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Væsentlige risici og emner
Problem
Som en del af den løbende opfølgning på delprogrammets risikoanalyse og delprogrammets fremdrift fremlægges for styregruppen risici og emner, som programledelsen har vurderet kræver styregruppens opmærksomhed. 
Baggrund
[bookmark: _GoBack]Programledelsen har vurderet, at risici og emner omhandlende test bør beskrives og behandles under det faste, selvstændige dagsordenspunkt om test. For denne sag betyder det, at den ud over kritiske emner indeholder en enkelt ny risiko, idet delprogrammets øvrige aktuelle kritiske risici alle omhandler test.
Status
Der fremhæves i den aktuelle status en enkelt ny risiko samt 3 emner. 
Kritiske risici
	ID
	Årsag
	Hændelse
	Effekt
	Værdi
(SxK)
	Tiltag

	6
	Kommuneklienten i Matriklen er fortsat under udvikling. Kommunerne er i tvivl om klienten opfylder de kommunale forretningsmæssige behov
	klienten opfylder ikke de kommunale forretnings- mæssige behov 
	Kommunerne opnår ikke de forudsatte besparelser
	12 (3*4)
	Rejst af KL som ny risiko den 21.6.2016 KL og MU projektet aftaler afklarende møde. 



Kritiske emner
	ID
	Problem og konsekvens
	Status

	109
	Sen levering af datafordelerens tekniske specifikationer af service og hændelser. "Det tekniske format for svar på services og hændelser, som skal leveres af KMD, kendes først til marts 2016. Der er registre i GD1-GD2, som har gennemført overtagelsesprøve inden marts og derfor ikke har en leverandør til marts. Der er tillige registre hvor leverandøren i det store hele er færdige med udviklingen.
Registerprojekterne har meldt tilbage at udviklingen kommer til at bero på antagelser og ikke fakta.
	15.11.2015: GD1 og GD2 håndterer ift. projektleverandører og GD7 ift. KMD
26.01.2016: GD7 mener at specifikationerne er udsendt til projekterne. Projekterne høres om det udsendte specifikationer er tilstrækkelig dokumentation på kommende  PF møde i GD1 og GD2
04.02.2016: GD7 har (1. jan. 2016) udsendt en generisk vejledning i anvendelse af tjenester. Registerprojekterne har taget til efterretning at de endelige dataformater fastlægges i servicekonfigurationsprocessen. Emnet fastholdes i GD1 emneregister.
24.02.2016: GD7 har fremsendt en opdateret version den 16.2.2016, denne er videreformidlet til GD1 projektforum
2.05.2016: MU og EF oplyser at der stadig er mange antagelser. idet REST services ikke er klart defineret på samme måde som en SOAP tjeneste er med en WSDL fil.
17.6.2016 
Testprojektet vil i samarbejde med GD7 og Geodatabanken gennemføre et POC for at sikre at hændelseskonceptet hænger forretningsmæssigt sammen 

	107
	Umatrikulerede arealer. Oprettet som følge af STG-beslutning 3/9-15: "GST vil udarbejde et skriftligt pragmatisk løsningsforslag, som ikke nødvendigvis kræver stor systemunderstøttelse. Forslaget vil blive drøftet med de involverede parter mhp. på at finde en løsning".
	03.12.2016: Styregrupppen tog til efterretning:Københavns Kommune mangler at gennemføre datavask, hvilket betyder, at det samlede antal umatr. arealer må forventes at blive lavere end 200. Det er aftalt med KL, at Københavns kommuneder i indeværende år vaskes til bunds, og at der efterfølgende gennemføres en kvalitetssikring i GST. På det grundlag indhentes bud fra et landinspektørfirma mhp. på et estimat af omkostningerne for matrikulering af arealerne.
21.01.2016: KK har afsluttet datavask. Der er ca 120 umatr. tilbage på landsplan. Der er bestilt nyt dataudtræk  fra ESR mhp. kvalitetssikring
24.02.2016  SDFE (GD1) vil i samråd med GST estimere omkostningerne ved matrikuleringen af de resterende umatrikulerede arealer og på den baggrund lave et oplæg til styregruppen om hvilken vej, der er realistisk at gå. 
27.04.2016 Uændret
17.6.2016:
Antallet af umatr. arealer er på ca. 50. KL beder relevante kommuner bekræfte arealerne mhp. at igangsætter arealernes registrering i Matriklen efter sommerferien. 

	116
	Behov for opdatering af implementeringsplan / milepælsplan. "Der er et behov for at få opdateret implementeringsplan og milepælsplan. M16 (Ejerfortegnelsen implementeret) ligger pt. før M17 (Matriklen (BPFG) og BBR 2.0 implementeret). Dette giver ikke mening, da Ejerfortegnelsen kun konverterer ejerskab for ejendomme med BFE-nr.
Der er deusden behov for at tilføje milepæle der afspejler de planlagte testaktiviteter inklusive tilbagekonvertering til ESR."
	26.01.2016: programsekretariatet opdaterer Milepælsplanen der herefter behandles via ændringshåndtering i PF og forelægges GD1 styregruppen.
22.02.2016: Milepælsplanen opdateres når detaljerne for implementeringsrækkefølge og konvertering til ny datamodel foreligger.  
27.04.2016: Udkast til opdateret milepælsplan for GD1 forelægges Projektforum og styregruppen på møderne i maj.
17.6.2016 Der har vist sig behov for at kvalificere de underliggende processer i milepælen yderligere, dette har været drøftet på møde med deltagelse af MU, EF, BBR og Kombit den 24.5.
Der er enighed om implementeringsrækkefølgen i GD1 



Løsning
Det indstilles, at styregruppen godkender status på kritiske emner og risici.
Procedure og Kommunikation
Ikke relevant
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