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Referat af møde i styregruppen for GD1 
Torsdag den 19. maj 2016 kl. 11:30-12:45, SDFE mødelok. 0.3 

Mødet var opdelt i hhv. fælles GD1/GD2 styregruppemøde fra 10.15-11.15 og GD1 styregruppemøde kl 11:30 – 12:45 Indeværende referat er alene af GD1 mødet kl. 11:30 – 12:45 (Mødet sluttede før tid 12:15).

Deltagere GD1 styregruppemødet
Søren Reeberg Nilsen, (SRN, SDFE) Formand, Brian Arreborg Hansen, BRAHA, (SDFE), Søren Rude, (SRU, SKAT), Troels G. Rasmussen, (TGR, KL), Adam Grønlykke Mollerup, (AGM, DIGST), Peter Henriksen, (PEH, DIGST) Bisidder, Jess Svendsen (JES, GST), Thea Sand (THS, SKAT), Georg Jensen (GJE, SDFE), Peter Lindbo Larsen (PLL, SDFE), Asbjørn Lenbroch, ALE, Referent (SDFE).

Afbud:
Sørup Hansen (DSST), Per Smed (KL)


Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat (B)
3. Status for delprogrammets fremdrift (B) 
4. Emner til orientering (O)
· Status på umatrikulerede arealer
· Status på opdatering af GD1 milepælsplan
5. Evt.
Referat

1. Godkendelse af dagsorden 
Der var ikke bemærkninger til dagsordenen

2. Godkendelse af referat (B)
Referatet blev godkendt 

3. Status for delprogrammets fremdrift (B) 

BRAHA bemærkede til delprogrammets status, at lovprojektet bliver forsinket ift. den eksterne høring, da en række forhold vedr. erhvervsøkonomiske konsekvenser og indførelse af et gebyr skal udbygges, herunder virksomhedernes efterlevelseskonsekvenser. 

Erhvervsministeriet (Team Effektiv Regulering) har foreløbigt vurderet, at der ikke er ”byrder” forbundet med lovforslaget, da det er de samme anvenderne, der har efterlevelsesomkostninger, som får gevinster ved delprogrammerne. Tidsplanen for efteråret er ikke truet, herunder lovfremsættelse i oktober og ikrafttræden 1. januar.

AGM, DIGST bemærkede at finanssektoren er positiv over for delprogrammet, og at en positiv tilkendegivelse herfra formentlig vil kunne tilvejebringes, hvis det skulle blive nødvendigt ift. den politiske proces.

Der var følgende uddybende kommentarer til status for registerprojekterne i GD1:

· MU: JES, GST bemærkede, at MUs forsinkelser skyldes udfordringer med etablering af testmiljøer fra SIT, samt leverancer fra IBM. Funktionsprøven af Matriklen blev påbegyndt den 17. maj og er i planmæssig fremdrift og projektet har leveret data til Geodatabanken mhp. videreleverance til DAF til brug for snitfladetest. Projektet er fortsat påvirket af at den forretningsmæssige projektledelse og forretningsforståelse har manglet i en periode.

EF: JES, GST redegjorde endvidere for status for EF, hvor der er planmæssig fremdrift i projektet. Der er fortsat væsentlige udfordringer i forhold til etablering af sikkerhedsløsningen på Datafordeleren. Problemstillingen vedr. sikkerhedsløsningen håndteres på chefniveau i GST og SDFE.

· BBR: SRU, SKAT bemærkede, at BBRs udvidelse har god fremdrift. Det kan give udfordringer, at der er lang gennemløbstid for opdatering af DLS, og BBR påregner at tilføje nye felter i løbet af testperioden. Som det fremgår af statusnotatet er SKATs budget reduceret med 4. mio. kr. Til trods herfor har SKAT valgt at holde BBR i grøn på ressourcesiden, men på sigt kan det give udfordringer ift. fleksibilitet. 

Der var følgende bemærkninger til delprogrammets fremdrift:

SRU, SKAT spurgte til hvorvidt der er tiltro til milepælen for gennemførsel af test (milepæl 12, 1. januar).  BRAHA bemærkede til dette, at delprogrammet løbende er i dialog om de projekter, der har tidsmæssige udfordringer. Der er pt. ikke stoppende ting i udviklingen af MU, som er i gang med funktionsprøven. Der er mange udfordringer i delprogrammet, men de løses/mitigeres løbende. 

AGM, DIGST bemærkede, at det er vigtigt, at styregruppen har fælles afstemt kommunikation om delprogrammet og ikke signalerer større problemer end vi kan løse. Der er mange eksterne interessenter og DIGST vil gerne understøtte klare rammer for kommunikationen.  

Med disse bemærkninger godkendte styregruppen indstillingen og godkendte status for delprogrammets fremdrift.

4. Emner til orientering (O)
Status på umatrikulerede arealer
PLL redegjorde for status på Umatrikulerede arealer. Der er 74 arealer, som i ESR er registreret som umatrikulerede arealer. Det forventes at antallet af reelle umatrikulerede arealer er lavere. I regi af KL pågår der en opgave med at få verificeret kommunernes registreringer. Når den konsoliderede nettoliste foreligger, vil GST vurdere i hvilket omfang den videre matrikulering kræver involvering af praktiserende landinspektør.   Finansieringen af matrikuleringsopgaven skal fastlægges og forelægges grunddatabestyrelsen. 

AGM, DISGT spurgte til hvor de identificerede umatrikulerede arealer findes. PLL bemærkede, at flere af disse er beliggende i København, f.eks. havnearealer. Men også andre kommuner har umatrikulerede arealer. 

SRU bemærkede, at det tilbageværende funktionelle problem ift. BBR er matrikulering af de arealer, hvorpå der er registreret bygninger i BBR.

Mht. tidshorisont bemærkede PLL, at målsætningen er at få den konsoliderede liste med umatrikulerede arealer inden sommerferien. Ambitionen er at ramme STG den 30. juni.

Status på opdatering af GD1 milepælsplan
PLL, SDFE præsenterede en plan for implementeringsrækkefølgen. Der er ændringer ift. den nuværende og styregruppegodkendte milepælsplan. Revisionen af implementeringsrækkefølgen skyldes ændrede forudsætninger for implementeringen.
 
TGR, KL bemærkede, at KOMBIT har behov for en plan for den trinvise implementering af GD1 med datoer, så KOMBIT ved hvordan overgangen skal udformes. SRN, SDFE bemærkede at det bliver svært at fastfryse de enkelte datoer for den trinvise idriftsættelse. 

PLL, SDFE bemærkede, at der foreligger et forslag der skal kvalificeres af GD1 projektforum. Vi har ikke fulde og detaljerede testplan, der ligger forud for implementeringen, derfor vil der være betydelig usikkerhed tilknyttet en detaljeret planlægning af implementeringen. 

[bookmark: _GoBack]Styregruppen tog forslaget til ændret implementeringsrækkefølge til efterretning. GD1-myndighederne, herunder KL/KOMBIT vil blive inddraget i konsolideringen af idriftssættelsesplanen. 

Den reviderede milepælsplan med datoer vil blive forelagt styregruppen på næste ordinære styregruppemøde i GD1. 

5. Evt.
Der var intet under punktet. 
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