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1. Indledning 

1.1 Dokumentets formål 

Dokumentets formål er at give et overblik over de væsentligste arbejdspakker i forhold til 

etablering af en effektiv ejendomsforvaltning med genbrug af ejendomsdata. Med 

”væsentligste” menes her dels arbejdspakker som er en del af udstillingen af fælles grunddata 

gennem den fællesoffentlige datafordeler, dels arbejdspakker som er relevante for andre 

parter i forhold til etablering af grunddata. 

 

Dokumentet er et bilag til ejendomsdataprogrammets implementeringsplan. 

1.2 Udeståender 

I forhold til denne udgave af arbejdspakkebeskrivelser er der følgende udeståender: 

• Arbejdspakker og produktbeskrivelser ift. Ejerfortegnelse og Tingbog. 

Disse er p.t. noget mangelfulde og ikke indpasset tidsmæssigt ift. de øvrige 

arbejdspakker i implementeringsplanen. 

I gantdiagrammet er start- og sluttider justeret til ift. de fælles milepæle. Dette er ikke 

afstemt med Tinglysningsretten p.t. 

• Arbejdspakker og produktbeskrivelser fra KL/KOMBIT. 

Disse foreligger ikke p.t. I gantdiagrammet er arbejdspakker indlagt med hhv. start- og 

sluttider ift. de fælles milepæle. Det er ikke afstemt med KL/KOMBIT om det er de 

rigtige arbejdspakker hhv. om disse tidsmæssigt har den rette udstrækning. 

Dette afventer arbejdspakker og produktbeskrivelser fra KL/KOMBIT. 

• Arbejdspakker og produktbeskrivelser fra SKAT. 

Denne foreligger ikke p.t. I gantdiagrammet er arbejdspakken indlagt med hhv. start- 

og sluttider ift. de fælles milepæle. Dette er ikke endelig afstemt med SKAT. 

Som sådan ligger arbejdspakken uden for ejendomsdataprogrammet, men da tilgang 

til  ejendomsvurdering er vigtig for kommunerne er den medtaget i planen. 

1.3 Produktbaseret planlægning 

Etablering af en implementeringsplan for delprogram 1 gennemføres med teknikken 

produktbaseret planlægning. Dette betyder, at opmærksomheden rettes mod produkter frem 

for aktiviteter ved at der sættes fokus på leverancer og kvaliteten af disse. De enkelte 

produkter beskrives med angivelse af kvalitetskrav m.m. og afhængigheder mellem de enkelte 

produkter illustreres i produktflow diagrammer. 

Fremskaffelse af de enkelte produkter foretages i arbejdspakker, som beskriver processen for 

frembringelse af produktet – herunder de tidsmæssige krav til varighed og deadlines. 

Som udgangspunkt planlægges med én arbejdspakke pr. produkt, men en arbejdspakke kan 

godt levere flere produkter. Modellen herfor planlægges af den enkelte aftalepartner. 

Arbejdspakkerne organiseres i projekter med dertil hørende projektleder, og det hele samles i 

delprogrammets implementeringsplan, som bl.a. viser sammenhængen mellem de enkelte 

arbejdspakker. 
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Arbejdspakker vil eksistere på mange niveauer i forskellige detaljeringsgrader – svarende til de 

forskellige planlægningsniveauer (delprogram, projekt, team etc.). Dokumentet her fokuserer 

kun på arbejdspakker relevant for planlægning på delprogramniveau. 

Det enkelte projekt vil arbejde med et andet detaljeringsniveau ift. projektets arbejdspakker.   

1.4 Metode 

1.4.1 Arbejdspakkebeskrivelser 

Beskrivelse af de enkelte arbejdspakker gennemføres i nedenstående skabelon, som er 

etableret med udgangspunkt i tilsvarende arbejdspakkeskabeloner i den fællesoffentlige 

projektmodel hhv. Prince2 – under hensyntagen til at beskrivelsen skal anvendes på 

delprogramniveau.  

 

Arbejdspakkenavn: <Navn/titel på arbejdspakken> 

Nummer: <Entydig identifikation – tildeles af delprogram>  

Ansvarlig: <Organisation – projekt - projektleder> 

Version og dato: <versionsnummer og tilhørende dato> 

Version 1.0 er forbeholdt godkendelse på delprogramniveau. 

Status: <Aktuel status – udkast, klar til godkendelse, godkendt> 

Tidsramme: <Aftale om start- og slutdatoer – herunder tolerancer ift. seneste 

starttidspunkt hhv. færdiggørelsestidspunkt, arbejdspakkens 

forventede varighed m.m.> 

Indhold: <En beskrivelse i hovedpunkter af det arbejde der skal udføres i 

arbejdspakken for at kunne etablere de tilhørende produkter> 

Produkt(er): <Reference til det/de produkter, som arbejdspakken skal levere> 

Afhængigheder: <Identifikation af afhængigheder til andre produkter og 

arbejdspakker> 

Ressourcekrav: <Identifikation af krav til ressourcedeltagelse uden for egen 

organisation/myndighed>  

 

1.5 Proces 

Processen med opbygning af en implementeringsplan har været gennemført i et forløb med 

afholdelse af fire workshops, hvor de enkelte aftalepartnere imellem disse har leveret input 

med beskrivelser i forhold til egne projekter. 

I første omgang har der været fokus produktbeskrivelser og produktafhængigheder 

(produktflow), mens det i anden omgang har været arbejdspakkerne der har været i centrum. 

I sidste omgang er det så sammensætning til en fælles implementeringsplan med nogle fælles 

milepæle, som der har været arbejdet med. 

Da arbejdspakkerne er en væsentlig og integreret del af hele implementeringsplanen, har der i 

alle workshop været arbejdet med de forskellige arbejdspakker i større eller mindre omfang. 

 

 Undervejs har der været afholdt følgende workshops: 
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• Afholdelse af 1. implementeringsworkshop den 22. januar 2013. 

Fokus på denne workshop var produkter og produktflow med oplæg til det kommende 

hjemmearbejde hos de enkelte aftalepartnere med tilretning af produktbeskrivelser 

hhv. udarbejdelse af udkast til arbejdspakker. 

• Afholdelse af 2. implementeringsworkshop den 7. marts 2013. 

Gennemgang og justering af de enkelte produkter hhv. udkast til arbejdspakker – 

herunder sammensætning af arbejdspakker til en samlet plan. 

Oplæg til hjemmearbejde omkring det videre arbejde med arbejdspakker. 

• Afholdelse af 3. implementeringsworkshop den 14. april 2013. 

På denne workshop blev der arbejdet med systemer og interim løsninger. Ud fra disse 

blev der identificeret nogle hovedmilepæle, som blev kalenderplaceret ud fra de 

forskellige arbejdspakkebeskrivelser. 

• Afholdelse af 4. implementeringsworkshop den 9. april 2013. 

Kalenderplacering af de enkelte arbejdspakker og sammenholdelse af de tværgående 

sammenhænge – herunder indarbejdelse af målarkitekturens interim løsninger. 

• Afholdelse af 5. implementeringsworkshop den 17. april 2013. 

Gennemgang og justering af fælles implementeringsplan (ver. 0.8) inden denne 

afleveres til styregruppen. 

 

1.6 Læsevejledning  

Udover dette indledende kapitel indeholder dokumentet følgende kapitler: 

• Kapitel 2 – Arbejdspakker fra delprogrammet. 
Indeholder en beskrivelse af arbejdspakker på tværs af de enkelte aftalepartnere – dvs. 

arbejdspakker som ikke er placeret hos en enkelt aftalepartner, men som gennemføres 

af delprogramsekretariatet. 

• Kapitel 3 – Arbejdspakker fra MBBL. 
Indeholder en beskrivelse af arbejdspakker, som gennemføres af MBBL 

• Kapitel 4 – Arbejdspakker fra GST. 
Indeholder en beskrivelse af arbejdspakker, som gennemføres af GST 

• Kapitel 5 – Arbejdspakker fra Tinglysningsretten. 
Indeholder en beskrivelse af arbejdspakker, som gennemføres af Domstolsstyrelsen. 
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2. Arbejdspakker fra delprogrammet 

2.1 Arbejdspakker 

Under delprogrammet som helhed gennemføres følgende arbejdspakker: 

• Standarder for delprogrammet 

• Grunddata og nuværende ESR 

• Arkitektur for geokodning af bygninger 

• Geokodnings komponenter 

• Etablering af målarkitektur for ejendomsdata 

• Etablering af en implementeringsplan 

• Etablering af en tværgående teststrategi 

• Datavask strategi for ejendomsdataområdet 

• Tværgående test og kvalitetssikring 

• Programstyring 

2.2 Arbejdspakkebeskrivelser 

2.2.1 Standarder for delprogrammet 

Arbejdspakkenavn: Standarder for delprogrammet 

Nummer: 1.1 

Ansvarlig: Programsekretariatet 

Version og dato: Version 0.9 / 17.04.2013 

Status: Udkast 

Tidsramme: Starter uge 2 2013 og afsluttes senest uge 16 2013. 

Skal udsendes ultimo uge 16 2013 til styregruppegodkendelse på 

møde i uge 17. 

Indhold: Der udarbejdes et oplæg til standardarder og retningslinjer for  

Services, Metadata, Historik og Nøgler, Dokumentation m.m.  

Oplægges søges behandlet af Grunddata Sekretariatet mhp. at få 

fastlagt fælles standarder/retningslinjer for hele 

grunddataprogrammet. 

Når de fælles standarder/retningslinjer er fastlagt i regi af 

Grunddatasekretariatet indarbejdes disse som arkitekturrammer i 

Delprogrammets målarkitektur samt de enkelte aftalepartneres 

løsningsarkitektur m.m.  

Der skal senest medio marts 2013 være en aftale med 

Grunddatasekretariatet om, hvilke arkitekturrammer og 

standarder der leveres derfra og hvornår. Såfremt de fælles 

standarder ikke kan foreligge senest med udgangen af uge 14 

2013, træffer delprogrammet selv beslutning om hvilke 

standarder delprogrammet forudsætter gældende for den videre 

implementering. 
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Aftalepakken afsluttes ved at sekretariatet indarbejder de sidste 

kommentarer, hvorefter målarkitekturen inkl. tilhørende bilag 

afleveres til styregruppens godkendelse. 

Produkt(er): Standarder for delprogrammet 

Afhængigheder:  

2.2.2 Grunddata og nuværende ESR 

Arbejdspakkenavn: Grunddata og nuværende ESR 

Nummer: 1.2 

Ansvarlig: Programsekretariatet 

Version og dato: Version 0.9 / 17.04.2013 

Status: Udkast 

Tidsramme: Starter uge 8 2013 og afsluttes senest uge 15 2013, således det 

kan blive godkendt på den afsluttende workshopen 11. april. 

Skal udsendes ultimo uge 16 2013 til styregruppegodkendelse på 

møde i uge 17. 

Indhold: Der afholdes 2 workshops for indledende afklaringer af hvilke 

registre, der fremover skal indeholde/udstille de oplysninger som i 

dag findes og vedligeholdes i ESR’s registerdel.  

ESR-oplysningerne deles i to grupper: 

1. Oplysninger der er grunddata 
2. Oplysninger der ikke er grunddata, men anvendes i de 

kommunale og/eller statslige skatte- og 

opkrævningssystemer 

Ansvaret for videreførelse af ESR-oplysninger, som tillige er 

grunddata påhviler grunddataforvalterne af Matriklen, BBR og 

Ejerfortegnelsen. ESR-data, som ikke er grunddata, håndteres af 

KL uden for grunddataprogrammet. 

KL/Kombit leverer ajourførte oplysninger om ESR’s dataindhold.  

KL/Kombit leverer oplæg til metode for udredning og fordeling af 

ESR-data. 

Sekretariatet udarbejder en samlet fortegnelse over ESR-data, 

som er grunddata. Fortegnelsen indeholder både ESR’s 

begrebsdefinition og definitionen på det korresponderende 

grunddatabegreb.  

Sekretariatet forestår kvalitetssikring af  fortegnelsen hos samtlige 

aftaleparter. 

Aftalepakken afsluttes ved at sekretariatet indarbejder de sidste 

kommentarer, hvorefter målarkitekturen inkl. tilhørende bilag 

afleveres til styregruppens godkendelse. 

Produkt(er): Grunddata og nuværende ESR 
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Afhængigheder:  

Ressourcekrav: Ud over sekretariatet forventes det, at de enkelte aftalepartenere 

stiller med 1-3 personer ifb. afholdelse af de enkelte workshops. 

KL koordinerer og leverer fagpersoner til at bistå med afklaring af 

om ESR’s begreber er indeholdt i grunddatabegreberne. 

 

2.2.3 Arkitektur for geokodning af bygninger 

Arbejdspakkenavn: Arkitektur for geokodning af bygninger 

Nummer: 1.3 

Ansvarlig: Programsekretariatet / Lars Misser 

Version og dato: Version 0.9 / 17.04.2013 

Status: Udkast 

Tidsramme: Starter uge 10 og slutter juli 2013. 

Indhold: Der etableres en metodebeskrivelse som definerer de centrale 

begreber, modeller, normer, processer i forbindelse med 

dannelsen af en ensartet, entydig relation mellem de i BBR 

registrerede bygninger og de bygninger der er registreret i FOT på 

baggrund af fotogrammetri (kaldet geokodning). 

Produkt(er): Produkterne udgør såvel juridiske som tekniske elementer, der 

samlet bidrager til en mere effektiv håndtering af geokodningen. 

Afhængigheder: Arbejdet skal synkroniseres med udviklingen af BBR 2.0 og giver 

input til løsningsarkitekturen for BBR 2.0 

Ressourcekrav: Udover sekretariatet forventes det at MBBL, Geodatastyrelsen, KL 

samt FOTdanmark bidrager til at udarbejde arbejdsbeskrivelser og 

produktspecifikation. Hovedbidragyderne vil være MBBL og 

FOTdanmark, der hver forventes at levere arbejde i et omfang 

svarende til omkring 100 timer pr. aftalepart. 

 

2.2.4 Geokodnings komponenter 

Arbejdspakkenavn: Geokodnings komponenter 

Nummer: 6 

Ansvarlig: Programsekretariatet / Lars Misser 

Version og dato: Version 0.9 / 17.04.2013 

Status: Udkast 

Tidsramme: Kravspecificering starter juli 2013 og komponenten idriftsættes 

december 2013. 
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Indhold: • Bekendtgørelse om ajourføring af BBR udvides med regler for 

kommunens og evt. ejerens registrering af data om 

bygningens geografiske stedfæstelse i BBR. Bekendtgørelsen 

ledsages af en vejledning i entydig stedfæstelse af bygninger.  

• Der udvikles en it-komponent som indeholder den 

grundlæggende funktionalitet til at understøtte en 

stedfæstelse af BBRs bygninger herunder et kortvindue. 

Komponenten frigives til brug for kommuner, der (evt. via 

underleverandører) kan udtrække data til ekstern 

databehandling og geokodning.  

• FOT og BBR 2.0 tilpasses så de kan håndtere den entydige 

relation til hinandens bygningsregistreringer. 

Produkt(er): Produkterne udgør såvel juridiske som tekniske elementer, der 

samlet bidrager til en mere effektiv håndtering af geokodningen. 

Afhængigheder: Arbejdet skal synkroniseres med udviklingen af BBR 2.0 

Ressourcekrav: Udover sekretariatet forventes det at MBBL, Geodatastyrelsen, KL 

samt FOTdanmark bidrager til at udarbejde arbejdsbeskrivelser og 

produktspecifikation. Hovedbidragyderne vil være MBBL og 

FOTdanmark, der hver forventes at levere arbejde i et omfang 

svarende til omkring 100 timer pr. aftalepart. 

 

2.2.5 Etablering af en målarkitektur for ejendomsdata 

Arbejdspakkenavn: Etablering af en målarkitektur for ejendomsdata 

Nummer: 2 

Ansvarlig: Programsekretariatet 

Version og dato: Version 0.9 / 17.04.2013 

Status: Udkast 

Tidsramme: Starter uge 8 2013 og afsluttes senest uge 15 2013, således det 

kan blive godkendt på den afsluttende workshopen 11. april. 

Skal udsendes ultimo uge 16 2013 til styregruppegodkendelse på 

møde i uge 17. 
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Indhold: Der arbejdes parallelt med processer, begrebsmodel og system-

sammenhænge med afholdelse af 2-4 workshops inden for hvert 

af disse områder. 

Som oplæg til den sidste workshop inden for hvert område, 

udsender sekretariatet en samlet dokumentation til skriftlig 

kommentering blandt aftalepartnere og andre interessenter. 

Når de tre områder er godkendt vedhæftes disse som bilag til en 

samlet målarkitektur, som udbygges med et ledelsesoverblik over 

hele målarkitekturen. Denne målarkitektur udsender sekretariatet 

til skriftlig kommentering blandt aftalepartnere og andre 

interessenter, hvorefter der afholdes en afsluttende workshop 

med behandling af indkomne kommentarer. 

Aftalepakken afsluttes ved at sekretariatet indarbejder de sidste 

kommentarer, hvorefter målarkitekturen inkl. tilhørende bilag 

afleveres til styregruppens godkendelse. 

Produkt(er): Målarkitektur for ejendomsdata 

Afhængigheder: Arkitekturafklaringer (arbejdspakke 1.1, 1.2, 1.3 og 1.4) skal være 

afsluttet senest uge 12, således resultater herfra kan nå at blive 

indarbejdet i målarkitekturen. 

Ressourcekrav: Ud over sekretariatet forventes det, at de enkelte aftalepartenere 

stiller med 2-3 personer ifb. afholdelse af de enkelte workshops – 

samlet 11 workshops af max 5 timers varighed 

Dertil kommer tidsforbrug ifb. forberedelse og opfølgning på de 

enkelte workshops – på kerneområder må dette formodes at 

være af mindst samme omfang som selve workshop deltagelsen. 

Omkring begrebsmodel og systemsammenhænge  skal den 

enkelte aftalepartner beskrive begreber, systemer og services  

inden for eget ansvarsområde – estimeret omfang på 40-80 timer 

pr. aftalepartner -  afhængig af antallet af begreber m.m. 

 

2.2.6 Implementeringsplan 

Arbejdspakkenavn: Implementeringsplan 

Nummer: 3 

Ansvarlig: Programsekretariatet 

Version og dato: Version 0.9 / 17.04.2013 

Status: Udkast 

Tidsramme: Januar-april 2013 
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Indhold: Der arbejdes iterativt med beskrivelse af produkter og  deres afhæn-

gigheder – og efterfølgende med arbejdspakker, tidsplan og ressourcer.  

Der gennemføres et antal workshops med deltagelse af forretnings-

ansvarlige fra parterne i GD1.   

Når produkter og arbejdspakker er godkendt vedhæftes disse som bilag 

til en samlet implementeringsplan, som udbygges med et ledel-

sesoverblik over hele planen. 

Implementeringsplanen udsendes af sekretariatet til skriftlig 

kommentering blandt aftalepartnere og andre interessenter, hvorefter 

der afholdes en afsluttende workshop med behandling af indkomne 

kommentarer. 

Arbejdet afsluttes ved at sekretariatet indarbejder de sidste kommen-

tarer, hvorefter implementeringsplanen inkl. tilhørende bilag afleveres til 

styregruppens godkendelse. 

Produkt(er): Implementeringsplan med bilag 

Afhængigheder: Delaftale 1 samt foranalyse (10.2a) 

Ressourcekrav: Ud over sekretariatet forventes det, at de enkelte aftalepartenere 

stiller med 2-3 personer ifb. afholdelse af de enkelte workshops – 

samlet 5 workshops af max 5 timers varighed 

Dertil kommer tidsforbrug ifb. forberedelse og opfølgning på de 

enkelte workshops – på kerneområder må dette formodes at 

være af mindst samme omfang som selve workshop deltagelsen. 

Omkring produktbeskrivelser og arbejdspakker  skal den enkelte 

aftalepartner beskrive disse  inden for eget ansvarsområde – 

estimeret omfang på 10-40 timer pr. aftalepartner -  afhængig af 

antallet af produkter og arbejdspakker 

 

2.2.7 Udarbejdelse af en tværgående teststrategi 

Arbejdspakkenavn: Udarbejdelse af en tværgående teststrategi 

Nummer: 4 

Ansvarlig: Programsekretariatet 

Version og dato: Version 0.9 / 17.04.2013 

Status: Udkast 

Tidsramme: Starter uge 11 og færdig i uge 24 
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Indhold: • Overblik over tests, der er nødvendige for at kvalitetssikre de 

tværgående sammenhænge mellem produkter og andre 

projektleverancer jf. den fælles implementeringsplan.  

• Principper for tværgående test og kvalitetssikring 

• Grundlag for etablering af sammenhængende testmiljøer 

mellem de forskellige systemer (Matrikel, Tingbog, 

Ejerfortegnelse, BBR m.fl.).  

• Krav til testdata og kvalitetssikring heraf. 

• Redegørelse for organisering, ansvarsfordeling og 

rollefordeling, der skal være for test og kvalitetssikring i 

programmet. 

• Opstilling af ressourcer og økonomi, der vil være forbundet 

med at gennemføre programmets test og kvalitetssikring. 

• Risikoområder, der kan opstå i gennemførelse af tværgående 

test og kvalitetssikring 

• Overvejelser om kommunikation om test og kvalitetssikring 

Produkt(er): Teststrategi, som del af implementeringsplan. 

Afhængigheder: Rollefordeling mellem projekter og program ift. test skal afklares. 

Overvejelser om  test skal derfor være påbegyndt i projekterne  

 

2.2.8 Datavask  strategi for ejendomsområdet 

Arbejdspakkenavn: Datavask  strategi for ejendomsområdet 

Nummer: 5 

Ansvarlig: GST / Programsekretariat 

Version og dato: Version 0.9 / 17.04.2013 

Status: Udkast 

Tidsramme: Start medio marts, - med afklaring mellem Datavask interessenter 

(Tinglysningsretten, KL(ESR) og (Matrikel)) om hvilket ambitions 

niveau der indledningsvis kan opnås enighed om. – (Af hensyn til 

tidlig program rapportering) og som initialt input 

Datavaskstrategi. 

Ultimo april, - på grundlag af første resultater fra Pilot Datavask og 

dialog/forhandling mellem Interessenterne (Tinglysningsretten, 

KL(ESR) og GST), påbegynde formulering af en fælles Datavask 

strategi for Ejendomsområdet (Delprogram-1) 

En færdig Datavaskstrategi forventes færdig 1. juni 2013) 

En mulighed for en leverance/notat vedrørende input til 

Implementeringsplan kan evt. være klar medio/ultimo april 2013. 
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Indhold: På baggrund af kommissorium for Datavask strategi: 

• I samarbejde og dialog med repræsentanter fra 

Tinglysningsretten, KL og GST og MBBL (samt evt. 

repræsentanter finanssektoren) at opnå enighed om rammer 

og muligheder / ambitionsniveau for udarbejdelse af fælles 

strategi for datamigrering og konsolidering i 

Ejendomsdataprogrammet (datavaskstrategi)" 

• Strategi for datamigrering og konsolidering 

• Klar ansvarsfordeling vedrørende rolle og aktiviteter mellem 

involverede parter, i forbindelse med Datavask. 

Produkt(er): Strategi for Datavask / Datamigrering i Delprogram-1 

Afhængigheder: Pilot Datavask i GST er afsluttet, eller så langt i arbejdet at 

kvalificerede informationer vedrørende: hvilke ”fejl typer” der 

eksisterer, vurdering af antal forekomster pr fejltype, - pr. register 

(Tingbog, ESR, Matrikel), at der kan afgives holdbare estimater, 

samt ressourcekrav. 

Ressourcekrav: Domstolsstyrelsen, KL, SKAT og MBBL deltager i nødvendigt 

omfang til formulering, kommentering og afklaring. 

GST kompetencer/roller: databaseforespørgsler og – analyser, 

rapportering og styring. 

 

2.2.9 Programstyring 

Arbejdspakkenavn: Programstyring 

Nummer: 7 

Ansvarlig: Programsekretariatet 

Version og dato: Version 0.9 / 17.04.2013 

Status: Udkast 

Tidsramme: Starter primo 20133 og slutter ultimo 2016, når paralleldrift 

afsluttes. 

Indhold: Gennem hele ejendomsdataprogrammet er der behov for en 

løbende programstyring – forankret i projektlederforum med 

støtte fra sekretariatet.  

Der er her både tale om programstyring af projekter og 

fremdriften i disse og af målarkitekturen og evt. ændringsønsker 

til denne 

Produkt(er): Programstyringsdokument, Implementeringsplan (produkt #3) og 

Målarkitektur (produkt # 2). 

Derudover en række programstyringsdokumenter såsom 

kommunikationsplan, risikolog, beslutningslog m.fl. 

Kun implementeringsplan (produkt #3) og Målarkitektur (produkt 

#2) er beskrevet i bilag B. For de øvrige dokumenter henvises til 

programsekretariatet og dertil knyttede skabeloner og værktøjer. 
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Afhængigheder: Programstyringsdokument (de overordnede styringsrammer). 

Implementeringsplan (styringsgrundlag fra ultimo april 2013) 

Målarkitektur (arkitekturstyringsgrundlag fra ultimo april 2013) 

Ressourcekrav: Ressourcer til programsekretariat (MBBL) samt til det løbende 

arbejde i projektlederforum (de enkelte aftalepartnere). 

 

2.2.10 Tværgående test og kvalitetssikring 

Arbejdspakkenavn: Tværgående test og kvalitetssikring 

Nummer: 8 

Ansvarlig: Programsekretariatet 

Version og dato: Version 0.9 / 17.04.2013 

Status: Udkast 

Tidsramme: Starter april 2015 og afsluttes ultimo 2016,  

Indhold: Udover test og den kvalitetssikring, som de enkelte projekter 

gennemfører som en del af deres projektforløb, vil der være 

behov for nogle nedslagspunkter fra ejendomsdataprogrammets 

side. Det drejer sig om: 

• Implementeringsplan og målarkitektur 

• Løsningsarkitekturer og disses indbyrdes sammenhæng hhv. 

sammenhæng til den fælles målarkitektur. 

• Kravspecifikationer – herunder de tilhørende use cases. 

• Modtagne leverandørtilbud – specielt såfremt disse giver 

økonomiske eller tidsmæssige udfordringer for programmet. 

• Driftsklare systemer – herunder dokumentation for 

gennemførte test. 

• Tværgående test inden idriftsættelser. 

• Test og stikprøver under paralleldrift (afklares ifb. 

teststrategien). 

Produkt(er): Fastlægges ifb. den tværgående teststrategi. 

Afhængigheder: Tværgående teststrategi (produkt #4) 

Ressourcekrav: Fastlægges ifb. den tværgående teststrategi. 
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3. Arbejdspakker fra MBBL 

3.1 Arbejdspakker 

Under MBBL’s ansvar gennemføres følgende arbejdspakker: 

• Etablering af en løsningsarkitektur for BBR version 2.0 

• Udarbejdelse af udbudsmateriale til BBR 2.0 

• Udbud af BBR version 2.0 

• Udarbejdelse af løsningsdesign for BBR 2.0 

• Udvikling af en driftsklar BBR 2.0 

• Idriftsættelse af BBR 2.0 

• Udvikling af driftsklar BBR services 

• Idriftsættelse af BBR services 

• Revision af lovgivning, regler og vejledning i relation til BBR 

• Implementering af BFE i BBR 

 

3.2 Arbejdspakkebeskrivelser 

3.2.1 Etablering af en løsningsarkitektur for BBR 2.0 

Arbejdspakkenavn: Etablering af en løsningsarkitektur for BBR 2.0 

Nummer: 11.1 

Ansvarlig: MBBL/Karen Skjelbo 

Version og dato: Version 0.9 / 17.04.2013 

Status: Udkast 

Tidsramme: Starter uge 19, 2013 når målarkitekturen for GD 1 foreligger. 

Færdig ultimo august, 2013 

Indhold: Dokument - opbygget i delprogrammets standardskabelon for 

løsningsarkitektur - som beskriver arkitekturrammerne for BBR 

version 2.0 it-løsningen gennem: 

• De interne processer – ”processer set indefra”. 

Fokus er på de interne processer til understøttelse af de 

processer, som i målarkitekturen er beskrevet som ”processer 

set udefra”. 

• Informationsmodel med en detaljeret beskrivelse af 

forretningsbegreber fra målarkitekturen i scope for BBR BoB 

version 2.0 - inkl. beskrivelse af tilhørende forretningsindhold. 

• Oversigt over de udstillede services med en beskrivelse af de 

enkelte services på et ikke-teknisk niveau. 

• Snitflader og afhængigheder til andre it-løsninger. 

Dokumentation af øvrige vilkår og arkitekturrammer for 

løsningen. 

Produkt(er): 11.1 Løsningsarkitektur for BBR 2.0 
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Afhængigheder: Målarkitekturen for GD1 skal foreligge 

Løsningsarkitekturen for Matriklen skal foreligge 

Arkitektur afklaringer for GD1 samt for Grunddata programmet 

som helhed skal foreligge. 

Ressourcekrav: Programsekretariat skal bruges til review og kvalitetssikring 

 

3.2.2 Udarbejdelse af udbudsmateriale til BBR 2.0 

Arbejdspakkenavn: Udarbejdelse af udbudsmateriale til BBR 2.0 

Nummer: 11.2 

Ansvarlig: MBBL/Karen Skjelbo 

Version og dato: Version 0.9 / 17.04.2013 

Status: Udkast 

Tidsramme: Starter ultimo august når løsningsarkitekturen for BBR 2.0 

foreligger. Færdig i januar 2014 hvor udbuddet kan igangsættes 

Indhold: Der skal udarbejdes et udbudsmateriale herunder en 

kravspecifikation, der skal danne grundlag for udviklingen af 

version 2.0 af BBR fsva. databasen som grunddatasystem.  

Kravspecifikationen skal indeholde de krav, der er fremkommet i 

forbindelse med udarbejdelsen af løsningsarkitekturen samt 

øvrige krav som stilles i forbindelse med Grunddataprogrammet. 

Data modellen skal bygge på informationsmodellen fra 

løsningsarkitekturen.  

Kravspecifikationen skal sikre, at den valgte leverandør udarbejder 

et løsningsdesign som en tidlig leverance. 

Produkt(er): 11.2 Udbudsmateriale til BBR 2.0 

Afhængigheder: Løsningsarkitekturen for BBR 2.0 skal foreligge 

BBR 1.6 skal være idriftsat med en løs kobling imellem klienten og 

databasen, inden udbudsmaterialet kan blive endeligt færdiggjort, 

således at det er muligt at sætte databasen i udbud uden klienten 

Ressourcekrav: Programsekretariat skal bruges til review og kvalitetssikring 

Kombit er ansvarlig for den konkrete udarbejdelse af 

udbudsmateriale  

 

3.2.3 Udarbejdelse af løsningsdesign for BBR 2.0 

Arbejdspakkenavn: Udarbejdelse af Løsningsdesign til BBR 2.0 

Nummer: 11.3 

Ansvarlig: MBBL/Karen Skjelbo 

Version og dato: Version 0.9 / 17.04.2013 

Status: Udkast 
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Tidsramme: Starter ultimo juni 2014 når der efter et udbud er indgået en 

kontrakt med en leverandør. Færdig primo august 2014. 

Indhold: - Overblik over løsningens arkitektur med angivelse af 

eksterne snitflader og de interne 

strukturer/komponenter, som systemet opbygges af. 

- Specifikation af grunddata databasetabeler. 

- Specifikation af eksterne services til brug for BBR klient 

m.fl. 

- Identifikation af krav til eksterne services både via 

datafordeler og andre services. 

- Specifikation af øvrige løsningsdesign elementer – 

eksempelvis sikkerhedsmodel. 

Produkt(er): 11.3 Løsningsdesign for BBR 2.0 

Afhængigheder: Der skal være indgået en kontrakt med en leverandør om 

udvikling af BBR version 2.0.  

Ressourcekrav: Programsekretariat skal bruges til review og kvalitetssikring 

Leverandøren er ansvarlig for udarbejdelse af udbudsmaterialet  

 

3.2.4 Udvikling af en driftsklar BBR version 2.0 

Arbejdspakkenavn: Udvikling af en driftsklar BBR version 2.0 

Nummer: 11.4 

Ansvarlig: MBBL/Karen Skjelbo 

Version og dato: Version 0.9 / 17.04.2013 

Status: Udkast 

Tidsramme: Starter ultimo maj 2014 når der er indgået en kontrakt med en 

leverandør. Færdig ultimo maj 2015 

Indhold: Udviklingen af BBR version 2.0 efter kravene i udbudsmaterialet 

skal gennemføres  

Produkt(er): 11.4 Driftsklar BBR 2.0 

Afhængigheder: Der skal være indgået en kontrakt med en leverandør om 

udvikling af BBR version 2.0.  

Ressourcekrav:   

 

3.2.5 Idriftsættelse af BBR version 2.0 

Arbejdspakkenavn: Idriftsættelse  af BBR version 2.0 

Nummer: 11.5 

Ansvarlig: MBBL/Karen Skjelbo 

Version og dato: Version 0.9 / 17.04.2013 

Status: Udkast 
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Tidsramme: Starter ultimo maj 2015 når udviklingen af BBR version 2.0 er 

færdig slutter ultimo september 2015.  

Indhold: Den driftsklare BBR version 2.0 testes og data konverteres til ny 

datamodel 

Produkt(er): 11.5 Idriftsat BBR 2.0 

Afhængigheder: Der skal være udviklet en driftsklar BBR version 2.0.  

Matrikel services skal være idriftsat 

Regler og vejledninger til kommunerne skal foreligge  

Ressourcekrav:   

 

3.2.6 Udvikling af driftsklare BBR services 

Arbejdspakkenavn: Udvikling af driftsklare BBR services 

Nummer: 12.1 

Ansvarlig: MBBL/Karen Skjelbo 

Version og dato: Version 0.9 / 17.04.2013 

Status: Udkast 

Tidsramme: Starter primo august 2014 når løsningsdesignet foreligger. Færdig 

i ultimo maj 2015 

Indhold: - BBR grunddatatabeller etableret via datafordeler. 

- Services til udstilling af grunddata udviklet og testet. 

- Services dokumenteret i henhold til 

grunddataprogrammets standard herfor. 

- Services er gjort tilgængelige i datafordelerens 

servicekatalog med dertil hørende WSDL filer m.m. 

Produkt(er): 12.1 Driftsklar BBR services 

Afhængigheder: Der skal være udarbejdet et løsningsdesign for BBR version 2.0.  

Krav for datafordeleren skal foreligge  

Ressourcekrav:   

 

3.2.7 Idriftsættelse af BBR services 

Arbejdspakkenavn: Idriftsættelse af BBR services 

Nummer: 12.2 

Ansvarlig: MBBL/Karen Skjelbo 

Version og dato: Version 0.9 / 17.04.2013 

Status: Udkast 

Tidsramme: Starter ultimo maj 2015 færdig ultimo september 2015 

Indhold: Der åbnes for anvendelse af services i datafordelerens  

produktionsmiljø, således at disse kan benyttes af de forskellige 

anvendere. 
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Produkt(er): 12.2 Idriftsat BBR services 

Afhængigheder: Datafordeleren skal være klar til de nye services  

De nye services skal være udviklet 

Ressourcekrav:   

 

3.2.8 Revision af lovgivning, regler og vejledninger i relation til BBR 

Arbejdspakkenavn: Revision af lovgivning, regler og vejledninger i relation til BBR 

Nummer: 13 

Ansvarlig: MBBL/Karen Skjelbo 

Version og dato: Version 0.9 / 17.04.2013 

Status: Udkast 

Tidsramme: Starter uge 16, 2013 når arbejdet med løsningsarkitekturen 

igangsættes færdig ultimo september 2015 

Indhold: Der skal løbende ske en opsamling og analyse af tiltagenes 

betydning for lovgivning og regler på BBR området, med henblik 

på at afdække områder hvor der skal ske tilpasninger.  

Produkt(er): 13 Lovgivning, regler og vejledning i relation til BBR 

Afhængigheder: Konsekvenser for lov, regler og vejledninger skal opsamles 

gennem hele forløbet.  

Ressourcekrav:   

 

3.2.9 Implementering af BFE i BBR 

Arbejdspakkenavn: Implementering af BFE i BBR 

Nummer: 14 

Ansvarlig: MBBL/Karen Skjelbo 

Version og dato: Version 0.9 / 17.04.2013 

Status: Udkast 

Tidsramme: Idriftsættes sammen med Matrikel – maj 2015. 

Indhold: Entiteterne i BBR skal have knyttet BFE nummeret til sig. Med 

ejendomsnummeret som nøgle skal BFE numrene fra ESR 

overføres til BBR.  

Produkt(er): 14 Implementering af BFE i BBR 

Afhængigheder: BBR er udvidet med felter samt logikker til at kunne tage i mod 

BFE nummeret fra ESR. 

BBR er udvidet med begrebet Samlet enhed 

BBR har opretholdt sin eksisterende kobling til ESR.   

Ressourcekrav:   
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4. Arbejdspakker fra GST 

4.1 Arbejdspakker 

Under GST ansvar gennemføres følgende arbejdspakker: 

• Matrikel løsningsarkitektur 

• Datavask – pilot i GST 

• Datavask – Matrikel  idriftsat 

• Matrikel Indberetning Driftsklar 

• Matrikel Godkendelse Driftsklar 

• Matrikel Ny miniMAKS Driftsklar 

• Ny Matrikel idriftsat 

• Matrikelservices 

• Lovgivning, regler og vejledning i relation til Matriklen 

• Ny Matrikel idriftsat (åbning af ajourførings services fra BBR 2.0) 

4.2 Arbejdspakkebeskrivelser 

4.2.1 Matrikel løsningsarkitektur 

Arbejdspakkenavn: Matrikel løsningsarkitektur 

Nummer: 21.1 

Ansvarlig:  GST - Peter Knudsen / Peter Snedker 

Version og dato:  Version 0.9 / 17.04.2013 

Status:  Udkast 

Tidsramme: Starter medio juni 2013. Forventes at kunne etableres 

ultimo august. 

Indhold: Med udgangspunkt i den fastlagte målarkitektur for 

ejendomsdata fastlægges en løsningsarkitektur for 

Matriklen. 

Produkt(er): Matrikel løsningsarkitektur 

Afhængigheder: Arbejdspakke 2 – Etablering af målarkitektur for 

ejendomsdata skal være fastlagt. 

Ressourcekrav: GST udarbejder (kompetencer/roller: Forretning, it og 

datamodellering). KL og PLF inddrages. Relevante 

aftaleparter kommenterer. 
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4.2.2 Datavask – pilot i GST 

Arbejdspakkenavn: Datavask – pilot I GST 

Nummer: 21.2 

Ansvarlig:  GST - Peter Knudsen / Peter Snedker 

Version og dato:  Version 0.9 / 17.04.2013 

Status:  Udkast 

Tidsramme: Pilot indledningsvis planlagt til start 11. februar 2013, med 

forventet afslutning primo april 2013. 

 

Nuværende forventning, - start(et) ultimo marts 2013. 

 

Forventer at kunne give kvalificeret input til programmets 

Datavask strategi, samt Datavask estimater medio april 2013.  

 

Datavask Pilot forventes afsluttet ultimo maj 2013. 

Indhold: På baggrund af kommissorium for Pilot Datavask i GST: 

 

Fremskaffe egnede landsdækkende udtræk af Tingbog og ESR 

 

Gennemføre den nødvendige udredning og afklaring for at der kan 

fastlægges: 

• Analyse af udtræk fra Tingbog og ESR, med henblik på at 

etablere en kvalificeret vurdering af hvilke ”fejl typer” der 

eksisterer, vurdering af antal forekomster pr fejltype, - pr. 

register (Tingbog, ESR, Matrikel), samt overveje & forhandle 

forslag til ambitionsniveau, for hvad der skal rettes i de enkelte 

registre. 

• Estimering af Datavask aktiviteter i GST, - samt i Program, 

herunder nødvendig ressource behov. 

• Indledningsvist udkast til indhold for Kravspecifikation for 

datavask i GST 

• Danne grundlag for udfærdigelse af Programmets 

Datavaskstrategi 

Produkt(er): Analyse resultat som input til Program & Matrikel datavask strategi 

Afhængigheder: Modtagelse af de nødvendige landsdækkende udtræk fra Tingbog 

og ESR. (evt. hvis nødvendigt OIS version af ESR, med manglende 

tinglyste fordelingstal)), samt ressourcekrav nævnt nedenfor. 

Ressourcekrav: Domstolsstyrelsen og KL deltager i pilotprojekt. SKAT og MBBL 

deltager i nødvendigt omfang til kommentering og afklaring. 

GST kompetencer/roller: databaseforespørgsler og – analyser, 

rapportering og styring. 
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4.2.3 Datavask – Matrikel Idriftsat 

Arbejdspakkenavn: Datavask – Matrikel idriftsat / gennemførsel 

Nummer: 21.3 / 21.7 

Ansvarlig:  GST - Peter Knudsen / Peter Snedker / Niels Peter Jensen 

Version og dato:  Version 0.9 / 17.04.2013 

Status:  Udkast 

Tidsramme: Skal formentlig i udbud. 

Starter uge 31 (kan principielt set starte tidligere, men pga. af 

ferie starter det reelt først her). 

Udarbejdelse af kravspecifikation og udbudsmateriale: 3 

måneder. 

Gennemførsel af udbudsforretning: 4 måneder. 

Gennemførsel af datavask: 10-12 måneder. 

Afsluttet primo 2015. 

Indhold: Der udarbejdes en endelig kravspecifikation, og afhængig af 

udbudsstrategien forberedes og gennemføres der en 

udbudsforretning. Leverandør vælges, kontrakt indgås og løbende 

leverandørstyring håndteres. 

Produkt(er): 21.3 - Kravspecifikation for datavask. 

21.3 - Udbudsmateriale for datavask. 

21.7 Matrikel datavask idriftsat 

Afhængigheder: Godkendt strategi for datamigrering og – konsolidering, herunder 

gennemført pilotprojekt. 

Afhængig af at Datavask Pilot og Strategi er færdiggjort, samt at et 

ambitionsniveau for datavask er defineret. 

Ressourcekrav: GST, KL og DSST/Tinglysningsretten stiller med de nødvendige 

ressourcer iht. strategi for datavask og 

kravspecificering/udbudsmateriale. 

 

Nødvendigt Datavask IT-miljø, samt Analyse-team via udbud, og 

relevante støtte ressourcer i GST. 

 

Yderligere har det indledningsvis været forventningen at selve 

den fysiske dataopretning sker i de specifikke Dataregistre, - 

hvilken medfører oprettelses ressourcer til  Tingbog, ESR og 

Matrikel. – Dette er pt udfordret. 
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4.2.4 Matrikel Indberetning -> Driftsklar 

Arbejdspakkenavn: Matrikel Indberetning -> Driftsklar 

Nummer: 21.4/5/6 

Ansvarlig:  GST - Peter Knudsen / Peter Snedker 

Version og dato:  Version 0.9 / 17.04.2013 

Status:  Udkast 

Tidsramme: Forventes at kunne starte omkring uge 24 (afhængig af afviklingen 

af ferie og opgaven omkring fastlæggelse af løsningsarkitektur). 

 

Evt. i udbud – dog ikke endeligt afklaret. 

 

Kravspecifikation og Udbud 

Kravspecifikation: 4,5 måneder 

Udarbejdelse af udbudsmateriale: 2 

måneder. 

Gennemførsel af udbudsforretning: 

Min. 4 måneder. 

Afsluttet ultimo april 2014. 

 

Udarbejdelse af løsningsdesign 1 måned 

Afsluttet ultimo maj 2014 

 

Udvikling og test 4-5 måneder 

Afsluttet oktober 2014. 

 

Indhold: Udvikling af en indberetningsgrænseflade for Landinspektører, der 

kan imødekomme alle krav til indberetning til en udvidet Matrikel 

inklusiv præmatrikel. 

Produkt(er): 21.4 Matr. Kravspec / Udbuds mat. 

21.5 Matr. Løsningsdesign 

21.6 Matr. Driftsklar. 

• 21.4.1 Matr. Indberetning Kspec / Udbud 

• 21.5.1 Matr. Indberetning Løsningsdesign 

• 21.6.1 Matr. Indberetning Driftsklar 

 

Afhængigheder: Matrikel løsningsarkitektur fastlagt og BBR 2.0 løsningsdesign 

omkring adgang for landinspektører / Uajourførings services er 

klar.  

Ressourcekrav: GST, PLF, eventuel leverandør (ext. QA Ressourcer?) 
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4.2.5 Matrikel Godkendelse -> Driftsklar 

Arbejdspakkenavn: Matrikel Godkendelse -> Driftsklar 

Nummer: 21.4/5/6 

Ansvarlig:  GST - Peter Knudsen / Peter Snedker 

Version og dato:  Version 0.9 / 17.04.2013 

Status:  Udkast 

Tidsramme: Forventes at kunne starte omkring uge 24 (afhængig af afviklingen 

af ferie og opgaven omkring fastlæggelse af løsningsarkitektur). 

 

Evt. i udbud – dog ikke endeligt afklaret. 

 

Kravspecifikation og Udbud 

Kravspecifikation: 4,5 måneder 

Udarbejdelse af udbudsmateriale: 2 

måneder. 

Gennemførsel af udbudsforretning: 

Min. 4 måneder. 

Afsluttet ultimo april 2014. 

 

Udarbejdelse af løsningsdesign 1 måned 

Afsluttet ultimo maj 2014 

 

Udvikling og test 4-5 måneder 

Afsluttet 0ktober 2014 

 

Indhold: Udvikling af en formaliseret grænseflade til håndtering af hørings- 

og myndighedsgodkendelse i præmatrikel 

Produkt(er): 21.4 Matr. Kravspec / Udbuds mat. 

21.5 Matr. Løsningsdesign 

21.6 Matr. Driftsklar. 

• 21.4.2 Matr. Godkendelse Kspec / Udbud 

• 21.5.2 Matr. Godkendelse Løsningsdesign 

• 21.6.2 Matr. Godkendelse Driftsklar 

Afhængigheder: Matrikel løsningsarkitektur fastlagt 

Ressourcekrav: GST, PLF, KL, Evt. leverandør, (ext. QA Ressourcer?) 
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4.2.6 Ny miniMAKS -> Driftsklar 

Arbejdspakkenavn: Ny miniMAKS -> Driftsklar 

Nummer: 21.4/5/6 

Ansvarlig:  GST - Peter Knudsen / Peter Snedker 

Version og dato:  Version 0.9 / 17.04.2013 

Status:  Udkast 

Tidsramme: Forventes at kunne starte medio juni 2013 (afhængig af afviklingen 

af ferie og opgaven omkring fastlæggelse af løsningsarkitektur). 

 

Evt. udbud – dog ikke endeligt afklaret  

 

Kravspecifikation og Udbud: 

Kravspecifikation: 5,5 måneder 

Udarbejdelse af udbudsmateriale: 2 

måneder. 

Gennemførsel af udbudsforretning: 

Min. 4 måneder. 

Afsluttet juni 2014. 

 

Udarbejdelse af løsningsdesign 1,5 måneder 

Afsluttet august 2014. 

 

Udvikling, test, systemtest(inkl. Indberetning & Godkendelse) 7 
måneder. 

Afsluttet marts 2015. 

Indhold: Matriklens udvidelse inklusiv præmatrikel med BFE nummer og 

tilretning af miniMAKS og Matrikel register til at håndtere og 

indeholde Bygninger på fremmed grund og ejerlejligheder. 

Afsluttes med en sammenhængs- & Systemtest af både Ny 

miniMAKS, Indberetning og Godkendelse(Myndigheds-) 

Produkt(er): 21.4 Matr. Kravspec / Udbuds mat. 

21.5 Matr. Løsningsdesign 

21.6 Matr. Driftsklar. 

• 21.4.3 Matr. Ny miniMAKS Kspec / Udbud 

• 21.5.3 Matr. Ny miniMAKS Løsningsdesign 

• 21.6.3 Matr. Nu miniMAKS Driftsklar  

Afhængigheder: Matrikel løsningsarkitektur fastlagt 

Ressourcekrav: GST, KL, PLF, Evt. leverandør, Digst, Statens IT, (ext. QA 

Ressourcer?) 
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4.2.7 Matriklen Idriftsat 

Arbejdspakkenavn: Matriklen Idriftsat 

Nummer: 21.8 

Ansvarlig:  GST - Peter Knudsen / Peter Snedker 

Version og dato:  Version 0.9 / 17.04.2013 

Status:  Udkast 

Tidsramme: Indberetning, Godkendelse, Ny miniMAKS: 

 

Start af idriftsættelse marts 2015 

 

Udannelse / træning / information (parallel aktivitet startet medio 

2014) 

 

Final test med eksterne grænseflader og datafordeler / 

Matrikelservices 1 måned. 

 

Koordineret Load af vaskede Data og implementering 0,5 måned 

 

Ny matrikel i drift april/maj 2015  

  

Indhold: Efter udvikling og test af de involverede pakker, skal der ske en 

samlet koordineret Systemtest med/mod alle eksterne 

grænseflader. 

Produkt(er): 21.8 Matrikel idriftsat 

Bliver idriftsat med den begrænsning at funktionaliteten for 

landinspektører til at bruge ajourførings services fra BBR 2.0 – først 

åbnes når BBR 2.0 er idriftsat. 

22.2 Matrikel Services Idriftsat 

Afhængigheder: 21.6 Matrikel Driftsklar (Indberetning, Godkendelse, Ny miniMAKS 

er driftsklar) 

21.7 Datavask driftsklar & idriftsat afsluttet 

Ressourcekrav: GST, KL, PLF, Tinglysningsretten, Evt. leverandør, Digst, Statens IT, 

driftsoperatører, (ext. QA Ressourcer?) 
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4.2.8 Matrikelservices 

Arbejdspakkenavn: Matrikelservices 

Nummer: 22 

Ansvarlig:  GST - Peter Knudsen / Peter Snedker 

Version og dato:  Version 0.9 / 17.04.2013 

Status:  Udkast 

Tidsramme: Af hensyn til koordinering med udvikling af Datafordeleren skal 

services først være klar til implementering i 2015  

Indhold: Forventes at starte marts 2014. 

Evt. i udbud – dog ikke endeligt afklaret. 

Kravspecifikation: 1,5 måneder 

Afsluttet maj 2014. 

Udbudsforretning 5 måneder 

Afsluttet oktober 2014. 

Udvikling, test 5 måneder 

Afsluttet februar 2015. 

Produkt(er): 22.1 Matrikel Services Driftsklar 

Afhængigheder: Kravspecificering af Indberetning, Godkendelse og Ny miniMAKS 

skal foreligge. 

Fælles datamodel og Løsningsdesign for Datafordeler er færdig 

Ressourcekrav: GST projekt og forretningsressourcer med kendskab til OIS og 

datafordeler, - samt evt. partnere i delprogrammet ifbm. Fælles 

services. 
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4.2.9 Revision af lovgivning, regler og vejledninger i relation til Ny Matrikel 

Arbejdspakkenavn: Lovgivning, regler og vejledning i relation til Matriklen 

Nummer: 23 

Ansvarlig:  GST - Peter Knudsen / Peter Snedker 

Version og dato:  Version 0.9 / 17.04.2013 

Status:  Udkast 

Tidsramme: Starter uge 16, 2013 når arbejdet med løsningsarkitekturen 

igangsættes. 

Skal være afsluttet Q1 – 2015, - før idriftsættelse af Ny Matrikel. 

Indhold: Der skal løbende ske en opsamling og analyse af tiltagenes 

betydning for lovgivning og regler på Matrikel området, med 

henblik på at afdække områder hvor der skal ske tilpasninger.  

Produkt(er): 13. Lovgivning, regler og vejledning i relation til Matriklen 

Afhængigheder: Konsekvenser for lov, regler og vejledninger skal opsamles 

gennem hele forløbet.  

Ressourcekrav:  Jurister og ledelse i GST 

 

4.2.10 Matriklen Idriftsat 

Arbejdspakkenavn: Matriklen Idriftsat (åbning af ajourførings services fra BBR 2.0) 

Nummer: 21.8 

Ansvarlig:  GST - Peter Knudsen / Peter Snedker 

Version og dato:  Version 0.9 / 17.04.2013 

Status:  Udkast 

Tidsramme: Idriftsættelse / åbning af ajourførings services fra BBR 2.0 

 

Startes når BBR 2.0 er Idriftsat (forventes september 2015) 

 

Forventes afsluttet oktober 2015 

Indhold: Den tilbageholdte funktionalitet for landinspektørers brug af  

BBR 2.0 services idriftsættes. 

Produkt(er): 21.8 Matrikel idriftsat 

Afhængigheder: 21.8 Matrikel Idriftsat,  

11.5 BBR 2.0 idriftsat 

Ressourcekrav: GST, MBBL, PLF, Evt. leverandør, driftsoperatører 
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5. Arbejdspakker fra Tinglysningsretten 

5.1 Arbejdspakker 

Under Domstolsstyrelsens ansvar gennemføres følgende arbejdspakker: 

• Etablering af Løsningsarkitektur for Ejerfortegnelsen 

• Etablering af Ejerfortegnelsen 

• Etablering af services til Ejerfortegnelsen 

• Import af ejeroplysninger 

• Etablering af BFE-nr i Tingbogen 

• Import af ejendomsref. (BFE-nr) 

5.2 Arbejdspakkebeskrivelser 

5.2.1 Etablering af en løsningsarkitektur for Ejerfortegnelse 

Arbejdspakkenavn: Etablering af en løsningsarkitektur for Ejerfortegnelse 

Nummer: 31.1 

Ansvarlig: Tinglysningsretten 

Version og dato: Version 0.9 / 17.04.2013 

Status: Udkast 

Tidsramme: Starter uge 19, 2013 når målarkitekturen for GD 1 foreligger. 

Færdig ultimo august, 2013 

Indhold: Dokument - opbygget i delprogrammets standardskabelon for 

løsningsarkitektur - som beskriver arkitekturrammerne for 

Ejerfortegnelsens it-løsningen gennem: 

• De interne processer – ”processer set indefra”. 

Fokus er på de interne processer til understøttelse af de 

processer, som i målarkitekturen er beskrevet som ”processer 

set udefra”. 

• Informationsmodel med en detaljeret beskrivelse af 

forretningsbegreber fra målarkitekturen i scope for 

Ejerfortegnelse - inkl. beskrivelse af tilhørende 

forretningsindhold. 

• Oversigt over de udstillede services med en beskrivelse af de 

enkelte services på et ikke-teknisk niveau. 

• Snitflader og afhængigheder til andre it-løsninger. 

Dokumentation af øvrige vilkår og arkitekturrammer for 

løsningen. 

Produkt(er): 31.1 Løsningsarkitektur for Ejerfortegnelse 

Afhængigheder: Målarkitekturen for GD1 skal foreligge 

Løsningsarkitekturen for Matriklen skal foreligge 

Arkitektur afklaringer for GD1 samt for Grunddata programmet 

som helhed skal foreligge. 
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Ressourcekrav: Programsekretariat skal bruges til review og kvalitetssikring 

 

5.2.2 Etablering af Ejerfortegnelsen 

Arbejdspakkenavn: Etablering af Ejerfortegnelsen 

Nummer: 32 

Ansvarlig: Tinglysningsretten 

Version og dato: Version 0.9 / 17.04.2013 

Status: Udkast 

Tidsramme: Forventes afsluttet ultimo september 2015 

Indhold: Udvikling og idriftsættelse af Ejerfortegnelsen i henhold til 

løsningsarkitektur og løsningsdesign 

Produkt(er): #31.2 Løsningsarkitektur for Ejerfortegnelse 

#32 Ejerfortegnelse (herunder #32.1 Ejerfortegnelse driftsklar og 

#32.2 Ejerfortegnelse idriftsat) 

Afhængigheder: #31 Ejerfortegnelse design (herunder #31.1 Ejer løsningsarkitektur 

og #31.2 Ejer løsningsdesign) 

Ressourcekrav:  

5.2.3 Etablering af services til Ejerfortegnelsen 

Arbejdspakkenavn: Etablering af services til Ejerfortegnelsen 

Nummer: 33 

Ansvarlig: Tinglysningsretten 

Version og dato: Version 0.9 / 17.04.2013 

Status: Udkast 

Tidsramme: Forventes afsluttet ultimo september 2015 

Indhold: Udvikling og idriftsættelse af services til Ejerfortegnelsen i 

henhold til løsningsarkitektur og løsningsdesign 

Produkt(er): #33 Ejerfortegnelse services (herunder #33.1 Ejer services 

Driftsklar og #33.2 Ejer services Idriftsat) 

Afhængigheder: #32 Ejerfortegnelse (herunder #32.1 Ejerfortegnelse driftsklar og 

#32.2 Ejerfortegnelse idriftsat) 

Ressourcekrav:  

5.2.4 Import af ejeroplysninger 

Arbejdspakkenavn: Import af ejeroplysninger 

Nummer: 34 

Ansvarlig: Tinglysningsretten 

Version og dato: Version 0.8 / 14.04.2013 

Status: Udkast 
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Tidsramme: Forventes afsluttet ultimo september 2015 

Indhold: Kvalitetssikring og import af ejeroplysninger i Ejerfortegnelsen. 

Produkt(er): #34 Ejeroplysninger konverteret (herunder #34.1 Ejeroplysninger 

Kvalitetssikring og #34.2 Ejeroplysninger Import af data) 

Afhængigheder: #32 Ejerfortegnelse (herunder #32.1 Ejerfortegnelse driftsklar og 

#32.2 Ejerfortegnelse idriftsat). Det er en forudsætning at 

ejeroplysninger er modtaget fra ESR. 

Ressourcekrav:  

5.2.5 Etablering af BFE-nr i Tingbogen 

Arbejdspakkenavn: Etablering af BFE-nr i Tingbogen 

Nummer: 36 

Ansvarlig: Tinglysningsretten 

Version og dato: Version 0.8 / 14.04.2013 

Status: Udkast 

Tidsramme: Forventes afsluttet ultimo september 2015 

Indhold: Udvikling og idriftsættelse af BFE-nr i Tingbogen. 

Produkt(er): #36 BFE/Tingbog (herunder #36.1 BFE/Tingbog driftsklar og #36.2 

BFE/Tingbog idriftsat) 

Afhængigheder: #21.5 Matrikel driftsklar, #21.2 Matrikel datavask strategi 

Ressourcekrav:  

5.2.6 Arbejdspakke 5 – Import af ejendomsref. (BFE-nr) 

Arbejdspakkenavn: Import af ejendomsref. (BFE-nr) 

Nummer: 35 

Ansvarlig: Tinglysningsretten 

Version og dato: Version 0.9 / 17.04.2013 

Status: Udkast 

Tidsramme: Forventes afsluttet ultimo september 2015 

Indhold: Udvikling og idriftsættelse af services til Ejerfortegnelsen i 

henhold til løsningsarkitektur og løsningsdesign 

Produkt(er): #35 Ejendomsref. Konverteret (herunder #35.1 BFE-nr 

Kvalitetssikring og #35.2 BFE-nr Import af data) 

Afhængigheder: #36 BFE/Tingbog (herunder #36.1 BFE/Tingbog driftsklar og #36.2 

BFE/Tingbog idriftsat), #21.6 Matrikel Datavask idriftsat 

Ressourcekrav:  
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6. Arbejdspakker fra KL/KOMBIT 

 

KL/KOMBIT er ansvarlig for arbejdspakker ift.: 

• Udvikling af en BBR 2.0 kommuneklient 

• Tilpasninger i ESR 

• De tre nye kommunale ejendomsopkrævningssystemer 

 

P.t. foreligger disse arbejdspakkebeskrivelser ikke. 


