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Referat
1. Godkendelse af dagsorden
Der var ikke bemeerkninger til dagsordenen.

2. Felles orientering
- Plan for forelaeggelse for IT- Projektrad og Folketingets Finansudvalg (blev gennemgéaet
under opmaerksomhedspunkter (dagsordenens punkt 3).

- Status p& Geokodning

PLL oplyste, at Ejendomsdataprogrammets har "arvet” et opleeg til en faelles standard for
bygningsgeokodning. Dette oplaeg har tidligere veeret behandlet og godkendt af bade
Samordningsudvalget vedrgrende infrastrukturen for geografisk information og den tidligere
Domaenebestyrelse for bygninger, boliger og forsyning. Arbejdet med bygningsgeokodning
ledes af MBBL (BBR-myndighed) i samarbejde med FOT.

Der har veeret indledende mgder med FOT, hvor opgaven er blevet drgftet og "skaret til”. Der
er med FOT enighed om, at der skal findes malarkitektur, samt hvilke systemer skal bringes i
anvendelse.

Det blev preeciseret, at formalet med projektet er at fa lavet en feelles standard for geokodning.
Der arbejdes pa, at geokodede bygninger skal vises grafisk i BBR med FOT-kort som
baggrund.

Det blev bemeerket, at bygningsgeokodning ikke umiddelbart har relevans for den matrikuleere
udstykning.

SRU opsummerede, at der foreligger et godt forarbejde og dermed et godt udgangspunkt for
projektet. Det vil veere hensigtsmaessigt at udarbejde en "mini PID” for bygningsgeokodning,
sa aftaler er helt klare.

- Nyt fra Grunddatabestyrelsen

Det blev oplyst at,

- kommissoriet for grunddatabestyrelsen er feerdigt

- GST forventes at blive operatgr pa datafordeleren

- der er igangsat et arbejde med en feelles datamodel, hvor koordinationen til delprogrammet
er meget vigtig

- der arbejdes med udvikling af veerktgijer til program- og projektstyring

- der pagar drgftelser af kriterier for udvaelgelse af nye grunddata

- dele af udbudsmaterialet for datafordeleren er i hgring.

3. Status pa den falles analyse
PLL redegjorde for fremdriften pa den faelles analyse og opsummerede den anvendte metode.
Der arbejdes efter en stram tidsplan. Workshops er generelt afholdt med god deltagelse og
konstruktiv tilgang, Tinglysningsrettens deltagelse i de planlagte workshops ville gavne
processen.
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Ud over de oprindeligt planlagte workshops er i perioden afholdt to ekstra vedr. udredning af
Ejendomsstamregistret (ESR). De to ESR workshops forlgb godt og viste, at ESR’s indhold af
grunddata er adskilt fra data, der anvendes til kommunale forvaltningsopgaver.

| ESR-udredningen udestar kvalitetssikringen, samt at fa afstemt definitionerne pa ESR’s
korresponderende begreber i grunddataregistrene. Dette sker pa en afsluttende workshop.

Den felles analyse er opdelt i 3 spor: Procesmodel, Informationsmodel og Systemmodel. lkke
overraskende er det de komplekse systemsammenhaenge, som har givet de stgrste
udfordringer. Der arbejdes med at etablere en raekke treedesten, sakaldte interimlgsninger, for
systemmigreringerne.

Den feelles analyse afrapporteres til styregruppen i to hgjniveaudokumenter: Malarkitektur og
Implementeringsplan. Malarkitekturdokumentet sammenfatter de gennemfgrte analyser.
Implementeringsplanen indeholder en reekke arbejdspakker, der angiver tidspunkt for
leverance, kvalitet af data og aktualitet. Arbejdspakkerne er baseret pa tekniske beskrivelser
og estimering af produktionstiden for enkelte leverancer (produkter). Materialet skal efter
planen godkendes af programstyregruppen pa madet den 25. april.

Styregruppen tog orienteringen til efterretning.

4. Gennemgang af risici- og opmarksomhedspunkter i forhold til delprogrammets
fremdrift
SRU praesenterede oversigten (dagsordenens bilag 4) med risici og opmaerksomhedspunkter.
Oversigten indeholder bade emner som programledelsen har drgftet med parterne, og emner
som efter programledelsen vurdering udger en risiko, der kan medfgre forsinkelse eller i
veerste fald stoppe det planlagte arbejde. | bilag 4 er med kursiv angivet programledelsens
overvejelser om mulig Igsning. Listen blev gennemgaet med henblik pa at drefte og "lafte”
parenteserne vedr. mulig Igsning.

Der var fglgende kommentarer og bemeaerkninger til de enkelte punkter pa oversigten. Den
opdaterede oversigt (bilag 4) er en del af referatet.

Budgetlov, punkt 1
Problemstilling og konsekvens som beskrevet i oversigten blev taget til efterretning.

AKR oplyste, at DIGST vil beskrive udfordringer og muligheder i forbindelse med orienteringen
af Folketingets Finansudvalg om grunddataprogrammet, og at disse udfordringer ogsa bgr
indga i delprogram 1’s orienterende aktstykke. DIGST er samtidig i dialog med
Moderniseringsstyrelsen om problemet, og der er igangsat en proces om at fa rejst sagen i
Finansministeriets Departement. AKR bemaerkede samtidig, at DIGST ikke er i stand til at
patage sig at lave en fzlles lgsning, der kan "rulles ud” til hele grunddataprogrammet.

SSHA bemaerkede, at der ma vaere tale om et generelt problem, der skal Igses.
SRU var enig heri, og papegede at det som udgangspunkt ikke er delprogrammet, der har

ansvar for budgetoverfgrelsen. Men problemstillingen vil ngdvendigvis skulle rejses som en
risiko overfor Statens it-projektrad, hvis der ikke inden da er fundet en Igsning.
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Med disse bemaerkninger var der enighed om at haeve parentesen pa programledelsens
forslag til Igsning. Oversigten (vedlagt referatet som bilag) er opdateret tilsvarende.

Nye administrative forudsatninger, punkt 2

Problemstilling og konsekvens som beskrevet i oversigten blev taget til efterretning. Dog
havde SSHA en korrektion vedrgrende konsekvensen af et sent udbud for Tinglysningsretten
jf. kommentaren senere i dette afsnit.

KE preesenterede punktet og redegjorde for at den senere godkendelse af
grunddataprogrammet, samt forelaeggelse og godkendelse hos Statens IT projektrad og
Folketingets Finansudvalg vil veere kritiske for delprogrammets implementering.

Forelaeggelse for Statens IT projektrad og Folketingets Finansudvalg vil skulle forega efter en
stram tidsplan, jf. tidsplanen der blev preesenteret pa madet. Den 6. juni kl. 10 — 12 vil der
veere Dialogmg@de med IT-projektradet vedr. risikovurdering. Delprogrammets Projekter
(GST,DSST og MBBL) skal veere repraesenteret pa direktionsniveau. Den 14. juni vil
programledelsen modtage anbefaling fra IT — projektradet. IT-projektradet kan anbefale at
programmet/projekterne sendes i eksternt review, hvilket vil medfare forsinkelser i forhold il
implementeringsplanen. Den 20. juni skal programstyregruppen drgfte resultatet af IT-
projektradets risikovurdering sammen med forelgbigt materiale (orienterende aktstykke) il
Folketingets Finansudvalg.

Det er en udfordring at fa tilpasset budgetterne til foreleeggelsen for Statens it-projektrad. Det
drejer sig primaert om justeringer pba. den e&ndrede tidsplan for implementeringen, som
forarsager forskydninger i omkostninger mellem arene

Der var fglgende bemaerkninger og kommentarer til punktet

— SRU bemaerkede, at det pa den korte bane er det muliges kunst at fa lavet planen. Det er
vigtigt, at de planlagte udkast til dokumenter leveres rettidigt, ellers bliver det umuligt at fa
koordineret. De tal der skal indga i materialet skal i de givne sammenhaenge referere til de
korrekte begreber: udgiftsbaseret, omkostningsbaseret, risikojusteret. Det er centralt at denne
gvelse gennemfgrt pad en made, sa at sammenhangen mellem businesscasen og finansloven
ikke gar tabt.

- SSHA bemeerkede, at Tinglysningsretten gennemfgrer et udbud af Tingbogen i juni og de
ndringer der fglger af delprogrammet laegges ind i udbudsforretningen for Tingbogen
generelt. "Etablering af Ejerfortegnelsen” vil i givet fald veere formuleret som en option, sa
budgettet ikke umiddelbart eksekveres. Der burde derfor ikke veere vanskeligheder i forhold il
udbudsprocessen.

— PSM bemeerkede, at det i processen med at revidere (periodeforskyde) businesscases
poster er vigtigt, at der i styregruppen er grundlaeggende forstaelse for at de allerede aftalte
udgiftstal fastholdes. Revisionen handler om at fa en praecis argumentation for hvilke udgifter,
der skal "periodeforskydes” pga. aendret starttidspunkt for delprogrammet og ny
implementeringsplan. Hvis nye aktiviteter og udgifter inddrages i processen, kan det meget let
ga i hardknude. — Der var fuld tilslutning til dette synspunkt og til at der ikke aendres i grund-
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laget for businesscasen (BC), samt at de gkonomiske sumtal, som er indskrevet i
programstyringsdokumentet, forventes at forblive usendrede.

— PLL nzevnte, at det er en del af IT-projektradets krav at BC opdateres og at tal flyttes. Der er
ligeledes i forhold til FIU behov for at omregne projektudgifter til omkostningsbaserede
udgifter. Dette arbejde er der behov for kompetente ressourcer til gerne fra
Digitaliseringsstyrelsen, da indtastning i IT-projektradets regneark er meget tidskraevende og
risikobetonet.
¢ AKR ville overveje hvad digitaliseringsstyrelsen kan tilbyde.
¢ SRU supplerede med at MBBL som minimum ngdt til at have hjeelp til at fa udgiftstal
oversat til de tal der skal forelaegges for Statens IT-projektrad. Der er samtidig ikke
plads til en proces, hvor tal skal frem og tilbage mellem aftaleparterne.

SRU opsummerede og konkluderede,

- at styregruppen tager pa sig at fa konsolideret en feelles akonomimatrix for
delprogrammet, og

- at styregruppen samtidig har behov for assistance fra Digitaliseringsstyrelsen til at fa
konverteret det opdaterede budget til noget der lever op til de budgetmaessige krauv til
Folketingets Finansudvalg.

- Aten forelaeggelse for Folketingets Finansudvalg i august kraever at departmenterne har
clearet opleegget i juni.

Med disse bemeerkninger var der enighed om at haeve parentesen pa programledelsens
forslag til Iasning. Oversigten er opdateret tilsvarende.

Samarbejdsaftale, punkt 3
Problemstilling og konsekvens som beskrevet i oversigten blev taget til efterretning.

PLL redegjorde for problemstillingen og understregede, at der er et stort behov for en snarlig
aftale mellem parterne (KL/SKAT og Tinglysningsretten) for at fa et klart malbillede af
Ejerfortegnelsen.

Det blev dragftet hvorvidt Ejerfortegnelsen som et grunddataregister kreever lovhjemmel. SSHA
bemeerkede til dette, at Ejerfortegnelsen som en del af tingbogen bgr hjemles i
Tinglysningsloven.

ESG bemaerkede, at det er vigtigt at opgaven med datavask, herunder omfang og
kompleksitet bliver afklaret i regi af aftalen.

PSM, tilfgjede at der ber laves en aftale pa funktionelt niveau, i den forbindelse skal data og
oplysninger fra udredningen af ESR, (ogsa benaevnt gvelsen med de "gule sedler”), tilga
DSST.

SRU opsummerede og konkluderede at KL/Kombit tager initiativ til at lave en aftale mellem
parterne SKAT og Tinglysningsretten.
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Med disse bemeerkninger var der enighed om at haeve parentesen pa programledelsens
forslag til lasning. Oversigten er opdateret tilsvarende.

Datavask, samt Harmonisering som folge af datavask, punkt 4,5 og 6 (blev droftet
samlet).
Problemstilling og konsekvens som beskrevet i oversigten blev taget til efterretning

PDH bemaerkede indledningsvist til punkt 4, at GST havde planlagt et pilotprojekt vedr.
datavask og at dette er forsinket idet data farst vil veere tilgeengelige efter paske. GST
vurderer dog, at de vil kunne udfgre pilotprojektet med data fra standardudtraekket. Dette kan
dog give udfordringer i forhold til implementeringsplanen. Mht. til punkt 5 aftales strategi for
datavasken naermere mellem TLR og GST samt KL, da datavask er indregnet i BC.

SRU konkluderede at parentesen vedr. punkt 4 og 5 om lgsningsforslag med disse
bemaerkninger kunne haeves.

Mht. til punkt 6 blev det bemaerkede SSHA, at Tingbogen pr. definition er korrekt, idet en evt.
fejl skal rettes ved fornyet tinglysning. SSHA bemaerkede desuden at Tingbogens bygninger
pa lejet grund generelt er vanskelige at matche med tilsvarende registreringer i ESR.

SRU konkluderede, at der overordnet er enighed om hvordan tingene skal ggres og at
parentesen om Igsningsforslag kunne haeves.

Samarbejdsform, punkt 7

PLL redegjorde for problemstillingen. Problemstillingen vedrarer behovet for at etablere en
god samarbejdsmodel for udmegntning af de aftaler som programstyregruppen i enighed har
indgaet. Aftalerne er indgaet med udgangspunkt i den projektsamarbejdsform, som
FM/Digitaliseringsstyrelsen anbefaler for styring af it-projekter. Problemstillingen udspringer af
at TLR pa den ene side ikke finder det meningsfyldt at udmgnte de afsatte ressourcer til
projektledelse i en egentlig stilling; mens ejendomsprogrammet pa den anden side har behov
for, at TLR indgar i samarbejdet og deltager i planlagte aktiviteter pa lige fod med de @vrige
aktgrer. Udfordringen er at finde en samarbejdsform, som alle kan acceptere.

SSHA bemaerkede til dette, at TLR, ser opgaven med tilretning af tingbog og etablering af
ejerfortegnelse som en mindre opgave i en samlet stgrre revision af tingbogen.
Ejerfortegnelsen betragtes i den sammenhaeng som en yderligere ekspeditionstype i
tingbogen. Pa denne baggrund har det ikke veeret TLRs forventning at organisere
etableringen af Ejerfortegnelsen som et selvstaendigt projekt med en fuldtids projektleder. TRL
er naturligvis indstillet pa at Igse aftalte opgaver; men ser sig ikke umiddelbart i stand til at
deltage i alle programaktiviteter, herunder workshop og lignende. Hvis der ikke er tillid til, at
TLR kan lgse opgaven under disse betingelser, naevnte SSHA muligheden for at placere
Ejerfortegnelsen i tilkknytning til et andet register end Tingbogen.

AKR oplyste, at der er afsat midler til projektledelse ifm. ejerfortegnelsen svarende til en
fuldtidsmedarbejder i 3 ar i Justitsministeriets grunddatabevilling.

SRU konkluderede, at der er en udfordring, som skal I@ses for at kunne etablere en holdbar
implementeringsplan. TRL og programledelsen ma sammen med deres respektive baglande
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forsagge at finde en lgsning med en samarbejdsform, som alle kan acceptere.
Digitaliseringsstyrelsen gav tilsagn om at undersgge hvilke muligheder der er, hvis det skulle
blive nadvendigt at 2endre pa ressourcefordelingen mellem parterne.

Lasningsforslaget blev er justeret iht. ovenstdende bemaerkningen.

Udarbejdelse af PID, punkt 8
SSHA oplyste at TLR leverer de af IT-projektradet kraevede dokumenter, herunder et PID.
Lagsningsforslaget blev fastholdt. Og parentesen om Igsningsforslaget heeves.

5. Godkendelse af kommissorier for datamigrering og teststrategi
Datamigrering og test er to centrale opgaver i delprogrammet. Der er derfor udarbejdet
kommissorier for de to opgaveomrader.

Det blev bemeerket, at SKAT har rolle i datavask som bruger af data, men ikke i strategien
vedr. datamigrering.

Det blev preeciseret, at KL medvirker ved udarbejdelsen af begge strategier.
Med disse bemaerkninger blev begge kommissorier blev godkendt.

6. Mundtlig orientering om processer vedr. skonomi og budget i delprogrammet
SRU fremlagde grundlaget for de processer vedrgrende gkonomi og budget, som geelder for
delaftalen/delprogrammet og udleverede fglgende tekst pa madet:

"Iht. sit kommissorium har grunddatabestyrelsen til opgaver at dokumentere og folge op pé
fremdriften i grunddataprogrammets implementering i relation til tid, akonomi, kvalitet, risiko
og omfang (inklusiv nye tiltag pa grunddataomradet) og rapportere arligt herom til regeringen
og KL’s bestyrelse.

Grunddataprogrammets gkonomiske forudseetninger er fastlagt i aftalen herom mellem
regeringen og KL, der blev indgaet i oktober 2012, samt i aftalen om finansloven 2013.

Grunddatabestyrelsen udgver sit mandat med baggrund i samordning og enighed. Den
fungerer som et koordinerende forum, hvorfor det forvaltningsretlige og bevillingsretlige ansvar
for delaftalerne forsat pahviler de enkelte ressortministerier.

Grunddatabestyrelsen fglger op pa delaftalernes fremdrift og koordinerer evt. tiltag til
genopretning, safremt en delaftale overskrider de mellem bestyrelsen og den pageeldende
styregruppe aftalte leverancer iht. tid, askonomi og kvalitet. Det er bestyrelsens ansvar at sikre
den overordnede sammenheeng i grunddataprogrammet og dermed ogsa at koordinere de
pavirkninger, eventuelle overskridelser i en delaftale matte have pa andre delaftaler.

Delaftalens styregruppe har til opgave at koordinere og sikre gennemfarelse af aktiviteter og
leverancer iht. delaftalen/programstyringsdokumentet, samt at falge op pa de deltagenes
parters gkonomi ud fra de statusindberetninger, som de deltagene parter sender til
programledelsen efter neermere aftale.

Det er séaledes aftaleparterne, der har ansvar for at foretage den detaljerede opfaigning pa
ressourceforbrug og skonomi ift. de aktiviteter/projekter, som parterne har ansvar for. Der er
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saledes ogsa parterne, der skal gore opmeerksom pé udfordringer i forhold til at overholde de
indgaede aftaler og skonomiske rammer.

For at den gkonomiske rapportering i praksis kan forega smidigt er det ngdvendigt med
preecise og operationelle retningslinjer for den gkonomiske rapportering, séledes at det er helt
klart hvilke budget en aftalepart skal falge op pa, og hvordan det skal ske.
Grundforudsaetningen herfor er at hver parts udgangsbudget er veldefineret. Programledelsen
vil fastlaegge udgangsbudgetterne i samarbejde med Digitaliseringsstyrelsen og vil labende,
typisk ifm. statusrapporteringerne i grunddatabestyrelsen, anmode om en gkonomisk
statusindberetning fra parterne.”

Styregruppen bakkede op om at gkonomiopfalgningen sker med udgangspunkt i et
veldefineret grundlag og pa baggrund af parternes egne indberetninger. AKR oplyste at
Grunddatasekretariatet i Digitaliseringsstyrelsen arbejder med rapporteringsveerktgjerne og vil
sgge at tage hensyn hertil. Naeste statusrapportering vil formentlig fgrst ligge efter
sommerferien.

Orienteringen blev taget til efterretning som grundlag for det videre arbejde.

7. Preesentation af faelles webportal for delprogram 1 og 2
Der var ikke tid til en praesentation pa meadet. Den feelles portal lanceres mandag den 11.
marts. Adressen er www.grunddata-ejendom-adresse.dk

8. Det videre arbejde
Da det generelt er sveert at afholde styregruppemaderne indenfor rammen pa 2 timer blev det
besluttet fremover at udvide mgdetidsrummet til 9:00 til 11:45.

- Der afholdes et ekstra mgde onsdag den 15. maj kl. 9:00 — 11:45.
- Mgdet den 13. juni flyttes til den 20. juni kl. 9:00 — 11:45.
- Neeste made er planlagt til torsdag den 25. april kl. 9:00 — 11:45

Maderne er indkaldt via Outlook.

9. Evt.
SRU oplyste, at Rigsrevisionen havde vaeret pa besgg i MBBL ift. med en tveerministeriel
undersggelse af styringen af it-projekter og i den forbindelse havde faet udleveret
Programstyringsdokumentet.

SRU naevnte, at hvis der skulle statusrapporteres pa ejendomsdataprogrammet lige nu ville
programledelsen seette det i "gult” og efterspurgte eventuelle bemaerkninger hertil. Der var
ingen kommentarer.

PP preesentation fra mgdet udsendes efter mgdet.
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