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1. Indledning

1.1

Dokumentets formal

Dokumentets formal er at give et overblik over implementeringen af ejendomsdata
programmet i forhold til etablering af en effektiv ejendomsforvaltning med genbrug af
ejendomsdata.

1.2

Udestaender

| forhold til denne udgave af implementeringsplanen er der fglgende udestaender:

Indplacering af tvaergaende test — test pa tvaers af flere aftalepartnere.

Udarbejdelse af en tvaergaende teststrategi (produkt # 3) har der desvaerre ikke vaeret
ressourcer til samtidig med arbejdet med udarbejdelse af en malarkitektur og en
implementeringsplan.

Teststrategi samt indarbejdelse af de dertil hgrende test skal gennemfgres inden
planen forelaegges for IT-projektradet.

Tveergaende datavaskstrategi.

Udarbejdelse af en tvaergaende datavaskstrategi (produkt # 4) har der desvaerre ikke
veeret ressourcer til samtidig med arbejdet med udarbejdelse af en malarkitektur og
en implementeringsplan. Dertil kommer at ”“Datavask pilot”, som gennemfgres af GST
og som er en forudsaetning for feerdigggrelse af datavaskstrategien, fgrst forventes
gennemfgrt ultimo maj 2013.

Datavaskstrategi samt indarbejdelse af de dertil hgrende datavask skal gennemfgres
inden planen foreleegges for IT-projektradet.

Arbejdspakker og produktbeskrivelser ift. Ejerfortegnelse og Tingbog.

Disse er p.t. ikke beskrevet pa samme niveau som de gvrige arbejdspakker og
produktbeskrivelser.

Der udestar en detaljering af disse bl.a. med arbejdspakkernes kalendermaessige
udstraekning hhv. en samordning med de gvrige arbejdspakker i programmet.

Datavask ift. tingbogen.
Der udestar en endelig afklaring af, hvorvidt TLR aktivt anvender resultaterne fra
datavasken ift. eksisterende tinglysninger, eller om det kun vil geelde nye tinglysninger.

Produkter og arbejdspakker fra KL/KOMBIT.

Disse foreligger ikke p.t. | ganttdiagrammet er arbejdspakker indlagt med hhv. start- og
sluttider ift. de faelles milepaele. Det er ikke afstemt med KL/KOMBIT om det er de
rigtige arbejdspakker hhv. om disse tidsmaessigt har den rette udstraekning.

Dette afventer arbejdspakker og produktbeskrivelser fra KL/KOMBIT.

Produkt og arbejdspakke fra SKAT.

Denne foreligger ikke p.t. | ganttdiagrammet er arbejdspakken indlagt med hhv. start-
og sluttider ift. de feelles milepaele. Dette er ikke endelig afstemt med SKAT.

Som sadan ligger arbejdspakken uden for ejendomsdataprogrammet, men da tilgang
til ejendomsvurdering er vigtig for kommunerne er den medtaget i planen.
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1.3 Produktbaseret planlaegning

Etablering af en implementeringsplan for ejendomsdataprogrammet gennemfgres med
teknikken produktbaseret planleegning. Dette betyder, at opmarksomheden rettes mod
produkter frem for aktiviteter ved at der saettes fokus pa leverancer og kvaliteten af disse. De
enkelte produkter beskrives med angivelse af kvalitetskrav m.m. og afhangigheder mellem de
enkelte produkter illustreres i produktflow diagrammer.

Fremskaffelse af de enkelte produkter foretages i arbejdspakker, som beskriver processen for
frembringelse af produktet — herunder de tidsmaessige krav til varighed og deadlines.

Som udgangspunkt planleegges med én arbejdspakke pr. produkt, men en arbejdspakke kan
godt levere flere produkter. Modellen herfor planlaegges af den enkelte aftalepartner.

Arbejdspakkerne organiseres i projekter med dertil hgrende projektleder, og det hele samles i
delprogrammets implementeringsplan, som bl.a. viser sammenhangen mellem de enkelte
arbejdspakker.

Arbejdspakker og produkter vil eksistere pa mange niveauer i forskellige detaljeringsgrader —
svarende til de forskellige planlaegningsniveauer (delprogram, projekt, team etc.). Dokumentet
her fokuserer kun pa arbejdspakker og produkter, som er relevante for planlaegning pa
delprogramniveau. Det enkelte projekt vil arbejde med et andet detaljeringsniveau ift.
projektets arbejdspakker.

1.4 Proces

Processen med opbygning af en implementeringsplan har vaeret gennemfegrt i et forlgb med
afholdelse af fire workshops, hvor de enkelte aftalepartnere imellem disse har leveret input
med beskrivelser i forhold til egne projekter.

| fgrste omgang har der vaeret fokus produktbeskrivelser og produktafthaengigheder
(produktflow), mens det i anden omgang har veeret arbejdspakkerne der har veeret i centrum.

| sidste omgang er det sa sammensaetning til en feelles implementeringsplan med nogle fzelles
milepaele, som der har veeret arbejdet med.

Undervejs har der vaeret afholdt fglgende workshops:

¢ Afholdelse af 1. implementeringsworkshop den 22. januar 2013.
Fokus pa denne workshop var produkter og produktflow med oplaeg til det kommende
hjemmearbejde hos de enkelte aftalepartnere med tilretning af produktbeskrivelser
hhv. udarbejdelse af udkast til arbejdspakker.

¢ Afholdelse af 2. implementeringsworkshop den 7. marts 2013.
Gennemgang og justering af de enkelte produkter hhv. udkast til arbejdspakker —
herunder sammensaetning af arbejdspakker til en samlet plan.
Oplaeg til hjemmearbejde omkring det videre arbejde med arbejdspakker.

¢ Afholdelse af 3. implementeringsworkshop den 14. april 2013.
Pa denne workshop blev der arbejdet med systemer og interim Igsninger. Ud fra disse
blev der identificeret nogle hovedmilepale, som blev kalenderplaceret ud fra de
forskellige arbejdspakkebeskrivelser.

¢ Afholdelse af 4. implementeringsworkshop den 9. april 2013.
Kalenderplacering af de enkelte arbejdspakker og sammenholdelse af de tvaergaende
sammenhange — herunder indarbejdelse af malarkitekturens interim Igsninger.
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Afholdelse af 5. implementeringsworkshop den 17. april 2013.
Gennemgang og justering af faelles implementeringsplan (ver. 0.8) inden denne
afleveres til styregruppen.

Lasevejledning

Udover dette indledende kapitel indeholder dokumentet fglgende kapitlet;

Kapitel 2 — Formal, anvendelse og overblik.
Indeholder en beskrivelse af formal, anvendelse og principper bag
implementeringsplanen samt et overblik over implementeringsplanen.

Kapitel 3 — Malarkitektur og implementeringsplan.
Indeholder en sammenstilling af implementeringsplanens milepzele og
malarkitekturens “treedesten”.

Kapitel 4 — Falles implementeringsplan.
Indeholder en overordnet beskrivelse af implementeringsplanens indhold — herunder
en beskrivelse af de enkelte faser og milepzle i den faelles implementeringsplan.

Kapitel 5 — Implementeringsplanens projekter.
Indeholder en mere detaljeret beskrivelse af implementeringen hos de enkelte
aftalepartnere.

| tilknytning til implementeringsplanen er der to bilag:

Bilag A: Implementeringsplanens arbejdspakker
Indeholder en beskrivelse af de forskellige arbejdspakker, som implementeringsplanen
er opbygget ud fra.

Bilag B: Implementeringsplanens produkter

Indeholder en beskrivelse af de hovedprodukter, som leveres gennem
implementeringsplanen og de tilhgrende arbejdspakker.

Bilaget indeholder ogsa en grafisk oversigt over afhangigheder mellem de forskellige
produkter.

NB! | ganttdiagrammerne i dokumentet her er arbejdspakker angivet med bla farve og
tveergdende test/kvalitetssikring med rgd farve.

Enkelte arbejdspakker er justeret tidsmaessigt i forhold til de indleverede beskrivelser og der er
ogsa tilfgjet enkelte helt nye. Disse er markeret med gul farve i ganttdiagrammerne.

-6af21- MBBL-REF: 2012-3565



Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan
Grunddataprogrammet under den Faellesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 - 2015

2. Formal og anvendelse

2.1 Formal

Den faelles implementeringsplan konkretiserer programmets aftaler og danner grundlaget for
styring og planlaegning af programmets gennemfgrelse — herunder koordineringen mellem
aftaleparternes projekter.

Den faelles implementeringsplan er det centrale styringsgrundlag for det samlede program.
Aftaleparterne er forpligtet i forhold til de leverancer og tidsfrister, der er meldt ind til
implementeringsplanen.

Planen supplerer den arbejdsplanlagning, som er ngdvendig for aftaleparternes styring af
egne projekter. Den faelles implementeringsplan skal sikre og dokumentere, at aftaleparternes
egne/interne implementeringsplaner er koordineret indbyrdes.

2.2 Indhold

Den fzlles implementeringsplan giver en samlet oversigt over programmets gennemfgrelse.
Planen samler programmets projekter og arbejdspakker med tilhgrende leverancer. | planen
fastlaegges implementeringsraekkefglgen af de aktiviteter, som skaber afhaengigheder hos
andre aktgrer.

| implementeringsplanen er medtaget savel aktiviteter, hvor den enkelte aftalepartner har det
fulde ansvar for implementeringen, som aktiviteter af tveergdende art. Planen prioriterer det
tveergaende hvorfor der er mindre fokus pa detaljer, som alene har forretningsmaessig
betydning for den enkelte aftalepart.

2.3 Anvendelse

Pa programniveau er der behov for en Igbende indsigt i fremdriften ift. de aftalte leverancer.
Dette skyldes bl.a., at en forsinkelse hos en aftalepartner kan have konsekvenser for projekter
og aktiviteter hos en anden aftalepartner. Der er derfor behov for en Igbende opfglgning pa
fremdriften — specielt ift. om produkterne nar i mal i rette kvalitet til aftalt tidsfrist.

Der vil veere behov for en Igbende justering af planen i takt med implementeringens fremdrift.
| den forbindelse har ejendomsdataprogrammet og dertil hgrende projektlederforum en
selvsteendig opgave med at identificere og fglge udviklingen i de forudseetninger
implementeringsplanen hviler pa og andre forhold, som har betydning for implementeringens
planmaessige fremdrift.
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Programmets krav til implementeringsplanen

| programstyringsdokumentet er der opstillet fglgende krav til implementeringsplanen:

Programmet skal - med udgangspunkt i den faelles implementeringsplan — kunne danne et
preecist overblik over:

2.5

De produkter programmet som helhed skal levere.
Dokumenteret i Bilag B - Produktbeskrivelser

Sammenhaengen mellem disse leverancer i form af forudsaetninger og andre former for
afhaengighed mellem de forskellige leverancer.
Dokumenteret i Bilag B - Produktbeskrivelser

Hvilke projekter og hvilke aktiviteter der skal leverede de enkelte produkter.
Dokumenteret i Bilag A - Arbejdspakker

Den tidsmaessige indplacering af de enkelte aktiviteter — herunder tidsfrist for hvornar
de enkelte leverancer skal foreligge.
Dokumenteret i dokumentet her — programmets implementeringsplan.

Hovedprincipper i implementeringen

Implementeringen frem mod ejendomsdataprogrammets malarkitekturen gennemfgres ud fra
felgende principper:

Zndringerne gennemfgres i et antal step (kaldet interimlgsninger). Det vil ikke veere
muligt at gennemfgre alle endringer som ét samlet ”Big Bang”.

Sikker drift prioriteres hgjt — ikke kun omkring det enkelte register med ogsa i forhold
til de tvaergdende sammenhange.

Brugerne af de involverede systemer — ikke mindst kommuner og SKAT — skal skifte
arbejdsgang og/eller systemunderstgttelse sa fa gange som muligt — ideelt set kun én
gang.

Systemer, der anvender ejendomsdata, skal tilrettes sa fa gange som muligt — ideelt
set kun én gang.

ESR bevares ved at data fortsat kopieres hertil. ESR nedlaegges forst som
feellesoffentligt ejendoms stamregister efter en periode, hvor det er tilgeengeligt,
samtidig med at alle grunddata vedrgrende ejendomme er pa plads og kan hentes i
datafordeleren.

Datakvalitet i form af konsistens og sammenhzeng mellem de forskellige
ejendomsdataelementer skal vaere kendt og dokumenteret ved idriftsettelse. Dvs.
ingen overraskelser med inkonsistente data i forhold til idriftseettelsen.

Datakvaliteten i form af konsistens og sammenhang forbedres Igbende frem mod
idriftseettelse — bade gennem dataforbedring i det enkelte register og gennem
datavask pa tveers af de forskellige registre.
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2.6 Planoverblik

Implementeringsplanen er pa programniveau sammensat af en rakke faser og en raekke
milepaele pa tveers af de enkelte projekter jf. nedenstaende illustration.

1H 2013 2H 2013 1H 2014 2H 2014 1H 2015 2H 2015 1H 2016 2H 2016
Jan FebMarApr Maj Jun Jul Aug Sep OktNovDec| Jan FebMar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt NovDec| Jan FebMarApr Maj Jun Jul AugSep OktNovDec | jan FebMarApr MajJun Jul AugSep Okt NovDec
Fase A || Fase B Fase C Fase D |FaseE Fase F F.G|| FaseH Fase |
Analyse og || Lgsning: pec. & Udbud Lgsnings Udvikling Idrift. Idriftsaet Paralleldrift
forberedelse| [ arkitektur ial design pf Mat{| Ejer & BBR

© O @ |

' I
Programstyring

Tvaergaende test og kvalitetssikring

n_o 8B O —a@| m
B 0 Implementeringsplan og malarkitektur godkendt af styregruppen.
0 Programstyringsmateriale inkl. implementeringsplan godkendt af IT-projektradet.
o Lgsningsarkitekturer kvalitetssikret og godkendt. @konomi godkendt i Finansudvalget.
o Udbudsmateriale kvalitetssikret og godkendt — klar til udbud.
Felles — 6 Leverandgrtilbud ift. udbud modtaget.
milepaele o Lgsningsdesign kvalitetssikret og godkendt.
U Matrikelsystem udviklet og driftsklart.
P Matrikelsystem idriftsat. BBR 2.0 og Ejerfortegnelse udviklet og driftsklart.
9

Ejerfortegnelse og BBR 2.0 idriftsat.

=
=)

Klar til paralleldrift.
&Y Paralleldrift afsluttet.

Figur 1. Overblik over delprogrammets implementeringsplan og felles milepzle.

Planen indeholder en raekke milepzele til styring af udviklingsforlgbet samt to milepzele til brug
for implementeringer:

M8 hvor Matriklen idriftsaettes som grunddataregister for samlet fast ejendom,
ejerlejligheder og bygning pa fremmed grund.

M9  hvor Ejerfortegnelse, BBR 2.0 m.m. idriftsaettes som grunddataregistre, og
hvor der etableres er grundlag for paralleldrift baseret pa hhv. de nye
grunddataregistre hhv. den “gamle verden” baseret pa ESR.

Som der fremgar af principperne i afsnit 2.5 er driftssikkerhed og datakvalitet prioriteret hgjt.
Dette sikres pa programniveau ved, at der styret af delprogrammet gennemfgres en raekke
tveergdende test og kvalitetssikringsaktiviteter — beskrevet i den faelles teststrategi.

Som det fremgar af implementeringsplanen ovenfor er der indlagt et kvartals luft mellem fase
H og | (4. kvartal 2015). Denne "buffer” er indlagt for at have plads til at opsamle eventuelle
udfordringer ift. de forskellige deadlines, saledes at malsaetningen med paralleldrift mellem
"gammel” og "ny” Igsning i hele 2016 kan overholdes med rimelig stor sikkerhed.

Der er mange af Igsningerne i ejendomsdataprogrammet, som skal igennem et udbud. Her skal
der ikke sker de store aendringer tidsmaessigt i blot et enkelt af disse, fgr det kan fa
tidsmaessige konsekvenser for implementeringsplanen som helhed.
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3. Malarkitektur og implementeringsplan

3.1

Malarkitekturens "traedesten”

| ejendomsdataprogrammets malarkitektur er defineret 6 mulige ”treedesten” frem mod
malarkitekturen. Disse “traedesten” er udtryk for en bevidst valgt implementeringsraekkefglge.

MEELTER

AS-|S Interim Interim Interim Interim Interim Interim To-Be
B C D E F
(GST) (GST) (GST) (TLR) (MBBL) (Delprogram)

Figur 2. Mulige "traedesten” frem mod malarkitekturen.

Migrering fra den nuvaerende situation til malarkitekturen kan gennemfgres i 7 trin:

A.

3.2

Implementering af BFE/UUID i Matriklen ift. jordstykker og tilhgrende samlede faste
ejendomme inkl. understgttelse af BFE/UUID i OIS, ESR, BBR (version 1.6) og Tingbog.

Tidlig registrering (”praematrikel”) samt implementering af ejerlejligheder som
”Bestemt fast ejendom” i Matriklen med tilhgrende BFE/UUID inkl. understgttelse af

BFE/UUID i OIS, ESR, BBR (version 1.6) og Tingbog.

Implementering af bygninger pa fremmed grund som ”Bestemt fast ejendom” i
Matriklen med tilhgrende BFE/UUID inkl. understgttelse af BFE/UUID i OIS, ESR, BBR
(version 1.6) og Tingbog.

Implementering af Ejerfortegnelse hos Tinglysningsretten med referencer til de
tilhgrende bestemte faste ejendomme i Matriklen (udstillet via datafordeleren).
ESR udstiller fortsat "aktuel ejer” og evt. administratoroplysninger, men disse kan kun
vedligeholdes gennem Ejerfortegnelsen.

Implementering af en ny version af BBR v2.0, som fuldt ud er omlagt til at anvende
Matriklens ejendomsbegreb (BFE), sdledes at BBR ikke har afhaengigheder til ESR.

Implementering af de fallesoffentlige grunddataregistre i sammenhaeng som et
faellesoffentligt ejendomsdataregister baseret pa det faelles ejendomsbegreb "Bestemt
fast ejendom”. Alle anvendere af disse grunddata kan tilgda data gennem den
feellesoffentlige datafordeler. Paralleldrift med ESR er stadig muligt. Kopieringer fra
grunddataregistre til ESR, OIS, Tingbog m.m. ophgrer og erstattes af funktionalitet i
datafordeleren.

Malarkitekturen hvor fallesoffentlige grunddata pa ejendomsomradet udelukkende
udstilles gennem den fellesoffentlige datafordeler.

Anvendelse af malarkitekturens "traedesten”

Malarkitekturens 6 “traedesten” er udtryk for mulige ”“traedesten” undervejs frem mod
implementering af ejendomsdataprogrammets malarkitektur. Om alle anvendes eller om nogle
af disse “traedesten” implementeres samlet er et planlaegningsspgrgsmal — bade i forhold til
denne implementeringsplan og i forhold til eventuelle justeringer undervejs, safremt ikke alt
udvikler sig som planlagt. "Traedestenene” er saledes et arkitekturmaessigt veerktgj til brug for
den Igbende programstyring.
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3.3 Implementeringsplanens anvendelse af "tradesten”

| implementeringsplanen er de forskellige treedesten samlet i to hovedimplementeringer jf.

e . Q

Interim Interim |nterim Interim Interim Interim

As-ls Milepzel Milepael To- Be
8 9

Figur 3. Implementeringsplanens anvendelse af malarkitekturens traedesten.

Milepeel 8: Implementering af interim A, B og C.
De tre ejendomstyper — Samlet fast ejendom, Ejerlejligheder og Bygning pa
fremmed grund - implementeres samlet i Matriklen inkl. de tilretninger der
skal foretages i hhv. ESR og BBR.

Milepeel 9: Implementering af interim D, E og F.
Implementering af resten af ejendomsgrunddata — Ejerfortegnelse, BBR 2.0 og
ejendomsvurdering — inkl. de tilretninger der skal foretages i gvrige systemer.
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4. Falles implementeringsplan

4.1 Planens projekter

Ejendomsdataprogrammet bestar af en rakke projekter hos de forskellige aftalepartnere.
Disse projekter har en del indbyrdes afhaengigheder, men der er ogsa dele af de enkelte
projektforlgb, som kun har betydning for den enkelte aftalepartner.

Det drejer sig om fglgende projekter:

P1 GD1.a- Udvikling og idriftsaettelse af udvidet Matrikel (GST).
Tilpasning af MiniMAKS til stamregister for ejendomsbegrebet Bestemt fast ejendom
med de tre tilhgrende ejendomstyper: Samlet fast ejendom, Ejerlejlighed og Bygning pa
fremmed grund. Omfatter services udstillet via Datafordeleren.
Omfatter datavask af importerede data ift. nuveerende kildesystemer, en hhv.
indberetnings- og godkendelsesportal samt udstillingsservices ift. datafordeleren.

P2  GD1.b - Udvikling og idriftseettelse af BBR 2.0 (MBBL).
/Zndring af BBR til ny model, som anvender Bestemt fast ejendom fra Matriklen som
ejendomsbegreb i stedet for den nuvaerende anvendelse af begreber fra ESR.
Omfatter services udstillet via Datafordeleren.

P3  GD1.c- Udvikling og idriftseettelse af en Ejerfortegnelse (TLR).
Omfatter etablering af Ejerfortegnelsen baseret pa Matriklens registrering af bestemt
fast ejendom identificeret ved BFE-nummer samt services for udstilling af
ejeroplysninger via Datafordeleren.
Tilpasning af tinglysningssystemet til at kunne identificere samlede faste ejendomme,
ejerlejligheder og bygninger pa fremmed grund ved BFE-nummer.

P4  Tilpasning af ESR til Matrikel og Ejerfortegnelse.
Tilpasninger i ESR saledes dette register indeholder Bestemt fast ejendom hhv. ophgrer
med at ajourfgre “aktuel ejer” og administratoroplysninger.
Ejendomsnummer vedligeholdes fortsat i ESR.

P5 Udvikling og idriftseettelse af kommunale Igsninger til ejendomsskat, ejendomsbidrag og
opkraevningsejendomme til aflgsning af nuveerende funktionalitet i ESR.

P6 Tilpasning af SKAT’s ejendomsvurdering, saledes denne vurdering udstilles via den

feellesoffentlige datafordeler.

De to sidstnaevnte projekter (P5 og P6) er projekter, som handteres uden for ejendomsdata
programmet.

4.2 Implementeringsplanens struktur

Implementeringsplanen opbygges af tre hovedelementer:
e Kalendermaessig placering af de ovenfor naevnte 6 projekter.
e Styringsaktiviteter pa delprogramniveau.
e Enrakke falles milepzele pa tvaers af de enkelte delprojekter.

Milepaele pa delprogramniveau er overordnede beslutningspunkter, hvor delprogrammets
fremdrift ud fra foreliggende produkter kan vurderes pa tvaers af de enkelte projekter i
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delprogrammet. Til hver milepzel er defineret de produkter, der skal foreligge i en given
kvalitet. Milepaelene sammenkader forventede foreliggende produkter, kvaliteten af disse
samt den kalendermaessige placering heraf. Derfor er veldefinerede milepzele vaesentlige i
maling af delprogrammets samlede fremdrift.

Passage af en milepael skal forberedes af delprogrammets sekretariat og projektlederforum,
bl.a. ved at udarbejde et beslutningsgrundlag til delprogrammets styregruppe, som pa
baggrund heraf treffer beslutning om projektets videre forlgb. Beslutningen omfatter
delprogrammets generelle status, dets udnyttelse af ressourcer og opnaede resultater samt
forventninger til det videre forlgb.

Derudover vil de enkelte projekter have behov for en reekke interne milepale til styring af
fremdriften i det enkelte projekt. Disse milepzle er overladt til den enkelte aftalepartner og
derfor ikke medtaget i den faelles implementeringsplan.

4.3 Overblik over implementeringsplanen

Implementeringsplanen er pa delprogramniveau opbygget af en raekke faser og milepzele jf.
nedenstaende figur:

1H 2013 2H 2013 1H 2014 2H 2014 1H 2015 2H 2015 1H 2016 2H 2016
Jan FebMarApr Maj Jun Jul Aug Sep Okt NovDec| Jan FebMar Apr Maj Jun Jul Aug Sep OktNovDec|jan FebMarApr Maj Jun Jul AugSep OktNovDec| jan FebMarApr Maj Jun Jul Aug Sep Okt NovDec
Fase A || Fase B Fase C Fase D |FaseE Fase F F.G|| FaseH Fase |
Analyse og || Lgsning: pec. & Udbud Lgsnings Udvikling Idrift. Idriftsaet Paralleldrift
forberedelse| [ arkitektur dbud: al design pf Mat]| Ejer & BBR

© O O |

' I
Programstyring

I I I I I I I

Tvaergaende test og kvalitetssikring

A | B | D I [ E] “ [ F G i [ H|
B 0 Implementeringsplan og malarkitektur godkendt af styregruppen.
0 Programstyringsmateriale inkl. implementeringsplan godkendt af IT-projektradet.
o Lgsningsarkitekturer kvalitetssikret og godkendt. @konomi godkendt i Finansudvalget.
o Udbudsmateriale kvalitetssikret og godkendt — klar til udbud.
Felles — o Leverandgrtilbud ift. udbud modtaget.
milepaele 6 Lgsningsdesign kvalitetssikret og godkendt.
W Matrikelsystem udviklet og driftsklart.
P Matrikelsystem idriftsat. BBR 2.0 og Ejerfortegnelse udviklet og driftsklart.
9

Ejerfortegnelse og BBR 2.0 idriftsat.

=
=)

Klar til paralleldrift.
&Y Paralleldrift afsluttet.

Figur 4. Overblik over delprogrammets implementeringsplan og felles milepzle.
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Implementeringsplanens faser

Implementeringsplanen er opbygget af nedenstaende hovedfaser:

Fase A

Fase B

Fase C

Fase D

Fase E

Fase F

Fase G

Fase H

Fase |

Analyse og forberedelse

Fasen er i sammenhaeng med denne version af implementeringsplanen hhv. af
malarkitekturen gennemfgrt sa langt det har veeret muligt.

Der udestar aktiviteter ift. feelles test og datavaskstrategi samt arkitektur for
geokodning af bygninger.

Lasningsarkitektur

Hovedfokus er pa udarbejdelse af Igsningsarkitektur for de tre grundsystemer —
Matriklen, Ejerfortegnelsen og BBR samt pa at fa disse kvalitetssikret i
sammenhang.

| denne fase klarggres ogsa aktstykke til godkendelse i finansudvalget.

Kravspecifikation og udbudsmateriale

Bortset fra Ejerfortegnelse forventes gvrige udviklinger at skulle igennem et udbud.
Fokus i denne fase er — med udgangspunkt i Igsningsarkitekturen — pa at fa
udarbejdet en kravspecifikation og de til udbuddet gvrige bilag.

Ejerfortegnelsen forventes kun at skulle udarbejde en kravspecifikation.

Gennemfgrelse af udbud

Gennemfgrelse af selve udbudsprocessen med preaekvalificering, tilbudsgivning
samt vurdering af de modtagne tilbud.

Et vigtigt element her er leverancesikkerhed — dvs. sikkerhed for at de aftalte
deadlines kan overholdes, saledes programmet som helhed ikke forsinkes.

Lgsningsdesign

Nar der er valgt en leverandgr er en af de fgrste aktiviteter hos denne udarbejdelse
af en Igsningsarkitektur for det pagaeldende omrade.

Hovedformalet hermed er at kunne sikre st@grst mulig parallelitet i udviklingen af de
forskellige Igsningskomponenter.

Udvikling
Udviklingsprocessen hos den valgte leverandgr inkl. Intern test hos leverandgren
og funktionstest m.m. hos kunden.

Idriftseettelse af Matrikel

Idriftsaettelse af Matrikel inkl. Indberetnings- og godkendelsesportal.

Omfatter bade test hos GST ift. de "naere omgivelser” og tvaergdende test pa
programniveau ift. eendomsdataomradet som helhed.

| denne fase faerdigggres samtidig de sidste udviklingsaktiviteter ift. Ejerfortegnelse
og BBR 2.0.

Idriftsaettelse af Ejerfortegnelse og BBR 2.0
Idriftseettelse af resten af ejendomsdataprogrammet — Ejerfortegnelse, BBR 2.0,
Ejendomsvurdering samt diverse tilretninger i ESR m.fl.

Paralleldrift

Gennemfgrelse af en periode med paralleldrift.

Der gennemfgres paralleldrift svarende til et arshjul — om dette kraever et helt
kalenderar eller om det kan gennemfg@res pa kortere kalendertid skal teststrategien
afklare.
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Implementeringsplanens milepale

De enkelte milepzle i implementeringsplanen vil indeholde fglgende produkter:

M1

M2

M3

M4

Implementeringsplan og malarkitektur godkendt af styregruppen Uge 17 2013

Malarkitektur for ejendomsdataprogrammet (produkt # 2)
Malarkitektur med tilhgrende 4 underbilag (systemer, begreber, processer og
arkitekturrammer) skal vaere kvalitetssikret af de forskellige aftalepartnere og
skal kunne godkendes af delprogrammets styregruppe.

Implementeringsplan for ejendomsdata (produkt # 3)
Implementeringsplan med tilhgrende 2 underbilag (arbejdspakker og produkter)
skal veere kvalitetssikret af de forskellige aftalepartnere og skal kunne godkendes
af delprogrammets styregruppe.

Programstyringsmateriale inkl. Implementeringsplan Uge 24 2013
godkendt i IT-projektradet

Fzelles teststrategi indarbejdet i implementeringsplanen (produkt # 3)
En feelles teststrategi skal veere udarbejdet og godkendt af programmets
styregruppe. Felles testaktiviteter skal veere indarbejdet i den felles
implementeringsplan.

Fzelles datavaskstrategi indarbejdet i implementeringsplanen (produkt # 4)
En faelles datavaskstrategi skal vaere udarbejdet og godkendt af programmets
styregruppe. Fzelles datavaskaktiviteter skal vaere indarbejdet i den felles
implementeringsplan.

Programstyringsmateriale til IT-projektrad godkendelse.
Programstyringsmateriale (programstyringsdokument, implementeringsplan,
risikovurdering etc.) skal veere udarbejdet og godkendt af programmets
styregruppe og skal kunne godkendes af IT-projektradet.

Lgsningsarkitekturer kvalitetssikret og godkendt Uge 352013

Lgsningsarkitektur for Matrikel (produkt # 21.1)
Lgsningsarkitektur udarbejdet i henhold til delprogrammets krav hertil —
herunder informationsmodel og beskrivelse af de forskellige services.
Lgsningsarkitekturen skal veaere kvalitetssikret i ejendomsdataprogrammet.

Lgsningsarkitektur for BBR 2.0 (produkt # 11.1)
Lgsningsarkitektur udarbejdet i henhold til delprogrammets krav hertil —
herunder informationsmodel og beskrivelse af de forskellige services.
Lgsningsarkitekturen skal vaere kvalitetssikret i ejiendomsdataprogrammet.
Lgsningsarkitektur for Ejerfortegnelse (produkt # 31.1)
Lgsningsarkitektur udarbejdet i henhold til delprogrammets krav hertil —
herunder informationsmodel og beskrivelse af de forskellige services.
Lgsningsarkitekturen skal vaere kvalitetssikret i ejiendomsdataprogrammet.

Udbudsmateriale kvalitetssikret og godkendt Uge 52014

Udbudsmateriale til Matrikel (produkt # 21.4)
Kravspecifikation og gvrigt udbudsmateriale udarbejdet.
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Kravspecifikation — specielt den funktionelle del med use cases m.m. -
kvalitetssikret i eiendomsdataprogrammet med fokus pa snitflader.

Udbudsmateriale til BBR 2.0 (produkt # 11.2)
Kravspecifikation og @gvrigt udbudsmateriale udarbejdet.
Kravspecifikation — specielt den funktionelle del med use cases m.m. -
kvalitetssikret i ejendomsdataprogrammet med fokus pa snitflader.

M5 Leverandgrtilbud modtaget Uge 18 2014
Leverandgrtilbud ift. udvikling omkring Matrikel

Kvalitetssikret af ejendomsdataprogrammet ift. om tilbuddet er inden for budget
hhv. om tidsplanen efterlever krav fra den overordnede tidsplan i programmet.

Leverandgrtilbud ift. udvikling af BBR 2.0

Kvalitetssikret af ejendomsdataprogrammet ift. om tilbuddet er inden for budget
hhv. om tidsplanen efterlever krav fra den overordnede tidsplan i programmet.

M6 Lgsningsdesign kvalitetssikret og godkendt Uge 36 2014

Lgsningsdesign for Matrikel (produkt # 21.5)
Lgsningsdesign udarbejdet.
Kvalitetssikret af ejendomsdataprogrammet med fokus pa snitflader.

Lgsningsdesign for BBR 2.0 (produkt # 11.3)

Lgsningsdesign udarbejdet.
Kvalitetssikret af ejendomsdataprogrammet med fokus pa snitflader.

M7 Matrikel system udviklet og driftsklart Uge 12 2015

Matrikel driftsklar (produkt # 21.6)
Matrikel og tilhgrende Igsninger udviklet og testet af leverandgr.
Skal vaere testet bade hos GST ift. de "naere omgivelser” og tveergaende
pa programniveau ift. eendomsdataomradet som helhed.
Matrikel services driftsklar (produkt # 22.1)
Matrikel services til udstilling via Datafordeler udviklet og testet af leverandgr.
Skal vaere testet bade hos GST ift. de "naere omgivelser” og tveergaende
pa programniveau ift. eendomsdataomradet som helhed.

M8 Matrikelsystem idriftsat. Ejerfortegnelse og BBR 2.0 udviklet Uge 21 2015
og driftsklar.
Matrikel idriftsat (produkt # 21.8)
Idriftseettelse uden veesentlige fejl og mangler.
Idriftseettelsen skal kunne godkendes af styregruppen.
Matrikel services idriftsat (produkt # 22.2)
Idriftsaettelse uden vaesentlige fejl og mangler.
Idriftseettelsen skal kunne godkendes af styregruppen.
Lovgivning, regler og vejledning ift. Matrikel (produkt # 23)
De ngdvendige tilpasninger af lovgivning, regler og vejledninger
skal vaere udarbejdet, kvalitetssikret og implementeret.
Driftsklar BBR 2.0 (produkt # 11.4)
BBR 2.0 og tilhgrende klient udviklet og testet af leverandgr.
Skal veere testet bade hos MBBL ift. de “naere omgivelser” og tveergaende
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pa programniveau ift. eendomsdataomradet som helhed.

Driftsklar BBR 2.0 services (produkt # 11.4)

BBR 2.0 services til udstilling via Datafordeler udviklet og testet af leverandegr.
Skal veere testet bade hos MBBL ift. de “naere omgivelser” og tveergaende

pa programniveau ift. eiendomsdataomradet som helhed.

Ejerfortegnelse og BBR 2.0 idriftsat
Ejerfortegnelse idriftsat (produkt # 32.2)
Idriftseettelse uden vaesentlige fejl og mangler.
Idriftseettelsen skal kunne godkendes af styregruppen.
Ejerfortegnelse services idriftsat (produkt # 33.2)
Idriftsaettelse uden vaesentlige fejl og mangler.
Idriftsaettelsen skal kunne godkendes af styregruppen.
BBR 2.0 idriftsat (produkt # 11.5)
Idriftseettelse uden veesentlige fejl og mangler.
Idriftseettelsen skal kunne godkendes af styregruppen.
BBR 2.0 services idriftsat (produkt # 12.2)
Idriftseettelse uden veesentlige fejl og mangler.
Idriftseettelsen skal kunne godkendes af styregruppen.

Lovgivning, regler og vejledning ift. BBR 2.0 (produkt # 13)

De ngdvendige tilpasninger af lovgivning, regler og vejledninger
skal vaere udarbejdet, kvalitetssikret og implementeret.

Klar til paralleldrift

Paralleldriften gennemfgres ved at ejendomsdata i denne periode
bade kan hentes fra “den gamle verden” primaert baseret pa ESR
og fra “den nye verden” baseret pa de tre grunddataregistre og
den dertil hgrende udstilling af grunddata via Datafordeleren.

Paralleldrift afsluttet
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5. Implementeringsplanens projekter

5.1 Delprogram niveau

> S—EUE 2014 2015
,-IIIIIIIlIIII{IIIIII!IIII{IIIIIIII
o i jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep
v © Programsekretariatet r <
> #1.1 for [E—
#1.2 Grunddata og ESR =l
* #1.3 Arkitektur for geokodning af bygninger [——]
#2 Malarkitektur | E——
> #3 Implementeringsplan | ——
° #4 Tvaergaende teststrategi =
» #5 Tvargiende strategi for datavask ——
» #6Geokodnings komponenter | E—
> MP - SGRP godkendelse malarkitektur .
° Materiale til IT projektrad —
> MP - IT Projektrad godkendelse .
|- Aksykkel finansudvalg I8 ==
° MP - Finansudvalg godkendelse *
© #7 Programstyring ;
v © #8 Tvargiende test og kvalitetssikring v ~
Kvalitetssikring af malarkitektur [ ]
o Kvalitetssikring af lesningsarkitektur | |
¢ Kvalitetssikring udbudsmateriale [ ]
Kvalitetssikring leverandertilbud =]
» Kvalitetssikring lesningsdesign [ ]
» Kvalitetssikring af driftsklar matrikel [}
° driftsklar ejer -]
> Kvalitetssikring driftsklar BBR 2.0 =]
o Tvarg: test af Matrikel (=]
Tvargaende test af Ejerfortegnelse idriftsa. —
T test af BBR 2.0 ]

Figur 5. Hovedplan ift. arbejdspakker pa delprogramniveau.

Arbejdspakker pa delprogramniveau falder i tre kategorier:

e Arbejdspakker i relation til analyser og forberedelse af ejendomsdataprogrammet.
Der her tale om fastleeggelse af forskellige strategier hhv. arkitekturmaessige rammer
som grundlag for udarbejdelse af hhv. ejendomsdataprogrammets malarkitektur og
implementeringsplan.

De fleste af disse arbejdspakker afsluttes april 2015, men enkelte har et lidt leengere
tidsforlgb.

*  Programstyring (Iebende aktivitet).
Gennem hele ejendomsdataprogrammet er der behov for en Igbende programstyring
— forankret i projektlederforum med stgtte fra sekretariatet.
Der er her bade tale om programstyring af projekter og fremdriften i disse og af
malarkitekturen og evt. andringsgnsker til denne.

e Tvaergaende test og kvalitetssikring.
Udover de test og den kvalitetssikring, som de enkelte projekter gennemfgrer som en
del af deres projektforlgb, vil der vaere behov for nogle nedslagspunkter fra ejendoms-
dataprogrammets side. Det drejer sig om:
> Implementeringsplan og malarkitektur
> Lgsningsarkitekturer og disses indbyrdes sammenhang hhv. sasmmenhaeng til den
feelles malarkitektur.
Kravspecifikationer — herunder de tilhgrende use cases.
Modtagne leverandgrtilbud — specielt safremt disse giver gkonomiske eller
tidsmaessige udfordringer for programmet.
Lgsningsdesign med fokus pa snitflader.
Driftsklare systemer — herunder dokumentation for gennemfgrte test.
Tveergadende test inden idriftszettelser.
Test og stikprgver under paralleldrift (afklares ifb. teststrategien).

Y VvV

YV VY
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Indhold og form i de enkelte test og kvalitetssikringsaktiviteter fastlaegges i den
tvaergdende teststrategi.

5.2 Projekter - samlet overblik

project

T T 1 T T T T T T T 1 T 1T T [ T T T T T T T T T 1
apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

= - 4
\).. 2013 201 2015

Navn
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#21.3 Datavask - Gennemforelse L ]
#21.4 Udvikling af driftsklar MAT indberetn. [ ]
#21.5 Udvikling driftsklar MAT godkendelse L ]
#21.6 Udvikling af driftsklar miniMAKS L ]
#21.8 Idriftsttelse af Matrikel [
#22 Matrikelservices L ]
#23 Lovgivning, regler, [ ]
#21.8 Matrikel - Abning for BBR 2.0 ajourf. =

v © MBBL r )
T

#11.1 Losningsarkitektur BBR 2.0 [—————— 1|

#11.2 Udbudsmateriale BBR 2.0 [————— 1

#11.3 Losningsdesign BBR 2.0 [—]
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Figur 6. Samlet oversigt over arbejdspakker excl. delprogrammets arbejdspakker.

5.3 Geodatastyrelsen
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Figur 7. Hovedplan ift. arbejdspakker hos GST.

Tilpasning af MiniMAKS til grunddataregister for ejendomsbegrebet Bestemt fast ejendom —
herunder mulighed for tidlig registrering - med de tre tilhgrende ejendomstyper: Samlet fast
ejendom, Ejerlejlighed og Bygning pa fremmed grund. Omfatter services udstillet via
Datafordeleren.

Omfatter datavask af importerede data ift. nuvaerende kildesystemer, en hhv. indberetnings-
og godkendelsesportal samt udstillingsservices ift. datafordeleren.

Projekterne omkring Matriklen overvejes at skulle i udbud. Det drejer sig om en
indberetningsportal, en godkendelsesportal, en revision af MiniMAKS samt services til
udstilling af Matrikeldata via Datafordeler.

Uanset om GST vaelger at gennemfgre disse som ét eller flere projekter er de planlagt i
felgende hovedforlgb:
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* Udarbejdelse af en samlet Igsningsarkitektur for Matriklen.
Denne kvalitetssikres i ejendomsdataprogrammet i sammenhaeng med gvrige
Igsningsarkitekturer.

e Udarbejdelse af udbudsmateriale — herunder kravspecifikation.

e Gennemfgrelse af udbud evt. med preaekvalificering, tilbudsgivning, vurdering samt valg
af leverandgr.

e Udarbejdelse af et Igsningsdesign (en af leverandgrens fgrste opgaver).
Formalet hermed er opnaelse af stgrst mulig parallelitet i forhold til den efterfglgende
udvikling af de forskellige Igsningskomponenter (register, services, kommuneklient).

e Idriftsaetning af Matriklen inkl. services og de tilhgrende klienter.

e Parallelt med udvikling og implementering af ovenstaende gennemfgres en datavask,
som skal sikre valide data i Matriklen hhv. at ngglen BFE-nummer er tilgeengelig for
implementering i andre registre.

e Parallelt med ovenstaende tilpasses lovgivning, regler og vejledninger Igbende, saledes
dette er implementeret senest inden idriftsaettelsen af Matriklen.

¢ Indberetningsportalen har brug for at kunne oprette en tidlig registrering (forslag) i
BBR ifb. matrikulaere forandringer. Dette bliver fgrst muligt, nar BBR 2.0 er idriftsat,
hvorfor der er behov for en lille “efterbraender”, som abner op for denne mulighed i
indberetningsportalen, nar BBR 2.0 er idriftsat.
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Figur 8. Hovedplan ift. arbejdspakker hos MBBL.

Andring af BBR til ny model, som anvender Bestemt fast ejendom fra Matriklen som
ejendomsbegreb i stedet for den nuvarende anvendelse af begreber fra ESR. Omfatter
services udstillet via Datafordeleren.

Projektet omkring BBR 2.0 har en stg@rrelse, som medfgrer at dette skal i udbud.
Projektet er derfor planlagt i falgende hovedforlgb:

e Udarbejdelse af Igsningsarkitektur for BBR 2.0.
Denne kvalitetssikres i ejendomsdataprogrammet i sammenhaeng med gvrige
Igsningsarkitekturer.

e Udarbejdelse af udbudsmateriale — herunder kravspecifikation.

* Gennemfgrelse af udbud med praekvalificering, tilbudsgivning, vurdering samt valg af
leverandgr.

* Udarbejdelse af et Igsningsdesign (en af leverandgrens fgrste opgaver).
Formalet hermed er opnaelse af stgrst mulig parallelitet i forhold til den efterfglgende
udvikling af de forskellige Igsningskomponenter (register, services, kommuneklient).

e Idriftsaetning af BBR 2.0 inkl. services og kommuneklient.
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e Parallelt med ovenstaende tilpasses lovgivning, regler og vejledninger Igbende, saledes
dette er implementeret senest inden idriftsaettelsen af BBR 2.0.

5.5 Tinglysningsretten
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Figur 9. Hovedplan ift. arbejdspakker hos TLR.

Omfatter etablering af Ejerfortegnelsen baseret pa Matriklens registrering af bestemt fast
ejendom identificeret ved BFE-nummer samt services for udstilling af ejeroplysninger via
Datafordeleren.

Derudover en tilpasning af tinglysningssystemet til at kunne identificere samlede faste
ejendomme, ejerlejligheder og bygninger pa fremmed grund ved BFE-nummer.

5.6 KL/KOMBIT
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Figur 10. Hovedplan ift. arbejdspakker hos KL/KOMBIT.

Omfatter tre hovedomrader:
e Udvikling og idriftseettelse af en kommune klient ift. BBR 2.0.
e Tilpasninger i ESR ift. de forskellige @ndringer i grundregistrene.

* Udvikling og idriftseettelse af kommunale Igsninger til ejendomsskat, ejendomsbidrag
og opkraevningsejendomme til afl@sning af nuvaerende funktionalitet i ESR.

5.7 SKAT (ejendomsvurdering)
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Figur 11. Hovedplan ift. arbejdspakker hos SKAT.

Tilpasning af SKAT’s ejendomsvurdering, saledes denne vurdering udstilles via den
faellesoffentlige datafordeler.
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