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1. Indledning

1.1 Dokumentets formal

Dokumentets formal er at give et overblik over de vaesentligste arbejdspakker i forhold til
etablering af en effektiv ejendomsforvaltning med genbrug af ejendomsdata. Med
"vaesentligste” menes her dels arbejdspakker som er en del af udstillingen af feelles grunddata
gennem den faellesoffentlige datafordeler, dels arbejdspakker som er relevante for andre
parter i forhold til etablering af grunddata.

Dokumentet er et bilag til ejendomsdataprogrammets implementeringsplan.

1.2 Udestiaender
| forhold til denne udgave af arbejdspakkebeskrivelser er der fglgende udestaender:

e Arbejdspakker og produktbeskrivelser ift. Ejerfortegnelse og Tingbog.
Disse er p.t. noget mangelfulde og ikke indpasset tidsmaessigt ift. de gvrige
arbejdspakker i implementeringsplanen.
| gantdiagrammet er start- og sluttider justeret til ift. de faelles milepaele. Dette er ikke
afstemt med Tinglysningsretten p.t.

* Arbejdspakker og produktbeskrivelser fra KL/KOMBIT.
Disse foreligger ikke p.t. | gantdiagrammet er arbejdspakker indlagt med hhv. start- og
sluttider ift. de faelles milepaele. Det er ikke afstemt med KL/KOMBIT om det er de
rigtige arbejdspakker hhv. om disse tidsmaessigt har den rette udstraekning.
Dette afventer arbejdspakker og produktbeskrivelser fra KL/KOMBIT.

e Arbejdspakker og produktbeskrivelser fra SKAT.
Denne foreligger ikke p.t. | gantdiagrammet er arbejdspakken indlagt med hhv. start-
og sluttider ift. de faelles milepaele. Dette er ikke endelig afstemt med SKAT.
Som sadan ligger arbejdspakken uden for ejendomsdataprogrammet, men da tilgang
til ejendomsvurdering er vigtig for kommunerne er den medtaget i planen.

1.3 Produktbaseret planlaegning

Etablering af en implementeringsplan for delprogram 1 gennemfgres med teknikken
produktbaseret planleegning. Dette betyder, at opmaerksomheden rettes mod produkter frem
for aktiviteter ved at der szettes fokus pa leverancer og kvaliteten af disse. De enkelte
produkter beskrives med angivelse af kvalitetskrav m.m. og afhaengigheder mellem de enkelte
produkter illustreres i produktflow diagrammer.

Fremskaffelse af de enkelte produkter foretages i arbejdspakker, som beskriver processen for
frembringelse af produktet — herunder de tidsmaessige krav til varighed og deadlines.
Som udgangspunkt planleegges med én arbejdspakke pr. produkt, men en arbejdspakke kan
godt levere flere produkter. Modellen herfor planlaegges af den enkelte aftalepartner.

Arbejdspakkerne organiseres i projekter med dertil hgrende projektleder, og det hele samles i
delprogrammets implementeringsplan, som bl.a. viser sammenhaengen mellem de enkelte
arbejdspakker.
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Arbejdspakker vil eksistere pa mange niveauer i forskellige detaljeringsgrader — svarende til de
forskellige planlaegningsniveauer (delprogram, projekt, team etc.). Dokumentet her fokuserer
kun pa arbejdspakker relevant for planlagning pa delprogramniveau.

Det enkelte projekt vil arbejde med et andet detaljeringsniveau ift. projektets arbejdspakker.

1.4 Metode

1.4.1  Arbejdspakkebeskrivelser

Beskrivelse af de enkelte arbejdspakker gennemfgres i nedenstdaende skabelon, som er
etableret med udgangspunkt i tilsvarende arbejdspakkeskabeloner i den fzllesoffentlige
projektmodel hhv. Prince2 — under hensyntagen til at beskrivelsen skal anvendes pa
delprogramniveau.

Arbejdspakkenavn: <Navn/titel pa arbejdspakken>
Nummer: <Entydig identifikation — tildeles af delprogram>
Ansvarlig: <Organisation — projekt - projektleder>
Version og dato: <versionsnummer og tilhgrende dato>

Version 1.0 er forbeholdt godkendelse pa delprogramniveau.
Status: <Aktuel status — udkast, klar til godkendelse, godkendt>
Tidsramme: <Aftale om start- og slutdatoer — herunder tolerancer ift. seneste

starttidspunkt hhv. faerdigggrelsestidspunkt, arbejdspakkens
forventede varighed m.m.>

Indhold: <En beskrivelse i hovedpunkter af det arbejde der skal udfgres i
arbejdspakken for at kunne etablere de tilhgrende produkter>

Produkt(er): <Reference til det/de produkter, som arbejdspakken skal levere>

Afhaengigheder: <ldentifikation af afhaengigheder til andre produkter og
arbejdspakker>

Ressourcekrav: <ldentifikation af krav til ressourcedeltagelse uden for egen

organisation/myndighed>

1.5 Proces

Processen med opbygning af en implementeringsplan har vaeret gennemfgrt i et forlgb med
afholdelse af fire workshops, hvor de enkelte aftalepartnere imellem disse har leveret input
med beskrivelser i forhold til egne projekter.

| fgrste omgang har der vaeret fokus produktbeskrivelser og produktafthaengigheder
(produktflow), mens det i anden omgang har veeret arbejdspakkerne der har veeret i centrum.

| sidste omgang er det sa sammensaetning til en faelles implementeringsplan med nogle falles
milepzele, som der har vaeret arbejdet med.

Da arbejdspakkerne er en vasentlig og integreret del af hele implementeringsplanen, har der i
alle workshop veeret arbejdet med de forskellige arbejdspakker i stgrre eller mindre omfang.

Undervejs har der vaeret afholdt fglgende workshops:
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Afholdelse af 1. implementeringsworkshop den 22. januar 2013.

Fokus pa denne workshop var produkter og produktflow med oplaeg til det kommende
hjemmearbejde hos de enkelte aftalepartnere med tilretning af produktbeskrivelser
hhv. udarbejdelse af udkast til arbejdspakker.

Afholdelse af 2. implementeringsworkshop den 7. marts 2013.

Gennemgang og justering af de enkelte produkter hhv. udkast til arbejdspakker —
herunder sammensaetning af arbejdspakker til en samlet plan.

Oplaeg til hjemmearbejde omkring det videre arbejde med arbejdspakker.

Afholdelse af 3. implementeringsworkshop den 14. april 2013.

Pa denne workshop blev der arbejdet med systemer og interim Igsninger. Ud fra disse
blev der identificeret nogle hovedmilepale, som blev kalenderplaceret ud fra de
forskellige arbejdspakkebeskrivelser.

Afholdelse af 4. implementeringsworkshop den 9. april 2013.
Kalenderplacering af de enkelte arbejdspakker og sammenholdelse af de tveergaende
sammenhange — herunder indarbejdelse af malarkitekturens interim Igsninger.

Afholdelse af 5. implementeringsworkshop den 17. april 2013.
Gennemgang og justering af faelles implementeringsplan (ver. 0.8) inden denne
afleveres til styregruppen.

Lasevejledning

Udover dette indledende kapitel indeholder dokumentet fglgende kapitler:

Kapitel 2 — Arbejdspakker fra delprogrammet.

Indeholder en beskrivelse af arbejdspakker pa tvaers af de enkelte aftalepartnere — dvs.
arbejdspakker som ikke er placeret hos en enkelt aftalepartner, men som gennemfgres
af delprogramsekretariatet.

Kapitel 3 — Arbejdspakker fra MBBL.
Indeholder en beskrivelse af arbejdspakker, som gennemfgres af MBBL

Kapitel 4 — Arbejdspakker fra GST.
Indeholder en beskrivelse af arbejdspakker, som gennemfgres af GST

Kapitel 5 — Arbejdspakker fra Tinglysningsretten.
Indeholder en beskrivelse af arbejdspakker, som gennemfgres af Domstolsstyrelsen.
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2. Arbejdspakker fra delprogrammet

2.1 Arbejdspakker

Under delprogrammet som helhed gennemfgres fglgende arbejdspakker:
e Standarder for delprogrammet
¢ Grunddata og nuvaerende ESR
e Arkitektur for geokodning af bygninger
e Geokodnings komponenter
e Etablering af malarkitektur for ejendomsdata
e Etablering af en implementeringsplan
e Etablering af en tvaergaende teststrategi
e Datavask strategi for ejendomsdataomradet
e Tvaergaende test og kvalitetssikring

*  Programstyring

2.2  Arbejdspakkebeskrivelser

2.2.1  Standarder for delprogrammet

Arbejdspakkenavn: Standarder for delprogrammet
Nummer: 1.1
Ansvarlig: Programsekretariatet

Version og dato:

Version 0.9 /17.04.2013

Status: Udkast

Tidsramme: Starter uge 2 2013 og afsluttes senest uge 16 2013.
Skal udsendes ultimo uge 16 2013 til styregruppegodkendelse pa
mgde i uge 17.

Indhold: Der udarbejdes et oplaeg til standardarder og retningslinjer for

Services, Metadata, Historik og Nggler, Dokumentation m.m.

Oplaegges s@ges behandlet af Grunddata Sekretariatet mhp. at fa
fastlagt faelles standarder/retningslinjer for hele
grunddataprogrammet.

Nar de feelles standarder/retningslinjer er fastlagt i regi af
Grunddatasekretariatet indarbejdes disse som arkitekturrammer i
Delprogrammets malarkitektur samt de enkelte aftalepartneres
Igsningsarkitektur m.m.

Der skal senest medio marts 2013 vzere en aftale med
Grunddatasekretariatet om, hvilke arkitekturrammer og
standarder der leveres derfra og hvornar. Safremt de faelles
standarder ikke kan foreligge senest med udgangen af uge 14
2013, treeffer delprogrammet selv beslutning om hvilke
standarder delprogrammet forudsaetter geeldende for den videre
implementering.
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Aftalepakken afsluttes ved at sekretariatet indarbejder de sidste
kommentarer, hvorefter malarkitekturen inkl. tilhgrende bilag
afleveres til styregruppens godkendelse.

Produkt(er):

Standarder for delprogrammet

Afhaengigheder:

2.2.2  Grunddata og nuveerende ESR

Arbejdspakkenavn: Grunddata og nuvaerende ESR
Nummer: 1.2
Ansvarlig: Programsekretariatet

Version og dato:

Version 0.9 /17.04.2013

Status:

Udkast

Tidsramme:

Starter uge 8 2013 og afsluttes senest uge 15 2013, saledes det
kan blive godkendt pa den afsluttende workshopen 11. april.
Skal udsendes ultimo uge 16 2013 til styregruppegodkendelse pa
mgde i uge 17.

Indhold:

Der afholdes 2 workshops for indledende afklaringer af hvilke
registre, der fremover skal indeholde/udstille de oplysninger som i
dag findes og vedligeholdes i ESR’s registerdel.

ESR-oplysningerne deles i to grupper:

1. Oplysninger der er grunddata

2. Oplysninger der ikke er grunddata, men anvendes i de
kommunale og/eller statslige skatte- og
opkraevningssystemer

Ansvaret for viderefgrelse af ESR-oplysninger, som tillige er
grunddata pahviler grunddataforvalterne af Matriklen, BBR og
Ejerfortegnelsen. ESR-data, som ikke er grunddata, handteres af
KL uden for grunddataprogrammet.

KL/Kombit leverer ajourfgrte oplysninger om ESR’s dataindhold.

KL/Kombit leverer oplaeg til metode for udredning og fordeling af
ESR-data.

Sekretariatet udarbejder en samlet fortegnelse over ESR-data,
som er grunddata. Fortegnelsen indeholder bade ESR’s
begrebsdefinition og definitionen pa det korresponderende
grunddatabegreb.

Sekretariatet forestar kvalitetssikring af fortegnelsen hos samtlige
aftaleparter.

Aftalepakken afsluttes ved at sekretariatet indarbejder de sidste
kommentarer, hvorefter malarkitekturen inkl. tilhgrende bilag
afleveres til styregruppens godkendelse.

Produkt(er):

Grunddata og nuvaerende ESR
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Afhaengigheder:

Ressourcekrav:

Ud over sekretariatet forventes det, at de enkelte aftalepartenere
stiller med 1-3 personer ifb. afholdelse af de enkelte workshops.
KL koordinerer og leverer fagpersoner til at bista med afklaring af
om ESR’s begreber er indeholdt i grunddatabegreberne.

2.2.3  Arkitektur for geokodning af bygninger

Arbejdspakkenavn: Arkitektur for geokodning af bygninger
Nummer: 1.3
Ansvarlig: Programsekretariatet / Lars Misser

Version og dato:

Version 0.9 /17.04.2013

Status: Udkast

Tidsramme: Starter uge 10 og slutter juli 2013.

Indhold: Der etableres en metodebeskrivelse som definerer de centrale
begreber, modeller, normer, processer i forbindelse med
dannelsen af en ensartet, entydig relation mellem de i BBR
registrerede bygninger og de bygninger der er registreret i FOT pa
baggrund af fotogrammetri (kaldet geokodning).

Produkt(er): Produkterne udggr savel juridiske som tekniske elementer, der
samlet bidrager til en mere effektiv handtering af geokodningen.

Afhaengigheder: Arbejdet skal synkroniseres med udviklingen af BBR 2.0 og giver
input til Igsningsarkitekturen for BBR 2.0

Ressourcekrav: Udover sekretariatet forventes det at MBBL, Geodatastyrelsen, KL

samt FOTdanmark bidrager til at udarbejde arbejdsbeskrivelser og
produktspecifikation. Hovedbidragyderne vil vaere MBBL og
FOTdanmark, der hver forventes at levere arbejde i et omfang
svarende til omkring 100 timer pr. aftalepart.

2.2.4  Geokodnings komponenter

Arbejdspakkenavn: Geokodnings komponenter
Nummer: 6
Ansvarlig: Programsekretariatet / Lars Misser

Version og dato:

Version 0.9/ 17.04.2013

Status:

Udkast

Tidsramme:

Kravspecificering starter juli 2013 og komponenten idriftsaettes
december 2013.
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Indhold: * Bekendtggrelse om ajourfgring af BBR udvides med regler for
kommunens og evt. ejerens registrering af data om
bygningens geografiske stedfaestelse i BBR. Bekendtggrelsen
ledsages af en vejledning i entydig stedfaestelse af bygninger.

e Der udvikles en it-komponent som indeholder den
grundlaeggende funktionalitet til at understgtte en
stedfaestelse af BBRs bygninger herunder et kortvindue.
Komponenten frigives til brug for kommuner, der (evt. via
underleverandgrer) kan udtraekke data til ekstern
databehandling og geokodning.

e FOT og BBR 2.0 tilpasses sa de kan handtere den entydige
relation til hinandens bygningsregistreringer.

Produkt(er): Produkterne udggr savel juridiske som tekniske elementer, der

samlet bidrager til en mere effektiv handtering af geokodningen.

Afhaengigheder: Arbejdet skal synkroniseres med udviklingen af BBR 2.0

Ressourcekrav: Udover sekretariatet forventes det at MBBL, Geodatastyrelsen, KL

samt FOTdanmark bidrager til at udarbejde arbejdsbeskrivelser og
produktspecifikation. Hovedbidragyderne vil veere MBBL og
FOTdanmark, der hver forventes at levere arbejde i et omfang
svarende til omkring 100 timer pr. aftalepart.

2.2.5  Etablering af en malarkitektur for ejendomsdata

Arbejdspakkenavn: Etablering af en malarkitektur for ejendomsdata
Nummer: 2
Ansvarlig: Programsekretariatet

Version og dato:

Version 0.9 /17.04.2013

Status:

Udkast

Tidsramme:

Starter uge 8 2013 og afsluttes senest uge 15 2013, saledes det
kan blive godkendt pa den afsluttende workshopen 11. april.
Skal udsendes ultimo uge 16 2013 til styregruppegodkendelse pa
mgde i uge 17.
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Indhold:

Der arbejdes parallelt med processer, begrebsmodel og system-
sammenhange med afholdelse af 2-4 workshops inden for hvert
af disse omrader.

Som oplaeg til den sidste workshop inden for hvert omrade,
udsender sekretariatet en samlet dokumentation til skriftlig
kommentering blandt aftalepartnere og andre interessenter.

Nar de tre omrader er godkendt vedhaeftes disse som bilag til en
samlet malarkitektur, som udbygges med et ledelsesoverblik over
hele malarkitekturen. Denne malarkitektur udsender sekretariatet
til skriftlig kommentering blandt aftalepartnere og andre
interessenter, hvorefter der afholdes en afsluttende workshop
med behandling af indkomne kommentarer.

Aftalepakken afsluttes ved at sekretariatet indarbejder de sidste
kommentarer, hvorefter malarkitekturen inkl. tilhgrende bilag
afleveres til styregruppens godkendelse.

Produkt(er):

Malarkitektur for ejendomsdata

Afhaengigheder:

Arkitekturafklaringer (arbejdspakke 1.1, 1.2, 1.3 og 1.4) skal veere
afsluttet senest uge 12, saledes resultater herfra kan na at blive
indarbejdet i malarkitekturen.

Ressourcekrav:

Ud over sekretariatet forventes det, at de enkelte aftalepartenere
stiller med 2-3 personer ifb. afholdelse af de enkelte workshops —
samlet 11 workshops af max 5 timers varighed

Dertil kommer tidsforbrug ifb. forberedelse og opfglgning pa de
enkelte workshops — pa kerneomrader ma dette formodes at
vaere af mindst samme omfang som selve workshop deltagelsen.

Ombkring begrebsmodel og systemsammenhange skal den
enkelte aftalepartner beskrive begreber, systemer og services
inden for eget ansvarsomrade — estimeret omfang pa 40-80 timer
pr. aftalepartner - afhaengig af antallet af begreber m.m.

2.2.6 Implementeringsplan

Arbejdspakkenavn: Implementeringsplan
Nummer: 3
Ansvarlig: Programsekretariatet

Version og dato:

Version 0.9 /17.04.2013

Status:

Udkast

Tidsramme:

Januar-april 2013
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Indhold: Der arbejdes iterativt med beskrivelse af produkter og deres afhaen-
gigheder — og efterfglgende med arbejdspakker, tidsplan og ressourcer.

Der gennemfgres et antal workshops med deltagelse af forretnings-
ansvarlige fra parterne i GD1.

Nar produkter og arbejdspakker er godkendt vedhaeftes disse som bilag
til en samlet implementeringsplan, som udbygges med et ledel-
sesoverblik over hele planen.

Implementeringsplanen udsendes af sekretariatet til  skriftlig
kommentering blandt aftalepartnere og andre interessenter, hvorefter
der afholdes en afsluttende workshop med behandling af indkomne
kommentarer.

Arbejdet afsluttes ved at sekretariatet indarbejder de sidste kommen-
tarer, hvorefter implementeringsplanen inkl. tilhgrende bilag afleveres til
styregruppens godkendelse.

Produkt(er): Implementeringsplan med bilag
Afhangigheder: Delaftale 1 samt foranalyse (10.2a)
Ressourcekrav: Ud over sekretariatet forventes det, at de enkelte aftalepartenere

stiller med 2-3 personer ifb. afholdelse af de enkelte workshops —
samlet 5 workshops af max 5 timers varighed

Dertil kommer tidsforbrug ifb. forberedelse og opfglgning pa de
enkelte workshops — pa kerneomrader ma dette formodes at
vaere af mindst samme omfang som selve workshop deltagelsen.

Ombkring produktbeskrivelser og arbejdspakker skal den enkelte
aftalepartner beskrive disse inden for eget ansvarsomrade —
estimeret omfang pa 10-40 timer pr. aftalepartner - afhaengig af
antallet af produkter og arbejdspakker

2.2.7  Udarbejdelse af en tveergaende teststrategi

Arbejdspakkenavn: Udarbejdelse af en tvaergaende teststrategi
Nummer: 4

Ansvarlig: Programsekretariatet

Version og dato: Version 0.9 /17.04.2013

Status: Udkast

Tidsramme: Starter uge 11 og feerdig i uge 24
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Indhold: e Overblik over tests, der er ngdvendige for at kvalitetssikre de
tveergdende sammenhaenge mellem produkter og andre
projektleverancer jf. den feelles implementeringsplan.

e Principper for tveergaende test og kvalitetssikring
e Grundlag for etablering af ssmmenhangende testmiljger
mellem de forskellige systemer (Matrikel, Tingbog,
Ejerfortegnelse, BBR m.fl.).
¢ Krav til testdata og kvalitetssikring heraf.
* Redeggrelse for organisering, ansvarsfordeling og
rollefordeling, der skal vaere for test og kvalitetssikring i
programmet.
e Opstilling af ressourcer og gkonomi, der vil vaere forbundet
med at gennemfg@re programmets test og kvalitetssikring.
¢ Risikoomrader, der kan opsta i gennemfgrelse af tveergdende
test og kvalitetssikring
¢ Overvejelser om kommunikation om test og kvalitetssikring
Produkt(er): Teststrategi, som del af implementeringsplan.
Afhaengigheder: Rollefordeling mellem projekter og program ift. test skal afklares.

Overvejelser om test skal derfor vaere pabegyndt i projekterne

2.2.8  Datavask strategi for eiendomsomradet

Arbejdspakkenavn: Datavask strategi for eiendomsomradet
Nummer: 5
Ansvarlig: GST / Programsekretariat

Version og dato:

Version 0.9 / 17.04.2013

Status:

Udkast

Tidsramme:

Start medio marts, - med afklaring mellem Datavask interessenter
(Tinglysningsretten, KL(ESR) og (Matrikel)) om hvilket ambitions
niveau der indledningsvis kan opnas enighed om. — (Af hensyn til
tidlig program rapportering) og som initialt input
Datavaskstrategi.

Ultimo april, - pa grundlag af f@rste resultater fra Pilot Datavask og
dialog/forhandling mellem Interessenterne (Tinglysningsretten,
KL(ESR) og GST), pabegynde formulering af en faelles Datavask
strategi for Ejendomsomradet (Delprogram-1)

En feerdig Datavaskstrategi forventes faerdig 1. juni 2013)

En mulighed for en leverance/notat vedrgrende input til
Implementeringsplan kan evt. vaere klar medio/ultimo april 2013.
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Indhold:

Pa baggrund af kommissorium for Datavask strategi:

e |samarbejde og dialog med repraesentanter fra
Tinglysningsretten, KL og GST og MBBL (samt evt.
repraesentanter finanssektoren) at opna enighed om rammer
og muligheder / ambitionsniveau for udarbejdelse af faelles
strategi for datamigrering og konsolidering i
Ejendomsdataprogrammet (datavaskstrategi)"

e Strategi for datamigrering og konsolidering

¢ Klar ansvarsfordeling vedrgrende rolle og aktiviteter mellem
involverede parter, i forbindelse med Datavask.

Produkt(er):

Strategi for Datavask / Datamigrering i Delprogram-1

Afhaengigheder:

Pilot Datavask i GST er afsluttet, eller sa langt i arbejdet at
kvalificerede informationer vedrgrende: hvilke “fejl typer” der
eksisterer, vurdering af antal forekomster pr fejltype, - pr. register
(Tingbog, ESR, Matrikel), at der kan afgives holdbare estimater,
samt ressourcekrav.

Ressourcekrav:

Domstolsstyrelsen, KL, SKAT og MBBL deltager i ngdvendigt
omfang til formulering, kommentering og afklaring.

GST kompetencer/roller: databaseforespgrgsler og — analyser,
rapportering og styring.

2.2.9  Programstyring

Arbejdspakkenavn:

Programstyring

Nummer:

7

Ansvarlig:

Programsekretariatet

Version og dato:

Version 0.9 /17.04.2013

Status:

Udkast

Tidsramme:

Starter primo 20133 og slutter ultimo 2016, nar paralleldrift
afsluttes.

Indhold:

Gennem hele ejendomsdataprogrammet er der behov for en
Igbende programstyring — forankret i projektlederforum med
stgtte fra sekretariatet.

Der er her bade tale om programstyring af projekter og
fremdriften i disse og af malarkitekturen og evt. aendringsgnsker
til denne

Produkt(er):

Programstyringsdokument, Implementeringsplan (produkt #3) og
Malarkitektur (produkt # 2).

Derudover en reekke programstyringsdokumenter sasom
kommunikationsplan, risikolog, beslutningslog m.fl.

Kun implementeringsplan (produkt #3) og Malarkitektur (produkt
#2) er beskrevet i bilag B. For de gvrige dokumenter henvises til
programsekretariatet og dertil knyttede skabeloner og veerktgjer.
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Afhaengigheder: Programstyringsdokument (de overordnede styringsrammer).
Implementeringsplan (styringsgrundlag fra ultimo april 2013)
Malarkitektur (arkitekturstyringsgrundlag fra ultimo april 2013)

Ressourcekrav: Ressourcer til programsekretariat (MBBL) samt til det Igbende
arbejde i projektlederforum (de enkelte aftalepartnere).

2.2.10 Tvaergaende test og kvalitetssikring

Arbejdspakkenavn: Tveaergaende test og kvalitetssikring

Nummer: 8

Ansvarlig: Programsekretariatet

Version og dato: Version 0.9 /17.04.2013

Status: Udkast

Tidsramme: Starter april 2015 og afsluttes ultimo 2016,

Indhold: Udover test og den kvalitetssikring, som de enkelte projekter

gennemfgrer som en del af deres projektforlgb, vil der vaere

behov for nogle nedslagspunkter fra ejendomsdataprogrammets

side. Det drejer sig om:

¢ Implementeringsplan og malarkitektur

e Lgsningsarkitekturer og disses indbyrdes sammenhaeng hhv.
sammenhang til den faelles malarkitektur.

e Kravspecifikationer — herunder de tilhgrende use cases.

¢ Modtagne leverandgrtilbud — specielt safremt disse giver
gkonomiske eller tidsmaessige udfordringer for programmet.

e Driftsklare systemer — herunder dokumentation for
gennemfgrte test.

e Tvaergaende test inden idriftsaettelser.

e Test og stikprgver under paralleldrift (afklares ifb.
teststrategien).

Produkt(er): Fastlaegges ifb. den tvaergdende teststrategi.
Afhaengigheder: Tvaergaende teststrategi (produkt #4)
Ressourcekrav: Fastlaegges ifb. den tvaergaende teststrategi.

-15af33 - MBBL-REF: 2012-3565



Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan - Bilag A Arbejdspakker

Grunddataprogrammet under den Faellesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 - 2015

3. Arbejdspakker fra MBBL

3.1 Arbejdspakker

Under MBBL’s ansvar gennemfgres fglgende arbejdspakker:
* Etablering af en Igsningsarkitektur for BBR version 2.0
e Udarbejdelse af udbudsmateriale til BBR 2.0
e Udbud af BBR version 2.0
* Udarbejdelse af Igsningsdesign for BBR 2.0
e Udvikling af en driftsklar BBR 2.0
e |driftseettelse af BBR 2.0
e Udvikling af driftsklar BBR services
* Idriftseettelse af BBR services
e Revision af lovgivning, regler og vejledning i relation til BBR
* Implementering af BFE i BBR

3.2 Arbejdspakkebeskrivelser

3.2.1  Etablering af en lgsningsarkitektur for BBR 2.0

Arbejdspakkenavn:

Etablering af en Igsningsarkitektur for BBR 2.0

Nummer:

111

Ansvarlig:

MBBL/Karen Skjelbo

Version og dato:

Version 0.9/ 17.04.2013

Status:

Udkast

Tidsramme:

Starter uge 19, 2013 nar malarkitekturen for GD 1 foreligger.
Feerdig ultimo august, 2013

Indhold:

Dokument - opbygget i delprogrammets standardskabelon for

Igsningsarkitektur - som beskriver arkitekturrammerne for BBR

version 2.0 it-lgsningen gennem:

¢ Deinterne processer — "processer set indefra”.
Fokus er pa de interne processer til understgttelse af de
processer, som i malarkitekturen er beskrevet som "processer
set udefra”.

¢ Informationsmodel med en detaljeret beskrivelse af
forretningsbegreber fra malarkitekturen i scope for BBR BoB
version 2.0 - inkl. beskrivelse af tilhgrende forretningsindhold.

e Oversigt over de udstillede services med en beskrivelse af de
enkelte services pa et ikke-teknisk niveau.

¢ Snitflader og afhaengigheder til andre it-lgsninger.

Dokumentation af gvrige vilkar og arkitekturrammer for
Igsningen.

Produkt(er):

11.1 Lgsningsarkitektur for BBR 2.0
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Afhaengigheder: Malarkitekturen for GD1 skal foreligge
Lesningsarkitekturen for Matriklen skal foreligge
Arkitektur afklaringer for GD1 samt for Grunddata programmet
som helhed skal foreligge.

Ressourcekrav: Programsekretariat skal bruges til review og kvalitetssikring

3.2.2  Udarbejdelse af udbudsmateriale til BBR 2.0

Arbejdspakkenavn: Udarbejdelse af udbudsmateriale til BBR 2.0
Nummer: 11.2
Ansvarlig: MBBL/Karen Skjelbo

Version og dato:

Version 0.9 /17.04.2013

Status:

Udkast

Tidsramme:

Starter ultimo august nar Igsningsarkitekturen for BBR 2.0
foreligger. Feerdig i januar 2014 hvor udbuddet kan igangszettes

Indhold:

Der skal udarbejdes et udbudsmateriale herunder en
kravspecifikation, der skal danne grundlag for udviklingen af
version 2.0 af BBR fsva. databasen som grunddatasystem.

Kravspecifikationen skal indeholde de krav, der er fremkommet i
forbindelse med udarbejdelsen af Igsningsarkitekturen samt
gvrige krav som stilles i forbindelse med Grunddataprogrammet.
Data modellen skal bygge pa informationsmodellen fra
Ipsningsarkitekturen.

Kravspecifikationen skal sikre, at den valgte leverandgr udarbejder
et Igsningsdesign som en tidlig leverance.

Produkt(er):

11.2 Udbudsmateriale til BBR 2.0

Afhaengigheder:

Lesningsarkitekturen for BBR 2.0 skal foreligge

BBR 1.6 skal vaere idriftsat med en Igs kobling imellem klienten og
databasen, inden udbudsmaterialet kan blive endeligt feerdiggjort,
saledes at det er muligt at seette databasen i udbud uden klienten

Ressourcekrav:

Programsekretariat skal bruges til review og kvalitetssikring

Kombit er ansvarlig for den konkrete udarbejdelse af
udbudsmateriale

3.2.3  Udarbejdelse af Igsningsdesign for BBR 2.0

Arbejdspakkenavn: Udarbejdelse af Lgsningsdesign til BBR 2.0
Nummer: 113
Ansvarlig: MBBL/Karen Skjelbo

Version og dato:

Version 0.9/ 17.04.2013

Status:

Udkast
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Tidsramme: Starter ultimo juni 2014 nar der efter et udbud er indgdet en
kontrakt med en leverandgr. Feerdig primo august 2014.

Indhold: - Overblik over Igsningens arkitektur med angivelse af
eksterne snitflader og de interne
strukturer/komponenter, som systemet opbygges af.

- Specifikation af grunddata databasetabeler.

- Specifikation af eksterne services til brug for BBR klient
m.fl.

- ldentifikation af krav til eksterne services bade via
datafordeler og andre services.

- Specifikation af gvrige lgsningsdesign elementer —
eksempelvis sikkerhedsmodel.

Produkt(er): 11.3 Lgsningsdesign for BBR 2.0

Afhaengigheder: Der skal vaere indgéet en kontrakt med en leverandgr om
udvikling af BBR version 2.0.

Ressourcekrav: Programsekretariat skal bruges til review og kvalitetssikring

Leverandgren er ansvarlig for udarbejdelse af udbudsmaterialet

3.2.4  Udvikling af en driftsklar BBR version 2.0

Arbejdspakkenavn: Udvikling af en driftsklar BBR version 2.0

Nummer: 114

Ansvarlig: MBBL/Karen Skjelbo

Version og dato: Version 0.9 / 17.04.2013

Status: Udkast

Tidsramme: Starter ultimo maj 2014 nar der er indgaet en kontrakt med en
leverandgr. Faerdig ultimo maj 2015

Indhold: Udviklingen af BBR version 2.0 efter kravene i udbudsmaterialet
skal gennemfgres

Produkt(er): 11.4 Driftsklar BBR 2.0

Afhaengigheder: Der skal veere indgaet en kontrakt med en leverandgr om

udvikling af BBR version 2.0.

Ressourcekrav:

3.25 Idriftseettelse af BBR version 2.0

Arbejdspakkenavn: Idriftsaettelse af BBR version 2.0
Nummer: 115

Ansvarlig: MBBL/Karen Skjelbo

Version og dato: Version 0.9/ 17.04.2013

Status: Udkast
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Tidsramme: Starter ultimo maj 2015 nar udviklingen af BBR version 2.0 er
feerdig slutter ultimo september 2015.
Indhold: Den driftsklare BBR version 2.0 testes og data konverteres til ny
datamodel
Produkt(er): 11.5 Idriftsat BBR 2.0
Afhaengigheder: Der skal veere udviklet en driftsklar BBR version 2.0.
Matrikel services skal vaere idriftsat
Regler og vejledninger til kommunerne skal foreligge
Ressourcekrav:

3.2.6  Udvikling af driftsklare BBR services

Arbejdspakkenavn: Udvikling af driftsklare BBR services
Nummer: 12.1
Ansvarlig: MBBL/Karen Skjelbo

Version og dato:

Version 0.9/ 17.04.2013

Status: Udkast
Tidsramme: Starter primo august 2014 nar Igsningsdesignet foreligger. Feerdig
i ultimo maj 2015
Indhold: - BBR grunddatatabeller etableret via datafordeler.
- Services til udstilling af grunddata udviklet og testet.
- Services dokumenteret i henhold til
grunddataprogrammets standard herfor.
- Services er gjort tilgeengelige i datafordelerens
servicekatalog med dertil hgrende WSDL filer m.m.
Produkt(er): 12.1 Driftsklar BBR services
Afhaengigheder: Der skal vaere udarbejdet et Igsningsdesign for BBR version 2.0.
Krav for datafordeleren skal foreligge
Ressourcekrav:

3.2.7 |driftseettelse af BBR services

Arbejdspakkenavn: Idriftseettelse af BBR services
Nummer: 12.2
Ansvarlig: MBBL/Karen Skjelbo

Version og dato:

Version 0.9 /17.04.2013

Status: Udkast
Tidsramme: Starter ultimo maj 2015 faerdig ultimo september 2015
Indhold: Der abnes for anvendelse af services i datafordelerens

produktionsmiljg, saledes at disse kan benyttes af de forskellige
anvendere.
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Produkt(er): 12.2 Idriftsat BBR services

Afhaengigheder: Datafordeleren skal veere klar til de nye services
De nye services skal vaere udviklet

Ressourcekrav:

3.2.8  Reuvision af lovgivning, regler og vejledninger i r&ation til BBR

Arbejdspakkenavn: Revision af lovgivning, regler og vejledninger i relation til BBR
Nummer: 13
Ansvarlig: MBBL/Karen Skjelbo

Version og dato:

Version 0.9 / 17.04.2013

Status:

Udkast

Tidsramme: Starter uge 16, 2013 nar arbejdet med Igsningsarkitekturen
igangsaettes faerdig ultimo september 2015

Indhold: Der skal Igbende ske en opsamling og analyse af tiltagenes
betydning for lovgivning og regler pa BBR omradet, med henblik
pa at afdaekke omrader hvor der skal ske tilpasninger.

Produkt(er): 13 Lovgivning, regler og vejledning i relation til BBR

Afhaengigheder: Konsekvenser for lov, regler og vejledninger skal opsamles
gennem hele forlgbet.

Ressourcekrav:

3.2.9 Implementering af BFE i BBR

Arbejdspakkenavn: Implementering af BFE i BBR
Nummer: 14
Ansvarlig: MBBL/Karen Skjelbo

Version og dato:

Version 0.9 /17.04.2013

Status:

Udkast

Tidsramme: Idriftseettes sammen med Matrikel — maj 2015.

Indhold: Entiteterne i BBR skal have knyttet BFE nummeret til sig. Med
ejendomsnummeret som nggle skal BFE numrene fra ESR
overfgres til BBR.

Produkt(er): 14 Implementering af BFE i BBR

Afhaengigheder: BBR er udvidet med felter samt logikker til at kunne tage i mod
BFE nummeret fra ESR.

BBR er udvidet med begrebet Samlet enhed
BBR har opretholdt sin eksisterende kobling til ESR.
Ressourcekrav:
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4. Arbejdspakker fra GST

4.1 Arbejdspakker

Under GST ansvar gennemfgres fglgende arbejdspakker:
*  Matrikel Igsningsarkitektur
e Datavask — pilot i GST
* Datavask — Matrikel idriftsat
e Matrikel Indberetning Driftsklar
*  Matrikel Godkendelse Driftsklar
e Matrikel Ny miniMAKS Driftsklar
e Ny Matrikel idriftsat
*  Matrikelservices
e Lovgivning, regler og vejledning i relation til Matriklen
e Ny Matrikel idriftsat (abning af ajourfgrings services fra BBR 2.0)

4.2 Arbejdspakkebeskrivelser

4.2.1  Matrikel lgsningsarkitektur

Arbejdspakkenavn: Matrikel Igsningsarkitektur

Nummer: 21.1

Ansvarlig: GST - Peter Knudsen / Peter Snedker

Version og dato: Version 0.9/ 17.04.2013

Status: Udkast

Tidsramme: Starter medio juni 2013. Forventes at kunne etableres
ultimo august.

Indhold: Med udgangspunkt i den fastlagte malarkitektur for
ejendomsdata fastleegges en Igsningsarkitektur for
Matriklen.

Produkt(er): Matrikel Igsningsarkitektur

Afhaengigheder: Arbejdspakke 2 — Etablering af malarkitektur for

ejendomsdata skal vaere fastlagt.

Ressourcekrav: GST udarbejder (kompetencer/roller: Forretning, it og
datamodellering). KL og PLF inddrages. Relevante
aftaleparter kommenterer.
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4.2.2  Datavask — piloti GST

Arbejdspakkenavn: Datavask — pilot | GST
Nummer: 21.2
Ansvarlig: GST - Peter Knudsen / Peter Snedker

Version og dato:

Version 0.9 / 17.04.2013

Status:

Udkast

Tidsramme:

Pilot indledningsvis planlagt til start 11. februar 2013, med
forventet afslutning primo april 2013.

Nuveaerende forventning, - start(et) ultimo marts 2013.

Forventer at kunne give kvalificeret input til programmets
Datavask strategi, samt Datavask estimater medio april 2013.

Datavask Pilot forventes afsluttet ultimo maj 2013.

Indhold:

Pa baggrund af kommissorium for Pilot Datavask i GST:

Fremskaffe egnede landsdaekkende udtraek af Tingbog og ESR

Gennemfgre den ngdvendige udredning og afklaring for at der kan
fastlaegges:

¢ Analyse af udtraek fra Tingbog og ESR, med henblik pa at
etablere en kvalificeret vurdering af hvilke “fejl typer” der
eksisterer, vurdering af antal forekomster pr fejltype, - pr.
register (Tingbog, ESR, Matrikel), samt overveje & forhandle
forslag til ambitionsniveau, for hvad der skal rettes i de enkelte
registre.

e Estimering af Datavask aktiviteter i GST, - samt i Program,
herunder ngdvendig ressource behov.

¢ Indledningsvist udkast til indhold for Kravspecifikation for
datavask i GST

¢ Danne grundlag for udfeerdigelse af Programmets
Datavaskstrategi

Produkt(er):

Analyse resultat som input til Program & Matrikel datavask strategi

Afhaengigheder:

Modtagelse af de ngdvendige landsdaekkende udtraek fra Tingbog
og ESR. (evt. hvis ngdvendigt OIS version af ESR, med manglende
tinglyste fordelingstal)), samt ressourcekrav naevnt nedenfor.

Ressourcekrav:

Domstolsstyrelsen og KL deltager i pilotprojekt. SKAT og MBBL
deltager i ngdvendigt omfang til kommentering og afklaring.
GST kompetencer/roller: databaseforespgrgsler og — analyser,
rapportering og styring.
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4.2.3 Datavask — Matrikel Idriftsat

Arbejdspakkenavn: Datavask — Matrikel idriftsat / gennemfgrsel

Nummer: 21.3/21.7

Ansvarlig: GST - Peter Knudsen / Peter Snedker / Niels Peter Jensen
Version og dato: Version 0.9 / 17.04.2013

Status: Udkast

Tidsramme: Skal formentlig i udbud.

Starter uge 31 (kan principielt set starte tidligere, men pga. af
ferie starter det reelt fgrst her).

Udarbejdelse af kravspecifikation og udbudsmateriale: 3
maneder.

Gennemfgrsel af udbudsforretning: 4 maneder.
Gennemfgrsel af datavask: 10-12 maneder.
Afsluttet primo 2015.

Indhold: Der udarbejdes en endelig kravspecifikation, og afhaengig af
udbudsstrategien forberedes og gennemfgres der en
udbudsforretning. Leverandgr vaelges, kontrakt indgas og Igbende
leverandgrstyring handteres.

Produkt(er): 21.3 - Kravspecifikation for datavask.
21.3 - Udbudsmateriale for datavask.
21.7 Matrikel datavask idriftsat

Afhaengigheder: Godkendt strategi for datamigrering og — konsolidering, herunder
gennemfegrt pilotprojekt.

Afhzengig af at Datavask Pilot og Strategi er faerdiggjort, samt at et
ambitionsniveau for datavask er defineret.

Ressourcekrav: GST, KL og DSST/Tinglysningsretten stiller med de ngdvendige
ressourcer iht. strategi for datavask og
kravspecificering/udbudsmateriale.

Ngdvendigt Datavask IT-milj, samt Analyse-team via udbud, og
relevante stgtte ressourcer i GST.

Yderligere har det indledningsvis veeret forventningen at selve
den fysiske dataopretning sker i de specifikke Dataregistre, -
hvilken medfgrer oprettelses ressourcer til Tingbog, ESR og
Matrikel. — Dette er pt udfordret.
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4.2.4  Matrikel Indberetning -> Driftsklar

Arbejdspakkenavn: Matrikel Indberetning -> Driftsklar

Nummer: 21.4/5/6

Ansvarlig: GST - Peter Knudsen / Peter Snedker

Version og dato: Version 0.9 /17.04.2013

Status: Udkast

Tidsramme: Forventes at kunne starte omkring uge 24 (afhangig af afviklingen
af ferie og opgaven omkring fastlaeggelse af Igsningsarkitektur).
Evt. i udbud — dog ikke endeligt afklaret.

Kravspecifikation og Udbud
Kravspecifikation: 4,5 maneder
Udarbejdelse af udbudsmateriale: 2
maneder.
Gennemfgrsel af udbudsforretning:
Min. 4 maneder.
Afsluttet ultimo april 2014.
Udarbejdelse af Igsningsdesign 1 maned
Afsluttet ultimo maj 2014
Udvikling og test 4-5 maneder
Afsluttet oktober 2014.

Indhold: Udvikling af en indberetningsgraenseflade for Landinspektgrer, der
kan imgdekomme alle krav til indberetning til en udvidet Matrikel
inklusiv preematrikel.

Produkt(er): 21.4 Matr. Kravspec / Udbuds mat.

21.5 Matr. Lgsningsdesign

21.6 Matr. Driftsklar.
e 21.4.1 Matr. Indberetning Kspec / Udbud
e 21.5.1 Matr. Indberetning Lgsningsdesign
e 21.6.1 Matr. Indberetning Driftsklar

Afhaengigheder: Matrikel Igsningsarkitektur fastlagt og BBR 2.0 Igsningsdesign
omkring adgang for landinspektgrer / Uajourfgrings services er
klar.

Ressourcekrav: GST, PLF, eventuel leverandgr (ext. QA Ressourcer?)
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425 Matrikel Godkendelse -> Driftsklar

Arbejdspakkenavn:

Matrikel Godkendelse -> Driftsklar

Nummer:

21.4/5/6

Ansvarlig:

GST - Peter Knudsen / Peter Snedker

Version og dato:

Version 0.9 / 17.04.2013

Status:

Udkast

Tidsramme:

Forventes at kunne starte omkring uge 24 (afhaengig af afviklingen
af ferie og opgaven omkring fastlaeggelse af Igsningsarkitektur).

Evt. i udbud — dog ikke endeligt afklaret.

Kravspecifikation og Udbud
Kravspecifikation: 4,5 maneder
Udarbejdelse af udbudsmateriale: 2
maneder.

Gennemfgrsel af udbudsforretning:
Min. 4 maneder.

Afsluttet ultimo april 2014.

Udarbejdelse af Igsningsdesign 1 maned
Afsluttet ultimo maj 2014

Udvikling og test 4-5 maneder
Afsluttet Oktober 2014

Indhold:

Udvikling af en formaliseret graenseflade til handtering af hgrings-
og myndighedsgodkendelse i preematrikel

Produkt(er):

21.4 Matr. Kravspec / Udbuds mat.

21.5 Matr. Lgsningsdesign

21.6 Matr. Driftsklar.
e 21.4.2 Matr. Godkendelse Kspec / Udbud
e 21.5.2 Matr. Godkendelse Lgsningsdesign
e 21.6.2 Matr. Godkendelse Driftsklar

Afhaengigheder:

Matrikel Igsningsarkitektur fastlagt

Ressourcekrav:

GST, PLF, KL, Evt. leverandgr, (ext. QA Ressourcer?)
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426 Ny miniMAKS -> Driftsklar

Arbejdspakkenavn: Ny miniMAKS -> Driftsklar

Nummer: 21.4/5/6

Ansvarlig: GST - Peter Knudsen / Peter Snedker

Version og dato: Version 0.9 / 17.04.2013

Status: Udkast

Tidsramme: Forventes at kunne starte medio juni 2013 (afhangig af afviklingen

af ferie og opgaven omkring fastlaeggelse af Igsningsarkitektur).
Evt. udbud — dog ikke endeligt afklaret

Kravspecifikation og Udbud:
Kravspecifikation: 5,5 maneder
Udarbejdelse af udbudsmateriale: 2
maneder.
Gennemfgrsel af udbudsforretning:
Min. 4 maneder.
Afsluttet juni 2014.

Udarbejdelse af Igsningsdesign 1,5 maneder
Afsluttet august 2014.

Udvikling, test, systemtest(inkl. Indberetning & Godkendelse) 7
maneder.

Afsluttet marts 2015.

Indhold: Matriklens udvidelse inklusiv preematrikel med BFE nummer og
tilretning af miniMAKS og Matrikel register til at handtere og
indeholde Bygninger pa fremmed grund og ejerlejligheder.
Afsluttes med en sammenhaengs- & Systemtest af bade Ny
miniMAKS, Indberetning og Godkendelse(Myndigheds-)

Produkt(er): 21.4 Matr. Kravspec / Udbuds mat.

21.5 Matr. Lgsningsdesign

21.6 Matr. Driftsklar.
e 21.4.3 Matr. Ny miniMAKS Kspec / Udbud
e 21.5.3 Matr. Ny miniMAKS Lgsningsdesign
e 21.6.3 Matr. Nu miniMAKS Driftsklar

Afhzaengigheder: Matrikel Igsningsarkitektur fastlagt
Ressourcekrav: GST, KL, PLF, Evt. leverandgr, Digst, Statens IT, (ext. QA
Ressourcer?)
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427 Matriklen ldriftsat

Arbejdspakkenavn: Matriklen Idriftsat
Nummer: 21.8
Ansvarlig: GST - Peter Knudsen / Peter Snedker

Version og dato:

Version 0.9 / 17.04.2013

Status:

Udkast

Tidsramme: Indberetning, Godkendelse, Ny miniMAKS:
Start af idriftseettelse marts 2015
Udannelse / treening / information (parallel aktivitet startet medio
2014)
Final test med eksterne graenseflader og datafordeler /
Matrikelservices 1 maned.
Koordineret Load af vaskede Data og implementering 0,5 maned
Ny matrikel i drift april/maj 2015

Indhold: Efter udvikling og test af de involverede pakker, skal der ske en
samlet koordineret Systemtest med/mod alle eksterne
graenseflader.

Produkt(er): 21.8 Matrikel idriftsat
Bliver idriftsat med den begraensning at funktionaliteten for
landinspektgrer til at bruge ajourfgrings services fra BBR 2.0 — fgrst
abnes nar BBR 2.0 er idriftsat.
22.2 Matrikel Services Idriftsat

Afhaengigheder: 21.6 Matrikel Driftsklar (Indberetning, Godkendelse, Ny miniMAKS
er driftsklar)
21.7 Datavask driftsklar & idriftsat afsluttet

Ressourcekrav: GST, KL, PLF, Tinglysningsretten, Evt. leverandgr, Digst, Statens IT,

driftsoperatgrer, (ext. QA Ressourcer?)
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4.2.8 Matrikelservices

Arbejdspakkenavn: Matrikelservices

Nummer: 22

Ansvarlig: GST - Peter Knudsen / Peter Snedker

Version og dato: Version 0.9 / 17.04.2013

Status: Udkast

Tidsramme: Af hensyn til koordinering med udvikling af Datafordeleren skal

services fgrst vaere klar til implementering i 2015

Indhold: Forventes at starte marts 2014.
Evt. i udbud — dog ikke endeligt afklaret.
Kravspecifikation: 1,5 maneder

Afsluttet maj 2014.
Udbudsforretning 5 maneder

Afsluttet oktober 2014.
Udvikling, test 5 maneder

Afsluttet februar 2015.

Produkt(er): 22.1 Matrikel Services Driftsklar

Afhaengigheder: Kravspecificering af Indberetning, Godkendelse og Ny miniMAKS
skal foreligge.

Fzelles datamodel og Lgsningsdesign for Datafordeler er feerdig

Ressourcekrav: GST projekt og forretningsressourcer med kendskab til OIS og
datafordeler, - samt evt. partnere i delprogrammet ifbm. Falles
services.
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4.2.9  Revision af lovgivning, regler og vejledninger i riation til Ny Matrikel
Arbejdspakkenavn: Lovgivning, regler og vejledning i relation til Matriklen
Nummer: 23
Ansvarlig: GST - Peter Knudsen / Peter Snedker
Version og dato: Version 0.9 / 17.04.2013
Status: Udkast
Tidsramme: Starter uge 16, 2013 nar arbejdet med Igsningsarkitekturen

igangsaettes.
Skal veere afsluttet Q1 — 2015, - fgr idriftseettelse af Ny Matrikel.
Indhold: Der skal Igbende ske en opsamling og analyse af tiltagenes
betydning for lovgivning og regler pa Matrikel omradet, med
henblik pa at afdaekke omrader hvor der skal ske tilpasninger.
Produkt(er): 13. Lovgivning, regler og vejledning i relation til Matriklen
Afhaengigheder: Konsekvenser for lov, regler og vejledninger skal opsamles
gennem hele forlgbet.
Ressourcekrav: Jurister og ledelse i GST

4.2.10 Matriklen Idriftsat

Arbejdspakkenavn: Matriklen Idriftsat (abning af ajourfgrings services fra BBR 2.0)

Nummer: 21.8

Ansvarlig: GST - Peter Knudsen / Peter Snedker

Version og dato: Version 0.9 /17.04.2013

Status: Udkast

Tidsramme: Idriftsaettelse / abning af ajourfgrings services fra BBR 2.0
Startes nar BBR 2.0 er Idriftsat (forventes september 2015)
Forventes afsluttet oktober 2015

Indhold: Den tilbageholdte funktionalitet for landinspektgrers brug af
BBR 2.0 services idriftsaettes.

Produkt(er): 21.8 Matrikel idriftsat

Afhaengigheder: 21.8 Matrikel Idriftsat,
11.5 BBR 2.0 idriftsat

Ressourcekrav: GST, MBBL, PLF, Evt. leverandgr, driftsoperatgrer
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5. Arbejdspakker fra Tinglysningsretten

5.1 Arbejdspakker

Under Domstolsstyrelsens ansvar gennemfgres fglgende arbejdspakker:
* Etablering af Lgsningsarkitektur for Ejerfortegnelsen
e Etablering af Ejerfortegnelsen
e Etablering af services til Ejerfortegnelsen
e Import af ejeroplysninger
e Etablering af BFE-nr i Tingbogen
e Import af ejendomsref. (BFE-nr)

5.2 Arbejdspakkebeskrivelser

5.2.1  Etablering af en lgsningsarkitektur for Ejerfortegnelse

Arbejdspakkenavn: Etablering af en Igsningsarkitektur for Ejerfortegnelse
Nummer: 31.1
Ansvarlig: Tinglysningsretten

Version og dato:

Version 0.9 /17.04.2013

Status:

Udkast

Tidsramme:

Starter uge 19, 2013 nar malarkitekturen for GD 1 foreligger.
Faerdig ultimo august, 2013

Indhold:

Dokument - opbygget i delprogrammets standardskabelon for

Igsningsarkitektur - som beskriver arkitekturrammerne for

Ejerfortegnelsens it-lpsningen gennem:

e Deinterne processer — “processer set indefra”.
Fokus er pa de interne processer til understgttelse af de
processer, som i malarkitekturen er beskrevet som "processer
set udefra”.

¢ Informationsmodel med en detaljeret beskrivelse af
forretningsbegreber fra malarkitekturen i scope for
Ejerfortegnelse - inkl. beskrivelse af tilhgrende
forretningsindhold.

e OQversigt over de udstillede services med en beskrivelse af de
enkelte services pa et ikke-teknisk niveau.

¢ Snitflader og afhaengigheder til andre it-lgsninger.

Dokumentation af gvrige vilkar og arkitekturrammer for
Igsningen.

Produkt(er):

31.1 Lgsningsarkitektur for Ejerfortegnelse

Afhaengigheder:

Malarkitekturen for GD1 skal foreligge
Lesningsarkitekturen for Matriklen skal foreligge

Arkitektur afklaringer for GD1 samt for Grunddata programmet
som helhed skal foreligge.
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Ressourcekrav:

Programsekretariat skal bruges til review og kvalitetssikring

5.2.2 Etablering af Ejerfortegnelsen

Arbejdspakkenavn: Etablering af Ejerfortegnelsen
Nummer: 32
Ansvarlig: Tinglysningsretten

Version og dato:

Version 0.9 /17.04.2013

Status:

Udkast

Tidsramme: Forventes afsluttet ultimo september 2015

Indhold: Udvikling og idriftseettelse af Ejerfortegnelsen i henhold til
Ipsningsarkitektur og l@sningsdesign

Produkt(er): #31.2 Lgsningsarkitektur for Ejerfortegnelse
#32 Ejerfortegnelse (herunder #32.1 Ejerfortegnelse driftsklar og
#32.2 Ejerfortegnelse idriftsat)

Afhaengigheder: #31 Ejerfortegnelse design (herunder #31.1 Ejer Igsningsarkitektur
og #31.2 Ejer Igsningsdesign)

Ressourcekrav:

5.2.3 Etablering af services til Ejerfortegnelsen

Arbejdspakkenavn: Etablering af services til Ejerfortegnelsen
Nummer: 33
Ansvarlig: Tinglysningsretten

Version og dato:

Version 0.9 /17.04.2013

Status:

Udkast

Tidsramme: Forventes afsluttet ultimo september 2015

Indhold: Udvikling og idriftseettelse af services til Ejerfortegnelsen i
henhold til I@sningsarkitektur og Igsningsdesign

Produkt(er): #33 Ejerfortegnelse services (herunder #33.1 Ejer services
Driftsklar og #33.2 Ejer services Ildriftsat)

Afhaengigheder: #32 Ejerfortegnelse (herunder #32.1 Ejerfortegnelse driftsklar og
#32.2 Ejerfortegnelse idriftsat)

Ressourcekrav:

5.2.4 Import af ejeroplysninger

Arbejdspakkenavn: Import af ejeroplysninger
Nummer: 34
Ansvarlig: Tinglysningsretten

Version og dato:

Version 0.8 / 14.04.2013

Status:

Udkast
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Tidsramme: Forventes afsluttet ultimo september 2015

Indhold: Kvalitetssikring og import af ejeroplysninger i Ejerfortegnelsen.

Produkt(er): #34 Ejeroplysninger konverteret (herunder #34.1 Ejeroplysninger
Kvalitetssikring og #34.2 Ejeroplysninger Import af data)

Afhaengigheder: #32 Ejerfortegnelse (herunder #32.1 Ejerfortegnelse driftsklar og
#32.2 Ejerfortegnelse idriftsat). Det er en forudsaetning at
ejeroplysninger er modtaget fra ESR.

Ressourcekrav:

5.2.5 Etablering af BFE-nr i Tingbogen

Arbejdspakkenavn: Etablering af BFE-nr i Tingbogen
Nummer: 36
Ansvarlig: Tinglysningsretten

Version og dato:

Version 0.8 / 14.04.2013

Status: Udkast

Tidsramme: Forventes afsluttet ultimo september 2015

Indhold: Udvikling og idriftseettelse af BFE-nr i Tingbogen.

Produkt(er): #36 BFE/Tingbog (herunder #36.1 BFE/Tingbog driftsklar og #36.2
BFE/Tingbog idriftsat)

Afhaengigheder: #21.5 Matrikel driftsklar, #21.2 Matrikel datavask strategi

Ressourcekrav:

5.2.6 Arbejdspakke 5 — Import af ejendomsref. (BFE-nr)

Arbejdspakkenavn: Import af ejendomsref. (BFE-nr)

Nummer: 35

Ansvarlig: Tinglysningsretten

Version og dato: Version 0.9 /17.04.2013

Status: Udkast

Tidsramme: Forventes afsluttet ultimo september 2015

Indhold: Udvikling og idriftseettelse af services til Ejerfortegnelsen i
henhold til I@sningsarkitektur og Igsningsdesign

Produkt(er): #35 Ejendomsref. Konverteret (herunder #35.1 BFE-nr
Kvalitetssikring og #35.2 BFE-nr Import af data)

Afhaengigheder: #36 BFE/Tingbog (herunder #36.1 BFE/Tingbog driftsklar og #36.2
BFE/Tingbog idriftsat), #21.6 Matrikel Datavask idriftsat

Ressourcekrav:
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6. Arbejdspakker fra KL/KOMBIT

KL/KOMBIT er ansvarlig for arbejdspakker ift.:
e Udvikling af en BBR 2.0 kommuneklient
e Tilpasninger i ESR
e De tre nye kommunale ejendomsopkraevningssystemer

P.t. foreligger disse arbejdspakkebeskrivelser ikke.
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