Ejendomsdataprogrammet

OVERSIGT - Risici- og opmarksomhedspunkter i forhold til delprogrammets fremdrift
Til behandling pa styregruppemgdet 25. april 2013 — Nedtonet tekst er teksten som den stod i oversigten ifm. styregruppemgdet den 6. marts
Version 2: GST’ bemaeerkninger efter udsendelsen af referat og bilag er indarbejdet.

Nr.

Problem

Konsekvens

Forslag til I@sning

IAImindelig tekst: Lgsningsforslag drgftet blandt de
relevante parter

Kursiv tekst: [Mulig I@sning baseret pa
orogramledelsens overvejelser]

Fed tekst: Status

Budgetlov:

Status pr. 24.04.2013: Behandlet pa
styregruppemgdet den 6. marts 2013. Proces
lgangsat ved Grunddatasekretariatet,
Programledelsen/MBBL

Bemaerkning fra styregruppemgdet 25.04.2013:
IRO praeciserede at gnsker om overfgrsler skal
Imeldes ind til finanslovsprocessen i den kommende
uge for at have de bedste chancer for at komme
Imed. DIGST yder gerne opbakning til reelle behov
for overfgrelser.

Nye administrative forudszetninger:

Siden forarbejderne til ejendomsdataprogrammet
blev afsluttet juni 2012 er der sket
udvidelser/aendringer i de administrative
forudsaetninger/processer, som ikke har veeret
indarbejdet i arbejdsplanerne. Dermed er der ikke
afsat tid og ressourcer hertil i det grundlag, som er
politisk besluttet. Det er derfor behov for en
tilpasning af planerne, saledes at kravene til de
administrative processer kan efterleves og med

Programledelsen har siden beslutningen om at igangsaette

grunddataprogrammet i oktober 2012 arbejdet med at

tilpasse planenerne til de ndrede forudsaetninger. Da det

blev kendt at programmet/projekterne skal forelsegges
statens it-rad blev dette indarbejdet. Og da det
efterfglgende blev kendt at ejendomsdataprogrammet

yderligere skal forelaegges Finansudvalget er dette ligeledes

sggt indarbejdet i planerne.

Digitaliseringsstyrelsen har overfor programledelsen oplyst

Programledelsen tilrettelaegger den bedst mulige
proces i samarbejde med Digitaliseringsstyrelsen.

Der arbejdes for en tidlig afklaring af de gkonomiske
problemstillinger som dels afledes af
implementeringsplanen, samt den made
problemstillingen ift. Budgetloven skal handteres.

Det forudsaettes at de projektansvarlige institutioner
hurtigt kan revidere budgetterne ud fra




mindst muligt negativ pavirkning af programmets
gvrige aktiviteter.

Konkret skal der tages hgjde for:

- Atden politiske beslutning af
grunddataprogrammet blev flyttet fra juni
til oktober 2012 og dermed rykkede
igangseettelsen fra august 2012 til januar
2013.

- At ejendomsdataprogrammet og de tre
hovedprojekter vedrgrende matriklen,
ejerfortegnelsen og BBR skal forelaegges
statens it-projektrad iht. procedurerne
herfor

- At ejendomsdataprogrammet
efterfglgende skal forelaegges Folketingets
Finansudvalg i form af et orienterende
aktstykke.

Problemstillingen iht. budgetloven (ad 1) ma logisk
handteres i sammenhang hermed for at kunne give
et retvisende billede programmets gkonomi.

at opgaver under programmet/projekterne ikke kan bringes
i udbud fgr Finansudvalget har godkendt programmet. Dette
kan fa konsekvenser for TLR, som planlaegger et udbud af
tingslysningen, hvor ejerfortegnelsen medtages som option,
ijuni.

Problemet kan efter programledelsens opfattelse Igses, hvis
det er muligt at have en godkendelse fra bade Statens IT-
projektrad og Finansudvalget inden udgangen af juni. Dette
forudsaetter at Statens IT-projektrad godkender
programmet/projekterne som planlagt 14. juni og at alt
materiale til Finansudvalget er helt faerdigt og clearet i de
respektive ministerier senest den 26. juni og besluttes
umiddelbart efter i Finansudvalget. Dette er ikke muligt da
DIGST oplyser, at der ikke er plads pa Finansudvalgets
dagsorden inden sommerferien.

Nar aktstykket ikke bliver godkendt i Finansudvalget i juni,
sa er den umiddelbare konsekvens, at TLR far problemer
ifm. udbuddet af tingslysningen/ejerfortegnelsen. Dette skal
handteres.

Derudover sa er selve clearingsplanen sa presset, at der er
betydelig risiko for at terminerne ift. Finansudvalget ikke
kan holde, idet der ikke er tid til nogen form for stilstand,
tilbagelgb eller afklarende processer. Hvis
clearingsprocessen ikke gennemfgres i juni vil
programsekretariatet skulle anvende yderligere ressourcer
ifm. en fornyet forberedelse/clearing, nar processerne kan
genoptages medio august efter sommerferieperioden.

Programledelsen kan pa nuvaerende tidspunkt ikke vurdere
den samlede konsekvens af en manglende clearing i juni.

Herudover er der en ressourcemaessig problemstilling for
MMBL’s sekretariat, som tvunget af omstaendighederne er
ngdt til at anvende flere ressourcer pa de administrative
processer end forudsat, hvilket presser savel
sekretariatsarbejdet, som arbejdet med de projekter MBBL
er ansvarlig for.

implementeringsplanen

L at Digitaliseringsstyrelsen kan anvise en made at
handtere budgetloven pa,

- at de respektive minisiterier er indstillet pa en
uformel clearing af udkast til orienterende akstykke
og en ekspres-clearing umiddelbart efter den
forventede godkendelse i statens it-projektrad.

IAnsvar for handling: Programledelsen/MBBL i
samarbejde med Digitaliseringsstyrelsen og de
brojektansvarlige ministerier (MIM/GST og
JM/DSST/TLR)

Status pr. 24.04.2013: Behandlet pa
styregruppemgdet den 6. marts 2013. Ansvar
fordelt mellem parterne.

Programledelsen har besluttet at saette arbejde

Imed aktstykket pa standby indtil vi er sikre pa, at vi
an na afleveringsfristen den 3. juni til

Fisikovurderingen i Statens IT-projektrad. Vi kan
kke pa nuvaerende tidspunkt sige om vi nar at

feerdigggre aktstykket inden sommerferien.

Bemaerkning fra styregruppemgdet 25.04.2013 :
Blev behandlet under dagsordenens punkt 5.

Samarbejdsaftale:
Der er endnu ikke indgaet en samarbejdsaftale

Den faelles analyse lider under, at ansvaret for
ejerfortegnelsens datamaessige indhold ikke er placeret.

Der skal hurtigst muligt indgas en samarbejdsaftale
mellem KL/SKAT pa den ene side og TLR pa den




mellem KL/SKAT og TLR om roller og ansvar for
styringen af datavask og sammenstilling af
Tingbogens og ESRs ejeroplysninger.

Derfor er malbilledet af ejerfortegnelsen pa flere mader
mangelfuldt.

bnden side.
IAnsvar for handling: De naevnte parter

Status pr. 24.04.2013: Behandlet pa
styregruppemgdet den 6. marts 2013.
Programledelsen har ikke efterfglgende modtaget
tilbagemelding.

Bemarkning fra styregruppemgdet 25.04.2013:
KL/SKAT har fortsat ansvar for at fa indgaet en
samarbejdsaftale pa den ene side, men
formidlingen af KLs og SKATs forretningskrav til
Ejerfortegnelsen bliver nu et element i GD1’s nye
samarbejdsaftalen med TLR.

Datavask 1:

Status pr. 24.04.2013: Behandlet pa
styregruppemgdet den 6. marts 2013. | proces hos
GST.

Bemaerkning fra styregruppemgdet 25.04.2013 :
Punktet er lukket ifglge GST.

Datavask 2:




tatus pr. 24.04.2013: Behandlet pa
tyregruppemgdet den 6. marts 2013. | proces hos
ST.

emarkning fra styregruppemgdet 25.04.2013 :
er udestar fortsat at fa udarbejdet en aftale vedr.
ataudtraek til brug for datavasken. Det er
orventningen, at der kan skaffes de forngdne
ftaler bade ift. e-TL og ESR.

Harmonisering som fglge af datavask:

Status pr. 24.04.2013: Behandlet pa
styregruppemgdet den 6. marts 2013. | proces hos
GST.

Bemaerkning fra styregruppemgdet 25.04.2013 :
Det er GST’ forventning at punktet kan lukkes, hvis
Vi nar frem til aftaler herom i datavaskstrategien,
hvilket det forelgbige arbejde tyder pa.

Emnet blev behandlet kort under
styregruppemgdets pkt. 3 vedr. samarbejdsaftale
jf. slide 4) og pkt. 7 status pa pilotprojekt omkring
datavask.

Samarbejdsform:

| programstyregruppen er der enighed om at de
planlagte analyseaktiviteter skal gennemfgres som
en faelles proces.

TLR oplyser, at man ikke har faet tilfgrt de
ressourcer til bl.a. projektledelse, som blev aftalt og
indregnet i businesscasen og afsat pa Finansloven.

Den Igbende dialog og afklaring er forudsat at skulle forega
som en almindelig del af projektarbejde ifm. workshop, inkl.
forberedelse og efterbearbejdning og lignende. Nar TRL ikke
indgar pa lige fod med de gvrige institutioner bliver
samarbejdet (fx i form af feelles afklaring,
forventningsafstemning og detailplanlaegning) vaesentligt
mindre effektiv og smidig. Herudover bruger
programledelsen betydelige ressourcer pa anden

TLR er positiv over for en andret samarbejdsmodel,
som er mindre forpligtende mht. TLR’s deltagelse og
bidrag med faglige personale ressourcer.

En mulig I@sning kunne vaere en form for ”bestiller-
udfgrer-model”, hvor TLR fokuserer pa udviklings-
og driftsopgaverne, mens bestiller-opgaverne
projektledelse og kravspecifikation) udfgres af en af




TLR hat valgt ikke at deltage i de planlagte
analyseaktiviteter, som bl.a. skal fastleegge et forslag
til felles implementeringsplan for de
projektaktiviteter, som har tveergaende
afhaengigheder.

Det er programledelsens forstaelse, at TLR’s
organisering af det forestaende tinglysningsudbud,
ikke passer ind i den samarbejdsmodel og det
projektsetup, som ejendomsdataprogrammet
anvender.

Det skal naevnes, at TLR deltager i de koordinerende
"projektforumsmgder”, og at TLR leverer bidrag til
analysearbejdet.

TLR’s manglende i deltagelse i workshops og
lignende er en udfordring for handteringen af
spgrgsmal i relation til Tingbogen og
Ejerfortegnelsen.

kompenserende kommunikation mm. for at sikre den
ngdvendige koordination og fremdrift.

Den nuvaerende situation er ikke holdbar hverken fagligt
eller ressourcemaessigt og der er behov for en vedvarende
Igsning, hvor TLR’s deltagelse er afstemt med
samarbejdsformen blandt de gvrige deltagere i
ejendomsdataprogrammet.

de gvrige statslige partnere evt. i samarbejde med
KL/Kombit.

Det antage,s at TLR skal vaere ansvarlig for bestiller-
opgaverne.

Den skitserede modellen forudsaetter, at der
overfgres budgetmidler fra JM’s bevilling til den eller
de partnere, som udfgrer bestiller-opgaverne.

IAnsvar for handling: Programledelsen/MBBL, TLR og
Digitaliseringstsyrelsen.

Status pr. 24.04.2013: Behandlet pa
styregruppemegdet den 6. marts 2013 og pa
Grunddatabestyrelsesmgdet den 11. april 2013.
kke afklaret endnu, men der er i gangsat en proces
mhp. at indga en aftale om det videre
programsamarbejde med TLR.

Hvis det ikke lykkes at fa indgaet en aftale om det
videre programsamarbejde med TLR, sa er det ikke
Imuligt at na fristen for aflevering til Statens IT-
projektrad mhp. risikovurdering af delprogrammet
primo juni 2013.

Bemaerkning fra styregruppemgdet 25.04.2013 :
Blev behandlet under dagsordenens punkt 3.

Udarbejdelse af PID mm.:

Status pr. 24.04.2013: Behandlet pa
styregruppemgdet den 6. marts 2013. Forventes
handteret i aftalen om det videre
programsamarbejde med TLR.




Bemarkning fra styregruppemgdet 25.04.2013 :
Blev behandlet under dagsordenens punkt 3.

Udestaender i forhold til version 0.9 af
Malarkitektur og Implementeringsplan:

| forhold til denne udgave af Malarkitekturen er der

felgende udestaender:

e  Det har ikke vaeret muligt at fa identificeret
livscyklus hhv. Informationsindhold i forhold til
Tinglysningsrettens begreber: Tinglyst ejerskab,
Aktuelt ejerskab og Administrator.

De to sidstnaevnte begreber skal fastlaegges af
KL, SKAT og Tinglysningsretten.

e |relation til Bestemt fast ejendom skal der
defineres en beliggenhedsadresse. Om dette
kan g@res som en adresseanvendelse af en
adresse fra adressedataprogrammet (GD2) eller
om der er behov for et selvstaendigt begreb
hertil er p.t. ikke endeligt afklaret.

| forhold til denne udgave af implementeringsplanen
er der fglgende udestaender:

e Indplacering af tvaergaende test — test pa tveers
af flere aftalepartnere.
Udarbejdelse af en tveergdende teststrategi
(produkt # 3) har der desveerre ikke veeret
ressourcer til samtidig med arbejdet med
udarbejdelse af en malarkitektur og en
implementeringsplan.
Teststrategi samt indarbejdelse af de dertil
hgrende test skal gennemfgres inden planen
forelaegges for IT-projektradet.

e  Tvaergaende datavaskstrategi.
Udarbejdelse af en tveergaende
datavaskstrategi (produkt # 4) har der
desveerre ikke veaeret ressourcer til samtidig
med arbejdet med udarbejdelse af en

En fuldsteendig Malarkitektur og Implementeringsplan er en
forudsaetning for risikovurderingen i Statens IT-projektrad.

Bemaerkning fra styregruppemgdet 25.04.2013 :
Blev behandlet under dagsordenens punkt 4.




malarkitektur og en implementeringsplan.
Dertil kommer at ”Datavask pilot”, som
gennemfgres af GST og som er en forudsaetning
for feerdigggrelse af datavaskstrategien, fgrst
forventes gennemfgrt ultimo maj 2013.
Datavaskstrategi samt indarbejdelse af de dertil
hgrende datavask skal gennemfgres inden
planen forelaegges for IT-projektradet.

Arbejdspakker og produktbeskrivelser ift.
Ejerfortegnelse og Tingbog.

Disse er p.t. ikke beskrevet pa samme niveau
som de gvrige arbejdspakker og
produktbeskrivelser.

Der udestar en detaljering af disse bl.a. med
arbejdspakkernes kalendermaessige
udstraekning hhv. en samordning med de
gvrige arbejdspakker i programmet.

Datavask ift. tingbogen.

Der udestar en endelig afklaring af, hvorvidt
TLR aktivt anvender resultaterne fra
datavasken ift. eksisterende tinglysninger, eller
om det kun vil geelde nye tinglysninger.

Produkter og arbejdspakker fra KL/KOMBIT.
Disse foreligger ikke p.t. | ganttdiagrammet er
arbejdspakker indlagt med hhv. start- og
sluttider ift. de faelles milepaele. Det er ikke
afstemt med KL/KOMBIT om det er de rigtige
arbejdspakker hhv. om disse tidsmaessigt har
den rette udstraekning.

Dette afventer arbejdspakker og
produktbeskrivelser fra KL/KOMBIT.

Produkt og arbejdspakke fra SKAT.

Denne foreligger ikke p.t. | ganttdiagrammet er
arbejdspakken indlagt med hhv. start- og
sluttider ift. de feelles milepaele. Dette er ikke
endelig afstemt med SKAT.

Som sadan ligger arbejdspakken uden for
ejendomsdataprogrammet, men da tilgang til
ejendomsvurdering er vigtig for kommunerne




er den medtaget i planen.




