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Referat

1. Godkendelse af dagsorden
Der var ikke bemaerkninger til dagsordenen.

2. Godkendelse af referat fra sidste mgde
Der var ikke bemeerkninger til referatet.

3. Felles orientering
- Nyt fra Grunddatabestyrelsen

Inden naeste punkt pa dagsordenen gav JRO en kort mundtlig orientering om status pa grund-
dataprogrammets delprogrammer og projekter med udgangspunkt i den status, der bliver
leveret pa det kommende mgde i Grunddatabestyrelsen den 6. maj. Fire af delprogrammerne
vil veere i gul og to i rgd. Adresseprogrammet er, som det eneste, fortsat i gren. Mht.
datafordeleren er der stor sandsynlighed for, at den bliver forsinket. Det er vigtigt, at
implikationerne for GD1 og GD2 ngje analyseres. Datamodelarbejdet er ogsa forsinket, og
forventes taget i anvendelse i efteraret 2013.

- Status pa samarbejdet med TLR

SRU orienterede om, at der siden sidste made har vaeret arbejdet pa at fa etableret en ny
model for TLR’s tilknytning til og medvirken i delprogrammet. Konkret arbejdes der pa en
aftale om rammerne for det videre samarbejde. Aftalen tager udgangspunkt i, at der skal
etableres en form for Bestiller-Udfarer-Model i forhold til etablering af Ejerfortegnelsen. Det
indebeerer, at MBBL — som bestiller — far ansvaret for at Igse visse opgaver i perioden frem fil
den nye Ejerfortegnelse er i drift.

PLL redegjorde for programledelsens forstaelse af, hvilke hovedpunkter aftalen skal
indeholde.

Usikkerheden om GD1’s samarbejde med TLR er arsagen til, at Ejendomsdataprogrammet er
i rgd-status, idet denne usikkerhed er kritisk for programmets risikogodkendelse i IT-
projektradet. Aftalen skal veere pa plads snarest og inden fremsendelse af GD1 materiale til
Statens IT-projektrad ved udgangen af maj 2013. SSHA var positiv mht. at fa aftalen feerdigt;
men mente at det kunne veaere vanskeligt at fa aftalen faerdig med det skitserede indhold inden
for den fastsatte tidsramme.

PSM spurgte specifikt til hvem, der udarbejder kravspecifikationen for Ejerfortegnelsen. PLL
oplyste, at der ikke er lagt op til @ndringer i ansvarsforholdene, men at processen bliver
anderledes.

- Evt

SRU orienterede om delprogrammets portal (www.ejendomsdataprogrammet.dk) er i luften. Evt.
gnsker i forhold til portalen kan meldes ind til sekretariatet. PLL oplyste, at diverse
PowerPoint-oplaeg bliver lagt i portalens projektrum.

PDH orienterede om, at grunddata bliver et vigtigt emne pa Maj- og Junikonferencen, som har
kommunerne som malgruppe. GST og MBBL er gaet sammen om at indsendelse af abstracts
til Kortdage.
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4. Godkendelse af malarkitektur og implementeringsplan jf bilag 2-9 (B)

3afb

Malarkitektur:

PLL orienterede om den proces, der har fort frem til malarkitekturens beskrivelse af den faelles
forstaelse af Ejendomsdataprogrammets procesmeaessige, datamaessige og systemmaessige
mal.

SRU spurgte, om der var kommentarer inden malarkitekturen kunne godkendes.
Der blev generelt udtrykt ros til materialet rundt om bordet.

SSHA og PDH havde bemaerkninger til konkrete formuleringer. Sekretariatet vil indarbejde
disse bemaerkninger.

PLL gennemgik malarkitekturens to udestaender i relation til Ejerfortegnelsen. Frem til naeste
styregruppemade vil der blive arbejdet pa lgsninger, saledes at disse kan godkendes af
styregruppen separat.

Derefter godkendte styregruppen i enighed malarkitekturen, som dermed foreligger i version
1.0. Malarkitekturen er et veesentligt styringsgrundlag og eendringer skal forelaegges
styregruppen.

Implementeringsplanen:

Implementeringsplanen er baseret pa principperne om produkt-baseret planlaegning. PLL
orienterede om processen og gav en overordnet indfgring i planen. PLL pointerede, at det
bliver ngdvendigt at se pa, hvilke konsekvenser Datafordelerens mulige forsinkelse far for den
udarbejdede plan.

PDH vil gerne have tilfgjet en note om, at idriftsaettelsestidspunktet for Matriklens
indberetningslgsning ikke er endelig fastlagt.

Det blev praeciseret, at beslutning om aendringer af implementeringsplanen skal treeffes af
styregruppen — efter indstilling af projektforum, jf. programmets styringsdokument.
Implementeringsplanen indeholder en sakaldt buffer (ikke disponeret tid) i slutningen af 2015.
Da denne buffer er en del af implementeringsplanen, er det styregruppen, der har
beslutningskompetencen ift. bufferen.

PSM gav udtryk for, at tidsplanen er stram. Skulle tidsplanen skride er der evt. en mulighed for
at lade ESR’s drift fortsaette ind i 2017, men med betydelige omkostninger.

SSHA vil gerne, at lovgivningsprocessen eksplicit fremgar af implementeringsplanen, som en
proces parallelt med gvrige aktiviteter.

PSM naevnte, at evt. aendringer ift. Ejendomsbeskatningen vil kunne udskyde
idriftseettelsestidspunktet for kommunale ejendomssystemer.

Styregruppen godkendte med disse kommentarer i enighed implementeringsplanen.
PLL orienterede om udestdender ift. Implementeringsplanen. Bade SKAT og KL/IKOMBIT

anerkendte, at de skal bidrage med produkt- og arbejdspakkebeskrivelser, som en
forudsaetning for, at programmet kan opna IT-radets anbefaling for gennemfarelse.
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Datafordelerens mulige forsinkelse aktualiserer behovet for beredskabsplaner, f.eks.
overgangslasninger baseret pa forsat drift af OIS og Kortforsyningen. JRO mente, at GD7 ma
bede hvert delprogram om at udarbejde en beredskabsplan i forhold til Datafordelerens
forsinkelse. PLL mente, at det ber veere GD7, der udarbejder en overordnet beredskabsplan,
som de gvrige delprogrammer kan forholde sig til, s& forsinkelsen ikke bliver det enkelte
delprograms problem.

PLL oplyste, at GD1 allerede har medtaget Datafordeleren i risikologgen, men at udarbejdelse
af et egentligt beredskab, méa vente til efter forelaeggelsen for IT-projektradet.

5. Status pa udarbejdelse af materiale til foreleeggelse for Statens IT-projektrad
KE orienterede om fremdriften i arbejdet med materialet med risikovurdering og herunder
ogsa om de lgbende mg@der mellem programsekretariatet og projekterne samt om mgdet
mellem sekretariatet for Statens IT-projektrad og Ejendomsdataprogrammet. Det blev
besluttet, at Ejendomsdataprogrammet bliver repraesenteret ved falgende pa dialogmgdet
med Statens IT-projektrad:

MBBL:  Christian Litzen: Afdelingschef
Saeren Rude: Styregruppeformand og Projektejer af BBR’s udvidelse
Peter Lindbo Larsen: Programleder
Kirsten Elbo: Medarbejder i programsekretariatet
Karen Skjelbo: Projektleder BBR'’s udvidelse
GST: Saren Reeberg Nielsen: Vicedirektar
Pia Dahl Hgjgaard: Projektejer Matriklens udvidelse
Peter Knudsen: Forretningsprojektleder Matriklens udvidelse
Peter Snedker: Teknisk projektleder Matriklens udvidelse

TLR: Sgren Sgrup Hansen: Retspraesident og Projektejer af Ny Ejerfortegnelse og
Tingbogens udvidelse
KL: Eske Groes: Styregruppemedlem

DIGST: Jens Krieger Rgyen: Styregruppemedlem
Mgdeindkaldelse udsendes til samtlige deltagere.

6. Gennemgang af risici- og opmarksomhedspunkter i forhold til delprogrammets
fremdrift.
Listen over punkter blev gennemgaet og listen foreligger i opdateret stand pa baggrund af
denne gennemgang, som bilag til dette referat. SRU bemeaerkede, at arbejdsform mht. denne
liste overvejes fremadrettet.

PSM orienterede om, at KMD har udtrykt velvillighed mht. at veere behjeelpelig med
oplysninger og dataudtreek fra det nuveerende ESR, f.eks. til brug for datavasken

7. Status pa pilotprojekt omkring datavask (O)
Bilag, Resume — forelgbige resultater af pilotprojekt datavask, var udsendt inden mgdet. PDH
gennemgik kort dette mht. de enkelte ejendomstyper. Diverse problemstillinger bl.a. mht.
bygninger pa fremmed grund blev draftet.

PSM rejste spargsmalet om behovet for en kommunikationsplan, som beredskab mod evt.

kritisk presseomtale af inkonsistente ejendomsdata. P& baggrund af dette blev det bl.a.
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droftet, at abenhed og fokus pa at gere tingene lettere og bedre skal veere baerende
elementer i den kommende kommunikationsplan.

8. Det videre arbejde
- Naeste made var planlagt til onsdag den 15. maj kl. 9.00-11.45 — det blev besluttet at aflyse
dette made. Programsekretariatet sender kalenderaflysninger.

- Der var reserveret tid til et ekstra styregruppemgde onsdag den 29. maj kl. 13.00-15.00 — det
blev besluttet, at tage denne reservation i brug, som neeste made. Indkaldelsen er udsendt.

9. Evt.
SRU tog spegrgsmal om veerdien af at facilitere programmets feelles processer op til refleksion.
Der har veeret gennemfgrt en “faciliterende planlaegning” med kompetent hjeelp fra
konsulenter og dette har givet mulighed for, at parterne har kunnet fokusere pa det faglige
indhold, koordination og samarbejde, mens konsulenterne kunne drive processen i
samarbejde med programledelsen. Dette er formentlig en vaesentlig arsag til, at vi star med et
godt resultat i form af malarkitektur og implementeringsplan. SRU bad om styregruppens
kommentarer til, om vi fremadrettet ogsa skal satse pa at fa en "faciliterende opfalgning” frem
for en controller-baseret opfglgning.
PDH understregede, at der er atypisk at have adgang til s& meget hjaelp i denne type opgaver,
men at vi naeppe havde naet de resultater, vi har set i dag, uden den store bistand.
ESG var enig heri og pointerede, at der ogsa fremover er en god ide at investere i
programmets sammenheaengskraft.
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