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1. Indledning 

1.1 Programmets anledning 

I regi af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 har regeringen og Kommunernes 

Landsforening (KL) har den 3. oktober 2012 indgået en aftale om et grunddataprogram under 

overskriften: Aftale om gode grunddata til alle – en kilde til vækst og effektivisering. Delaftale 

1 om ”Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata” er en af 

grunddataprogrammets i alt 7 delaftaler. Delaftale 1 indeholder flere projekter og styres 

derfor som delprogram 1 under grunddataprogrammet. I det følgende betegnes  delprogram 1 

som ”programmet”.  

 

Parterne bag delaftale 1 er: 

• Finansministeriet v/ Digitaliseringsstyrelsen  

• Ministeriet for By-, Bolig- og Landdistrikter 

• Miljøministeriet v/ Kort og MatrikelstyrelsenGeodatastyrelsen 

• Justitsministeriet v/ Domstolsstyrelsen og Tinglysningsretten 

• KL 

 

Programmet tager udgangspunkt i delaftale 1 og de forarbejder, der er grundlaget for 

delaftalens business case. Referencer til de forberedende arbejder er gengivet p. 2120. 

1.2 Programstyringsdokumentets formål 

Nærværende styringsdokument fokuserer på de enkelte aftaleparters ansvar og 

opgaveportefølje i forbindelse med gennemførelsen af delaftale 1.  

 

Styringsdokumentet konstituerer aftaler og danner grundlaget for planlægning og 

tilrettelæggelse af programmet som helhed og for koordinationen mellem aftaleparternes 

projekter.  

1.3 Programmets interessenter 

Programmets medvirkende: 

• Digitaliseringsstyrelsen (DIGST) har det overordnede ansvar for realiseringen af 

grunddataprogrammet under den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi. Nærværende 

program vil via Grunddatabestyrelsen blive koordineret med grunddataprogrammet 

og andre overordnede tiltag. 

 

• Ministeriet for By- Bolig og landdistrikter (MBBL) koordinerer og leverer 

sekretariatsbistand til programmet. MBBL  har det overordnede ansvar for Bygnings- 

og Boligregistret (BBR) for/ved samordningen af ejendomsdataområdet og for at stille 

bygnings- og ejendomsdata mv. til rådighed for myndigheder, private virksomheder og 

borgere.  BBR-data anvendes i en lang række kommunale og statslige 

forvaltningsprocesser – lige fra fx ejendomsvurdering og sagsbehandling til analyser 

samt beregning af bloktilskud til kommunerne. BBR bruges også flittigt af 

ejendomsmæglere, banker, realkreditinstitutter, boligadvokater, forsyningsselskaber 

m.fl.   
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• Geodatastyrelsen (KMSGST) har som matrikelmyndighed ansvaret for registreringer i 

Matriklen. Matriklens oplysninger er grundlaget for andre myndigheders 

registreringer, herunder BBR, tinglysning og ejendomsbeskatning. KMSGST stiller 

ejendomsdata til rådighed for myndigheder, private virksomheder og borgere.  

 

• Domstolsstyrelsen (DMST) har ansvaret for at udvikle og administrere domstolene, 

herunder Tinglysningsretten. Tinglysningsretten har ansvaret for at tinglyse 

rettigheder vedrørende fast ejendom, herunder oplysninger om ejerforhold. 

Domstolsstyrelsen  stiller ejendomsdata til rådighed for myndigheder, private 

virksomheder og borgere. 

 

• Kommunernes Landsforening (KL) repræsenterer kommunerne. Kommunerne 

registrerer og anvender ejendoms- og bygningsdata i forbindelse med varetagelsen af 

en række ejendomsrelaterede myndighedsopgaver, herunder den kommunale 

ejendomsbeskatning. I dag  systemunderstøttes disse opgaver i vidt omfang af det 

fælleskommunale ejendomsregister (ESR). Desuden er kommunerne vigtige brugere af 

ejendoms- og bygningsdata i en række kommunale opgavesystemer.    

 

• Skatteministeriet (SKAT) har ansvaret for vurderingen af landets faste ejendomme. 

SKAT er som sådan en vigtig bruger af ejendoms- og bygningsdata, men står udenfor 

aftalen om Effektiv genbrug af ejendomsdata.   Af historiske årsager er SKATs 

vurderingssystem en integreret del af ESR. Derfor deler kommunerne og SKAT på 

ejendomsbeskatningsområdet såvel data som funktionalitet. 

 

Øvrige interessenter i programmet: 

• Praktiserende landinspektører, som dels fremstiller sager om matrikulære 

forandringer for kommunen, og dels er leverandør af ændringer af ejendomsretlige 

grunddata til matriklen og tingbogen. 

• Offentlige og private anvendere af ejendoms- og bygnings/boligdata som har behov 

for en enkel, sikker og konsistent tilgang til data. Foruden kommunerne og SKAT er 

Fødevareministeriet, Miljøministeriet, DSB og forsvaret vigtige offentlige brugere af 

ejendomsdata. På den private side er de væsentligste brugere ejendomsmarkedets 

aktører: realkredit institutioner, banker, advokater, praktiserende landinspektører, 

ejendomsmæglere mv. samt forsyningsselskaberne.  

• FOT-Danmark som har ansvar for specifikationen af FOTs bygningstema. 

 

1.4 Ejendomsregistre der er i spil 

Matriklen består af hhv. Matrikelregisteret og Matrikelkortet, der indeholder oplysninger om 

Danmarks ca. 2,5 mio. jordstykker og deres arealstørrelser mv. Hvert jordstykke er 

identificeret ved et matrikelnummer og er stedfæstet på matrikelkortet.  

 

BBR (Bygnings- og Boligregisteret) indeholder detaljerede oplysninger om alle landets 

bygninger og boliger. BBR indeholder tillige det komplette register for alle landets adresser 

med geografiske koordinater. 
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Tingbogen indeholder oplysninger om de rettigheder, der er tinglyst på en bestemt fast 

ejendom. Tingbogen opdeler rettighederne i adkomst (tinglyst ejer), byrder (servitutter) og 

hæftelser (lån i ejendommen).  

 

Ejerfortegnelsen er et nyt autoritativt register over de faktiske ejere af al fast ejendom i 

Danmark. Ejerfortegnelsen etableres i tilknytning til Tingbogen ved at samle oplysninger om 

ejere af fast ejendom fra det fælleskommunale Ejendomsstamregister (ESR) og fra Tingbogen. 

Ejerfortegnelsen anvender Tingbogens funktionalitet, men er ikke en del af 

tinglysningssystemet. Ejerfortegnelsen indeholder oplysninger om den eller de 

personer/virksomheder, som faktisk råder over en fast ejendom og hvortil meddelelser 

vedrørende ejendommen, med frigørende virkning, kan sendes.  

 
ESR (Ejendomsstamregisteret) består af en registerdel og en ejendomsskattedel. Registerdelen 

indeholder den mest komplette og ajourførte fortegnelse over landets faste ejendomme og 

deres ejere. ESR ajourføres løbende med oplysninger fra KMSGST (jordstykker), 

Tinglysningsretten (ejerlejligheder og ejerskifter) samt den kommunale administration 

(bygninger på fremmed grund og ejerskifter).   

 

1.5 Den forretningsmæssige begrundelse for programmet 

1.5.1 Den fremtidige situation efter indførelse af løsningen  

Når programmet er gennemført vil behandling og registrering af ejendomme i Danmark basere 

sig på et sammenhængende og ensartet grundlag, idet ejendomsområdets grunddata findes i  

de autoritative registre, nemlig Matriklen og Bygnings- og Boligregistret og den nye 

fortegnelse over ejendomsejere (Ejerfortegnelsen) under i tilknytning til Tingbogen. Offentlige 

og private dataanvendere får adgang til harmoniserede ejendoms- og bygningsdata via den 

fællesoffentlige datafordeler. 

 

Matriklen får tilført oplysninger om ejerlejligheder og bygninger på fremmed grund og vil 

herefter indeholde oplysninger om alle landets faste ejendomme, registreret på en ensartet 

måde under et fælles ejendomsbegreb. Desuden registreres i tilknytning til Matriklen 

ejendomme, der er under tilblivelse. 

 

BBR vil som i dag indeholde oplysninger om samtlige bygninger/boliger med reference til 

Matriklens registrering af den ejendom, som bygningen/boligen tilhører.  

 

Tingbogen vil som i dag indeholde oplysninger om de rettigheder, der er tinglyst på 

ejendommen. Registreringen af rettigheder som vedrører ejendomme, der findes i matriklen, 

sker på grundlag af Matriklens oplysninger. [Sekr., Der pågår afklaring af spørgsmålet om 

Tingbogens rettighedsregistrering kan ske på Matriklens oplysninger, eller om den skal ske på 

grundlag af Tingbogens egen ejendomsregistrering] I tilknytning til Tingbogen etableres 

Ejerfortegnelsen, som indeholder ajourførte oplysninger om landets ejendomsejere. 

  

Kommunernes behov for at opretholde et selvstændigt ejendomsregister (ESR) bortfalder, 

fordi oplysninger om ejendomme og deres ejere bliver tilgængelige fra de autoritative 

registre: Matriklen og Ejerfortegnelsen. Kommunernes udgifter til IT-udvikling og drift bliver 
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mindre, og der skal bruges færre ressourcer til ejendomsskatteforvaltningen, fordi 

registreringsopgaver bortfalder. Disse gevinster indgår i programmets business case. 

 

Det bliver muligt at anvende og sammenholde oplysninger fra grunddataregistrene direkte. I 

modsætning til i dag, hvor det kræver en betydelige ressourcer og manuelle processer at 

sammenstille ejendomsoplysninger korrekt. 

 

Alle offentlige og private parter der i dag anvender ejendomsdata i forvaltning og forretning, 

(f.eks. ved skatteopkrævning, tilskudssager, ejendomshandel og belåning) vil derfor opleve at 

relevante oplysninger om fast ejendom er registreret og tilgængelige på en enkel, 

tidssvarende og sammenhængende måde. 

 

1.5.2 Den nuværende situation  

Som det er i dag registres de samme ejendomsoplysninger flere gange i de forskellige registre: 

Matriklen, Tingbog, ESR og BBR. Da registrenes lovmæssige grundlag er forskelligt, sker 

registreringerne i forhold til den forståelsesramme og det begrebsapparat, som den 

pågældende lovgivning definerer.  

 

Den nuværende registrering og anvendelse af ejendomsoplysninger afspejler, at hver enkelt 

sektor/myndighedsområde oprindeligt udviklede systemer og arbejdsgange, der passede til 

egne behov. Systemerne er skabt, før det blev muligt at udveksle og sammenstille data fra 

mange forskellige kilder.  

 

Derfor står ejendomsregistreringen i dag på et unødigt kompliceret fundament af data fra 

forskellige registre og med hver deres definition af de samme begreber. Faktisk findes er der 

tre forskellige forståelser af begrebet fast ejendom, uden entydig sammenhæng begreberne 

imellem. Ejendomsregistreringen fungerer, men det kræver manuelle processer, 

skyggeregistreringer og genererer fejl. Det er hverken optimalt eller langtidsholdbart.  

 

1.5.3 Forretningens mål med programmet  

Gennemførsel af programmet vil være grundlaget for omfattende effektiviseringer af alle 

områder i den offentlige og private sektor, der anvender oplysninger om fast ejendom. En lang 

række manuelle processer og arbejdsgange vil forsvinde, fordi oplysningerne uden videre kan 

genbruges i komplekse digitale samspil. 

 

Området vil samtidig opleve et kvalitetsløft, da de harmoniserede grunddata i de autoritative 

registre vil betyde færre fejlkilder i processer relateret til fast ejendom. 

 

1.5.4 Situationen hvis ikke programmet ikke gennemføres 

KL har besluttet at udvikle et nyt IT-system til erstatning af det nuværende og forældede ESR. 

Sigtet er at forenkle og modernisere kommunernes arbejde med administration i relation til 

fast ejendom i Danmark og de øvrige opgaver kommunerne varetager med ESR som værktøj. 

Heri indgår tanker om, at kommunerne skal tilgå grunddata i statslige registre. Det forventes 

at det nuværende ESR vil  kunne udfases inden i 2017. 
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Hvis programmets ikke gennemføres, vil kommunerne ikke have adgang til harmoniserede 

ejendoms- og bygningsdata. Ingen af de nuværende statslige ejendomsregistre er komplette i 

forhold til at indeholde ajourførte oplysninger om samtlige faste ejendomme og deres ejere. 

Derfor vil kommunerne være tvunget til fortsætte skyggeregistreringen af disse oplysninger, 

som i dag foregår i ESRs registerdel. KL bliver nødt til at udvikle og drive et nyt kommunalt 

ejendomsregister til erstatning for ESRs registerdel. Konsekvensen bliver, at de gevinster, der 

er knyttet til bortfaldet af den kommunale skyggeregistrering ikke kan realiseres, og business 

casens forudsætninger ændres afgørende. 

 

Tankerne om en samlet modernisering af ejendomsregistreringen er ikke nye, men 

realiseringen heraf har lidt under manglen på initiativ til at tage det første skridt. KL’s 

beslutning om at afvikle det nuværende ESR har skabt en unik situation, som givertvinger 

ejendomsområdets øvrige aktører tilmulighed for at agere, herunder SKAT.  Beslutningen om 

en samlet modernisering af ejendomsdataområdet kan ikke udsættes, fordi  det er netop nu 

moderniseringsgevinsterne kan realiseres. Det vil vare mange år før en tilsvarende situation vil 

opstå igen.  

 

Såfremt programmet ikke gennemføres, er der risiko for, at hver myndighed laver deres egne 

”forbedringer” ad hoc, så begreberne ikke harmoniseres på tværs, hvorfor it-systemer ikke 

kommer til at spille ordentligt sammen. 

1.6 Programmets baggrund 

I regi af programmet om grunddata for vækst og effektivisering (Grunddataprogrammet) 

under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2011 – 2015 er der indgået en delaftale om 

Effektivisering af ejendomsregistrering og genbrug af ejendomsdata (herefter benævnt: 

aftalen).  Aftalen beskriver overordnet hvilke aktiviteter der skal gennemføres som en 

konsekvens af beslutningen om modernisering af ejendomsregistreringen. Udover aktiviteter, 

der skal sikre at ejendomsregistrene er fagligt og teknisk up-to-date, fastlægger aftalen også 

konkrete ændringer i fordelingen af opgaver i relation til den fremtidige registrering af 

grunddata. 

 

Som en del af det forberedende arbejde har aftaleparterne med udgangspunkt i fælles  

analyser af de nuværende arbejdsprocesser og infrastruktur udarbejdet scenarier og 

overordnet specificeret fremtidige processer og infrastruktur. Se p. 2120 for yderligere 

oplysninger om det forberedende arbejde. 

 

 

Aftalen og business case er baseret på resultaterne af dette fælles analysearbejde.  
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2. Rammer for programmet  

2.1 Beskrivelse af grundide 

Programmets grundidé er, at oplysninger om fast ejendom samles i autoritative 

grunddataregistre: 

• Matriklen: Identifikation og grundregistrering af alle typer fast ejendom. 

• Ejerfortegnelsen: Oplysninger om de faktiske ejendomsejere 

• BBR: Detaljer om bygninger, tekniske anlæg og bolig-/erhvervsenheder samt adresser. 

 

Samtidig sker der en modernisering af de dele af ESR, som anvendes til beregning og 

opkrævning af ejendomsskat og bidrag, mens ESRs registerdel  bortfalder. Dermed ophører 

vedligeholdelsen af grunddata i kommunale registre, idet offentlige og private fagsystemerne 

fremover via den fællesoffentlige Datafordeler henter grunddata ved kilden. Oplysninger om 

ejendomsvurderingen vil ligeledes kunne tilgås via Datafordeleren.  

 

Grundideen kan illustreres således: 

 

 

Figur 2-1: Ejendoms- og bygningsdata samles i autoritative registre og fordeles. 

 

I dag er der en række omstændigheder, der hindrer et smidigt og effektivt digitalt samspil 

mellem ejendomsområdets myndigheder og dataanvendere. Det skyldes, at den nuværende 

registrering af fast ejendom i forskellige registre er inkonsistent. Mangelen på konsistens kan i 

det væsentligste henføres til følgende forhold: 

• Registrene anvender forskellige definitioner på fast ejendom. 

• Manglende entydig identifikation af fast ejendom på tværs af registrene. 

• Grundregistreringen af fast ejendom varetages af flere registre (jordstykker i 

Matriklen, ejerlejligheder og bygninger på fremmed grund i Tingbogen). 

• Den autoritative ejendomsregistrering sker for sent. 
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• Manglende konsistens i registreringen af ejerskab til fast ejendom. 

 

På grundlag af analyser af de nuværende processer og den tilknyttede infrastruktur er 

aftaleparterne blevet enige om en række tiltag, der skal fjerne de nuværende barrierer med 

henblik på at realisere programmets grundide om at samle ejendoms- og bygningsdata i 

autoritative registre. 

 

Aktiviteterne organiseres i projekter under de ansvarlige myndigheders ledelse, mens 

programmet har ansvaret for at samordne projekterne. 

 

2.2 Forretningsmæssige mål  

Programmets vision eller forretningsmæssige mål er at etablere et grundlag for effektivt og 

konsekvent genbrug af grunddata om fast ejendom og bygninger således:  

 

• At den offentlige registrering af fast ejendom sker på sker på en effektiv, sikker og 

ensartet måde  

• At ejendoms- og bygningsdata uden videre kan genbruges i digitale samspil på tværs af 

myndigheder og i den private sektor.  

• At ensarte og skabe større sikkerhed omkring identifikationen af fast ejendom og 

bygninger. 

 

2.3 Formål 

Aftalen omfatter en forbedring af datagrundlaget og etablerer en sammenhængende 

infrastruktur, der sikrer, at data stilles rådighed for offentlige og private brugere på en effektiv 

og sikker måde.  

 

Gennem en samordnet gennemførelse af aftalens  skal programmet:  

• Skabe grundlag for forenklet offentlig og privat forvaltning af fast ejendom og 

bygninger. 

• Samle grunddata  om fast ejendom, bygninger og deres ejere i tre autoritative registre: 

Matriklen, BBR og den nye Ejerfortegnelse. 

• Forbedre kvaliteten  af grunddata om ejendomme og bygninger 

• Etablere grundlaget for et samordnet og effektivt genbrug af ejendoms- og 

bygningsdata.  

 

Programmets business case dokumenterer, at programmet samlet set vil frigøre ressourcer og 

skabe kvalitative gevinster for myndigheder, borgere og virksomheder.  

 

2.4 Mål 

De enkelte aftaleparters aktiviteter (programmål) er i Grunddataprogrammets delaftale 1 

beskrevet således: 

  

Matriklen 
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• Grundregistreringen af ejerlejligheder og bygninger på fremmed grund sker i  

Matriklen 

• Alle typer fast ejendom registreres  efter samme procedure.  

• I tilknytning til Matriklen registreres ejendomme under tilblivelse. 

 

Tingbogen 

• Tingbogens registrering af ejendomme, som findes i Matriklen, sker på grundlag af 

Matriklens oplysninger. 

• Ejerfortegnelsen er etableret i tilknytning til Tingbogen. 

• Ændringer i tinglyste og ikke-tinglyste ejerforhold indberettes på en ensartet måde.  

• Foged- og skifteretterne indberetter oplysninger om ejerskifte direkte til Tingbogen 

og/eller Ejerfortegnelsen.  

 

BBR 

• Bygninger og boliger i BBR registreres på grundlag af Matriklens grundregistrering af 

fast ejendom.  

• Fællesoffentlig infrastruktur er til rådighed for standardiseret  geokodning af 

bygninger. 

 

Kommunerne 

• Den kommunale grunddataregistrering af ejendomme og ejere i ESR ophører som led i 

kommunernes afvikling af ESR. 

 

Grunddataforbedringer: 

• Der er indført et fælles ejendomsbegreb med en entydig identifikation af ejendommen 

og dens bestanddele.  

• Eksisterende ejendomsdata  er harmoniseret i overensstemmelse med det fælles 

ejendomsbegreb. 

 

Adgang til grunddata om ejendomme 

• Grunddata om ejendomme i Matriklen, Ejerfortegnelsen, BBR og Vurderingsregisteret
1
 

distribueres via datafordeleren og kan frit anvendes af myndigheder og private til 

kommercielle og ikke-kommercielle formål. 

 

2.5 Leverancer 

Programmet skal levere som aftalt i delaftale 1. Programmet udarbejder en fælles 

implementeringsplan (se afsnit 4.1), som dels fastlægger de enkelte aktørers leverancer, og 

dels beskriver leverancernes kvalitet og tværgående afhængigheder . 

 

Det er de enkelte aftaleparters ansvar at gennemføre  aftalte aktiviteter og levere til 

programmet i overensstemmelse med den fælles implementeringsplan.  

                                                           
1
 Det præciseres at vurderingsregistret ikke defineres som grunddata 
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3. Aktørernes nuværende opgaver i 
relation til programmet 

Nedenfor beskrives aktørernes overordnede ansvar i relation til programmets realisering. I 

styringsdokuments Bilag 1 gengives flere detaljer om hver enkelt aktørs ansvar med relation til 

programmets af infrastruktur- og grunddataforbedringer samt evt. procesmæssige 

konsekvenser. 

3.1 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 

Overordnet beskrivelse af MBBL’s opgaveportefølje med relation til programmet  
• Samordnende myndighed for forenkling af registreringen af oplysninger om fast 

ejendom mv. Denne samordningsforpligtelse skal afstemmes med de koordinations- 

og samordningstiltag, der er indeholdt i grunddataprogrammets Governance-initiativ 

om forpligtende grunddata-samarbejder. 

• Ansvarlig for den tværgående programstyring  og koordination af implementeringen af 

aftalepakken om Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata. 

• Overordnet myndighedsansvar for registreringen af oplysninger om bygninger og 

boliger i BBR. 

• Ansvaret for drift og udvikling af BBR, herunder at BBR kan fungere som register for 

autoritative bygnings-, boligdata samt adressedata, i samspil med ejendomsområdets 

øvrige autoritative registre. Som adresseregister tillige i samspil med CPR og CVR, 

grunddata for landinddelinger samt andre offentlige og private forretningssystemer. 
 

3.2 Kommunerne 

Overordnet beskrivelse af kommunernes opgaveportefølje med relation til programmet 
• Hovedopgaven er forvaltning af ejendomsskat og bidrag: 

- Beregning af ejendomsskat og udskrivning af ejendomsskattebilletter 

- Administration af bidrag (gebyrer og afgifter) der pålignes ejendommen 

- Administration af dækningsafgift. 

- Administration af sager om fritagelse. 

• Myndighedsbehandling af og godkendelse af ansøgninger om matrikulære 

forandringer iht. bygge-, plan-, vej-, miljø- og fredningslovgivningen. 

• Myndighedsgodkendelse af visse  ejerlejlighedsopdelinger i forhold til 

ejerlejlighedsloven og  boligreguleringsloven i kombination med byggeloven (lovlig 

byggesagsstatus). (Forslaget skal drøftes med KL) 

• Med gennemførelse af aftalen bortfalder kommunale opgaver med registrering af 

ejendomme og ejerskifter i ESR. Desuden bortfalder opgaven med at vedligeholde 

matrikulære referencer i BBR. 

 

3.3 Geodatastyrelsen 

Overordnet beskrivelse af KMSGST’s opgaveportefølje med relation til programmet 
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• Kontrol og prøvelse (godkendelse) af matrikulære forandringer. 

• Registrering af matrikulære forandringer i Matriklen. 

• Med gennemførelse af programmet vil kontrol, prøvelse og registrering i Matriklen 

også omfatte ejerlejligheder og bygninger på fremmed grund. 

• Etablering af ny snitflade mod praktiserende landinspektører for modtagelse af 

oplysninger om ejendomsændringer. 

 

3.4 Skat 

Ved programmets begyndelse står SKAT uden for aftalen og har ikke truffet beslutning om 

tidspunkt og omfang for modernisering af vurderingssystemerne VUR/SVUR. 

 

Programmet får konsekvenser for den måde SKAT fremover skal gennemføre 

ejendomsvurderingerne på.  

 

Overordnet beskrivelse af SKATs opgaveportefølje med relation til programmet 
• Hovedopgaverne er: 

o Almindelig vurdering med tilretning af vurderingsgrundlag og beregning af 

ejendomsvurdering 

o Klagesagsbehandling vedrørende ejendomsvurdering 

o Behandling af ansøgning om samvurdering og tilsvarende ophævelse af 

samvurdering 

• På foranledning af kommunerne foretager SKAT: 

o Fordelinger af ejendomsværdi, grundværdi, eventuelt fradrag i grundværdien 

for forbedringer og eventuelt differencebeløb, som i øvrigt er fornødne til 

gennemførelsen af bestemmelser i loven om beskatning til kommunerne af 

faste ejendomme, loven om lån til betaling af ejendomsskatter og loven om 

frigørelsesafgift m.v. af fast ejendom.  

o Håndtering af agterskrivelser ved kommunal beslutning om dækningsafgift og 

genoptagelse af vurdering ved ændringer i dækningsafgift 

o Behandle varslinger ved fritagelse for ejendomsskat 

• Stiller vurderingsoplysninger til rådighed for: 

o Kommunerne til brug for beregning af ejendomsskat. 

o MBBL mhp. videre distribution via OIS. 

 

3.5 Domstolsstyrelsen 

Overordnet beskrivelse af Domstolsstyrelsen opgaveportefølje med relation til programmet 
• Modtagelse og prøvelse (godkendelse) af anmeldelser om tinglysning af rettigheder 

over fast ejendom. 

• Registrering (tinglysning) af rettigheder over fast ejendom i tingbogen. 

• Med gennemførelse af programmet vil Tinglysningsretten også få ansvaret for 

Ejerfortegnelsen. 
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4. Principper for implementeringen 
Programmet vil udarbejde en fælles implementeringsplan, der har til formål at give en samlet 

oversigt over programmets gennemførelse. Projekter med tilhørende leverancer samles i 

implementeringsplanen. Planen medtager såvel aktiviteter, hvor den enkelte aftalepartner har 

det fulde implementeringsansvar, som aktiviteter af tværgående art. Planen prioriterer det 

tværgående hvorfor der er mindre fokus på detaljer, som  alene har forretningsmæssig 

betydning for den enkelte aftalepart. 

 

Den fælles implementeringsplan er det centrale styringsgrundlag for det samlede program. 

Aftaleparterne er således forpligtet i forhold til de leverancer og tidsfrister, der er meldt ind til 

implementeringsplanen. 

 

I den fælles implementeringsplan fastlægges implementeringsrækkefølgen af de aktiviteter, 

som skaber afhængigheder hos andre aktører. Eksempler på aktiviteter, som kan være årsag til 

flaskehalsproblemer, er: 

• Fastlæggelse af fælles arkitekturmål og datamodel med aftalte systemsnitflader som 

grundlag for kravspecifikation og udvikling af moderniserede grunddataregistre mv. 

• Datavask og migrering af ejendomsdata fra eksisterende registre til de moderniserede 

grunddataregistre.  

 

Den fælles implementeringsplan skal supplere sætte de overordnede rammer for den  

arbejdsplanlægning, som er nødvendig for aftaleparternes styring af  egne projekter.  Den 

fælles implementeringsplan skal sikre og dokumentere, at aftaleparternes egne/interne 

implementeringsplaner er koordineret indbyrdes. 

 

På programniveau er der behov for en løbende indsigt i fremdriften ift. de aftalte leverancer. 

Dette skyldes bl.a., at en forsinkelse hos en aftalepartner kan have konsekvenser for projekter 

og aktiviteter hos en anden aftalepartner. Der er derfor behov for en løbende opfølgning på 

fremdriften – specielt ift. om produkterne når i mål i rette kvalitet til aftalt tidsfrist. Der vil 

naturligvis være behov for en række andre styringselementer – Business case, budgetter og 

budgetopfølgning, ressourceallokering m.m. – ligesom det enkelte projekt også vil have behov 

for forskellige styringsredskaber jf. Statens projektmodel. 

 

 

4.1 Hovedtidsplan 

Den overordnede implementeringsplan for hele grunddataprogrammet har fastlagt 

hovedmilepælene for realisering af delaftale 1 og for datafordeleren (delaftale 7), som 

programmet er afhængig af. 
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Figur 4-1: Hovedmilepæle jf. grunddataprogrammets samlede implementeringsplan 
(årstalsangivelser er ultimo). 

 

Med udgangspunkt i disse hovedmile er der udarbejdet en principplan (se figur 4-2figur 4-2) 

for implementeringen af de aktiviteter, som er skitseret i oplæggene til business case for hver 

af programmets tre dataområder.  

 

Principplanen indeholder fem hovedelementer: 

• Fælles analyse: De tværgående afhængigheder mellem projekterne er kritiske for 

programmets gennemførelse. Disse afhængigheder analyseres og der etableres en 

fælles plan for  den videre implementering.  

• Modernisering af grunddataregistrene: Registreringerne i  Tingbogen/Ejerfortegnelsen 

og BBR skal fremover baseres på den grundregistrering af fast ejendom, som finder 

sted i Matriklen. Matriklens modernisering er således en forudsætning for de øvrige 

registeromlægninger. 

• Grunddataforbedringer: De eksisterende grunddata er på mange måder inkonsistente 

og der skal ske en datavask og harmonisering af datastrukturerne inden data kan 

migreres til moderniserede grunddataregistre. Sikre og entydige identifikationer af 

såvel ejendomme som af deres ejere er vigtige forudsætninger for at ejerskabet til fast 

ejendom kan fastlægges entydigt.  Det betyder, at den enkelte ejendoms 

ejendomsdata skal være harmoniserede inden datavasken den af samme ejendoms  

ejeroplysninger migrering til Ejerfortegnelsen kan påbegyndes. 

• Modernisering/tilpasning af kommunale og statslige  af fagsystemer: KLs/Kombits 

modernisering af fagsystemerne kommunale it-systemer til beregning, og udskrivning 

og opkrævning af ejendomsskat og bidrag sker parallelt med at grunddata omlægges 

til autoritative grunddataregistre. Tilsvarende skal SKAT gennemføre tilpasninger af 

vurderingssystemerne til den fremtidige datastruktur for ejendom og deres ejere. KLs 

og SKATs Ffagsystemerne kan tidligst gå i driftstest efter, at de moderniseredeingen af 

grunddataregistre er idriftsat og ne er afsluttet og grunddata er tilgængelige via 

Datafordeleren.  

• Test med paralleldrift: Kravene til sikker drift af ejendomsskattesystemerne fordrer en 

periode hvor de eksisterende fagsystemer (ESR og VUR/SVUR) kører i ordinær drift 

samtidig med at  de moderniserede forretningssystemer er i driftstest. Det forventes 
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en paralleldriftsperiode på et år, så der er sikkerhed for at alle driftssituationer er 

testet. 

 

 

Figur 4-2: Principplan for programmets implementering. Ved udgangen af 2015 er 
grunddataforbederingerne afsluttet og grunddatasystemerne er idriftsat. Paralleldrift med 
tværgående tests begynder i 2016.  

 

Den endelige og mere detaljerede Det er naturligvis hensigten, at implementeringsplanen er 

udvikles under den fælles analyse med deltagelse af aftaleparterne plus SKAT. Den fælles 

analyse vil desuden fastlægge programmets målarkitektur, som er styrende for projekternes 

løsningsarkitekturer og de efterfølgende kravspecificeringer. udbygges med flere detaljer. 

Dette vil bl.a. ske gennem den planlagte fælles analyse. Desuden vil der ske løbende 

kvalificeringer og justeringer af planen  i takt med implementeringens fremdrift. I den 

forbindelse har programmet en selvstændig opgave med at identificere og følge udviklingen i 

de forudsætninger implementering hviler på  og andre forhold, som har betydning for 

implementeringens kritiske veje. 

Programmet skal - med udgangspunkt i den fælles implementeringsplan – kunne danne et 

præcist overblik over: 

• De produkter programmet som helhed skal levere. 

• Sammenhængen mellem disse leverancer i form af forudsætninger og andre former 

for afhængighed mellem de forskellige leverancer. 

• Hvilke projekter og hvilke aktiviteter  der skal leverede de enkelte produkter. 

• Den tidsmæssige indplacering af de enkelte aktiviteter – herunder tidsfrist for hvornår 

de enkelte leverancer skal foreligge. 

 

 

Bilag 2 indeholder beskrivelser af aftaleparternes implementeringsopgaver. 
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5. Organisering 

Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata indeholder mange projekter med gensidig 

afhængigheder og  styres derfor som et program. Programmets primære opgave er sikring af, 

at der sker en samordnet og koordineret realisering af den enkelte aktørs forpligtelser i 

forhold til grunddataaftalen. Det er ligeledes programmet, der i spørgsmål vedrørende 

grunddataaftalen koordinerer med Grunddatabestyrelsen. 

 

Programmet ledes af en styregruppe med deltagelse af aftaleparterne plus SKAT. Til 

programmet knyttes et sekretariat, som forestår den daglige programstyring. MBBL varetager 

såvel formandskabet for programstyregruppen som  programsekretariatet. 

 

Aftaleparternes implementering af de aftalte aktiviteter, som den enkelte aftalepart har 

ansvaret for,  organiseres og styres som projekter, som er underordnet den fælles 

implementeringsplan. Hvert af de tre projekter: ”Udvidelse af BBR”, ”Matriklens udvidelse” 

samt ”Ny  og Ejerfortegnelsen og tilpasning af Tingbogen” har en økonomi, som betyder, at 

hvert af projekterne skal forelægges for og risikovurderes af Statens IT-projektråd. IT-

projektrådet har vurderet, at projekternes indbyrdes afhængigheder har en sådan karakter, at 

der skal ske en samlet fremlæggelse og risikovurdering af programmet og dets projekter. Da 

projekternes ses som et hele og den samlede projektøkonomi overstiger 60 mio. kr, er det IT-

projektrådets anbefaling af, at programmet tillige forelægges Folketingets Finansudvalg til 

orientering 

 

De enkelte aftaleparter tager stilling til om der er behov for at etablere delprojekter, 

styregruppe mv.  

 

Organiseringen gør styringen af de enkelte projekters tværgående koordinationsaktiviteter til 

en fælles opgave, som varetages af programmet. Dermed aflastes projekterne i forhold til  

kravet om detailkendskab til de øvrige projekter. Samtidig  får projekterne mulighed for at 

skabe en mere faglig profil med fokus på egne aktiviteter. Dette ændrer naturligvis ikke 

projekternes ansvar med hensyn til at levere i overensstemmelse med den aftalte 

implementeringsplan.  

 

Den praktiske programkoordination sker i et projektforum med deltagelse af repræsentanter 

fra aftaleparternes projekter. Programsekretariatet leder projektforum. Projektforum  

nedsætter efter behov arbejdsgrupper til udarbejdelse af fælles faglige oplæg/udredninger.  

Eksempler på arbejdsgruppeopgaver er udarbejdelse af forslag til: datamigreringsstrategi, 

teststrategi, lovgivningsændringer mv. 

 

 

Bilag 3 indeholder flere detaljer om organiseringens  af roller og ansvarsfordeling. 

 

Nedenstående diagram illustrerer programmets organisering. Det bemærkes at 

aftaleparternes organisering af projekternes evt. styregrupper ikke er medtaget i diagrammet. 

For oplysninger herom henvises til de enkelte projektinitieringsdokumenter. 
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Figur 5-1: Programmets organisering og sammenhæng til digitaliseringsstrategien og 
aftaleparternes projekter. 

 

Realiseringen af grunddataaftalen betyder grundlæggende ændringer af både 

ejendomsbegreberne og den måde ejendomsoplysninger struktureres på. Ligeledes vil 

datadistributionen via den fællesoffentlige Datafordeler være ny. Disse ændringer vil få 

konsekvenser for stort set alle, der anvender  digitale ejendoms- og bygningsdata. Der er 

derfor  behov for på et tidligt tidspunkt og løbende at kommunikere med omverdenen om de 

forestående ændringer. Dette nødvendiggør etableringen af et  

 

Det er nødvendigt med et formaliseret kommunikationsforum samarbejdsforum for 

betydende dataanvendere, herunder den finansielle sektor og ejendomsbranchen. Der 

etableres etn (teknisk) følgegruppeInteresseforum, som forum for kommunikation om de 

tekniske og andre forandringer programmet medfører. Programmet varetager denne form for 

tværgående kommunikation.  Programmet håndterer ikke kommunikationen med aktører og 

samarbejdspartnere, hvor samarbejdet primært har betydning for de enkelte projekter. 

Eksempel: KMSGST  GST  kommunikerer – uden om programmet  -  med Praktiserende 

Landinspektører i spørgsmål i relation til Matriklen. 

Matriklens udvidelse
Projektejer: GST

Udvidelse af BBR 
Projektejer: MBBL

Ny Ejerfortegnelse og 
tilpasning af Tingbogen

Projektejer: DMST
 

Programsekretariat
Programleder: MBBL
Medarbejdere: MBBL

Programstyregruppe
Formand: MBBL

Medlemmer: GST, DMST, MBBL, 
DIGST, KL og SKAT

 
Interesse 

forum  
 

Grunddata-
bestyrelse

Formand: FM

Grunddataprogrammet

Programledelse

Programstyring

Projekter

Projektforum
Formand: MBBL

Medlemmer: GST, DMST, 
MBBL, KL og SKAT

Arbejdsgruppe
 

Arbejdsgruppe
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6. Økonomi  

6.1 Omkostninger 

Nedenstående tabel sammenfatter omkostningerne til at gennemføre programmet om 

Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata. Omkostningerne indgår i aftalens 

business case. 

 

  

AKTIVITET 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
2013 - 
2023  

Tinglysningsretten                         

Projektledelse Ejerfortegnelse (forretning) -0,37  -0,75  -0,75  -0,38  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  -2,25  

Projektomk. Ejerfortegnelse 0,00  -1,24  -1,24  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  -2,48  

Samlet udvikling af EF og Tingbog -0,37  -5,72  -5,72  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  -11,81  

Samlet drift Ejerfortegnelse 0,00  0,00  -2,45  -2,45  -2,45  -2,45  -2,45  -2,45  -2,45  -2,45  -2,45  -22,05  

Datavask Tingbog -0,25  -0,25  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  -0,50  

Tinglysningsretten i alt -0,62  -7,97  -10,16  -2,83  -2,45  -2,45  -2,45  -2,45  -2,45  -2,45  -2,45  -38,73  

GST                         

Projektledelse Matrikel-udvidelse (forretning) -0,75  -0,75  -0,75  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  -2,25  

Projektomk. Matriklen -0,70  -0,94  -0,14  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  -1,78  

Udvikling af registerudvidelse Matrikel i alt -4,60  -11,01  -3,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  -18,61  

Drift af registerudvidelse Matriklen 0,00  0,00  -1,22  -2,43  -2,43  -2,43  -2,43  -2,43  -2,43  -2,43  -2,43  -20,66  

Datavask Matriklen i alt -1,96  -8,00  -2,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  -11,96  

Ændret proces i Matriklen 0,00  0,00  0,58  1,15  1,15  1,15  1,15  1,15  1,15  1,15  1,15  9,78  

Registrering af ejerlejlighed og BPLG 0,00  0,00  -0,43  -0,85  -0,85  -0,85  -0,85  -0,85  -0,85  -0,85  -0,85  -7,23  

GST i alt -6,56  -20,70  -6,96  -2,13  -2,13  -2,13  -2,13  -2,13  -2,13  -2,13  -2,13  -51,26  

MBBL                         

ProframVedvarende styringsmodel i alt -2,00  -2,30  -3,30  -3,60  -3,05  -2,55  -2,55  -2,55  -2,55  -2,55  -2,55  -29,55  

Projektledelse BBR-udvidelse (forretning) -0,75  -0,75  -0,75  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  -2,25  

Projektomk BBR 0,00  -1,10  -1,10  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  -2,20  

Datavask BBR i alt -0,75  -1,50  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  -2,25  

Udvikling af registerudvidelse BBR 0,00  -6,29  -6,29  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  -12,58  

Modernisering og change management BBR 0,00  0,00  0,00  -4,30  -4,05  -3,80  -3,80  -3,80  -3,80  -3,80  -3,80  -31,15  

Specifikation harmoniseret arealbegreb BBR 0,00  0,00  0,00  -0,50  -2,00  -1,50  0,00  0,00  -1,50  0,00  0,00  -5,50  

MBBL i alt, excl. OIS -2,75  -11,94  -11,44  -8,40  -9,10  -7,85  -6,35  -6,35  -7,85  -6,35  -6,35  -84,73  

OIS datatjenester i alt 0,00  0,00  -1,50  -1,50  -1,50  -1,50  -1,50  -1,50  -1,50  -1,50  -1,50  -13,50  

MBBL  i alt, incl. OIS -2,75  -11,94  -12,94  -9,90  -10,60  -9,35  -7,85  -7,85  -9,35  -7,85  -7,85  -98,23  

Kommunerne                         

Datavask -0,67  -1,33  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  -2,00  

It-udvikling (ejendomsdata viewer) 0,00  -1,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  -1,00  

Kommunerne i alt -0,67  -2,33  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  -3,00  

Samlede omkostninger -10,60  -42,94  -30,06  -14,86  -15,18  -13,93  -12,43  -12,43  -13,93  -12,43  -12,43  -191,22  

Tabel 1: Budget (mio. kr) for gennemførelse af delaftale 1: Effektiv ejendomsforvaltning og 
genbrug af ejendomsdata. Budgettet er udgiftsbaseret før afskrivninger og risikojustering,  
jf. DIGST’s business case model. 

Detailbudgetter for aftaleparternes medvirken er gengivet i bilag 4. 
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6.2 Gevinster 

Nedenstående tabel sammenfatter programmets gevinster. 

 

GEVINST 2013 -2023  

Kommunerne   

Sparet udvikling af erstatningsregister for ESR 45,00  

Sparet drift på erstatningsregister for ESR 146,25  

Sparet tid manuelle arbejdsgange i kommunerne 100,76  

Geokodning 14,62  

Besparelser på forbedret Infrastruktur  60,30  

Kommunerne i alt 366,93  

GST   

Ændret proces i den matrikulære sagsbehandling 9,78  

GST i alt 9,78  

Gevinster i alt 376,71  

Tabel 2: Samlede gevinster (mio. kr) for perioden 2013 – 2023 ved gennemførelse af 
delaftale 1: Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata, . Gevinsterne er 
risikojusterede, jf. DIGST’s business case model. 
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8. BILAG 1:  
Aktørernes ansvar under og efter 
implementeringen af programmet. 

Der er i efteråret 2011 gennemført analyser af arbejdsprocesser og infrastruktur, der beskriver 

den fremtidige situation med forbedrede grunddata, ny infrastruktur, samt forenklede og 

ændrede arbejdsprocesser hos kommuner og stat. Dette er grundlaget  i det følgende for hver 

berørt aktør at beskrive: 

• Overordnet beskrivelse af aktørens opgaveportefølje med relation til programmet  

• Resume af aktørens ansvar for infrastrukturforbedringer 

• Resume af aktørens ansvar for grunddataforbedringer 

• Beskrivelse procesændringer (nye/ændrede/bortfaldne processer) 

 

I bilag 2 redegøres for aktørernes særlige opgaveansvar i implementeringsfasen 

8.1 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 

Resultatet af analysen af arbejdsprocesser og infrastruktur kan for Ministeriet for By, Bolig og 

Landdistrikter (MBBL) sammenfattes i følgende. 

 

 

Resume af aktørens ansvar for infrastrukturforbedringer 
• BBR tilrettes til det fremtidige fælles ejendomsbegreb (BFE) og til at hente oplysninger 

om ejendomme i Matriklen og ikke som i dag i ESR. 

• Tilknytte entydige ejendomsnøgler (BFE-nummer og e-REF) til BBRs bygninger og visse 

bolig-/erhvervsenheder. 

• I samarbejde med kommuner, KMSGST og Tinglysningsretten at foretage samkøring og 

matching af BBRs registreringer af jordstykker, bygninger på fremmed grund og 

ejerlejligheder med de tilsvarende registreringer i Matriklen, Tingbogen og ESR.  

• Udvikle og implementere BBR-”fejlmeldeklient” for bygninger og boliger, der giver 

mulighed for digital fejlmelding evt. med forslag til udbedring af fejlen, fremsendelse 

af fejlen til rette myndighed/kommune og modtagelse af fejlen og integration til 

editeringsmulighederne i BBR-klient.  

• Autoritative grunddata fra BBR skal udstilles via fællesoffentlig datafordeler, så andre 

aktører kan abonnere på autoritative data. 

• Samordner indsatsen vedrørende etablering af en fælleskommunal standard og it-

komponent for geokodning af bygninger, herunder fastlægger en standard for dette. 

• Afvikling af OIS (offentlig informationsserver), når fællesoffentlig datafordeler og 

tilhørende slutbrugerløsninger er i stand til at dække behovet.  

 

 

Resume af aktørens ansvar for grunddataforbedringer 
• Datavask i forbindelse med, at BBR skal anvende Matriklens nye ejendomsnøgler (BFE-

nummer og e-REF), herunder at overgå til at anvende matriklens ejendomsbegreb . 
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• Gennemførelse af et analyseprojekt for etablering af et harmoniseret og autoritativ 

begreb for bygnings- og boligarealer og en beskrivelse af sammenhængen til 

eksisterende arealbegreber.  

• Migrering af data i BBR til ny autoritativ ejendomsbegrebsmodel. 

 

 
Beskrivelse procesændringer (nye/ændrede/bortfaldne processer) 

• Der sker ingen ændringer i forvaltningsprocesser hos MBBL i forhold at indsamle, 

vedligeholde og anvende autoritative ejendoms- og bygningsdata. 

 

8.2 Kommunerne 

Resultatet af analysen af arbejdsprocesser og infrastruktur kan for kommunerne 

sammenfattes i følgende. 

 

 
Resume af kommunernes ansvar for infrastrukturforbedringer 

• Udvikling og implementering af nyt kommunalt forretningssystem (til erstatning for de 

nuværende ESR”Nyt ESR") med klienter, der understøtter håndtering af ejendomsskat, 

bidrag/afgifter og leje og administration af kommunale ejendomme. ”Nyt ESR”Dette 

system får har et reduceret dataindhold i fht. det eksisterende ESR, idet 

stamregisterdelen ikke videreføres. 

• Afvikling af eksisterende ESR med hensyn til data og funktionalitet til ejendomsskat, 

bidrag og registerdelen om ejendomme og ejere 

• Afvikle køb af og abonnement på kopidata om ejendomme og ejere, da disse data 

fremover kan hentes via datafordeler. Vedrører fx anvendelse af data om ejendomme 

og ejere fra Ejendoms- og Miljødatabasen og lignende løsninger. 

 

 
Resume af kommunernes ansvar for gennemførelse og anvendelse af grunddataforbedringer 
Baseret på fælles metoder og eventuelt pilotprojekt skal kommunerne bidrage med 

• Data og viden til datavask af ejendomsdata for ejerlejligheder og bygninger på 

fremmed grund, herunder identifikation af ejerlejligheder og bygninger på fremmed 

grund fra ESR/BBR. 

• Afklaring af ejerforholdene i forbindelses med datavask migrering af ejeroplysninger 

fra ESR til Ejerfortegnelsen/BBR og Tingbog. 

• Afklaring af ejendomsforholdene i forbindelse med datavask af ejendomsoplysninger i 

ESR/BBR, Matriklen og Tingbog. 

 

 

Beskrivelse af procesændringer (nye/ændrede/bortfaldne processer) 
Projektets proceskortlægning har peget på, at en implementering af programmet betyder 

følgende ændringer i den kommunale opgaveløsning: 

• Bortfald af registreringsopgaver i kommunen ved matrikulær udstykning og 

forandring, samt ved oprettelse af ejerlejligheder og bygninger på fremmed grund.  

o Kommunen skal ikke længere oprette nye ejendomme (jordstykker, 

ejerlejligheder eller bygninger på fremmed grund) med ejeroplysninger, 
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adresse og andre data i ESR. Ligeledes bortfalder kommunens opgaver med at 

vedligeholde disse oplysninger 

o Kontroller, tilbageløb og fejlrettelser bortfalder, fordi der sker en tidlig 

identifikation og registrering af ejendomme i autoritativt register (Matriklen). 

• Bortfald af ajourføringsopgaver i kommunen ved tinglyst ejerskifte og visse CPR 

hændelser 

o Entydig identifikation af ejendomme (BFE-nummer) og deres ejere (CPR/CVR 

numre) sikrer, at der kan ske en automatisk ajourføring af Ejerfortegnelsen på 

grundlag af Tingbogens oplysninger om ejerskifte. 

o Registrering af CPR-hændelser (ejers død, flytninger til/fra udlandet m.v.) 

bortfalder fordi Ejerfortegnelsen referer direkte til CPR. 

o Færre ressourcer til fejlhåndtering og opklaring af sager. 

• Bortfald af registreringsopgave i kommunen ved manuelt (ikke-tinglyst) ejerskifte 

o Alle ejerskifter skal fremover anmeldes til den autoritative Ejerfortegnelse, der 

etableres i tilknytning til Tingbogen og administreres af Tinglysningsretten. 

• Ændret registreringsopgave i kommunen vedr. BBR  

o Bortfald af opgaver med at vedligeholde matrikulære referencer til 

jordstykker, bygninger og ejerlejligheder i BBR. Kommunen vil fortsat blive 

involveret i de sager,  hvor landinspektøren ikke med sikkerhed kan stedfæste 

bygningen . 

o Forenklet proces for dannelse af adresser i forbindelse med matrikulære 

ændringer. 

• Ny systemunderstøttelse og grunddata til opgaver med kommunal ejendomsskat og 

bidrag 

o Mindre ændring af arbejdsgange vedr. ejendomsskat og bidrag som følge af 

forbedringer i grunddata. 

o Mindre ændring af arbejdsgange vedr. ejendomsskat og bidrag som følge af ny 

og forbedret systemunderstøttelse, der bl.a. udnytter forbedringer i 

grunddata. 

 

8.3 Geodatastyrelsen 

Resultatet af analysen af arbejdsprocesser og infrastruktur kan for Geodatastyrelsen (KMSGST) 

sammenfattes i følgende. 

 
Resume af KMSGST ansvar for infrastrukturforbedringer 

• Udvikling og implementering af system (præ-matrikel) for tidlig registrering af alle 

ejendomstyper (jordstykkesamlet fast ejendom, ejerlejlighed og bygning på fremmed 

grund) under tilblivelse eller forandring. Systemet sikrer en tidlig og entydig 

ejendomsidentifikation, idet nye ejendomme og disses bestanddele tildeles et BFE-

nummer hhv. e-REF. 

• Udvikling og implementering af et fælles ”sagsregister”, som tillader landinspektør og 

kommune at dele såvel formelle som tekniske matrikulære sagsdokumenter. 

• I tilknytning til ”sagsregisteret” at udvikle og implementere intelligente elektroniske 

mekanismer, f.eks. baseret på digital signatur, som sikrer at kommunens og 

Matrikelmyndighedens sagsbehandling sker på samme datagrundlag.  

• Tilpasning af systemer og snitflader i Matriklen til at håndtere ejendomstyperne: 

ejerlejlighed og bygning på fremmed grund. 
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• Tilpasning af systemer og snitflader i Matriklen til at håndtere BFE-nummer og e-REF. 

• Udvikling af services til advisering af kommunen om matrikulære forandringer til 

myndighedsbehandling og godkendte matrikulære forandringer, herunder at en ny 

ejendom er dannet.  

• Udvikling og implementering af funktionalitet til videregivelse af oplysninger om 

matrikulære referencer (BFE-nr og e-REF) til bygninger og bolig/erhvervsenheder i BBR 

(sidstnævnte er relevant i forbindelse med sager vedr. opdeling af  ejerlejligheder). 

• Udvikling og implementering af services til advisering af tingbogen om at en ny 

ejendom er dannet eller ændret. 

• Udstille grunddata fra Matriklen og Præ-matrikel via datafordeler. 

• Etablering af snitflade med udbygget validering i forbindelse med den praktiserende 

landinspektørs indberetning til Præ-matrikel og Matriklen via standardiseret snitflade. 

 

 
Resume af KMSGST ansvar for grunddataforbedringer 
Baseret på fælles metoder og eventuelt pilotprojekt til afklaring af opgavernes omfang  skal 

KMSGST: 

• Tilknytte entydige nøgler (BFE-nummer og e-REF) til Matriklens eksisterende 

ejendomme og jordstykker. 

• Forestå datavask af ejendomsoplysninger i ESR, Matriklen og Tingbog, herunder  

tildeling af BFE-nummer til ejerlejligheder og bygning på fremmed grund. Disse 

opgaver gennemføres i samarbejde med kommuner, Tinglysningsretten og MBBL. 

Datavasken omfatter:  

• Samkøring og matching af Matriklens registreringer af jordstykker med de 

tilsvarende registreringer i Tingbogen, ESR og BBR.  

• Samkøring og matching af Tingbogens, ESRs og BBRs registreringer af 

ejerlejligheder. 

• Samkøring og matching af Tingbogens, ESRs  og BBRs registreringer af 

bygninger på fremmed grund  

 

 
Beskrivelse af procesændringer (nye/ændrede/bortfaldne processer) 
En procesanalyse har peget på, at en implementering af programmet betyder følgende 

ændringer i KMSGST’s opgaveløsning: 

• Ændret proces for matrikulær sagsbehandling og registrering hos KMSGST ved 

ejendomsændringer 

o Færre tilbageløb ved prøvelse af matrikulære forandringer pga. en forbedret 

sagsdokumentation og et standardiseret samspil mellem praktiserende 

landinspektør og de godkendende myndigheder. 

o Ny opgave med prøvning og registrering af ejerlejlighedsopdelinger og 

bygninger på fremmed grund. 

 

 

8.4 Skat 

Resultatet af analysen af arbejdsprocesser og infrastruktur kan for SKAT sammenfattes i 

følgende. 
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Resume af SKAT’s ansvar for infrastrukturforbedringer, som skal gennemføres uafhængigt af 
SKATs evt. deltagelse i programmet: 

•  Tilpasning af egne vurderingssystemer til at understøtte det fremtidige fælles 

ejendomsbegreb (BFE).  I  videst mulig omfang benyttes BFE-nr. som ejendomsnøgle i 

stedet for nuværende ejendomsnummer (ESR-nummer) [Afklaring af hvordan SKAT får 

relationen mellem BFE-nummer og Ejendomsnummer udestår]. 

• Tildeling af ”vurderingsejendomsnummer” til ejendomme, som ikke kan vurderes 

særskilt som én bestemt fast ejendom med eget BFE-nr. 

• Hente grunddata om ejendomme, bygninger og ejere i datafordeleren. 

• Udstille vurderingsoplysninger fra eksisterende VUR via datafordeler. 

 

 

Resume af SKAT’s ansvar for grunddataforbedringer  
SKAT har ingen opgaver med forbedring af grunddata. 

 

Finansieringen af ovenstående håndteres uden for programmet af SKAT. 

 

• Resume af SKATs ansvar for infrastrukturforbedringer, når/hvis SKAT på et senere 

tidspunkt beslutter at modernisere ejendomsvurderingen Etablering af nyt 

vurderingssystem,  der anvender harmoniserede grunddata om ejendomme og ejere 

fra datafordeler  

• Afvikling af nuværende SVUR og  VUR med hensyn til data og funktionalitet 

• Afvikling af kopiregister med BBR (SKAT-BBR) 

• Udstille vurderingsoplysninger fra nyt VUR via datafordeler. 

 

 
Beskrivelse af procesændringer (nye/ændrede/bortfaldne processer), hvor tidspunkt og 
omfang afhænger af valgt implementeringsscenarium 
En procesanalyse har peget på, at en ny systemunderstøttelse af vurderingsopgaven betyder 

følgende ændringer i SKATs opgaveløsning: 

• Optimering af arbejdsgange som følge af ny systemunderstøttelse (nyt VUR), der 

udnytter adgang til grunddata om ejendomme og ejere 

o Arbejdsgange vedrørende udarbejdelse af vurderingsgrundlag 

o Arbejdsgange vedrørende klagebehandling 

 

8.5 Domstolsstyrelsen 

Resultatet af analysen af arbejdsprocesser og infrastruktur kan for Tinglysningsretten 

sammenfattes i følgende. 

 
Resume af Domstolsstyrelsen ansvar for infrastrukturforbedringer 

• Tilpasning af tinglysningssystemet  og snitflader til at kunne modtage advis om 

udstilling af nye ejendomme eller ændringer af eksisterende ejendomme fra Matriklen 

eller præmatriklen. Tingbogen kan allerede dette i dag. 

• Implementering af BFE-nummer og e-REF i Tingbogen. 
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• I tilknytning til Tingbogen etableres en Ejerfortegnelse som den autoritative 

fortegnelse over de faktiske ejere af fast ejendom. 

• Tinglysningsrettens system og infrastruktur udvides med en ny ekspeditionstype til at 

håndtere ”ejerregistrering uden tinglysning”. Indberetning af ændringer i tinglyste og 

ikke tinglyste ejerforhold indberettes fremover på en ensartet måde. Ejerskifter som 

tinglyses registreres samtidig i Ejerfortegnelsen. 

• I Ejerfortegnelsen kan der til det enkelte ejerskab tilknyttes oplysninger om en evt. 

ejendomsadministrator. Vedligeholdelse af administratoroplysningerne kan ske 

løbende og uafhængigt af ejerskifte. 

• I forbindelse med tinglysning indsamles samtidigt efter nærmere aftale med 

kommunerne og SKAT oplysninger til brug for ejendomsbeskatningen 

• Skifteretten skal  i forbindelse med ejers død indberette oplysninger om 

konktaktperson til Ejerfortegnelsen via Tinglysningsportalen. (her er der brug for en 

mekanisme, der underetter skifteretten om at afdøde var ejer af  fast ejendom). [der 

pågår undersøgelse af løsning] 

• Ejerfortegnelsens oplysninger udstilles via datafordeler. 

 

Resume af Tinglysningsrettens ansvar for grunddataforbedringer 
• Medvirke og bidrage med data og viden til datavask vedr. 

- Ejendomme (jordstykker, ejerlejligheder og bygning på fremmed grund) 

- Ejeroplysninger 

• Styringen af datavask og sammenstilling af Tingbogens og ESRs ejeroplysninger i 

Ejerfortegnelsen skal adresseres i aftalen om roller og ansvar mellem KL/SKAT og 

Tinglysningsretten. Under indkøring af Ejerfortegnelsen får Tinglysningsretten en 

kontaktperson i hver kommune for afklaring af spørgsmål 

 

Beskrivelse af procesændringer (nye/ændrede/bortfaldne processer) 
• Tinglysningsrettens opgaver med grundregistrering af ejendomstyperne ejerlejligheder 

og bygninger på fremmed grund bortfalder. 

• Skifteretten skal  i forbindelse med en ejendomsejers død indberette oplysninger om 

konktaktperson til Ejerfortegnelsen (her er der brug for en mekanisme, der underetter 

skifteretten om at afdøde var ejer af  fast ejendom)
2
 

• Fogedretterne skal i forbindelse med tvangsauktioner indberette ejerskift til tingbogen 

og ejerfortegnelse samt indsætte oplysninger om ejendommens administrator i 

Ejerfortegnelsen. 

 

 

Tinglysningsretten  har  planlagt et udbud på tinglysningssystemet i 2014. De funktionaliteter 

og tilpasninger, der følger af indeværende initiativ vil med fordel kunne koordineres og indgå i 

dette udbud.  

                                                           
2
 Der pågår et udvalgsarbejde omkring den fremtidige varetagelse af skiftesagsbehandlingen i regi af 

Justitsministeriet. Løsningen for GD1 skal findes i relation til resultatet af dette arbejde. 
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9. Bilag 2: Implementering 

9.1 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 

MBBL har følgende opgaver i implementeringen: 

• Opgaveansvar vedrørende infrastruktur- og grunddataforbedringer jf. afsnit 8.1. 

• Ændringer i BBR-loven, Byggeloven og tilhørende cirkulærer og bekendtgørelser. 

• Programledelse af implementering af Aftalepakke 1, jf. afsnit 5. 

• I samarbejde med aftaleparterne og Grunddata-bestyrelsen at udarbejde en model for 

samordning for bygnings- og ejendomsdataområdet til sikring af, at der efter 

programmets implementering sker de nødvendige driftsjusteringer og videreudvikling 

af den del af ejendomsområdets digitale infrastruktur, som er dækket af programmet. 

• Varetager kontakten til FOT-Danmark for koordinering af den fælles infrastruktur for  

bygningskodning. 

• Grunddata om bygninger og boliger i BBR distribueres via datafordeleren og kan frit 

anvendes af myndigheder og private til kommercielle og ikke-kommercielle formål.  

 

9.2 Kommunerne 

Kommunerne har følgende opgaver i implementeringen: 

• Opgaveansvar vedrørende infrastruktur- og grunddataforbedringer jf. afsnit 8.2. 

• Anvendelse og understøttelse af digitale data i forbindelse med godkendelse af sag om 

matrikulær forandring eller ejerlejlighedsopdeling (i dag kendt som 

kommunalbestyrelsens afgivelse af ”grøn erklæring”). 

• Anvendelse af digitalt advis om ændringer i Matriklen (statusændringer) og 

Ejerfortegnelsen 

• Organisatorisk implementering af ændret arbejdsproces i kommunen vedrørende 

ejendomsdannelse. 

• Anvendelse af data om ejendomme og ejerforhold fra Datafordeler i egne 

fagsystemer. 

• Anvendelse af ny systemunderstøttelse og grunddata til opgaver med kommunal 

ejendomsskat og bidrag 

• Anvendelse af en fælles tværgående infrastruktur til geokodning af bygninger med en 

standardiseret proces i de tilfælde, hvor kommunen gennemfører geokodning. 

• KL og SKAT aftaler snitflader mellem de kommunale og statslige 

ejendomsskattesystemer. 

• KL medvirker i udarbejdelse af aftale om roller og ansvar mellem KL/SKAT og 

Tinglysningsretten. Denne aftale skal desuden adressere styringen af datavask af 

ejeroplysninger samt sammenstillingen i Ejerfortegnelsen af Tingbogens og ESR’s 

ejeroplysninger.  

Under indkøring af Ejerfortegnelsen får Tinglysningsretten en kontaktperson i hver 

kommune for afklaring af spørgsmål  
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9.3 Geodatastyrelsen 

Geodatastyrelsen har følgende opgaver i implementeringen: 

• Opgaveansvar vedrørende infrastruktur- og grunddataforbedringer jf. afsnit Fejl! 
Henvisningskilde ikke fundet.8.3. 

• Udarbejde forslag til æÆndring i Ejerlejlighedsloven, Tinglysningsloven og eventuelt 

Udstykningsloven og tilhørende cirkulærer og bekendtgørelser. F.eks.  skal 

Bekendtgørelse for matrikulært arbejde ændres med  krav om indsendelse til  præ-

matrikel. 

• Forretningsudvikling, organisatorisk og teknisk implementering i forbindelse med 

o Tidlig registrering af ændringer i fast ejendom i præ-matriklen på grundlag af 

oplysninger fra de praktiserende landinspektører, herunder understøttelse af 

de praktiserende landinspektørers rolle i denne proces. 

o Ændret proces for matrikulær sagsbehandling og registrering hos KMSGST ved 

udstykning og andre ejendomsændringer. 

o Prøvelse og registrering af ejerlejligheder og bygninger på fremmed grund. 

• Sikre at registreringen af de såkaldte ”afvigende” arealer (registreres i dag i ESR) 

fremover sker i Præ-matriklen, således at ejendomsvurderingen kan baseres på 

ejendommens faktiske arealer. [der udestår en afklaring af hvordan ESR’s 

registreringer vedr. fra- og tilskyllede arealer håndteres] 

• At koordinere datavask (ejerlejligheder og bygning på lejet grund) og sikre, at den 

bliver gennemført på tværs af autoritative registre, systemejere og involverede 

aktører. 

• Varetager kontakten til Praktiserende Landinspektører for koordinering af leverancer 

af sagsdata til registrering i Matriklen. 

• Varetager kontakten til KL for koordinering af kommunerene i forbindelse med 

myndighedsbehandling af matrikulære forandringer mv. kan tilgå sagsdata i 

”præmatriklen”. 

• Grunddata om ejendomme i Matriklen distribueres via datafordeleren og kan frit 

anvendes af myndigheder og private til kommercielle og ikke-kommercielle formål.  

 

9.4 SKAT 

SKAT har følgende implementeringsopgaver, som skal gennemføres uafhængigt af, at SKAT 

moderniserer ejendomsvurderingssystemerne (jf. afsnit 3.4): 
• Opgaveansvar vedrørende infrastruktur- og grunddataforbedringer jf. afsnit 8.4. 

• At der er konsistens mellem kommunale ejendomsskattesystemer og de statslige 

ejendomsvurderingssystemer. 

• KL og SKAT aftaler snitflader mellem de kommunale og statslige 

ejendomsskattesystemer.  

• SKAT medvirker i udarbejdelse af aftale om roller og ansvar mellem KL/SKAT og 

Tinglysningsretten. Denne aftale skal desuden adressere styringen af datavask af 

ejeroplysninger samt sammenstillingen i Ejerfortegnelsen af Tingbogens og ESR’s 

ejeroplysninger. Vurderingsansættelserne (ikke grunddata) distribueres via 

datafordeleren og kan frit anvendes af myndigheder og private til kommercielle og 

ikke-kommercielle formål. [Endelig afklaring heraf udestår]  
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9.5 Domstolsstyrelsen 

Domstolsstyrelsen har følgende opgaver i implementeringen: 

• Opgaveansvar vedrørende infrastruktur- og grunddataforbedringer jf. afsnit 8.5. 

• Foreslår ændringer til Tinglysningsloven og tilhørende bekendtgørelser. 

• Forretningsudvikling, organisatorisk og teknisk implementering i forbindelse med 

etablering af en Ejerfortegnelse, som den autoritative fortegnelse over de faktiske 

ejere af fast ejendom og administratorer heraf i relation til Tingbogen. 

• Ansvar for at skifte- og fogedretternes implementering af en mekanisme,  der ved 

ejendomsejers dødsfald underetter skifteretten om at afdøde var ejer af  fast 

ejendom. 

• Tinglysningsretten medvirker i udarbejdelse af aftale om roller og ansvar mellem 

KL/SKAT og Tinglysningsretten. Denne aftale skal desuden adressere styringen af 

datavask af ejeroplysninger samt sammenstillingen i Ejerfortegnelsen af Tingbogens 

og ESR’s ejeroplysninger  

• Under indkøring af Ejerfortegnelsen får Tinglysningsretten en kontaktperson i hver 

kommune for afklaring af spørgsmål. 

• Grunddata i Ejerfortegnelsen distribueres via datafordeleren og kan frit anvendes af 

myndigheder og private til kommercielle og ikke-kommercielle formål.  
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10. Bilag 3: Organisering 
Nedenstående diagram illustrerer programmets organisering. Det bemærkes at projekternes 

evt. styregrupper ikke er medtaget i diagrammet. 

 

 

Figur 10-1: Programmets organisering og sammenhæng til digitaliseringsstrategien og 
aftaleparternes projekter. 

 

10.1 Programledelse 

Programmets overordnede ledelse varetages af styregruppen: 

 

Aktør Rolle 
MBBL Formand / 

ProgramlederDataleverandør (BBR) 

MBBL Dataleverandør (BBR)Programleder 

KMSGST Dataleverandør (matriklen) 

Tinglysningsretten Dataleverandør (tingbogen/ejerfortegnelsen) 

DIGST Datadistributør (datafordeler) 

KL/Kombit Dataanvender 

SKAT Dataanvender 

 

Styregruppeformandens opgaver er: 

• Lede styregruppemøderne. 

• Varetage programmets kontakt til Grunddatabestyrelsen. 

Matriklens udvidelse
Projektejer: GST

Udvidelse af BBR 
Projektejer: MBBL

Ny Ejerfortegnelse og 
tilpasning af Tingbogen

Projektejer: DMST
 

Programsekretariat
Programleder: MBBL
Medarbejdere: MBBL

Programstyregruppe
Formand: MBBL

Medlemmer: GST, DMST, MBBL, 
DIGST, KL og SKAT

 
Interesse 

forum  
 

Grunddata-
bestyrelse

Formand: FM

Grunddataprogrammet

Programledelse

Programstyring

Projekter

Projektforum
Formand: MBBL

Medlemmer: GST, DMST, 
MBBL, KL og SKAT

Arbejdsgruppe
 

Arbejdsgruppe
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Programstyregruppens opgaver er: 

• Overordnet ansvar for en vellykket implementering af grunddataprogrammets aftale 

om Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata. 

• Ansvarlig for at programmet gennemføres i overensstemmelse med gældende 

styringsdokument og fælles implementeringsplan. 

• Godkende forslag om programændringer og beslutte korrigerende handlinger. 

• Stille de nødvendige ressourcer til rådighed for programmet, både med hensyn til 

kompetencer og økonomi. 

• Godkendelse af og opfølgning på programmets leverancer. 

 

10.2 Programstyring 

10.2.1 Programsekretariat 

Den daglige programledelse varetages af programsekretariatet: 

 

Aktør Rolle 
MBBL Programleder 

MBBL Sekretær 

 

Programlederens opgaver er: 

• Lede programsekretariatet 

• Lede møder i projektforum 

• Lede statusmøder med programmets projekter  

• Lede møder i teknisk følgegruppeinteresseforum 

• Deltage i programstyregruppens møder 

• Rapportere programmets fremdrift til programstyregruppen. 

 

Programsekretariatet opgaver i forhold til sprogramstyregruppen er: 

• Indkalde til programstyregruppemøder.  

• Udarbejde referat af programstyregruppemøder. 

• Lede og planlægge programmet i overensstemmelse med gældende 

styringsdokument. 

• Etablering og løbende vedligeholdelse af fælles implementeringsplan indeholdende 

den overordnede planlægning af at programmets enkelte projekter/delprojekter 

initieres, gennemføres og afsluttes, således at andre projekter/delprojekter, der er 

afhængige af deres resultater, kan iværksættes koordineret. 

• Monitorering af fremdriften af programmets projekter/delprojekter. 

• Etablering og vedligeholdelse af risikovurdering af programmets implementering.  

Risikovurderingen sker på grundlag af aftaleparterne oplysninger om projekternes 

fremdrift. 

• Koordinering af alle tværgående aktiviteter. 

 

Programsekretariats opgaver i forhold til projektforum  er: 

• Indkalde til og facilitere møder i projektforum . 

• Være drivkraft i den tværgående programkoordination 
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• Udarbejde referat af møder i projektforumVedligeholde programmets beslutningslog . 

• Redigere programmets issueliste. 

• Udarbejde oplæg vedrørende tværgående koordineringstiltag 

• Efter behov nedsætte arbejdsgrupper til udredning af faglige problemstillinger i 

relation til programmets gennemførelse. 

 

Programsekretariats opgaver i forhold til eksterne interessenter er: 

• Koordinere kommunikationen af programmet som helhed med fokus på overordnede 

spørgsmål.  

• Sætte rammerne for samarbejdet med eksterne parter, herunder teknisk 

følgegruppekoordinations-forums. arbejde samt afholdelse af møder med eksterne 

interessenter. 

 

10.2.2 Projektforum  

Projektforum foreslår og behandler konkrete programinitiativer og koordineringstiltag. 

 

Aktør Rolle 
MBBL Programleder 

MBBL Sekretær 

MBBL Projektrepræsentant 

BBR 

KMSGST Projektrepræsentant 

Matriklen 

Tinglysningsretten Projektrepræsentant 

Tingbogen/Ejerfortegnelsen 

KL/Kombit ProjektrepræsentantDataan

vender 

ESR 

SKAT DataanvenderProjektrepræs

entant 

VUR/SVUR 
DIGST Projektrepræsentant 

Datafordeler 

 

Projektforum  inddrager efter behov faglige kompetencer hos aftaleparterne.  

 

Projektforum s opgaver er: 

• At holde aftaleparterne, herunder projekterne, orienteret om fremdriften af 

programmet som helhed og af de enkelte projekter.  

• Orientering og drøftelser af udfordringer i de forskelle projekters gennemførelse.  

• Deling af viden om forhold der kan være kritisk for programmets gennemførelse. 

• Udarbejde forslag til initiativer og/eller korrigerende handlinger.  

• Medvirke ved udarbejdelse af fælles implementeringsplan og anden planlægning, der 

har betydning for programmets gennemførelse. 

• I arbejdsgrupper udarbejdes oplæg og udredninger vedrørende faglige spørgsmål i 

relation til programmet (Eksempler: metoder for datavask, udarbejdelse og 

specifikation af fælles datamodel og snitflader) 

• Sikre at projekternes implementeringen af  fælles forretningsregler, komponenter og 

snitflader sker som aftalt. 

Formateret: Mellemrum Før:  0 pkt.,

Efter:  0 pkt., Hold ikke sammen med

næste
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• Håndtering af krav og input fra eksterne parter, herunder teknisk følgegruppe. 

• Sparring for projektsekretariatet. 

 

 

10.3 Projekter 

Organiseringen af programmets projekter besluttes af de enkelte aftaleparter. Det er 

aftaleparternes ansvar, at projekterne er konsistent med  programmet. 

 

Hvert enkelt projekts opgaver i forhold til programmet er: 

• Planlægge og gennemføre implementeringen af projektet i overensstemmelse med 

programmets overordnede implementeringsplan. 

• Deltage i møder i projektforum . 

• Bidrage med faglige og forretningsmæssige kompetencer til projektforum .  

• Levere statusrapporter, herunder risikovurderinger i standardiserede formater om 

projektets fremdrift mv. 

• Deltage i det løbende samarbejde med aftaleparterne og øvrige samarbejdsparter. 
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11. Bilag 4: Økonomi 
 

11.1 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 

AKTIVITET 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
2013 - 
2023  

Programledelse -2,00  -2,30  -2,30  -1,80  -1,25  -0,75  -0,75  -0,75  -0,75  -0,75  -0,75  -14,15  

Forvaltning af forretningsansvaret for BBR 0,00  0,00  -0,50  -1,30  -1,30  -1,30  -1,30  -1,30  -1,30  -1,30  -1,30  -10,90  

Forvaltning af BBR datamodel 0,00  0,00  -0,50  -0,50  -0,50  -0,50  -0,50  -0,50  -0,50  -0,50  -0,50  -4,50  

Vedvarende styringsmodel i alt -2,00  -2,30  -3,30  -3,60  -3,05  -2,55  -2,55  -2,55  -2,55  -2,55  -2,55  -29,55  

Projektledelse BBR-udvidelse (forretning) -0,75  -0,75  -0,75  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  -2,25  

Projektomk BBR 0,00  -1,10  -1,10  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  -2,20  

Datavask BBR (internt) 0,00  -0,25  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  -0,25  

Datavask BBR(eksternt) 0,00  -1,25  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  -1,25  

Datavask BBR i alt -0,75  -1,50  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  -2,25  

Udvikling af BBR v2.0 0,00  -2,79  -6,29  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  -9,08  

Geokodning 0,00  -3,50    0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  -3,50  

Udvikling af registerudvidelse BBR 0,00  -6,29  -6,29  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  -12,58  

Modernisering og change management BBR 0,00  0,00  0,00  -4,30  -4,05  -3,80  -3,80  -3,80  -3,80  -3,80  -3,80  -31,15  

Specifikation harmoniseret arealbegreb BBR 0,00  0,00  0,00  -0,50  -2,00  -1,50  0,00  0,00  -1,50  0,00  0,00  -5,50  

MBBL i alt, excl. OIS -2,75  -11,94  -11,44  -8,40  -9,10  -7,85  -6,35  -6,35  -7,85  -6,35  -6,35  -84,73  

OIS datatjenester (løn). Overført fra AP7 0,00  0,00  -0,90  -0,90  -0,90  -0,90  -0,90  -0,90  -0,90  -0,90  -0,90  -8,10  

OIS datatjenester (udviklling). Overført fra AP7 0,00  0,00  -0,60  -0,60  -0,60  -0,60  -0,60  -0,60  -0,60  -0,60  -0,60  -5,40  

OIS datatjenester i alt 0,00  0,00  -1,50  -1,50  -1,50  -1,50  -1,50  -1,50  -1,50  -1,50  -1,50  -13,50  

MBBL  i alt, incl. OIS -2,75  -11,94  -12,94  -9,90  -10,60  -9,35  -7,85  -7,85  -9,35  -7,85  -7,85  -98,23  

Tabel 3: Budget (mio. kr) for MBBL’s medvirken i gennemførelse af delaftale 1: Effektiv 
ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata. Budgettet er udgiftsbaseret før 
afskrivninger og risikokorrektion, jf. DIGST’s business case model. 

 

 

Beskrivelse  

Etablerings-

omkostninger 

Årlige drifts-

omkostninger 

HW/SW platformsudvidelser 0 0 

Platform og database tilretning  1.458.000 364.500 

Klienter, GUI og services 2.551.500 637.875 

Integrationer 972.000 243.000 

Migrering fra nuværende BBR 1.000.000   

Fælles infrastruktur for bygningsgeokodning 3.500.000 875.000 

Ændringsimplementering 498.150 124.538 

Kravspecifikation 600.000   

Datafordeler services 2.000.000   

Kravspecifikation og udvikling i alt: 12.579.650 2.244.913 

Datavask BBR 1.500.000   

Projektledelse 1.057.965 264.491 

Interessenthåndtering 400.000 100.000 

Integrationstest 498.150 124.538 
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Udrulning (inkl. uddannelse) 249.075 62.269 

Udfasning af bestående systemer   0 

Projektomkostninger i alt  2.205.190 551.298 

BBR-udvidelsen i alt 16.284.840 2.796.210 

Tabel 4: Estimerede etablerings- og driftsomkostning for udvidelse af BBR i kr. (grundlag for 
den oprindelige businesscase i 2012). 

11.2 Kommunerne 

  

AKTIVITET 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
2013 - 
2023  

Datavask -0,67  -1,33  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  -2,00  

It-udvikling (ejendomsdata viewer) 0,00  -1,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  -1,00  

Kommunerne i alt -0,67  -2,33  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  -3,00  

Tabel 5: Budget (mio. kr) for KL/kommunernes medvirken i gennemførelse af delaftale 1: 
Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata. Budgettet er udgiftsbaseret før 
afskrivninger og risikokorrektion, jf. DIGSTs business case model.  

11.3 Geodatastyrelsen 

 

AKTIVITET 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
2013 - 
2023  

Projektledelse Matrikel-udvidelse (forretning) -0,75  -0,75  -0,75  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  -2,25  

Projektomk. Matriklen -0,70  -0,94  -0,14  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  -1,78  

Udvikling af registerudv. Matriklen (interne) -2,55  -1,59  -1,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  -5,14  

Udvikling af registerudv. Matriklen (eksterne) -0,60  -9,42  -2,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  -12,02  

Udvikling af registerudvidelse Matrikel i alt -4,60  -11,01  -3,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  -18,61  

Drift af registerudvidelse Matriklen 0,00  0,00  -1,22  -2,43  -2,43  -2,43  -2,43  -2,43  -2,43  -2,43  -2,43  -20,66  

Datavask (internt) -1,50  -1,50  -1,50  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  -4,50  

Datavask (eksternt) -0,46  -6,50  -0,50  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  -7,46  

Datavask Matriklen i alt -1,96  -8,00  -2,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  -11,96  

Ændret proces i Matriklen 0,00  0,00  0,58  1,15  1,15  1,15  1,15  1,15  1,15  1,15  1,15  9,78  

Registrering af ejerlejlighed og BPLG 0,00  0,00  -0,43  -0,85  -0,85  -0,85  -0,85  -0,85  -0,85  -0,85  -0,85  -7,23  

GST i alt -6,56  -20,70  -6,96  -2,13  -2,13  -2,13  -2,13  -2,13  -2,13  -2,13  -2,13  -51,26  

Tabel 6: Budget (mio. kr) for GST’s medvirken i gennemførelse af delaftale 1: Effektiv 
ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata. Budgettet er udgiftsbaseret før 
afskrivninger og risikokorrektion, jf. DIGSTs business case model. 

 

 Etableringsomkostninger  

Beskrivelse  

Interne 

ressourcer 

Eksterne 

ressourcer Total 

Årlige drifts-

omkostninger 

HW/SW platformsudvidelser     0 0 

Platform og database etablering  768.600 5.490.000 6.258.600 1.251.720 

Klienter, GUI og services 547.200 2.520.000 3.067.200 613.440 

Integrationer 1.263.600 0  1.263.600 252.720 

Migrering fra nuværende Matrikel 0 850.000 850.000   

Ændringsimplementering 0 1.058.940 1.058.940 211.788 

Kravspecifikation 0 400.000 400.000   
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Datafordeler services 0 2.000.000 2.000.000   

Kravspecifikation og udvikling i alt: 2.579.400 12.318.940 14.898.340 2.329.668 

Datavask Matrikel 3.000.000 7.000.000 10.000.000   

Projektledelse   1.547.801 2.063.734   

Udbud   600.000 800.000   

Interessenthåndtering   375.000 500.000 100.000 

Integrationstest   794.205 1.058.940   

Udrulning (inkl. uddannelse)   397.103 529.470   

Udfasning af bestående systemer   0 0   

Projektomkostninger i alt   3.714.108 4.952.144 100.000 

KMSGST i alt    29.850.484 2.429.668 

Tabel 7: : Estimerede etablerings- og driftsomkostning for udvidelse af Matriklen i kr 
(grundlag for den oprindelige businesscase i 2012). 

11.4 SKAT 

SKAT står udenfor aftalen om Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata.  

11.5 Domstolsstyrelsen 

AKTIVITET 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
2013 - 
2023  

Projektledelse Ejerfortegnelse (forretning) -0,37  -0,75  -0,75  -0,38  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  -2,25  

Projektomk. Ejerfortegnelse 0,00  -1,24  -1,24  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  -2,48  

Kravspecifikation Ejerfortegnelse 0,00  -0,50  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  -0,50  

Udvikling af EF og TB 0,00  -5,22  -5,72  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  -10,94  

Samlet udvikling af EF og Tingbog -0,37  -5,72  -5,72  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  -11,81  

Forrretningsansvar og change management EF 0,00  0,00  -0,40  -0,40  -0,40  -0,40  -0,40  -0,40  -0,40  -0,40  -0,40  -3,60  

Ordinær drift Ejerfortegnelse 0,00  0,00  -2,05  -2,05  -2,05  -2,05  -2,05  -2,05  -2,05  -2,05  -2,05  -18,45  

Samlet drift Ejerfortegnelse 0,00  0,00  -2,45  -2,45  -2,45  -2,45  -2,45  -2,45  -2,45  -2,45  -2,45  -22,05  

Datavask Tingbog -0,25  -0,25  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  -0,50  

Tinglysningsretten i alt -0,62  -7,97  -10,16  -2,83  -2,45  -2,45  -2,45  -2,45  -2,45  -2,45  -2,45  -38,73  

Tabel 8: Budget (mio. kr) for Domstolsstyrelsens medvirken i gennemførelse af delaftale 1: 
Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata. Budgettet er udgiftsbaseret før 
afskrivninger og risikokorrektion, jf. DIGSTs business case model. 

 

 

Beskrivelse  

Etablerings-

omkostninger 

Årlige drifts-

omkostninger 

HW/SW platformsudvidelser 0 0 

Services ifm. BFE 1.215.000 303.750 

Integrationer  ifm. BFE 486.000 121.500 

Tilretning af Tingbog  ifm. BFE 1.500.000 375.000 

Platform og databasetilføjelser (Ejerfortegnelse)  1.822.500 455.625 

Klienter, GUI og services  (Ejerfortegnelse) 729.000 182.250 

Integrationer  (Ejerfortegnelse) 1.701.000 425.250 

Overførsel af ejerdata fra ESR 750.000   

Ændringsimplement. 745.350 186.338 

Kravspecifikation 500.000   
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Datafordeler services 2.000.000   

Kravspecifikation og udvikling i alt: 11.448.850 2.049.713 

Datavask Tingbog 500.000   

Projektledelse 944.885 236.221 

Udbud 0   

Interessenthåndtering 200.000 30.000 

Integrationstest 894.885 134.233 

Udrulning (inkl. uddannelse) 447.443   

Udfasning af bestående systemer   0 

Projektomkostninger (ekstern) i alt  2487212,5 400.454 

Domstolsstyrelsen i alt 14.436.063 2.450.167 

Tabel 9: Estimerede etablerings- og driftsomkostning for udvidelse af Tingbogen i kr 
(grundlag for den oprindelige businesscase i 2012). 


