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1. Indledning

1.1 Dokumentets formal

Dokumentets formal er at give et overblik over de vaesentligste arbejdspakker i forhold til
etablering af en effektiv ejendomsforvaltning med genbrug af ejendomsdata. Med
"vaesentligste” menes her dels arbejdspakker som er en del af udstillingen af feelles grunddata
gennem den fallesoffentlige datafordeler, dels arbejdspakker som er relevante for andre
parter i forhold til etablering af grunddata.

Dokumentet er et bilag til ejendomsdataprogrammets implementeringsplan.

1.2 Produktbaseret planlaegning

Etablering af en implementeringsplan for delprogram 1 gennemfgres med teknikken
produktbaseret planleegning. Dette betyder, at opmarksomheden rettes mod produkter frem
for aktiviteter ved at der ssettes fokus pa leverancer og kvaliteten af disse. De enkelte
produkter beskrives med angivelse af kvalitetskrav m.m. og afhangigheder mellem de enkelte
produkter illustreres i produktflow diagrammer.

Fremskaffelse af de enkelte produkter foretages i arbejdspakker, som beskriver processen for
frembringelse af produktet — herunder de tidsmaessige krav til varighed og deadlines.
Som udgangspunkt planlaegges med én arbejdspakke pr. produkt, men en arbejdspakke kan
godt levere flere produkter. Modellen herfor planlaegges af den enkelte aftalepartner.

Arbejdspakkerne organiseres i projekter med dertil hgrende projektleder, og det hele samles i
delprogrammets implementeringsplan, som bl.a. viser sammenhaengen mellem de enkelte
arbejdspakker.

Arbejdspakker vil eksistere pa mange niveauer i forskellige detaljeringsgrader — svarende til de
forskellige planlaegningsniveauer (delprogram, projekt, team etc.). Dokumentet her fokuserer
kun pa arbejdspakker relevant for planlaegning pa delprogramniveau.

Det enkelte projekt vil arbejde med et andet detaljeringsniveau ift. projektets arbejdspakker.

1.3 Metode

1.3.1 Arbejdspakkebeskrivelser

Beskrivelse af de enkelte arbejdspakker gennemfgres i nedenstdende skabelon, som er
etableret med udgangspunkt i tilsvarende arbejdspakkeskabeloner i den fzllesoffentlige
projektmodel hhv. Prince2 — under hensyntagen til at beskrivelsen skal anvendes pa
delprogramniveau.

Arbejdspakkenavn: <Navn/titel pa arbejdspakken>
Nummer: <Entydig identifikation — tildeles af delprogram>
Ansvarlig: <Organisation — projekt - projektleder>
Version og dato: <versionsnummer og tilhgrende dato>
Version 1.0 er forbeholdt godkendelse pa delprogramniveau.
Status: <Aktuel status — udkast, klar til godkendelse, godkendt>
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Tidsramme: <Aftale om start- og slutdatoer — herunder tolerancer ift. seneste
starttidspunkt hhv. faeerdigggrelsestidspunkt, arbejdspakkens
forventede varighed m.m.>

Indhold: <En beskrivelse i hovedpunkter af det arbejde der skal udfgres i
arbejdspakken for at kunne etablere de tilhgrende produkter>

Produkt(er): <Reference til det/de produkter, som arbejdspakken skal levere>

Afhaengigheder: <ldentifikation af afhangigheder til andre produkter og
arbejdspakker>

Ressourcekrav: <ldentifikation af krav til ressourcedeltagelse uden for egen

organisation/myndighed>

1.4 Proces

Processen med opbygning af en implementeringsplan har vaeret gennemfgrt i et forlgb med
afholdelse af fire workshops, hvor de enkelte aftalepartnere imellem disse har leveret input
med beskrivelser i forhold til egne projekter.

| fgrste omgang har der veeret fokus produktbeskrivelser og produktafhaengigheder
(produktflow), mens det i anden omgang har veeret arbejdspakkerne der har veeret i centrum.

| sidste omgang er det sa sammensatning til en feelles implementeringsplan med nogle felles
milepzele, som der har vaeret arbejdet med.

Da arbejdspakkerne er en vaesentlig og integreret del af hele implementeringsplanen, har der i
alle workshop veeret arbejdet med de forskellige arbejdspakker i stgrre eller mindre omfang.

Undervejs har der vaeret afholdt fglgende workshops:

e Afholdelse af 1. implementeringsworkshop den 22. januar 2013.
Fokus pa denne workshop var produkter og produktflow med oplaeg til det kommende
hjemmearbejde hos de enkelte aftalepartnere med tilretning af produktbeskrivelser
hhv. udarbejdelse af udkast til arbejdspakker.

e Afholdelse af 2. implementeringsworkshop den 7. marts 2013.
Gennemgang og justering af de enkelte produkter hhv. udkast til arbejdspakker —
herunder sammensaetning af arbejdspakker til en samlet plan.
Oplaeg til hjemmearbejde omkring det videre arbejde med arbejdspakker.

e Afholdelse af 3. implementeringsworkshop den 14. april 2013.
Pa denne workshop blev der arbejdet med systemer og interim Igsninger. Ud fra disse
blev der identificeret nogle hovedmilepale, som blev kalenderplaceret ud fra de
forskellige arbejdspakkebeskrivelser.

e Afholdelse af 4. implementeringsworkshop den 9. april 2013.
Kalenderplacering af de enkelte arbejdspakker og sammenholdelse af de tvaergaende
sammenhange — herunder indarbejdelse af malarkitekturens interim Igsninger.

e Afholdelse af 5. implementeringsworkshop den 17. april 2013.
Gennemgang og justering af faelles implementeringsplan (ver. 0.8) inden denne
afleveres til styregruppen.
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1.5 Laesevejledning
Udover dette indledende kapitel indeholder dokumentet fglgende kapitler:

o Kapitel 2 — Arbejdspakker fra delprogrammet.
Indeholder en beskrivelse af arbejdspakker pa tvaers af de enkelte aftalepartnere — dvs.
arbejdspakker som ikke er placeret hos en enkelt aftalepartner, men som gennemfgres
af delprogramsekretariatet.

e Kapitel 3 — Arbejdspakker fra MBBL.
Indeholder en beskrivelse af arbejdspakker, som gennemfgres af MBBL

o Kapitel 4 — Arbejdspakker fra GST.
Indeholder en beskrivelse af arbejdspakker, som gennemfgres af GST

o Kapitel 5 — Arbejdspakker fra Tinglysningsretten.
Indeholder en beskrivelse af arbejdspakker, som gennemfgres af Domstolsstyrelsen.
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2. Arbejdspakker fra delprogrammet

2.1 Arbejdspakker

Under delprogrammet som helhed gennemfgres fglgende arbejdspakker:
e Standarder for delprogrammet
e Grunddata og nuvaerende ESR
e Arkitektur for geokodning af bygninger
e Geokodnings komponenter
e Etablering af malarkitektur for ejendomsdata
e Etablering af en implementeringsplan
e Etablering af en tveergdende teststrategi
e Datavask strategi for ejendomsdataomradet
e Tvaergadende test og kvalitetssikring
e Programstyring

2.2 Arbejdspakkebeskrivelser

2.2.1 Standarder for delprogrammet

Arbejdspakkenavn: Standarder for delprogrammet

Nummer: 1.1

Ansvarlig: Programsekretariatet

Version og dato: Version 0.9 / 17.04.2013

Status: Udkast

Tidsramme: Starter uge 2 2013 og afsluttes senest uge 16 2013.
Skal udsendes ultimo uge 16 2013 til styregruppegodkendelse pa
mgde i uge 17.

Indhold: Der udarbejdes et oplaeg til standardarder og retningslinjer for

Services, Metadata, Historik og Nggler, Dokumentation m.m.

Oplaegges spges behandlet af Grunddata Sekretariatet mhp. at fa
fastlagt feelles standarder/retningslinjer for hele
grunddataprogrammet.

Nar de feelles standarder/retningslinjer er fastlagt i regi af
Grunddatasekretariatet indarbejdes disse som arkitekturrammer i
Delprogrammets malarkitektur samt de enkelte aftalepartneres
Igsningsarkitektur m.m.

Der skal senest medio marts 2013 vaere en aftale med
Grunddatasekretariatet om, hvilke arkitekturrammer og
standarder der leveres derfra og hvornar. Safremt de feelles
standarder ikke kan foreligge senest med udgangen af uge 14
2013, treeffer delprogrammet selv beslutning om hvilke
standarder delprogrammet forudsaetter geeldende for den videre
implementering.
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Aftalepakken afsluttes ved at sekretariatet indarbejder de sidste
kommentarer, hvorefter malarkitekturen inkl. tilhgrende bilag
afleveres til styregruppens godkendelse.

Produkt(er):

Standarder for delprogrammet

Afhaengigheder:

2.2.2 Grunddata og nuvzerende ESR

Arbejdspakkenavn: Grunddata og nuvaerende ESR
Nummer: 1.2
Ansvarlig: Programsekretariatet

Version og dato:

Version 0.9 / 17.04.2013

Status:

Udkast

Tidsramme:

Starter uge 8 2013 og afsluttes senest uge 15 2013, saledes det
kan blive godkendt pa den afsluttende workshopen 11. april.
Skal udsendes ultimo uge 16 2013 til styregruppegodkendelse pa
mgde i uge 17.

Indhold:

Der afholdes 2 workshops for indledende afklaringer af hvilke
registre, der fremover skal indeholde/udstille de oplysninger som i
dag findes og vedligeholdes i ESR’s registerdel.

ESR-oplysningerne deles i to grupper:
1. Oplysninger der er grunddata
2. Oplysninger der ikke er grunddata, men anvendes i de
kommunale og/eller statslige skatte- og
opkraevningssystemer

Ansvaret for viderefgrelse af ESR-oplysninger, som tillige er
grunddata pahviler grunddataforvalterne af Matriklen, BBR og
Ejerfortegnelsen. ESR-data, som ikke er grunddata, handteres af
KL uden for grunddataprogrammet.

KL/Kombit leverer ajourfgrte oplysninger om ESR’s dataindhold.

KL/Kombit leverer oplaeg til metode for udredning og fordeling af
ESR-data.

Sekretariatet udarbejder en samlet fortegnelse over ESR-data,
som er grunddata. Fortegnelsen indeholder bade ESR’s
begrebsdefinition og definitionen pa det korresponderende
grunddatabegreb.

Sekretariatet forestar kvalitetssikring af fortegnelsen hos samtlige
aftaleparter.

Aftalepakken afsluttes ved at sekretariatet indarbejder de sidste
kommentarer, hvorefter malarkitekturen inkl. tilhgrende bilag
afleveres til styregruppens godkendelse.

Produkt(er):

Grunddata og nuvaerende ESR
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Afhaengigheder:

Ressourcekrav:

Ud over sekretariatet forventes det, at de enkelte aftalepartenere
stiller med 1-3 personer ifb. afholdelse af de enkelte workshops.
KL koordinerer og leverer fagpersoner til at bista med afklaring af
om ESR’s begreber er indeholdt i grunddatabegreberne.

2.2.3 Arkitektur for geokodning af bygninger

Arbejdspakkenavn: Arkitektur for geokodning af bygninger
Nummer: 1.3
Ansvarlig: Programsekretariatet / Lars Misser

Version og dato:

Version 0.9 / 17.04.2013

Status:

Udkast

Tidsramme: Starter uge 10 og slutter juli 2013.

Indhold: Der etableres en metodebeskrivelse som definerer de centrale
begreber, modeller, normer, processer i forbindelse med
dannelsen af en ensartet, entydig relation mellem de i BBR
registrerede bygninger og de bygninger der er registreret i FOT pa
baggrund af fotogrammetri (kaldet geokodning).

Produkt(er): Produkterne udggr savel juridiske som tekniske elementer, der
samlet bidrager til en mere effektiv handtering af geokodningen.

Afhaengigheder: Arbejdet skal synkroniseres med udviklingen af BBR 2.0 og giver
input til Igsningsarkitekturen for BBR 2.0

Ressourcekrav: Udover sekretariatet forventes det at MBBL, Geodatastyrelsen, KL

samt FOTdanmark bidrager til at udarbejde arbejdsbeskrivelser og
produktspecifikation. Hovedbidragyderne vil veere MBBL og
FOTdanmark, der hver forventes at levere arbejde i et omfang
svarende til omkring 100 timer pr. aftalepart.

2.2.4 Geokodnings komponenter

Arbejdspakkenavn: Geokodnings komponenter
Nummer: 6
Ansvarlig: Programsekretariatet / Lars Misser

Version og dato:

Version 0.9 / 17.04.2013

Status:

Udkast

Tidsramme:

Kravspecificering starter juli 2013 og komponenten idriftsaettes
december 2013.
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Indhold: e Bekendtggrelse om ajourfgring af BBR udvides med regler for
kommunens og evt. ejerens registrering af data om
bygningens geografiske stedfaestelse i BBR. Bekendtggrelsen
ledsages af en vejledning i entydig stedfaestelse af bygninger.

e Der udvikles en it-komponent som indeholder den
grundlaeggende funktionalitet til at understgtte en
stedfaestelse af BBRs bygninger herunder et kortvindue.
Komponenten frigives til brug for kommuner, der (evt. via
underleverandgrer) kan udtrackke data til ekstern
databehandling og geokodning.

e FOT og BBR 2.0 tilpasses sa de kan handtere den entydige
relation til hinandens bygningsregistreringer.

Produkt(er): Produkterne udggr savel juridiske som tekniske elementer, der

samlet bidrager til en mere effektiv handtering af geokodningen.

Afhaengigheder: Arbejdet skal synkroniseres med udviklingen af BBR 2.0

Ressourcekrav: Udover sekretariatet forventes det at MBBL, Geodatastyrelsen, KL

samt FOTdanmark bidrager til at udarbejde arbejdsbeskrivelser og

produktspecifikation. Hovedbidragyderne vil veere MBBL og

FOTdanmark, der hver forventes at levere arbejde i et omfang

svarende til omkring 100 timer pr. aftalepart.
2.2.5 Etablering af en malarkitektur for ejendomsdata

Arbejdspakkenavn: Etablering af en malarkitektur for ejendomsdata

Nummer: 2

Ansvarlig: Programsekretariatet

Version og dato:

Version 0.9 / 17.04.2013

Status:

Udkast

Tidsramme:

Starter uge 8 2013 og afsluttes senest uge 15 2013, saledes det
kan blive godkendt pa den afsluttende workshopen 11. april.
Skal udsendes ultimo uge 16 2013 til styregruppegodkendelse pa
mgde i uge 17.
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Indhold: Der arbejdes parallelt med processer, begrebsmodel og system-
sammenhange med afholdelse af 2-4 workshops inden for hvert
af disse omrader.

Som oplaeg til den sidste workshop inden for hvert omrade,
udsender sekretariatet en samlet dokumentation til skriftlig
kommentering blandt aftalepartnere og andre interessenter.

Nar de tre omrader er godkendt vedhaftes disse som bilag til en
samlet malarkitektur, som udbygges med et ledelsesoverblik over
hele malarkitekturen. Denne malarkitektur udsender sekretariatet
til skriftlig kommentering blandt aftalepartnere og andre
interessenter, hvorefter der afholdes en afsluttende workshop
med behandling af indkomne kommentarer.

Aftalepakken afsluttes ved at sekretariatet indarbejder de sidste
kommentarer, hvorefter malarkitekturen inkl. tilhgrende bilag
afleveres til styregruppens godkendelse.

Produkt(er): Malarkitektur for ejendomsdata

Afhaengigheder: Arkitekturafklaringer (arbejdspakke 1.1, 1.2, 1.3 og 1.4) skal veere
afsluttet senest uge 12, saledes resultater herfra kan na at blive
indarbejdet i malarkitekturen.

Ressourcekrav: Ud over sekretariatet forventes det, at de enkelte aftalepartenere
stiller med 2-3 personer ifb. afholdelse af de enkelte workshops —
samlet 11 workshops af max 5 timers varighed

Dertil kommer tidsforbrug ifb. forberedelse og opfglgning pa de
enkelte workshops — pa kerneomrader ma dette formodes at
veere af mindst samme omfang som selve workshop deltagelsen.

Omkring begrebsmodel og systemsammenhange skal den
enkelte aftalepartner beskrive begreber, systemer og services
inden for eget ansvarsomrade — estimeret omfang pa 40-80 timer
pr. aftalepartner - afhaengig af antallet af begreber m.m.

2.2.6 Implementeringsplan
Arbejdspakkenavn: Implementeringsplan
Nummer: 3
Ansvarlig: Programsekretariatet
Version og dato: Version 0.9 / 17.04.2013
Status: Udkast
Tidsramme: Januar-april 2013
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Indhold:

Der arbejdes iterativt med beskrivelse af produkter og deres afhaen-
gigheder — og efterfglgende med arbejdspakker, tidsplan og ressourcer.
Der gennemfgres et antal workshops med deltagelse af forretnings-
ansvarlige fra parterne i GD1.

Nar produkter og arbejdspakker er godkendt vedhaeftes disse som bilag
til en samlet implementeringsplan, som udbygges med et ledel-
sesoverblik over hele planen.

Implementeringsplanen udsendes af sekretariatet til  skriftlig
kommentering blandt aftalepartnere og andre interessenter, hvorefter
der afholdes en afsluttende workshop med behandling af indkomne
kommentarer.

Arbejdet afsluttes ved at sekretariatet indarbejder de sidste kommen-
tarer, hvorefter implementeringsplanen inkl. tilhgrende bilag afleveres til
styregruppens godkendelse.

Produkt(er):

Implementeringsplan med bilag

Afhangigheder:

Delaftale 1 samt foranalyse (10.2a)

Ressourcekrav:

Ud over sekretariatet forventes det, at de enkelte aftalepartenere
stiller med 2-3 personer ifb. afholdelse af de enkelte workshops —
samlet 5 workshops af max 5 timers varighed

Dertil kommer tidsforbrug ifb. forberedelse og opfglgning pa de
enkelte workshops — pa kerneomrader ma dette formodes at
veere af mindst samme omfang som selve workshop deltagelsen.

Ombkring produktbeskrivelser og arbejdspakker skal den enkelte
aftalepartner beskrive disse inden for eget ansvarsomrade —
estimeret omfang pa 10-40 timer pr. aftalepartner - afhaengig af
antallet af produkter og arbejdspakker

2.2.7 Udarbejdelse af en tveergaende teststrategi

Arbejdspakkenavn:

Udarbejdelse af en tveergaende teststrategi

Nummer:

4

Ansvarlig:

Programsekretariatet

Version og dato:

Version 0.9 /17.04.2013

Status:

Udkast

Tidsramme:

Starter uge 11 og feerdig i uge 24
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Indhold: e Overblik over tests, der er ngdvendige for at kvalitetssikre de
tveergdende sammenhange mellem produkter og andre
projektleverancer jf. den falles implementeringsplan.

e Principper for tvaergadende test og kvalitetssikring
e Grundlag for etablering af sa mmenhangende testmiljger
mellem de forskellige systemer (Matrikel, Tingbog,
Ejerfortegnelse, BBR m.fl.).
e Krav til testdata og kvalitetssikring heraf.
e Redeggrelse for organisering, ansvarsfordeling og
rollefordeling, der skal vaere for test og kvalitetssikring i
programmet.
e Opstilling af ressourcer og gkonomi, der vil veere forbundet
med at gennemfgre programmets test og kvalitetssikring.
e Risikoomrader, der kan opsta i gennemfgrelse af tvaergdende
test og kvalitetssikring
e Overvejelser om kommunikation om test og kvalitetssikring
Produkt(er): Teststrategi, som del af implementeringsplan.
Afhaengigheder: Rollefordeling mellem projekter og program ift. test skal afklares.

Overvejelser om test skal derfor vaere pabegyndt i projekterne

2.2.8 Datavask strategi for ejendomsomradet

Arbejdspakkenavn: Datavask strategi for ejiendomsomradet
Nummer: 5
Ansvarlig: GST / Programsekretariat

Version og dato:

Version 0.9 / 17.04.2013

Status:

Udkast

Tidsramme:

Start medio marts, - med afklaring mellem Datavask interessenter
(Tinglysningsretten, KL(ESR) og (Matrikel)) om hvilket ambitions
niveau der indledningsvis kan opnas enighed om. — (Af hensyn til
tidlig program rapportering) og som initialt input
Datavaskstrategi.

Ultimo april, - pa grundlag af fgrste resultater fra Pilot Datavask og
dialog/forhandling mellem Interessenterne (Tinglysningsretten,
KL(ESR) og GST), pabegynde formulering af en feelles Datavask
strategi for Ejendomsomradet (Delprogram-1)

En feerdig Datavaskstrategi forventes feerdig 1. juni 2013)

En mulighed for en leverance/notat vedrgrende input til
Implementeringsplan kan evt. vaere klar medio/ultimo april 2013.
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Indhold:

Pa baggrund af kommissorium for Datavask strategi:

e | samarbejde og dialog med repraesentanter fra
Tinglysningsretten, KL og GST og MBBL (samt evt.
reprasentanter finanssektoren) at opna enighed om rammer
og muligheder / ambitionsniveau for udarbejdelse af feelles
strategi for datamigrering og konsolidering i
Ejendomsdataprogrammet (datavaskstrategi)"

e Strategi for datamigrering og konsolidering

e Klar ansvarsfordeling vedrgrende rolle og aktiviteter mellem
involverede parter, i forbindelse med Datavask.

Produkt(er):

Strategi for Datavask / Datamigrering i Delprogram-1

Afhaengigheder:

Pilot Datavask i GST er afsluttet, eller sa langt i arbejdet at
kvalificerede informationer vedrgrende: hvilke “fejl typer” der
eksisterer, vurdering af antal forekomster pr fejltype, - pr. register
(Tingbog, ESR, Matrikel), at der kan afgives holdbare estimater,
samt ressourcekrav.

Ressourcekrav:

Domstolsstyrelsen, KL, SKAT og MBBL deltager i ngdvendigt
omfang til formulering, kommentering og afklaring.

GST kompetencer/roller: databaseforespgrgsler og — analyser,
rapportering og styring.

229 Programstyring

Arbejdspakkenavn:

Programstyring

Nummer:

7

Ansvarlig:

Programsekretariatet

Version og dato:

Version 0.9 / 17.04.2013

Status:

Udkast

Tidsramme:

Starter primo 20133 og slutter ultimo 2016, nar paralleldrift
afsluttes.

Indhold:

Gennem hele ejendomsdataprogrammet er der behov for en
Igbende programstyring — forankret i projektlederforum med
stgtte fra sekretariatet.

Der er her bade tale om programstyring af projekter og
fremdriften i disse og af malarkitekturen og evt. seendringsgnsker
til denne

Produkt(er):

Programstyringsdokument, Implementeringsplan (produkt #3) og
Malarkitektur (produkt # 2).

Derudover en raekke programstyringsdokumenter sasom
kommunikationsplan, risikolog, beslutningslog m.fl.

Kun implementeringsplan (produkt #3) og Malarkitektur (produkt
#2) er beskrevet i bilag B. For de gvrige dokumenter henvises til
programsekretariatet og dertil knyttede skabeloner og veerktgjer.
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Afhaengigheder: Programstyringsdokument (de overordnede styringsrammer).
Implementeringsplan (styringsgrundlag fra ultimo april 2013)
Malarkitektur (arkitekturstyringsgrundlag fra ultimo april 2013)

Ressourcekrav: Ressourcer til programsekretariat (MBBL) samt til det Isbende
arbejde i projektlederforum (de enkelte aftalepartnere).

2.2.10 Tveergiende test og kvalitetssikring

Arbejdspakkenavn: Tvaergdende test og kvalitetssikring

Nummer: 8

Ansvarlig: Programsekretariatet

Version og dato: Version 0.9 / 17.04.2013

Status: Udkast

Tidsramme: Starter april 2015 og afsluttes ultimo 2016,

Indhold: Udover test og den kvalitetssikring, som de enkelte projekter

gennemfgrer som en del af deres projektforlgb, vil der vaere

behov for nogle nedslagspunkter fra ejendomsdataprogrammets

side. Det drejer sig om:

e Implementeringsplan og malarkitektur

e Lgsningsarkitekturer og disses indbyrdes sammenhaeng hhv.
sammenhaeng til den faelles malarkitektur.

e Kravspecifikationer — herunder de tilhgrende use cases.

e Modtagne leverandgrtilbud — specielt safremt disse giver
gkonomiske eller tidsmaessige udfordringer for programmet.

e Driftsklare systemer — herunder dokumentation for
gennemfgrte test.

e Tveergaende test inden idriftsaettelser.

e Test og stikprgver under paralleldrift (afklares ifb.
teststrategien).

Produkt(er): Fastlaegges ifb. den tvaergaende teststrategi.
Afhaengigheder: Tveergaende teststrategi (produkt #4)
Ressourcekrav: Fastlaegges ifb. den tveergaende teststrategi.
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3. Arbejdspakker fra MBBL

3.1 Arbejdspakker

Under MBBL’s ansvar gennemfgres fglgende arbejdspakker:
e Etablering af en Igsningsarkitektur for BBR version 2.0
e Udarbejdelse af udbudsmateriale til BBR 2.0

Udbud af BBR version 2.0
Udarbejdelse af Igsningsdesign for BBR 2.0
Udvikling af en driftsklar BBR 2.0

e |[driftseettelse af BBR 2.0

e Udvikling af driftsklar BBR services

e |driftsaettelse af BBR services

e Revision af lovgivning, regler og vejledning i relation til BBR
o Implementering af BFE i BBR

3.2 Arbejdspakkebeskrivelser

3.21 Etablering af en lesningsarkitektur for BBR 2.0

Arbejdspakkenavn:

Etablering af en Igsningsarkitektur for BBR 2.0

Nummer:

111

Ansvarlig:

MBBL/Karen Skjelbo

Version og dato:

Version 0.9 /17.04.2013

Status:

Udkast

Tidsramme:

Starter uge 19, 2013 nar malarkitekturen for GD 1 foreligger.
Faerdig ultimo august, 2013

Indhold:

Dokument - opbygget i delprogrammets standardskabelon for

Igsningsarkitektur - som beskriver arkitekturrammerne for BBR

version 2.0 it-lgsningen gennem:

e Deinterne processer —”“processer set indefra”.
Fokus er pa de interne processer til understgttelse af de
processer, som i malarkitekturen er beskrevet som ”processer
set udefra”.

¢ Informationsmodel med en detaljeret beskrivelse af
forretningsbegreber fra malarkitekturen i scope for BBR BoB
version 2.0 - inkl. beskrivelse af tilhgrende forretningsindhold.

e Oversigt over de udstillede services med en beskrivelse af de
enkelte services pa et ikke-teknisk niveau.

e Snitflader og afhaengigheder til andre it-Igsninger.

Dokumentation af gvrige vilkar og arkitekturrammer for
Igsningen.

Produkt(er):

11.1 Lgsningsarkitektur for BBR 2.0
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Afhaengigheder: Malarkitekturen for GD1 skal foreligge
Lgsningsarkitekturen for Matriklen skal foreligge
Arkitektur afklaringer for GD1 samt for Grunddata programmet
som helhed skal foreligge.

Ressourcekrav: Programsekretariat skal bruges til review og kvalitetssikring

3.2.2 Udarbejdelse af udbudsmateriale til BBR 2.0

Arbejdspakkenavn: Udarbejdelse af udbudsmateriale til BBR 2.0
Nummer: 11.2
Ansvarlig: MBBL/Karen Skjelbo

Version og dato:

Version 0.9 / 17.04.2013

Status:

Udkast

Tidsramme:

Starter ultimo august nar Igsningsarkitekturen for BBR 2.0
foreligger. Faerdig i januar 2014 hvor udbuddet kan igangsaettes

Indhold:

Der skal udarbejdes et udbudsmateriale herunder en
kravspecifikation, der skal danne grundlag for udviklingen af
version 2.0 af BBR fsva. databasen som grunddatasystem.
Kravspecifikationen skal indeholde de krav, der er fremkommet i
forbindelse med udarbejdelsen af Igsningsarkitekturen samt
gvrige krav som stilles i forbindelse med Grunddataprogrammet.
Data modellen skal bygge pa informationsmodellen fra
Igsningsarkitekturen.

Kravspecifikationen skal sikre, at den valgte leverandgr udarbejder
et Igsningsdesign som en tidlig leverance.

Produkt(er):

11.2 Udbudsmateriale til BBR 2.0

Afhangigheder:

Lgsningsarkitekturen for BBR 2.0 skal foreligge

BBR 1.6 skal veere idriftsat med en Igs kobling imellem klienten og
databasen, inden udbudsmaterialet kan blive endeligt faerdiggjort,
saledes at det er muligt at seette databasen i udbud uden klienten

Ressourcekrav:

Programsekretariat skal bruges til review og kvalitetssikring

Kombit er ansvarlig for den konkrete udarbejdelse af
udbudsmateriale

3.23 Udarbejdelse af lesningsdesign for BBR 2.0

Arbejdspakkenavn: Udarbejdelse af Lgsningsdesign til BBR 2.0
Nummer: 11.3
Ansvarlig: MBBL/Karen Skjelbo

Version og dato:

Version 0.9 /17.04.2013

Status:

Udkast
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Tidsramme: Starter ultimo juni 2014 nar der efter et udbud er indgaet en
kontrakt med en leverandgr. Feerdig primo august 2014.

Indhold: - Overblik over Igsningens arkitektur med angivelse af
eksterne snitflader og de interne
strukturer/komponenter, som systemet opbygges af.

- Specifikation af grunddata databasetabeler.

- Specifikation af eksterne services til brug for BBR klient
m.fl.

- Identifikation af krav til eksterne services bade via
datafordeler og andre services.

- Specifikation af gvrige Igsningsdesign elementer —
eksempelvis sikkerhedsmodel.

Produkt(er): 11.3 Lgsningsdesign for BBR 2.0

Afhaengigheder: Der skal veere indgaet en kontrakt med en leverandgr om
udvikling af BBR version 2.0.

Ressourcekrav: Programsekretariat skal bruges til review og kvalitetssikring

Leverandgren er ansvarlig for udarbejdelse af udbudsmaterialet

3.24 Udvikling af en driftsklar BBR version 2.0

Arbejdspakkenavn: Udvikling af en driftsklar BBR version 2.0

Nummer: 11.4

Ansvarlig: MBBL/Karen Skjelbo

Version og dato: Version 0.9 / 17.04.2013

Status: Udkast

Tidsramme: Starter ultimo maj 2014 nar der er indgaet en kontrakt med en
leverandgr. Feerdig ultimo maj 2015

Indhold: Udviklingen af BBR version 2.0 efter kravene i udbudsmaterialet
skal gennemfgres

Produkt(er): 11.4 Driftsklar BBR 2.0

Afhangigheder: Der skal veere indgaet en kontrakt med en leverandgr om

udvikling af BBR version 2.0.

Ressourcekrav:

3.2.5 Idriftseettelse af BBR version 2.0

Arbejdspakkenavn: Idriftseettelse af BBR version 2.0
Nummer: 11.5

Ansvarlig: MBBL/Karen Skjelbo

Version og dato: Version 0.9 /17.04.2013

Status: Udkast
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Tidsramme: Starter ultimo maj 2015 nar udviklingen af BBR version 2.0 er
faerdig slutter ultimo september 2015.
Indhold: Den driftsklare BBR version 2.0 testes og data konverteres til ny
datamodel
Produkt(er): 11.5 Idriftsat BBR 2.0
Afhaengigheder: Der skal vaere udviklet en driftsklar BBR version 2.0.
Matrikel services skal veere idriftsat
Regler og vejledninger til kommunerne skal foreligge
Ressourcekrav:

3.2.6 Udvikling af driftsklare BBR services

Arbejdspakkenavn: Udvikling af driftsklare BBR services
Nummer: 12.1
Ansvarlig: MBBL/Karen Skjelbo

Version og dato:

Version 0.9 / 17.04.2013

Status: Udkast
Tidsramme: Starter primo august 2014 nar Igsningsdesignet foreligger. Feerdig
i ultimo maj 2015
Indhold: - BBR grunddatatabeller etableret via datafordeler.
- Services til udstilling af grunddata udviklet og testet.
- Services dokumenteret i henhold til
grunddataprogrammets standard herfor.
- Services er gjort tilgeengelige i datafordelerens
servicekatalog med dertil hgrende WSDL filer m.m.
Produkt(er): 12.1 Driftsklar BBR services
Afhaengigheder: Der skal veere udarbejdet et Igsningsdesign for BBR version 2.0.
Krav for datafordeleren skal foreligge
Ressourcekrav:

3.2.7 Idriftssettelse af BBR services

Arbejdspakkenavn: Idriftsettelse af BBR services
Nummer: 12.2
Ansvarlig: MBBL/Karen Skjelbo

Version og dato:

Version 0.9 / 17.04.2013

Status:

Udkast

Tidsramme:

Starter ultimo maj 2015 faerdig ultimo september 2015

Indhold:

Der dbnes for anvendelse af services i datafordelerens
produktionsmiljg, saledes at disse kan benyttes af de forskellige
anvendere.
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Produkt(er): 12.2 Idriftsat BBR services

Afhaengigheder: Datafordeleren skal vaere klar til de nye services
De nye services skal veere udviklet

Ressourcekrav:

3.2.8 Revision af lovgivning, regler og vejledninger i relation til BBR
Arbejdspakkenavn: Revision af lovgivning, regler og vejledninger i relation til BBR
Nummer: 13
Ansvarlig: MBBL/Karen Skjelbo

Version og dato:

Version 0.9 / 17.04.2013

Status: Udkast

Tidsramme: Starter uge 16, 2013 nar arbejdet med Igsningsarkitekturen
igangsaettes feerdig ultimo september 2015

Indhold: Der skal Igbende ske en opsamling og analyse af tiltagenes
betydning for lovgivning og regler pa BBR omradet, med henblik
pa at afdaekke omrader hvor der skal ske tilpasninger.

Produkt(er): 13 Lovgivning, regler og vejledning i relation til BBR

Afhaengigheder: Konsekvenser for lov, regler og vejledninger skal opsamles
gennem hele forlgbet.

Ressourcekrav:

3.2.9 Implementering af BFE i BBR

Arbejdspakkenavn: Implementering af BFE i BBR
Nummer: 14
Ansvarlig: MBBL/Karen Skjelbo

Version og dato:

Version 0.9 /17.04.2013

Status: Udkast

Tidsramme: Idriftsaettes sammen med Matrikel — maj 2015.

Indhold: Entiteterne i BBR skal have knyttet BFE nummeret til sig. Med
ejendomsnummeret som nggle skal BFE numrene fra ESR
overfgres til BBR.

Produkt(er): 14 Implementering af BFE i BBR

Afhaengigheder: BBR er udvidet med felter samt logikker til at kunne tage i mod
BFE nummeret fra ESR.

BBR er udvidet med begrebet Samlet enhed
BBR har opretholdt sin eksisterende kobling til ESR.
Ressourcekrav:
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4. Arbejdspakker fra GST

4.1 Arbejdspakker

Under GST ansvar gennemfgres fglgende arbejdspakker:
e Matrikel Igsningsarkitektur
e Datavask — pilot i GST

Matrikelservices

Datavask — Matrikel idriftsat
Matrikel Indberetning Driftsklar
Matrikel Godkendelse Driftsklar
Matrikel Ny miniMAKS Driftsklar
Ny Matrikel idriftsat

Lovgivning, regler og vejledning i relation til Matriklen

e Ny Matrikel idriftsat (abning af ajourfgrings services fra BBR 2.0)

4.2 Arbejdspakkebeskrivelser

4.2.1 Matrikel losningsarkitektur

Arbejdspakkenavn: Matrikel Igsningsarkitektur
Nummer: 21.1
Ansvarlig: GST - Peter Knudsen / Peter Snedker

Version og dato:

Version 0.9 /17.04.2013

Status: Udkast

Tidsramme: Starter medio juni 2013. Forventes at kunne etableres
ultimo august.

Indhold: Med udgangspunkt i den fastlagte malarkitektur for
ejendomsdata fastleegges en Igsningsarkitektur for
Matriklen.

Produkt(er): Matrikel Igsningsarkitektur

Afhangigheder: Arbejdspakke 2 — Etablering af malarkitektur for
ejendomsdata skal vaere fastlagt.

Ressourcekrav: GST udarbejder (kompetencer/roller: Forretning, it og

datamodellering). KL og PLF inddrages. Relevante
aftaleparter kommenterer.
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4.2.2 Datavask — pilot i GST

Arbejdspakkenavn: Datavask — pilot | GST
Nummer: 21.2
Ansvarlig: GST - Peter Knudsen / Peter Snedker

Version og dato:

Version 0.9/ 17.04.2013

Status:

Udkast

Tidsramme:

Pilot indledningsvis planlagt til start 11. februar 2013, med
forventet afslutning primo april 2013.

Nuvaerende forventning, - start(et) ultimo marts 2013.

Forventer at kunne give kvalificeret input til programmets
Datavask strategi, samt Datavask estimater medio april 2013.

Datavask Pilot forventes afsluttet ultimo maj 2013.

Indhold:

Pa baggrund af kommissorium for Pilot Datavask i GST:

Fremskaffe egnede landsdakkende udtraek af Tingbog og ESR

Gennemfgre den ngdvendige udredning og afklaring for at der kan
fastleegges:

e Analyse af udtraek fra Tingbog og ESR, med henblik pa at
etablere en kvalificeret vurdering af hvilke “fejl typer” der
eksisterer, vurdering af antal forekomster pr fejltype, - pr.
register (Tingbog, ESR, Matrikel), samt overveje & forhandle
forslag til ambitionsniveau, for hvad der skal rettes i de enkelte
registre.

e Estimering af Datavask aktiviteter i GST, - samt i Program,
herunder ngdvendig ressource behov.

e Indledningsvist udkast til indhold for Kravspecifikation for
datavask i GST

e Danne grundlag for udfaerdigelse af Programmets
Datavaskstrategi

Produkt(er):

Analyse resultat som input til Program & Matrikel datavask strategi

Afhaengigheder:

Modtagelse af de ngdvendige landsdaekkende udtraek fra Tingbog
og ESR. (evt. hvis ngdvendigt OIS version af ESR, med manglende
tinglyste fordelingstal)), samt ressourcekrav navnt nedenfor.

Ressourcekrav:

Domstolsstyrelsen og KL deltager i pilotprojekt. SKAT og MBBL
deltager i ngdvendigt omfang til kommentering og afklaring.
GST kompetencer/roller: databaseforespgrgsler og — analyser,
rapportering og styring.
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4.2.3 Datavask — Matrikel Idriftsat

Arbejdspakkenavn: Datavask — Matrikel idriftsat / gennemfgrsel
Nummer: 21.3/21.7
Ansvarlig: GST - Peter Knudsen / Peter Snedker / Niels Peter Jensen

Version og dato:

Version 0.9 / 17.04.2013

Status:

Udkast

Tidsramme:

Skal formentlig i udbud.

Starter uge 31 (kan principielt set starte tidligere, men pga. af
ferie starter det reelt fgrst her).

Udarbejdelse af kravspecifikation og udbudsmateriale: 3
maneder.

Gennemfgrsel af udbudsforretning: 4 maneder.
Gennemfgrsel af datavask: 10-12 maneder.
Afsluttet primo 2015.

Indhold:

Der udarbejdes en endelig kravspecifikation, og afhaengig af
udbudsstrategien forberedes og gennemfgres der en
udbudsforretning. Leverandgr veelges, kontrakt indgas og lgbende
leverandgrstyring handteres.

Produkt(er):

21.3 - Kravspecifikation for datavask.
21.3 - Udbudsmateriale for datavask.
21.7 Matrikel datavask idriftsat

Afhaengigheder:

Godkendt strategi for datamigrering og — konsolidering, herunder
gennemfgrt pilotprojekt.

Afhaengig af at Datavask Pilot og Strategi er faerdiggjort, samt at et
ambitionsniveau for datavask er defineret.

Ressourcekrav:

GST, KL og DSST/Tinglysningsretten stiller med de ngdvendige
ressourcer iht. strategi for datavask og
kravspecificering/udbudsmateriale.

Ngdvendigt Datavask IT-miljg, samt Analyse-team via udbud, og
relevante stgtte ressourcer i GST.

Yderligere har det indledningsvis veeret forventningen at selve
den fysiske dataopretning sker i de specifikke Dataregistre, -
hvilken medfgrer oprettelses ressourcer til Tingbog, ESR og
Matrikel. — Dette er pt udfordret.
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4.2.4 Matrikel Indberetning -> Driftsklar

Arbejdspakkenavn: Matrikel Indberetning -> Driftsklar

Nummer: 21.4/5/6

Ansvarlig: GST - Peter Knudsen / Peter Snedker

Version og dato: Version 0.9 / 17.04.2013

Status: Udkast

Tidsramme: Forventes at kunne starte omkring uge 24 (afhaengig af afviklingen
af ferie og opgaven omkring fastleeggelse af Igsningsarkitektur).
Evt. i udbud — dog ikke endeligt afklaret.

Kravspecifikation og Udbud
Kravspecifikation: 4,5 maneder
Udarbejdelse af udbudsmateriale: 2
maneder.
Gennemfgrsel af udbudsforretning:
Min. 4 maneder.
Afsluttet ultimo april 2014.
Udarbejdelse af I@sningsdesign 1 maned
Afsluttet ultimo maj 2014
Udvikling og test 4-5 maneder
Afsluttet oktober 2014.

Indhold: Udvikling af en indberetningsgraenseflade for Landinspektgrer, der
kan imgdekomme alle krav til indberetning til en udvidet Matrikel
inklusiv preematrikel.

Produkt(er): 21.4 Matr. Kravspec / Udbuds mat.

21.5 Matr. Lgsningsdesign

21.6 Matr. Driftsklar.
e 21.4.1 Matr. Indberetning Kspec / Udbud
e 21.5.1 Matr. Indberetning Lgsningsdesign
e 21.6.1 Matr. Indberetning Driftsklar

Afhaengigheder: Matrikel Igsningsarkitektur fastlagt og BBR 2.0 Igsningsdesign
omkring adgang for landinspektgrer / Uajourfgrings services er
klar.

Ressourcekrav: GST, PLF, eventuel leverandgr (ext. QA Ressourcer?)

_25af 44 - MBBL-REF: 2012-3565




Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan - Bilag A Arbejdspakker
Grunddataprogrammet under den Faellesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 - 2015

4.2.5 Matrikel Godkendelse -> Driftsklar

Arbejdspakkenavn: Matrikel Godkendelse -> Driftsklar
Nummer: 21.4/5/6
Ansvarlig: GST - Peter Knudsen / Peter Snedker
Version og dato: Version 0.9/ 17.04.2013
Status: Udkast
Tidsramme: Forventes at kunne starte omkring uge 24 (afhaengig af afviklingen
af ferie og opgaven omkring fastleeggelse af Igsningsarkitektur).
Evt. i udbud — dog ikke endeligt afklaret.
Kravspecifikation og Udbud
Kravspecifikation: 4,5 maneder
Udarbejdelse af udbudsmateriale: 2
maneder.
Gennemfgrsel af udbudsforretning:
Min. 4 maneder.
Afsluttet ultimo april 2014.
Udarbejdelse af I@sningsdesign 1 maned
Afsluttet ultimo maj 2014
Udvikling og test 4-5 maneder
Afsluttet Oktober 2014
Indhold: Udvikling af en formaliseret greenseflade til handtering af hgrings-
og myndighedsgodkendelse i preematrikel
Produkt(er): 21.4 Matr. Kravspec / Udbuds mat.
21.5 Matr. Lgsningsdesign
21.6 Matr. Driftsklar.
e 21.4.2 Matr. Godkendelse Kspec / Udbud
e 21.5.2 Matr. Godkendelse Lgsningsdesign
e 21.6.2 Matr. Godkendelse Driftsklar
Afhaengigheder: Matrikel Igsningsarkitektur fastlagt
Ressourcekrav: GST, PLF, KL, Evt. leverandgr, (ext. QA Ressourcer?)
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4.2.6 Ny miniMAKS -> Driftsklar

Arbejdspakkenavn: Ny miniMAKS -> Driftsklar

Nummer: 21.4/5/6

Ansvarlig: GST - Peter Knudsen / Peter Snedker

Version og dato: Version 0.9/ 17.04.2013

Status: Udkast

Tidsramme: Forventes at kunne starte medio juni 2013 (afhaengig af afviklingen

af ferie og opgaven omkring fastleeggelse af Igsningsarkitektur).
Evt. udbud — dog ikke endeligt afklaret

Kravspecifikation og Udbud:
Kravspecifikation: 5,5 maneder
Udarbejdelse af udbudsmateriale: 2
maneder.
Gennemfgrsel af udbudsforretning:
Min. 4 maneder.
Afsluttet juni 2014.

Udarbejdelse af Igsningsdesign 1,5 maneder
Afsluttet august 2014.

Udvikling, test, systemtest(inkl. Indberetning & Godkendelse) 7
maneder.
Afsluttet marts 2015.

Indhold: Matriklens udvidelse inklusiv preematrikel med BFE nummer og
tilretning af miniMAKS og Matrikel register til at handtere og
indeholde Bygninger pa fremmed grund og ejerlejligheder.
Afsluttes med en sammenhangs- & Systemtest af bade Ny
miniMAKS, Indberetning og Godkendelse(Myndigheds-)

Produkt(er): 21.4 Matr. Kravspec / Udbuds mat.

21.5 Matr. Lgsningsdesign

21.6 Matr. Driftsklar.
e 21.4.3 Matr. Ny miniMAKS Kspec / Udbud
e 21.5.3 Matr. Ny miniMAKS Lgsningsdesign
e 21.6.3 Matr. Nu miniMAKS Driftsklar

Afhaengigheder: Matrikel Igsningsarkitektur fastlagt
Ressourcekrav: GST, KL, PLF, Evt. leverandgr, Digst, Statens IT, (ext. QA
Ressourcer?)
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4.2.7 Matriklen Idriftsat

Arbejdspakkenavn: Matriklen Idriftsat
Nummer: 21.8
Ansvarlig: GST - Peter Knudsen / Peter Snedker

Version og dato:

Version 0.9/ 17.04.2013

Status: Udkast

Tidsramme: Indberetning, Godkendelse, Ny miniMAKS:
Start af idriftsaettelse marts 2015
Udannelse / treening / information (parallel aktivitet startet medio
2014)
Final test med eksterne graenseflader og datafordeler /
Matrikelservices 1 maned.
Koordineret Load af vaskede Data og implementering 0,5 maned
Ny matrikel i drift april/maj 2015

Indhold: Efter udvikling og test af de involverede pakker, skal der ske en
samlet koordineret Systemtest med/mod alle eksterne
graenseflader.

Produkt(er): 21.8 Matrikel idriftsat
Bliver idriftsat med den begraensning at funktionaliteten for
landinspektgrer til at bruge ajourfgrings services fra BBR 2.0 — fgrst
abnes nar BBR 2.0 er idriftsat.
22.2 Matrikel Services Idriftsat

Afhaengigheder: 21.6 Matrikel Driftsklar (Indberetning, Godkendelse, Ny miniMAKS
er driftsklar)
21.7 Datavask driftsklar & idriftsat afsluttet

Ressourcekrav: GST, KL, PLF, Tinglysningsretten, Evt. leverandgr, Digst, Statens IT,

driftsoperatgrer, (ext. QA Ressourcer?)
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4.2.8 Matrikelservices

Arbejdspakkenavn: Matrikelservices

Nummer: 22

Ansvarlig: GST - Peter Knudsen / Peter Snedker

Version og dato: Version 0.9 / 17.04.2013

Status: Udkast

Tidsramme: Af hensyn til koordinering med udvikling af Datafordeleren skal

services fgrst vaere klar til implementering i 2015

Indhold: Forventes at starte marts 2014.
Evt. i udbud — dog ikke endeligt afklaret.
Kravspecifikation: 1,5 maneder

Afsluttet maj 2014.
Udbudsforretning 5 maneder

Afsluttet oktober 2014.
Udvikling, test 5 maneder

Afsluttet februar 2015.

Produkt(er): 22.1 Matrikel Services Driftsklar

Afhaengigheder: Kravspecificering af Indberetning, Godkendelse og Ny miniMAKS
skal foreligge.

Fzelles datamodel og Lgsningsdesign for Datafordeler er feerdig

Ressourcekrav: GST projekt og forretningsressourcer med kendskab til OIS og
datafordeler, - samt evt. partnere i delprogrammet ifom. Falles
services.
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4.2.9 Revision af lovgivning, regler og vejledninger i relation til Ny Matrikel
Arbejdspakkenavn: Lovgivning, regler og vejledning i relation til Matriklen
Nummer: 23
Ansvarlig: GST - Peter Knudsen / Peter Snedker

Version og dato:

Version 0.9/ 17.04.2013

Status: Udkast
Tidsramme: Starter uge 16, 2013 nar arbejdet med Igsningsarkitekturen
igangsaettes.
Skal veere afsluttet Q1 — 2015, - fgr idriftseettelse af Ny Matrikel.
Indhold: Der skal Igbende ske en opsamling og analyse af tiltagenes
betydning for lovgivning og regler pa Matrikel omradet, med
henblik pa at afdaekke omrader hvor der skal ske tilpasninger.
Produkt(er): 13. Lovgivning, regler og vejledning i relation til Matriklen
Afhaengigheder: Konsekvenser for lov, regler og vejledninger skal opsamles
gennem hele forlgbet.
Ressourcekrav: Jurister og ledelse i GST

4.2.10 Matriklen Idriftsat

Arbejdspakkenavn: Matriklen Idriftsat (abning af ajourfgrings services fra BBR 2.0)
Nummer: 21.8
Ansvarlig: GST - Peter Knudsen / Peter Snedker

Version og dato:

Version 0.9 / 17.04.2013

Status: Udkast

Tidsramme: Idriftsaettelse / abning af ajourfgrings services fra BBR 2.0
Startes nar BBR 2.0 er Idriftsat (forventes september 2015)
Forventes afsluttet oktober 2015

Indhold: Den tilbageholdte funktionalitet for landinspektgrers brug af
BBR 2.0 services idriftsaettes.

Produkt(er): 21.8 Matrikel idriftsat

Afhaengigheder: 21.8 Matrikel Idriftsat,
11.5 BBR 2.0 idriftsat

Ressourcekrav: GST, MBBL, PLF, Evt. leverandgr, driftsoperatgrer
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5. ArbejdspakKker fra Tinglysningsretten

5.1 Arbejdspakker

Under Tinglysningsrettens ansvar gennemfgres fglgende arbejdspakker:
e Udarbejdelse af Igsningsarkitektur for Ejerfortegnelsen.
e Indsamling af forretningskrav til Ejerfortegnelse.

Kravspecificering og leverandgrkontrakt.
Udarbejdelse af Igsningsdesign for Ejerfortegnelse.
Udvikling af driftsklar Ejerfortegnelse.

e |driftseettelse af Ejerfortegnelse.

e Udvikling af udstillingsservices til Ejerfortegnelsen.

o Idriftsaettelse af udstillingsservices til Ejerfortegnelsen.
o Klarggring af Tingbog til brug af BFE-nummer.

e |driftsaettelse af Tingbog med BFE-nummer.

e Revision af lovgivning, regler og vejledninger.

5.2 Arbejdspakkebeskrivelser

5.2.1 Udarbejdelse af lesningsarkitektur for Ejerfortegnelse

Arbejdspakkenavn: Udarbejdelse af Igsningsarkitektur for Ejerfortegnelse
Nummer: 31.1
Ansvarlig: MBBL er ansvarlig ift. udarbejdelse af Igsningsarkitektur.

Tinglysningsretten er ansvarlig for at godkende og overtage
ansvaret for Igsningsarkitekturen ift. den videre proces.

Version og dato:

Version 0.95 / 16.05.2013

Status:

Udkast

Tidsramme:

Starter primo juni 2013.
Feerdig ultimo august 2013 (milepael 3)

Indhold:

Gennemgang af eksisterende |gsningsarkitektur i Tingbogen med
henblik pa identifikation af genbrugsmuligheder, snitflader m.m.
Beskrivelse af udkast til Igsningsarkitektur som bearbejdes i
samarbejde med relevante interessenter.

Yderligere 1-2 iterationer inden en lgsningsarkitektur i version 0.8
sendes til skriftlig kvalitetssikring og en version 0.9 til endelig
godkendelse.

Produkt(er):

31.1 Ejerfortegnelse - Lgsningsarkitektur

Afhaengigheder:

Malarkitekturen for GD1 skal foreligge

Lgsningsarkitekturen for Matriklen skal — ift. snitflader til
Ejerfortegnelse og Tingbog — foreligge.

Arkitektur afklaringer for GD1 samt for Grunddata programmet
som helhed skal foreligge.
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Ressourcekrav: KL, SKAT og TLR inddrages undervejs i arbejdet.
Nuvaerende leverandgr af eTL (CSC) skal udlevere eksisterende
arkitekturdokumentation i relation til hovedkomponenter,
snitflader etc. i den nuvaerende Igsning.
Projektlederforum skal bruges til kvalitetssikring.

5.2.2 Indsamling af forretningskrav til Ejerfortegnelse

Arbejdspakkenavn: Indsamling af forretningskrav til Ejerfortegnelse

Nummer: 31.2

Ansvarlig: MBBL er ansvarlig ift. indsamling og dokumentation af

forretningskrav.
Tinglysningsretten er ansvarlig for at godkende og overtage
ansvaret for forretningskrav ift. den videre proces.

Version og dato:

Version 0.95 / 16.05.2013

Status:

Udkast

Tidsramme: September 2013 til november 2013.

Indhold: Indsamling og dokumentation af forretningsmaessige krav til
Ejerfortegnelsen inkl. udstillede services.

Produkt(er): 31.2 Ejerfortegnelse — Forretningsmaessige krav

Afhaengigheder: Lasningsarkitektur definerer scope for indsamling af krav.

Ressourcekrav: KL, SKAT og TLR inddrages omkring indsamling og kvalitetssikring
af forretningskrav.

5.2.3 Kravspecificering og indgaelse af kontrakt

Arbejdspakkenavn: Kravspecificering og indgaelse af kontrakt.

Nummer: 31.3

Ansvarlig: Tinglysningsretten

Version og dato:

Version 0.95 / 16.05.2013

Status:

Udkast

Tidsramme: September 2013 til juli 2014
Indhold: Bestar af fglgende hovedfaser:

1. Udbygning af forretningskrav med gvrige krav i henhold til
Tinglysningsrettens standardskabelon ift. leverandgren.

2. Udarbejdelse/tilpasning af gvrige bilag ift. anskaffelse/udbud i
relation til anskaffelse af Igsning.

3. Gennemfgrelse af en anskaffelses/udbudsproces i relation til
anskaffelse af Ipsning. Forventes at veere en del af et nyt
udbud i relation til elektronisk tinglysning.

4. Indgaelse af kontrakt med leverandgr.

Produkt(er): 31.3 Ejerfortegnelse - Kravspecifikation
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Afhaengigheder: Safremt Tingbogen/Ejerfortegnelsen skal underkastes et udbud,
vil der vaere afhangigheder hertil — formentlig vil Ejerfortegnelsen
indga som en option i dette udbud.

Ressourcekrav: KL, SKAT og MBBL inddrages ifb. kvalitetssikring.

5.2.4 Udarbejdelse af lasningsdesign til Ejerfortegnelse

Arbejdspakkenavn: Udarbejdelse af Igsningsdesign til Ejerfortegnelse
Nummer: 31.4
Ansvarlig: Tinglysningsretten

Version og dato:

Version 0.95 / 16.05.2013

Status: Udkast

Tidsramme: August 2014 til november 2014.

Indhold: Leverandgr udarbejder Igsnings- design for Ejerfortegnelsen.
Omfatter specifikation af services og snitflader, Igsningens data
samt andre Igsningsmaessige rammer og betingelser.

Produkt(er): 31.4 Ejerfortegnelse - Lgsningsdesign

Afhaengigheder: Udviklingsleverandgr valgt og kontrakt indgaet.

Ressourcekrav: MBBL kvalitetssikrer med inddragelse af projektlederforum.

5.2.5 Udvikling af driftsklar Ejerfortegnelse

Arbejdspakkenavn: Udvikling af driftsklar Ejerfortegnelse
Nummer: 31.5
Ansvarlig: Tinglysningsretten

Version og dato:

Version 0.95 / 16.05.2013

Status:

Udkast

Tidsramme: Starten nar kontrakt med leverandgr indgaet.
Skal vaere klar til implementeringsplanens milepael 8 (22.5.2015)
Indhold: Udvikling af Ejerfortegnelse.
Omfatter udvikling og test af Igsningen — herunder test ift.
brugere, snitflader m.m. samt test af import af ejeroplysninger fra
ESR.
Produkt(er): 31.5 Ejerfortegnelse - Driftsklar
Afhaengigheder: Skal anvende Matrikel services via datafordeler.
Ressourcekrav: MBBL kvalitetssikrer med inddragelse af og projektlederforum.

5.2.6 Idriftseettelse af Ejerfortegnelse

Arbejdspakkenavn: Idriftsaettelse af Ejerfortegnelse
Nummer: 31.6
Ansvarlig: Tinglysningsretten
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Version og dato: Version 0.95 / 16.05.2013

Status: Udkast

Tidsramme: Skal vaere klar til implementeringsplanens milepael 9 (25.9.2015)

Indhold: Idriftseettelse af Ejerfortegnelse inkl. import af ejeroplysninger fra
ESR.

Produkt(er): 31.6 Ejerfortegnelse — Import af data
31.7 Ejerfortegnelse - Idriftsat

Afhaengigheder: Matrikel services udstillet via datafordeler skal vaere idriftsat.
Kraever en succesfuld gennemfgrt tveergaende test i
ejendomsprogrammet.

Ressourcekrav: MBBL kvalitetssikrer med inddragelse af projektlederforum.

5.2.7 Udvikling af udstillingsservices til Ejerfortegnelsen

Arbejdspakkenavn: Udvikling af udstillingsservices til Ejerfortegnelsen
Nummer: 32.1

Ansvarlig: Tinglysningsretten

Version og dato: Version 0.95 / 16.05.2013

Status: Udkast

Tidsramme: Starten nar kontrakt med leverandgr indgaet.

Skal vaere klar til implementeringsplanens milepeel 8 (22.5.2015).

Indhold: Ejerfortegnelse tabeller etableres som grunddatatabeller via
datafordeler.

Udstillingsservices specificeres, udvikles og testes.

Produkt(er): 32.1 Ejerfortegnelse — Udstillingsservices driftsklar

Afhaengigheder: Lgsningsdesign skal vaere godkendt.

Ressourcekrav: MBBL kvalitetssikrer med inddragelse af projektlederforum.
5.2.8 Idriftseettelse af udstillingsservices til Ejerfortegnelsen

Arbejdspakkenavn: Idriftsaettelse af udstillingsservices til Ejerfortegnelsen

Nummer: 31.2

Ansvarlig: Tinglysningsretten

Version og dato: Version 0.95 / 16.05.2013

Status: Udkast

Tidsramme: Skal vaere klar til implementeringsplanens milepael 9 (25.9.2015)
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Indhold:

Services dokumenteres i henhold til grunddataprogrammets
standard herfor.

Services ggres tilgeengelige i datafordelerens servicekatalog med
dertil hgrende WSDL filer m.m.

Der abnes for anvendelse af services i datafordelerens
produktionsmiljg, saledes at disse kan benyttes af de forskellige
anvendere.

Produkt(er):

31.2 Ejerfortegnelse — Udviklingsservices idriftsat

Afhaengigheder:

Datafordeleren skal vaere klar til de nye services
Ejerfortegnelse services skal vaere driftsklare.

Kraever en succesfuld gennemfgrt tveergaende test i
ejendomsprogrammet.

Ressourcekrav:

MBBL kvalitetssikrer med inddragelse af projektlederforum.

5.2.9 Klargering af Tingbog til brug af BFE-nummer

Arbejdspakkenavn: Klarggring af Tingbog til brug af BFE-nummer
Nummer: 33.1
Ansvarlig: Tinglysningsretten

Version og dato:

Version 0.95 / 16.05.2013

Status: Udkast

Tidsramme: Skal vaere klar til implementeringsplanens milepael 7 (20.3.2015)

Indhold: Udbygning af Tingbogen med ejendomsreference (BFE nummer)
inkl. test af import af BFE-numre.

Produkt(er): 33.1 Tingbor med BFE driftsklar

Afhaengigheder: Lgsningsdesign skal vaere godkendt.

Ressourcekrav: Projektlederforum og GST skal bruges til kvalitetssikring.

5.2.10 Idriftszettelse af Tingbog med BFE-nummer

Arbejdspakkenavn: Udarbejdelse af x
Nummer: 31.3
Ansvarlig: Tinglysningsretten

Version og dato:

Version 0.95 / 16.05.2013

Status: Udkast

Tidsramme: Skal vaere klar til implementeringsplanens milepeel 8 (22.5.2015).

Indhold: Idriftsaettelse af Tingbog med BFE referencer.

Produkt(er): 33.2 Tingbog med BFE — Import af data
33.3 Tingbog med BFE - Idriftsat

Afhaengigheder: Kraever en succesfuld gennemfgrt tveergaende test i
ejendomsprogrammet.

Ressourcekrav: Projektlederforum og GST skal bruges til kvalitetssikring.
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5.2.11 Revision af lovgivning, regler og vejledninger

Arbejdspakkenavn: Udarbejdelse af x

Nummer: 31.x

Ansvarlig: Tinglysningsretten

Version og dato: Version 0.95 / 16.05.2013

Status: Udkast

Tidsramme: Starter juni 2013 nar arbejdet med Igsningsarkitekturen
igangsaettes.

Feerdig inden idriftseettelse — milepael 9 25.9.2013.

Indhold: Der skal Igbende ske en opsamling og analyse af tiltagenes
betydning for lovgivning og regler pa omradet, med henblik pa at
afdaekke omrader hvor der skal ske tilpasninger.

Produkt(er): 34 Lovgivning, regler og vejledning

Afhaengigheder: Konsekvenser for lov, regler og vejledninger skal opsamles
gennem hele forlgbet.

Ressourcekrav: Programsekretariatet
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6. Arbejdspakker fra KL/KOMBIT

6.1 KL/KOMBIT

- Arbejdspakker

KL/KOMBIT har ansvaret en raekke produkter frembragt gennem fglgende arbejdspakker:

Klarggring af ESR til BFE-nummer

Klarggring af ESR til ny ejerfortegnelse

Overgang til ny ejerfortegnelse

Udvikling af BBR 2.0 kommuneklient

Idriftsaettelse af BBR 2.0 kommuneklient

Udvikling af nye systemer til opkraevning af ejendomsskat m.v.

Derudover er der i KL/KOMBIT regi defineret en reekke arbejdspakker, som drejer sig om
aftaler samt KLs, KOMBITs og/eller kommunal deltagelse i andre arbejdspakker.
Disse arbejdspakker er samlet i afsnit ”"@vrige arbejdspakker”.

6.2 Arbejdspakker til KL/KOMBIT produkter
6.2.1 Klargering af ESR til BFE-nummer
Arbejdspakkenavn: Klarggring af ESR til BFE-nummer
Nummer: 51.1
Ansvarlig: KOMBIT
Version og dato: Version 0.9 22.05.2013
Status: Udkast
Tidsramme: Startes juni 2013.
Skal vaere klar til implementeringsplanens milepael 7
Indhold: Den specifikke klarggring af ESR aftales og gennemfgres.
Det aftales, hvorledes BFE-nummer implementeres i ESR’s
registerstruktur. KMD informeres om tilretteleeggelsen af
datavasken i interim Igsningerne. Det aftales, hvorledes de
vaskede data indlaeses i ESR.
KMD tilpasser ESR, sa BFE-nummer (m.v.) kan indlzaeses i ESR.
Produkt(er): Produkt 51.1 — ESR udbygget med BFE-nummer
Afhaengigheder: Matrikel og udstilling af matrikelservices i datafordeleren skal
implementeres i sammenhang med denne arbejdspakke.
Ressourcekrav: KOMBIT, GST og KMD.
6.2.2 Klargering af ESR til ny ejerfortegnelse
Arbejdspakkenavn: Klarggring af ESR til ny ejerfortegnelse
Nummer: 51.2
Ansvarlig: KL, KOMBIT

Version og dato:

Version 0.9 22.05.2013
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Status: Udkast

Tidsramme: Startes formentlig primo 2015.
Skal veere klar til implementeringsplanens milepael 8

Indhold: Specifikation af hvilke data der skal indlzeses fra ESR i
ejerfortegnelsen hhv. importeres i KMD ESR fra ejerfortegnelsen.
Udvikling og test af disse udtraek.
Tilpasning af KMD ESR saledes ejer- og administrator oplysninger
importeres fra ejerfortegnelsen og kun vises i ESR. Mulighed for at
kunne opdatere disse data i ESR blendes af.

Produkt(er): Produkt 51.2 — KMD ESR klargjort til ny ejerfortegnelse

Afhaengigheder: Driftsklar ejerfortegnelse.

Ressourcekrav: TLR, KL, KOMBIT

6.2.3 Overgang til ny ejerfortegnelse

Arbejdspakkenavn: Overgang til ny ejerfortegnelse
Nummer: 51.3

Ansvarlig: KL, KOMBIT

Version og dato: Version 0.9 22.05.2013

Status: Udkast

Tidsramme: Skal idriftszettes ifb. implementeringsplanens milepael 9

Indhold: Idriftsaettelse af KMD ESR tilpasset den nye ejerfortegnelse inkl.
konvertering af data.

Produkt(er): Produkt 51.3 — KMD ESR overgang til ny ejerfortegnelse

Afhangigheder: Kraever en succesfuld gennemfgrt tveergaende test i
ejendomsprogrammet.

Ressourcekrav: TLR, KL, KOMBIT

Projektlederforum skal bruges til kvalitetssikring.

6.2.4 Udyvikling af BBR 2.0 kommuneklient

Arbejdspakkenavn: Udvikling af BBR 2.0 kommuneklient
Nummer: 52.1

Ansvarlig: KL/KOMBIT

Version og dato: Version 0.9 22.05.2013

Status: Udkast

Tidsramme:

Skal veere klar til implementeringsplanens milepael 8

Indhold:

BBR 2.0 kommuneklienten udvikles i henhold til KOMBIT’s
udviklingsmetoder.

Arbejdet er forankret i KOMBIT og det tilrettelaegges saledes som
KOMBIT tilretteleegger arbejdet med Igsningsarkitektur og
kravspecifikation i samarbejde med kommunerne.
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Produkt(er): Produkt 52.1 — Driftsklar BBR 2.0 klient
Afhaengigheder: BBR 1.6 implementeret.

MBBL-KL/KOMBIT forstaelsespapir og kontrakt faerdiggjort
Ressourcekrav: KOMBIT, kommunerne, KL

KL medvirker pa styregruppeniveau.

6.2.5 Idriftseettelse af BBR 2.0 kommuneklient

Arbejdspakkenavn: Idriftsaettelse af BBR 2.0 kommuneklient
Nummer: 52.2

Ansvarlig: KL/KOMBIT

Version og dato: Version 0.9 22.05.2013

Status: Udkast

Tidsramme: Skal idriftseettes ifb. implementeringsplanens milepal 9

Indhold: Idriftsaettelse af BBR 2.0 kommuneklient samtidigt med at BBR 2.0
idriftsaettes.

Produkt(er): Produkt 52.2 — Idriftsat BBR 2.0 klient.

Afhaengigheder: Idriftsat BBR 2.0
Kreaever en succesfuld gennemfgrt tveergaende test i
ejendomsprogrammet.

Ressourcekrav: KOMBIT, kommunerne, KL
Projektlederforum skal bruges til kvalitetssikring.

6.2.6 Udvikling af nye systemer til opkravning af ejendomsskat m.v.

Arbejdspakkenavn: Udvikling af nye systemer til opkraevning af ejendomsskat m.v.

Nummer: 53

Ansvarlig: KL, KOMBIT

Version og dato: Version 0.9 22.05.2013

Status: Udkast

Tidsramme: 2014-2015

Indhold: Udvikling af nye systemer til opkraevning af grundskyld m.v.
KOMBIT kravspecificerer de nye opkraevningsfunktioner, saledes
at de traekker pa services, der udstiller ejiendomsdata pa
datafordeleren. KOMBIT aftaler det specifikke indhold af disse
services med MBBL, GST, TLR og SKAT.
KOMBIT gennemfgrer udbud og idriftsaetter
opkraevningssystemerne ultimo 2015.

Produkt(er): Produkt 53.1 - Kommunal beregning og opkraevning af
ejendomsskat.
Produkt 53.2- Kommunal beregning og opkraevning af
ejendomsbidrag.
Produkt 53.3- Leje/administration af kommunal e ejendomme.
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Afhaengigheder:

Ejendomsgrunddata udstillet gennem datafordeler.

Ressourcekrav:

KL, KOMBIT, SKAT, kommunerne

6.3 @vrige arbejdspakker

6.3.1 Overordnet aftale med KMD om ESR i perioden 2013-2016

Arbejdspakkenavn: Overordnet aftale med KMD om ESR i perioden 2013-2016

Nummer: 54.1

Ansvarlig: KOMBIT

Version og dato: Version 0.9 22.05.2013

Status: Udkast

Tidsramme: Startes 010613 — afsluttes 010713

Indhold: KOMBIT aftaler overordnede rammer for samarbejdet med KMD
angaende ESR i perioden 2013-2016.
KOMBIT indgar en aftale med KMD om aktiviteterne i aftalepakken
vedrgrende ejendomsomradet, og det aftales, hvem der er
ansvarlig for KOMBIT og KMD aktiviteter gennem projektet.
KOMBIT sgger —som supplement til de bilaterale afklaringer og
aftaler - at sikre sammenhang og kontinuitet i samspillet mellem
KMD og KOMBIT, GST, MBBL, TLR og SKAT.
Den overordnede aftale udpeger de aktiviteter, der beskrives i
aftale pakkerne nedenfor.
De specifikke aftaler indgas efterfglgende med relevante parter.
Disse aftaler tilrettelaegges saledes, at KMD er i stand til at afgive
tilbud pa de udviklingsopgaver, som udbydes inden for rammerne
af delaftalen.

Produkt(er):

Afhaengigheder: Malarkitektur godkendt

Ressourcekrav: KOMBIT og KMD, KOMBIT finansierer egne aktiviteter

6.3.2 Aftale om kommunale aktiviteter ifb. med datavask af ejendomsdata i ESR

Arbejdspakkenavn: Aftale om kommunale aktiviteter i forbindelse med datavask af
ejendomsdata i ESR

Nummer: 54.2

Ansvarlig: KL, GST

Version og dato: Version 0.9 22.05.2013

Status: Udkast

Tidsramme:

Startes 01.06.2013 — afsluttes 01.10.2013

Indhold:

Den specifikke tilretteleeggelse af datavasken aftales.

Nar GSTs pilotprojekt er afsluttet, skal der indgas en specifik aftale
om tilrettelaeggelsen af datavasken. Aftalen skal praecisere,
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hvorledes datavasken tilretteleegges i samarbejde med GST og
KL/kommunerne.

Aftales skal praecisere, hvornar hvilke specifikke bidrag forventes
fra kommunerne, saledes at GST/KL kan melde dette ud til
kommunerne.

Produkt(er): Er relateret til GST arbejdspakke 21.3 /21.7

Afhaengigheder: GST pilotprojekt er afsluttet. Malarkitektur godkendt

Ressourcekrav: GST, KL. Parterne finansierer egne aktiviteter i henhold til indsats
aftalt i forbindelse med indgaelse af grunddataaftalen.

6.3.3 Kommunale aktiviteter ifb. med datavask af ejeroplysninger i ESR og overgang til ny
ejerfortegnelse

Arbejdspakkenavn: Gennemfgrelse af kommunale aktiviteter i forbindelse med
datavask af ejeroplysninger i ESR og overgang til ny
ejerfortegnelse

Nummer: 54.3

Ansvarlig: TLR, Kommunerne, KL, KOMBIT. SKAT

Version og dato:

Version 0.9 22.05.2013

Status:

Udkast

Tidsramme:

Startes formentlig primo 2015

Indhold:

Datavask af ejeroplysninger gennemfgres.

TLR og KL/kommunerne/SKAT vurderer sammen, om der er behov
for en datavask af ESR ejerfortegnelse. KOMBIT medvirker i denne
vurdering.

Er der behov for datavask orkestreres denne af KL og den
gennemfgres af kommunerne.

TLR vurderer sammen med KL/KOMBIT, hvorledes denne datavask
understgttes systemmaessigt. Hvis den skal forega indenfor
rammerne af KMD ESR, aftaler KOMBIT dette med KMD. Samtidigt
aftaler TLR/KOMBIT med KMD, hvorledes de vaskede data
eksporteres til den nye ejerfortegnelse.

Endelig aftaler KOMBIT med KMD, hvorledes og hvornar

kommunerne ophgrer med at vedligeholde ejerfortegnelse i KMD
ESR.

Produkt(er):

Er relateret til GST arbejdspakke 21.3 / 21.7

Afhaengigheder:

Ejerfortegnelsen er udviklet

Ressourcekrav:

TLR, kommunerne, KL. KOMBIT, Kommunernes ressourceindsats er
aftalt i forbindelse med indgaelse af aftalen om grunddata.

6.3.4 Kommunale aktiviteter idb. med datavask af ejendomsdata i ESR

Arbejdspakkenavn: Gennemfgrelse af kommunale aktiviteter i forbindelse med
datavask af ejendomsdata i ESR
Nummer: 54.4
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Ansvarlig:

GST, Kommunerne, KL, KOMBIT

Version og dato:

Version 0.9 22.05.2013

Status:

Udkast

Tidsramme:

Startes formentlig primo 2014

Indhold:

Datavasken af ejendomsdata gennemfgres.

Afhaengigt af resultaterne af pilotprojektet forventes det, at GST
kan gennemfgre en stor del af datavasken ved en automatisk eller
seminautomatisk proces. Geelder formentlig for ejerlejligheder
men nappe for bygning pa fremmed grund.

Der vil sandsynligvis veere en raekke ejendomsdata — specielt
bygning pa fremmed grund - hvor kommunerne med deres
lokalkendskab skal involveres i datavasken.

| denne arbejdspakke orkestreres og gennemfgres denne datavask.
GST og KL har i samarbejde ansvaret for orkestreringen. Selve
datavasken gennemfgres af kommunerne.

Det aftales i hvilket system, kommunerne foretager denne
datavask. Den kan fx forega i KMD ESR. | sa fald bliver det KOMBITs
ansvar at aftale med KMD, hvorledes det sikres, at ESR kan
understgtte denne datavask.

Hvis datavasken foregar i et andet system, skal de vaskede data
efterfglgende indlaegges i KMD ESR. Dette er ogsa en aktivitet, som
KOMBIT aftaler med KMD.

Produkt(er):

Er relateret til GST arbejdspakke 21.3 /21.7

Afhaengigheder:

Aftales jf. arbejdspakke 54.2 er indgaet

Ressourcekrav:

GST, kommunerne, KL. KOMBIT. Ressourceindsatsen er aftalt i
forbindelse med indgaelsen af aftalen om grunddata

6.3.5 Medyvirken i losnin

gsarkitektur og kravspecifikation af BBR 2.0

Arbejdspakkenavn: Medvirken i udformning af Igsningsarkitektur og
kravspecifikation af BBR 2.0

Nummer: 54.5

Ansvarlig: MBBL, Kommunerne, KOMBIT, KL

Version og dato:

Version 0.9 22.05.2013

Status: Udkast

Tidsramme: 2013-2014

Indhold: Inddragelse af kommunerne i udarbejdelse af Igsningsarkitektur og
kravspecifikation for BBR 2.0
Arbejdet er forankret i MBBL og KOMBIT og det tilrettelaegges i
henhold til KOMBITs metoder til systemudvikling i samarbejde med
MBBL og kommunerne.

Produkt(er): Er relateret til MBBL arbejdspakke 11.1 og 11.2

Afhaengigheder: MBBL-KL/KOMBIT forstaelsespapir faerdiggjort.
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Ressourcekrav: MBBL, kommunerne, KOMBIT,
KL medvirker pa styregruppeniveau.
6.3.6 Medyvirken i lesningsarkitektur og kravspecifikation af Matrikel

Arbejdspakkenavn: Medvirken i udformning af Igsningsarkitektur og
kravspecifikation af Matrikel

Nummer: 54.6

Ansvarlig: GST, Kommunerne, KOMBIT, KL

Version og dato:

Version 0.9 22.05.2013

Status: Udkast

Tidsramme: 2013-2014

Indhold: Kommunerne inddrages i relevant omfang i Igsningsarkitektur og
kravspecifikation fra Matrikel.
Kommunerne er kun i begreenset omfang brugere af Nymatrikel,
men de skal involveres pa de omrader, hvor systemet har
betydning for kommunerne. KOMBIT er afhangig af de services,
som Nymatrikel udstiller og inddrages i Igsningsarkitektur og
kravspecifikation.

Produkt(er): Er relateret til GST arbejdspakke 21.4/21.5/21.6

Afhzaengigheder: Malarkitektur godkendt

Ressourcekrav: GST, KOMBIT, kommunerne
KL orkestrerer den kommunale indsats.

6.3.7 Medvirken af lesningsarkitektur og kravspecifikation af ejerfortegnelsen

Arbejdspakkenavn: Medvirken i udformning af Igsningsarkitektur og
kravspecifikation af ejerfortegnelsen

Nummer: 54.7

Ansvarlig: TLR, KOMBIT

Version og dato: Version 0.9 22.05.2013

Status: Udkast

Tidsramme: 2014-2015

Indhold: KOMBIT inddrages i Igsningsarkitektur og kravspecifikation af
ejerfortegnelsen.
KOMBITs nye opkraevnings- og gkonomifunktioner pa
ejendomsomradet er afhaengig af de services, som udstilles af
ejerfortegnelsen. KOMBIT inddrages derfor i specifikationen af
disse services.
Kommunerne inddrages ikke, da de ikke fremover har opgaver i
forbindelse med ejerfortegnelsen.

Produkt(er): Er relateret til TLR arbejdspakke 31.1/31.2 /31.3

Afhaengigheder: Malarkitektur er godkendt.
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Ressourcekrav:

TLR, KOMBIT, SKAT

6.3.8 Samspil mellem systemer fra SKAT og systemer fra KOMBIT

Arbejdspakkenavn: Samspil mellem systemer fra SKAT og systemer fra KOMBIT
Nummer: 54.8
Ansvarlig: KL, KOMBIT, SKAT

Version og dato:

Version 0.9 22.05.2013

Status: Udkast

Tidsramme: 2013-2014

Indhold: Aftale om samspil mellem nye systemer fra SKAT og nye systemer
fra KOMBIT.
KOMBITs nye opkraevnings- og gkonomifunktioner pa
ejendomsomradet er afhaengig af de vurderingsservices, som
udstilles af SKAT.
KOMBIT inddrages i specifikationen af vurderingsservices og
medvirker i aftestning af disse services.

Produkt(er): Er relateret til KL/KOMBIT arbejdspakke 33

Afhaengigheder:

Ressourcekrav: KL, KOMBIT, SKAT

6.3.9 Evaluering af resultat af paralleldrift

Arbejdspakkenavn: Evaluering af resultat af paralleldrift.
Nummer: 54.9
Ansvarlig: KL, KOMBIT, MBBL, GST, TLR, DIGST, SKAT

Version og dato:

Version 0.9 22.05.2013

Status: Udkast
Tidsramme: Efterar 2016
Indhold: Evaluering af resultat af paralleldriftsperioden 2016.
Som led i udmgntningen af den feelles teststrategi gennemfgrer
parterne en evaluering af resultatet af paralleldriften ultimo 2016.
Produkt(er):
Afhaengigheder: Systemudvikling afsluttet, paralleldrift gennemfgrt
Ressourcekrav: KOMBIT, SKAT, MBBL, GST, TLR, KL
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