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1. Indledning

1.1 Programmets anledning

| regi af den fzellesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 har regeringen og Kommunernes
Landsforening (KL) har den 3. oktober 2012 indgdet en aftale om et grunddataprogram under
overskriften: Aftale om gode grunddata til alle — en kilde til vaekst og effektivisering. Delaftale
1 om “Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata” er en af
grunddataprogrammets i alt 7 delaftaler. Delaftale 1 indeholder flere projekter og styres
derfor som delprogram 1 under grunddataprogrammet. | det fglgende betegnes delprogram 1
som ”programmet”.

Parterne bag delaftale 1 er:
¢ Finansministeriet v/ Digitaliseringsstyrelsen
* Ministeriet for By-, Bolig- og Landdistrikter
e Miljgpministeriet v/ kert-egMatrikelstyrelsenGeodatastyrelsen
e Justitsministeriet v/ Domstolsstyrelsen og Tinglysningsretten
¢ KL

Programmet tager udgangspunkt i delaftale 1 og de forarbejder, der er grundlaget for
delaftalens business case. Referencer til de forberedende arbejder er gengivet p. 2120.

1.2 Programstyringsdokumentets formal

Neervaerende styringsdokument fokuserer pa de enkelte aftaleparters ansvar og
opgaveportefglje i forbindelse med gennemfgrelsen af delaftale 1.

Styringsdokumentet konstituerer aftaler og danner grundlaget for planlegning og
tilretteleggelse af programmet som helhed og for koordinationen mellem aftaleparternes
projekter.

1.3 Programmets interessenter

Programmets medvirkende:
¢ Digitaliseringsstyrelsen (DIGST) har det overordnede ansvar for realiseringen af
grunddataprogrammet under den fzellesoffentlige digitaliseringsstrategi. Neervaerende
program vil via Grunddatabestyrelsen blive koordineret med grunddataprogrammet
og andre overordnede tiltag.

e Ministeriet for By- Bolig og landdistrikter (MBBL) koordinerer og leverer
sekretariatsbistand til programmet. MBBL har det overordnede ansvar for Bygnings-
og Boligregistret (BBR) for/ved samordningen af ejendomsdataomradet og for at stille
bygnings- og ejendomsdata mv. til radighed for myndigheder, private virksomheder og
borgere. BBR-data anvendes i en lang rakke kommunale og statslige
forvaltningsprocesser — lige fra fx ejendomsvurdering og sagsbehandling til analyser
samt beregning af bloktilskud til kommunerne. BBR bruges ogsa flittigt af
ejendomsmaeglere, banker, realkreditinstitutter, boligadvokater, forsyningsselskaber
m.fl.
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Geodatastyrelsen (KMSGST) har som matrikelmyndighed ansvaret for registreringer i
Matriklen. Matriklens oplysninger er grundlaget for andre myndigheders
registreringer, herunder BBR, tinglysning og ejendomsbeskatning. KMSGST stiller
ejendomsdata til radighed for myndigheder, private virksomheder og borgere.

Domstolsstyrelsen (DMST) har ansvaret for at udvikle og administrere domstolene,
herunder Tinglysningsretten. Tinglysningsretten har ansvaret for at tinglyse
rettigheder vedrgrende fast ejendom, herunder oplysninger om ejerforhold.
Domstolsstyrelsen  stiller ejendomsdata til radighed for myndigheder, private
virksomheder og borgere.

Kommunernes Landsforening (KL) repraesenterer kommunerne. Kommunerne
registrerer og anvender ejendoms- og bygningsdata i forbindelse med varetagelsen af
en raekke ejendomsrelaterede myndighedsopgaver, herunder den kommunale
ejendomsbeskatning. | dag systemunderstgttes disse opgaver i vidt omfang af det
feelleskommunale ejendomsregister (ESR). Desuden er kommunerne vigtige brugere af
ejendoms- og bygningsdata i en reekke kommunale opgavesystemer.

Skatteministeriet (SKAT) har ansvaret for vurderingen af landets faste ejendomme.
SKAT er som sadan en vigtig bruger af ejendoms- og bygningsdata, men star udenfor
aftalen om Effektiv genbrug af ejendomsdata. Af historiske arsager er SKATs
vurderingssystem en integreret del af ESR. Derfor deler kommunerne og SKAT pa
ejendomsbeskatningsomradet savel data som funktionalitet.

@vrige interessenter i programmet:

1.4

Praktiserende landinspektgrer, som dels fremstiller sager om matrikulzere
forandringer for kommunen, og dels er leverandgr af eendringer af ejendomsretlige
grunddata til matriklen og tingbogen.

Offentlige og private anvendere af ejendoms- og bygnings/boligdata som har behov
for en enkel, sikker og konsistent tilgang til data. Foruden kommunerne og SKAT er
Fedevareministeriet, Miljgministeriet, DSB og forsvaret vigtige offentlige brugere af
ejendomsdata. Pa den private side er de vaesentligste brugere ejendomsmarkedets
aktgrer: realkredit institutioner, banker, advokater, praktiserende landinspektgrer,
ejendomsmaeglere mv. samt forsyningsselskaberne.

FOT-Danmark som har ansvar for specifikationen af FOTs bygningstema.

Ejendomsregistre der er i spil

Matriklen bestar af hhv. Matrikelregisteret og Matrikelkortet, der indeholder oplysninger om
Danmarks ca. 2,5 mio. jordstykker og deres arealstgrrelser mv. Hvert jordstykke er
identificeret ved et matrikelnummer og er stedfaestet pa matrikelkortet.

BBR (Bygnings- og Boligregisteret) indeholder detaljerede oplysninger om alle landets
bygninger og boliger. BBR indeholder tillige det komplette register for alle landets adresser
med geografiske koordinater.
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Tingbogen indeholder oplysninger om de rettigheder, der er tinglyst pa en bestemt fast
ejendom. Tingbogen opdeler rettighederne i adkomst (tinglyst ejer), byrder (servitutter) og
heeftelser (l1an i eiendommen).

Ejerfortegnelsen er et nyt autoritativt register over de faktiske ejere af al fast ejendom i
Danmark. Ejerfortegnelsen etableres i tilknytning til Tingbogen ved at samle oplysninger om
ejere af fast ejendom fra det faelleskommunale Ejendomsstamregister (ESR) og fra Tingbogen.
Ejerfortegnelsen anvender Tingbogens funktionalitet, men er ikke en del af
tinglysningssystemet.  Ejerfortegnelsen indeholder oplysninger om den eller de
personer/virksomheder, som faktisk rader over en fast ejendom og hvortil meddelelser
vedrgrende ejendommen, med friggrende virkning, kan sendes.

ESR (Ejendomsstamregisteret) bestar af en registerdel og en ejendomsskattedel. Registerdelen
indeholder den mest komplette og ajourfgrte fortegnelse over landets faste ejendomme og
deres ejere. ESR ajourfgres Ipbende med oplysninger fra KMSGST (jordstykker),
Tinglysningsretten (ejerlejligheder og ejerskifter) samt den kommunale administration
(bygninger pa fremmed grund og ejerskifter).

1.5 Den forretningsmaessige begrundelse for programmet

1.5.1 Den fremtidige situation efter indfgrelse af lgsnigen

Nar programmet er gennemfgrt vil behandling og registrering af eiendomme i Danmark basere
sig pa et sammenhangende og ensartet grundlag, idet ejendomsomradets grunddata findes i
de autoritative registre, nemlig Matriklen og Bygnings- og Boligregistret og den nye
fortegnelse over ejendomsejere (Ejerfortegnelsen) saderi tilknytning til Tingbogen. Offentlige
og private dataanvendere far adgang til harmoniserede ejendoms- og bygningsdata via den
faellesoffentlige datafordeler.

Matriklen far tilfgrt oplysninger om ejerlejligheder og bygninger pa fremmed grund og vil
herefter indeholde oplysninger om alle landets faste ejendomme, registreret pa en ensartet
made under et falles ejendomsbegreb. Desuden registreres i tilknytning til Matriklen
ejendomme, der er under tilblivelse.

BBR vil som i dag indeholde oplysninger om samtlige bygninger/boliger med reference til
Matriklens registrering af den ejendom, som bygningen/boligen tilhgrer.

Tingbogen vil som i dag indeholde oplysninger om de rettigheder, der er tinglyst pa
ejendommen. Registreringen af rettigheder som vedrgrer ejendomme, der findes i matriklen,
sker pa grundlag af Matriklens oplysninger. [Sekr., Der pagar afklaring af spgrgsmalet om
Tingbogens rettighedsregistrering kan ske pa Matriklens oplysninger, eller om den skal ske pa
grundlag af Tingbogens egen ejendomsregistrering] | tilknytning til Tingbogen etableres
Ejerfortegnelsen, som indeholder ajourfgrte oplysninger om landets ejendomsejere.

Kommunernes behov for at opretholde et selvsteendigt ejendomsregister (ESR) bortfalder,

fordi oplysninger om ejendomme og deres ejere bliver tilgaengelige fra de autoritative
registre: Matriklen og Ejerfortegnelsen. Kommunernes udgifter til IT-udvikling og drift bliver
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mindre, og der skal bruges feerre ressourcer til ejendomsskatteforvaltningen, fordi
registreringsopgaver bortfalder. Disse gevinster indgar i programmets business case.

Det bliver muligt at anvende og sammenholde oplysninger fra grunddataregistrene direkte. |
modsaetning til i dag, hvor det kraever en betydelige ressourcer og manuelle processer at
sammenstille ejendomsoplysninger korrekt.

Alle offentlige og private parter der i dag anvender ejendomsdata i forvaltning og forretning,
(f.eks. ved skatteopkraevning, tilskudssager, ejendomshandel og belaning) vil derfor opleve at
relevante oplysninger om fast ejendom er registreret og tilgaengelige pad en enkel,
tidssvarende og sammenhangende made.

1.5.2 Den nuveerende situation

Som det er i dag registres de samme ejendomsoplysninger flere gange i de forskellige registre:
Matriklen, Tingbog, ESR og BBR. Da registrenes lovmaessige grundlag er forskelligt, sker
registreringerne i forhold til den forstdelsesramme og det begrebsapparat, som den
pagealdende lovgivning definerer.

Den nuvarende registrering og anvendelse af ejendomsoplysninger afspejler, at hver enkelt
sektor/myndighedsomrade oprindeligt udviklede systemer og arbejdsgange, der passede til
egne behov. Systemerne er skabt, fgr det blev muligt at udveksle og sammenstille data fra
mange forskellige kilder.

Derfor star ejendomsregistreringen i dag pa et ungdigt kompliceret fundament af data fra
forskellige registre og med hver deres definition af de samme begreber. Faktisk findes er der
tre forskellige forstaelser af begrebet fast ejendom, uden entydig sammenhang begreberne
imellem. Ejendomsregistreringen fungerer, men det kraever manuelle processer,
skyggeregistreringer og genererer fejl. Det er hverken optimalt eller langtidsholdbart.

1.5.3 Forretningens mal med programmet

Gennemfgrsel af programmet vil veere grundlaget for omfattende effektiviseringer af alle
omrader i den offentlige og private sektor, der anvender oplysninger om fast ejendom. En lang
reekke manuelle processer og arbejdsgange vil forsvinde, fordi oplysningerne uden videre kan
genbruges i komplekse digitale samspil.

Omradet vil samtidig opleve et kvalitetslgft, da de harmoniserede grunddata i de autoritative
registre vil betyde feerre fejlkilder i processer relateret til fast ejendom.

1.5.4 Situationen hvis ikke programmet ikke gennemfgres

KL har besluttet at udvikle et nyt IT-system til erstatning af det nuveerende og foraeldede ESR.

Sigtet er at forenkle og modernisere kommunernes arbejde med administration i relation til

fast ejendom i Danmark og de gvrige opgaver kommunerne varetager med ESR som vaerktgj.

Heri indgar tanker om, at kommunerne skal tilgd grunddata i statslige registre. Det forventes
| at det nuvaerende ESR vil kunne udfases irden-i 2017.
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Hvis programmets ikke gennemfgres, vil kommunerne ikke have adgang til harmoniserede
ejendoms- og bygningsdata. Ingen af de nuvaerende statslige ejendomsregistre er komplette i
forhold til at indeholde ajourfgrte oplysninger om samtlige faste ejendomme og deres ejere.
Derfor vil kommunerne vaere tvunget til fortsaette skyggeregistreringen af disse oplysninger,
som i dag foregar i ESRs registerdel. KL bliver ngdt til at udvikle og drive et nyt kommunalt
ejendomsregister til erstatning for ESRs registerdel. Konsekvensen bliver, at de gevinster, der
er knyttet til bortfaldet af den kommunale skyggeregistrering ikke kan realiseres, og business
casens forudsaetninger a&ndres afggrende.

Tankerne om en samlet modernisering af ejendomsregistreringen er ikke nye, men
realiseringen heraf har lidt under manglen pa initiativ til at tage det fgrste skridt. KL's
beslutning om at afvikle det nuvaerende ESR har skabt en unik situation, som givertvinger
ejendomsomradets gvrige aktgrer timulighed for at agere, herunder SKAT. Beslutningen om
en samlet modernisering af ejendomsdataomradet kan ikke udsaettes, fordi det er netop nu
moderniseringsgevinsterne kan realiseres. Det vil vare mange ar fgr en tilsvarende situation vil
opsta igen.

Safremt programmet ikke gennemfgres, er der risiko for, at hver myndighed laver deres egne
"forbedringer” ad hoc, sa begreberne ikke harmoniseres pa tveers, hvorfor it-systemer ikke
kommer til at spille ordentligt sammen.

1.6 Programmets baggrund

| regi af programmet om grunddata for vaekst og effektivisering (Grunddataprogrammet)
under den Fallesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2011 — 2015 er der indgdet en delaftale om
Effektivisering af ejendomsregistrering og genbrug af ejendomsdata (herefter benzevnt:
aftalen). Aftalen beskriver overordnet hvilke aktiviteter der skal gennemfgres som en
konsekvens af beslutningen om modernisering af ejendomsregistreringen. Udover aktiviteter,
der skal sikre at ejendomsregistrene er fagligt og teknisk up-to-date, fastlaegger aftalen ogsa
konkrete andringer i fordelingen af opgaver i relation til den fremtidige registrering af
grunddata.

Som en del af det forberedende arbejde har aftaleparterne med udgangspunkt i feelles
analyser af de nuveerende arbejdsprocesser og infrastruktur udarbejdet scenarier og

overordnet specificeret fremtidige processer og infrastruktur. Se p. 2120 for yderligere
oplysninger om det forberedende arbejde.

Aftalen og business case er baseret pa resultaterne af dette falles analysearbejde.
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2. Rammer for programmet

2.1  Beskrivelse af grundide

Programmets grundidé er, at oplysninger om fast ejendom samles i autoritative
grunddataregistre:

¢ Matriklen: Identifikation og grundregistrering af alle typer fast ejendom.

e Ejerfortegnelsen: Oplysninger om de faktiske ejendomsejere

e BBR: Detaljer om bygninger, tekniske anlaeg og bolig-/erhvervsenheder samt adresser.

Samtidig sker der en modernisering af de dele af ESR, som anvendes til beregning og
opkraevning af ejendomsskat og bidrag, mens ESRs registerdel bortfalder. Dermed ophgrer
vedligeholdelsen af grunddata i kommunale registre, idet offentlige og private fagsystemerne
fremover via den fellesoffentlige Datafordeler henter grunddata ved kilden. Oplysninger om
ejendomsvurderingen vil ligeledes kunne tilgas via Datafordeleren.

Grundideen kan illustreres saledes:

ﬁ ﬁ ﬁ‘ ﬁ ﬁ ?:::\':nVEndere:

- Kommuner
- Private

ﬁ ﬁ‘ ﬁ ﬁ - Andre
A

”DATAFO RDE]_E R” datadistribution

Autoritative
registre

Figur 2-1: Ejendoms- og bygningsdata samles i autoritative registre og fordeles.

| dag er der en rekke omstaendigheder, der hindrer et smidigt og effektivt digitalt samspil
mellem ejendomsomradets myndigheder og dataanvendere. Det skyldes, at den nuvaerende
registrering af fast ejendom i forskellige registre er inkonsistent. Mangelen pa konsistens kan i
det vaesentligste henfgres til fplgende forhold:

e Registrene anvender forskellige definitioner pa fast ejendom.

¢ Manglende entydig identifikation af fast ejendom pa tvaers af registrene.

e Grundregistreringen af fast ejendom varetages af flere registre (jordstykker i

Matriklen, ejerlejligheder og bygninger pa fremmed grund i Tingbogen).
* Den autoritative ejendomsregistrering sker for sent.
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* Manglende konsistens i registreringen af ejerskab til fast ejendom.

Pa grundlag af analyser af de nuveerende processer og den tilknyttede infrastruktur er
aftaleparterne blevet enige om en raekke tiltag, der skal fjerne de nuvaerende barrierer med
henblik pa at realisere programmets grundide om at samle ejendoms- og bygningsdata i
autoritative registre.

Aktiviteterne organiseres i projekter under de ansvarlige myndigheders ledelse, mens
programmet har ansvaret for at samordne projekterne.

2.2 Forretningsmassige mal

Programmets vision eller forretningsmaessige mal er at etablere et grundlag for effektivt og
konsekvent genbrug af grunddata om fast ejendom og bygninger saledes:

e At den offentlige registrering af fast ejendom sker pa sker pa en effektiv, sikker og
ensartet made

e At ejendoms- og bygningsdata uden videre kan genbruges i digitale samspil pa tveers af
myndigheder og i den private sektor.

e At ensarte og skabe stgrre sikkerhed omkring identifikationen af fast ejendom og
bygninger.

2.3 Formal

Aftalen omfatter en forbedring af datagrundlaget og etablerer en sammenhangende
infrastruktur, der sikrer, at data stilles radighed for offentlige og private brugere pa en effektiv
og sikker made.

Gennem en samordnet gennemfgrelse af aftalens skal programmet:

e Skabe grundlag for forenklet offentlig og privat forvaltning af fast ejendom og
bygninger.

¢ Samle grunddata om fast ejendom, bygninger og deres ejere i tre autoritative registre:
Matriklen, BBR og den nye Ejerfortegnelse.

* Forbedre kvaliteten af grunddata om ejendomme og bygninger

e Etablere grundlaget for et samordnet og effektivt genbrug af ejendoms- og
bygningsdata.

Programmets business case dokumenterer, at programmet samlet set vil friggre ressourcer og
skabe kvalitative gevinster for myndigheder, borgere og virksomheder.

2.4 Mal

De enkelte aftaleparters aktiviteter (programmal) er i Grunddataprogrammets delaftale 1
beskrevet sdledes:

Matriklen
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e Grundregistreringen af ejerlejligheder og bygninger pa fremmed grund sker i
Matriklen

e Alle typer fast ejendom registreres efter samme procedure.

e |tilknytning til Matriklen registreres ejendomme under tilblivelse.

Tingbogen
e Tingbogens registrering af ejendomme, som findes i Matriklen, sker pa grundlag af
Matriklens oplysninger.
* Ejerfortegnelsen er etableret i tilknytning til Tingbogen.
e /Andringer i tinglyste og ikke-tinglyste ejerforhold indberettes pa en ensartet made.
* Foged- og skifteretterne indberetter oplysninger om ejerskifte direkte til Tingbogen
og/eller Ejerfortegnelsen.

e Bygninger og boliger i BBR registreres pa grundlag af Matriklens grundregistrering af
fast ejendom.

¢ Fallesoffentlig infrastruktur er til radighed for standardiseret geokodning af
bygninger.

Kommunerne
¢ Den kommunale grunddataregistrering af eiendomme og ejere i ESR ophgrer som led i
kommunernes afvikling af ESR.

Grunddataforbedringer:
e Der erindfgrt et feelles ejendomsbegreb med en entydig identifikation af eiendommen
og dens bestanddele.
e Eksisterende ejendomsdata er harmoniseret i overensstemmelse med det felles
ejendomsbegreb.

Adgang til grunddata om ejendomme
« Grunddata om ejendomme i Matriklen, Ejerfortegnelsen, BBR og Vurderingsregisteret'
distribueres via datafordeleren og kan frit anvendes af myndigheder og private til
kommercielle og ikke-kommercielle formal.

2.5 Leverancer

Programmet skal levere som aftalt i delaftale 1. Programmet udarbejder en falles
implementeringsplan (se afsnit 4.1), som dels fastlaegger de enkelte aktgrers leverancer, og
dels beskriver leverancernes kvalitet og tveergaende afhangigheder .

Det er de enkelte aftaleparters ansvar at gennemfgre aftalte aktiviteter og levere til
programmet i overensstemmelse med den fzlles implementeringsplan.

! Det praeciseres at vurderingsregistret ikke defineres som grunddata
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3. Aktgrernes nuverende opgaver i
relation til programmet

Nedenfor beskrives aktgrernes overordnede ansvar i relation til programmets realisering. |
styringsdokuments Bilag 1 gengives flere detaljer om hver enkelt aktgrs ansvar med relation til
programmets af infrastruktur- og grunddataforbedringer samt evt. procesmaessige
konsekvenser.

3.1 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Overordnet beskrivelse af MBBL’s opgaveportefglje med relation til programmet

¢ Samordnende myndighed for forenkling af registreringen af oplysninger om fast
ejendom mv. Denne samordningsforpligtelse skal afstemmes med de koordinations-
og samordningstiltag, der er indeholdt i grunddataprogrammets Governance-initiativ
om forpligtende grunddata-samarbejder.

e Ansvarlig for den tveergdende programstyring og koordination af implementeringen af
aftalepakken om Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata.

* Overordnet myndighedsansvar for registreringen af oplysninger om bygninger og
boliger i BBR.

e Ansvaret for drift og udvikling af BBR, herunder at BBR kan fungere som register for
autoritative bygnings-, boligdata samt adressedata, i samspil med ejendomsomradets
gvrige autoritative registre. Som adresseregister tillige i samspil med CPR og CVR,
grunddata for landinddelinger samt andre offentlige og private forretningssystemer.

3.2 Kommunerne

Overordnet beskrivelse af kommunernes opgaveportefglje med relation til programmet
¢ Hovedopgaven er forvaltning af ejendomsskat og bidrag:
- Beregning af ejendomsskat og udskrivning af ejendomsskattebilletter
- Administration af bidrag (gebyrer og afgifter) der palignes ejendommen
- Administration af deekningsafgift.
- Administration af sager om fritagelse.

¢ Myndighedsbehandling af og godkendelse af ansggninger om matrikulaere
forandringer iht. bygge-, plan-, vej-, miljg- og fredningslovgivningen.

* Myndighedsgodkendelse af visse ejerlejlighedsopdelinger i forhold til
ejerlejlighedsloven og boligreguleringsloven i kombination med byggeloven (lovlig
byggesagsstatus). (Forslaget skal drgftes med KL)

¢ Med gennemfgrelse af aftalen bortfalder kommunale opgaver med registrering af
ejendomme og ejerskifter i ESR. Desuden bortfalder opgaven med at vedligeholde
matrikulzere referencer i BBR.

3.3 Geodatastyrelsen

| Overordnet beskrivelse af KMSGST’s opgaveportefglje med relation til programmet

-12 af 38 - MBBL-REF: 2012-271



Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata
Programstyringsdokument

e Kontrol og prgvelse (godkendelse) af matrikulaere forandringer.

e Registrering af matrikulaere forandringer i Matriklen.

¢ Med gennemfgrelse af programmet vil kontrol, prgvelse og registrering i Matriklen
ogsa omfatte ejerlejligheder og bygninger pa fremmed grund.

e Etablering af ny snitflade mod praktiserende landinspektgrer for modtagelse af
oplysninger om ejendomsaendringer.

3.4 Skat

Ved programmets begyndelse star SKAT uden for aftalen og har ikke truffet beslutning om
tidspunkt og omfang for modernisering af vurderingssystemerne VUR/SVUR.

Programmet far konsekvenser for den made SKAT fremover skal gennemfgre
ejendomsvurderingerne pa.

Overordnet beskrivelse af SKATs opgaveportefglje med relation til programmet
* Hovedopgaverne er:

0 Almindelig vurdering med tilretning af vurderingsgrundlag og beregning af
ejendomsvurdering

0 Klagesagsbehandling vedrgrende ejendomsvurdering

0 Behandling af ansggning om samvurdering og tilsvarende ophaevelse af
samvurdering

e Paforanledning af kommunerne foretager SKAT:

0 Fordelinger af ejendomsvaerdi, grundvaerdi, eventuelt fradrag i grundvaerdien
for forbedringer og eventuelt differencebelgb, som i gvrigt er forngdne til
gennemfgrelsen af bestemmelser i loven om beskatning til kommunerne af
faste ejendomme, loven om Ian til betaling af ejendomsskatter og loven om
frigorelsesafgift m.v. af fast ejendom.

0 Handtering af agterskrivelser ved kommunal beslutning om dakningsafgift og
genoptagelse af vurdering ved andringer i deekningsafgift

0 Behandle varslinger ved fritagelse for ejendomsskat

e Stiller vurderingsoplysninger til radighed for:
0 Kommunerne til brug for beregning af ejendomsskat.
0 MBBL mhp. videre distribution via OIS.

3.5 Domstolsstyrelsen

Overordnet beskrivelse af Domstolsstyrelsen opgaveportefglje med relation til programmet
e Modtagelse og prgvelse (godkendelse) af anmeldelser om tinglysning af rettigheder
over fast ejendom.
e Registrering (tinglysning) af rettigheder over fast ejendom i tingbogen.
e Med gennemfgrelse af programmet vil Tinglysningsretten ogsa fa ansvaret for
Ejerfortegnelsen.
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4. Principper for implementeringen

Programmet vil udarbejde en fzaelles implementeringsplan, der har til formal at give en samlet
oversigt over programmets gennemfgrelse. Projekter med tilhgrende leverancer samles i
implementeringsplanen. Planen medtager savel aktiviteter, hvor den enkelte aftalepartner har
det fulde implementeringsansvar, som aktiviteter af tvaergdende art. Planen prioriterer det
tveergdende hvorfor der er mindre fokus pa detaljer, som alene har forretningsmaessig
betydning for den enkelte aftalepart.

Den fzlles implementeringsplan er det centrale styringsgrundlag for det samlede program.
Aftaleparterne er saledes forpligtet i forhold til de leverancer og tidsfrister, der er meldt ind til
implementeringsplanen.

| den faelles implementeringsplan fastleegges implementeringsraekkefglgen af de aktiviteter,
som skaber afhangigheder hos andre aktgrer. Eksempler pa aktiviteter, som kan veere arsag til
flaskehalsproblemer, er:
e Fastleeggelse af feelles arkitekturmal og datamodel med aftalte systemsnitflader som
grundlag for kravspecifikation og udvikling af moderniserede grunddataregistre mv.
e Datavask og migrering af ejendomsdata fra eksisterende registre til de moderniserede
grunddataregistre.

Den fxlles implementeringsplan skal supplere—szette de overordnede rammer for den
arbejdsplanlaegning, som er ngdvendig for aftaleparternes styring af egne projekter. Den
feelles implementeringsplan skal sikre og dokumentere, at aftaleparternes egne/interne
implementeringsplaner er koordineret indbyrdes.

Pa programniveau er der behov for en Igbende indsigt i fremdriften ift. de aftalte leverancer.
Dette skyldes bl.a., at en forsinkelse hos en aftalepartner kan have konsekvenser for projekter
og aktiviteter hos en anden aftalepartner. Der er derfor behov for en Igbende opfglgning pa
fremdriften — specielt ift. om produkterne nar i mal i rette kvalitet til aftalt tidsfrist. Der vil
naturligvis veere behov for en raekke andre styringselementer — Business case, budgetter og
budgetopfalgning, ressourceallokering m.m. — ligesom det enkelte projekt ogsa vil have behov
for forskellige styringsredskaber jf. Statens projektmodel.

4.1 Hovedtidsplan

Den overordnede implementeringsplan for hele grunddataprogrammet har fastlagt
hovedmilepzelene for realisering af delaftale 1 og for datafordeleren (delaftale 7), som
programmet er afhaengig af.
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Ejendomsdataer harmoniseral of
struktureret under falles

ejendomsbegreb

2014

Matrikien indeholder alle ejendomsdata. Ny
EjerfortegnelseiTingbogen eretableret

Kommunerne opherermed at registrere ejendomsdat ai ESR. 2016

Datafordeler fuldt implementeret. 2014

Figur 4-1: Hovedmilepzele jf. grunddataprogrammets samlede implementeringsplan
(arstalsangivelser er ultimo).

Med udgangspunkt i disse hovedmile er der udarbejdet en principplan (se figur 4-2figur4-2)
for implementeringen af de aktiviteter, som er skitseret i oplaeggene til business case for hver
af programmets tre dataomrader.

Principplanen indeholder fem hovedelementer:

Fzlles analyse: De tvaergaende afhangigheder mellem projekterne er kritiske for
programmets gennemfgrelse. Disse afhangigheder analyseres og der etableres en
faelles plan for den videre implementering.

Modernisering af grunddataregistrene: Registreringerne i Tingbogen/Ejerfortegnelsen
og BBR skal fremover baseres pa den grundregistrering af fast ejendom, som finder
sted i Matriklen. Matriklens modernisering er saledes en forudsaetning for de @vrige
registeromlaegninger.

Grunddataforbedringer: De eksisterende grunddata er pd mange mader inkonsistente
og der skal ske en datavask og harmonisering af datastrukturerne inden data kan
migreres til moderniserede grunddataregistre. Sikre og entydige identifikationer af
savel ejendomme som af deres ejere er vigtige forudsaetninger for at ejerskabet til fast
ejendom kan fastleegges entydigt. Det betyder, at den enkelte ejendoms
ejendomsdata skal vaere harmoniserede inden datavasken den af-samme ejendoms
ejeroplysninger migrering til Ejerfortegnelsen kan pabegyndes.
Modernisering/tilpasning _af kommunale og statslige —af-fagsystemer: KLs/Kombits
modernisering af fagsystemerne-kommunale it-systemer til beregning,~eg-udskrivning
og opkraevning af ejendomsskat og bidrag sker parallelt med at grunddata omlaegges
til autoritative grunddataregistre. Tilsvarende skal SKAT gennemfgre tilpasninger af
vurderingssystemerne til den fremtidige datastruktur for ejendom og deres ejere. KLs
og SKATs Ffagsystemerne kan tidligst ga i driftstest efter, at de moderniseredeingen-af
grunddataregistre_er idriftsat og ne—er—afsluttetog-grunddata er tilgeengelige via
Datafordeleren.

Test med paralleldrift: Kravene til sikker drift af ejendomsskattesystemerne fordrer en
periode hvor de eksisterende fagsystemer (ESR og VUR/SVUR) kgrer i ordinaer drift
samtidig med at de moderniserede forretningssystemer er i driftstest. Det forventes
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en paralleldriftsperiode pa et ar, sa der er sikkerhed for at alle driftssituationer er
testet.

2013 2014 2015 2016
1. halvar 2. halvar |1.halvdr 2. halvar |1.halvdr 2. halvar |1.halvar 2. halvar

FZLLES ANALYSE
GD1: Feelles implementeringsplan og mélarkitektur
MODERNISERING AF GRUNDDATAREGISTRE

GD1a: Matriklens udvidelse (spec. og udvik.)
Matriklens udvidelse (idriftsat)
GD1b: Udvidelse af BBR (spec. og udvik.) ‘

Udvidelse af BBR (idriftsat)
GD1c: Fjerfortegnelse/Tingbog (spec. og udvik.)
Ejerfortegnelse/Tinghog (idriftsat)
GRUNDDATAFORBEDRINGER
GD1a: Datavask og -migrering: Ejendomsdata
GD1c: Datamigrering: Ejerdata
EKSTERNE SYSTEMER
GD7a: Datafordeler idriftsat

KL/Kombit: BBR-klient idriftsat
Nye ejendomssystemer idriftsat
SKAT: Udstilling af ejendomsvurderingen idriftsat

Figur 4-2: Principplan for programmets implementering. Ved udgangen af 2015 er
grunddataforbederingerne afsluttet og grunddatasystemerne er idriftsat. Paralleldrift med
tveergdende tests begynder i 2016.

Den endelige og mere detaljerede Beternaturligvis-hensigtenatimplementeringsplanen er

udvikles under den fzelles analyse med deltagelse af aftaleparterne plus SKAT. Den falles
analyse vil desuden fastleegge programmets malarkitektur, som er styrende for projekternes
lgsningsarkitekturer og de efterfglgende kravspecificeringer. udbyggesmed-flere-detaljer:
Dettevil-bla—skegennem-denplanlagtefeellesanalyse: Desuden vil der ske Igbende

kvalificeringer og justeringer af planen i takt med implementeringens fremdrift. | den
forbindelse har programmet en selvstaendig opgave med at identificere og fglge udviklingen i
de forudsaetninger implementering hviler pd og andre forhold, som har betydning for
implementeringens kritiske veje.
Programmet skal - med udgangspunkt i den falles implementeringsplan — kunne danne et
praecist overblik over:
¢ De produkter programmet som helhed skal levere.
¢ Sammenhangen mellem disse leverancer i form af forudsaetninger og andre former
for afhaengighed mellem de forskellige leverancer.
* Hvilke projekter og hvilke aktiviteter der skal leverede de enkelte produkter.
¢ Den tidsmaessige indplacering af de enkelte aktiviteter — herunder tidsfrist for hvornar
de enkelte leverancer skal foreligge.

Bilag 2 indeholder beskrivelser af aftaleparternes implementeringsopgaver.
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5. Organisering

Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata indeholder mange projekter med gensidig
afhaengigheder og styres derfor som et program. Programmets primaere opgave er sikring af,
at der sker en samordnet og koordineret realisering af den enkelte aktgrs forpligtelser i
forhold til grunddataaftalen. Det er ligeledes programmet, der i spgrgsmal vedrgrende
grunddataaftalen koordinerer med Grunddatabestyrelsen.

Programmet ledes af en styregruppe med deltagelse af aftaleparterne plus SKAT. Til
programmet knyttes et sekretariat, som forestar den daglige programstyring. MBBL varetager
savel formandskabet for programstyregruppen som programsekretariatet.

Aftaleparternes implementering af de aftalte aktiviteter, som den enkelte aftalepart har
ansvaret for, organiseres og styres som projekter, som er underordnet den fealles
implementeringsplan. Hvert af de tre projekter: “Udvidelse af BBR”, "Matriklens udvidelse”
samt "Ny -eg Ejerfortegnelsen og tilpasning af Tingbogen” har en gkonomi, som betyder, at
hvert af projekterne skal foreleegges for og risikovurderes af Statens IT-projektrad. IT-
projektradet har vurderet, at projekternes indbyrdes afhaengigheder har en sadan karakter, at
der skal ske en samlet fremlaeggelse og risikovurdering af programmet og dets projekter. Da
projekternes ses som et hele og den samlede projektgkonomi overstiger 60 mio. kr, er det IT-
projektradets anbefaling af, at programmet tillige forelaegges Folketingets Finansudvalg til
orientering

De enkelte aftaleparter tager stilling til om der er behov for at etablere delprojekter,
styregruppe mv.

Organiseringen ggr styringen af de enkelte projekters tveergdende koordinationsaktiviteter til
en fzlles opgave, som varetages af programmet. Dermed aflastes projekterne i forhold til
kravet om detailkendskab til de gvrige projekter. Samtidig far projekterne mulighed for at
skabe en mere faglig profil med fokus pa egne aktiviteter. Dette aendrer naturligvis ikke
projekternes ansvar med hensyn til at levere i overensstemmelse med den aftalte
implementeringsplan.

Den praktiske programkoordination sker i et projektforum med deltagelse af repraesentanter
fra aftaleparternes projekter. Programsekretariatet leder projektforum. Projektforum
nedsaetter efter behov arbejdsgrupper til udarbejdelse af faelles faglige opleeg/udredninger.
Eksempler pa arbejdsgruppeopgaver er udarbejdelse af forslag til: datamigreringsstrategi,
teststrategi, lovgivningsandringer mv.

Bilag 3 indeholder flere detaljer om organiseringens afroller og ansvarsfordeling.
Nedenstdende diagram illustrerer programmets organisering. Det bemarkes at

aftaleparternes organisering af projekternes evi—styregrupper ikke er medtaget i diagrammet.
For oplysninger herom henvises til de enkelte projektinitieringsdokumenter.
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Grunddataprogrammet
Grunddata-
bestyrelse
Formand: FM
Programledelse
Programstyregruppe

Formand: MBBL
Medlemmer: GST, DMST, MBBL,
DIGST, KL og SKAT

Programstyring
----- Projektforum )
‘Arbejdsgruppe; _____| Formand: MBBL P;gg::n:?esdee‘:_ragg:_at | | Interesse
R BRI .. Medlemmer: GST, DMST, i g e forum
‘Arbejdsgruppe:. « MBBL, KL og SKAT e
Projekter

Ny Ejerfortegnelse og
tilpasning af Tingbogen
Projektejer: DMST

Udvidelse af BBR
Projektejer: MBBL

Matriklens udvidelse
Projektejer: GST

Figur 5-1: Programmets organisering og sammenhang til digitaliseringsstrategien og
aftaleparternes projekter.

Realiseringen af grunddataaftalen betyder grundleeggende endringer af bade
ejendomsbegreberne og den made ejendomsoplysninger struktureres pa. Ligeledes vil
datadistributionen via den feellesoffentlige Datafordeler vaere ny. Disse andringer vil fa
konsekvenser for stort set alle, der anvender digitale ejendoms- og bygningsdata. Der er
derfor behov for pa et tidligt tidspunkt og Ipbende at kommunikere med omverdenen om de
forestaende andringer. Dette ngdvendigger etableringen af et

Det—er—hpdvendigt—med—et formaliseret kemmunikationsferum—samarbejdsforum for
betydende dataanvendere, herunder den finansielle sektor og ejendomsbranchen. Der
etableres etn {teknisk}fglgegruppelnteresseforum, som ferum—for kommunikation om de
tekniske_og andre forandringer programmet medfgrer. Programmet varetager denne form for
tveergdende kommunikation. Programmet handterer ikke kommunikationen med aktgrer og
samarbejdspartnere, hvor samarbejdet primaert har betydning for de enkelte projekter.
Eksempel: KMSGST—GST kommunikerer — uden om programmet - med Praktiserende
Landinspektgrer i spgrgsmal i relation til Matriklen.
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6. @konomi

6.1 Omkostninger

Nedenstdende tabel sammenfatter omkostningerne til at gennemfgre programmet om
Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata. Omkostningerne indgar i aftalens

business case.

Ti
Projektledelse Ejerfortegnelse (forretning) -0,37 -0,75 -0,75 -0,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2,25
Projektomk. Ejerfortegnelse 0,00 -1,24 -1,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2,48
Samlet udvikling af EF og Tingbog 037 | =572 5,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 411,81
Samlet drift Ejerfortegnelse 0,00 0,00 -2,45 -2,45 -2,45 -2,45 -2,45 -2,45 -2,45 -2,45 -2,45 -22,05
Datavask Tingbog 2025 | -025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,50
Tinglysningsretten i alt -0,62 -7,97 | -10,16 -2,83 -2,45 -2,45 -2,45 -2,45 -2,45 -2,45 -2,45 -38,73
GST
Projektledelse Matrikel-udvidelse (forretning) -0,75 -0,75 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2,25
Projektomk. Matriklen -0,70 -0,94 -0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,78
Udvikling af registerudvidelse Matrikel i alt -4,60 | -11,01 -3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -18,61
Drift af registerudvidelse Matriklen 0,00 0,00 1,22 -2,43 -2,43 -2,43 -2,43 -2,43 -2,43 -2,43 -2,43 -20,66
Datavask Matriklen i alt -1,96 -8,00 -2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11,96
/ndret proces i Matriklen 0,00 0,00 0,58 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 9,78
Registrering af ejerlejlighed og BPLG 0,00 0,00 -0,43 -0,85 -0,85 -0,85 -0,85 -0,85 -0,85 -0,85 -0,85 -7,23
GsTialt | -656| -20,70 | -6,96 | 23| -213| -213| -213| 23| -213| -2,13| -2,13 51,26
MBBL
ProframVedvarende styringsmodel i alt -2,00 -2,30 -3,30 -3,60 -3,05 -2,55 -2,55 -2,55 -2,55 -2,55 -2,55 -29,55
Projektledelse BBR-udvidelse (forretning) -0,75 -0,75 -0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2,25
Projektomk BBR 0,00 | -1,10 1,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,20
Datavask BBR i alt -0,75 -1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2,25
Udvikling af registerudvidelse BBR 0,00 | -629 6,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 412,58
Modernisering og change management BBR 0,00 0,00 0,00 -4,30 -4,05 -3,80 -3,80 -3,80 -3,80 -3,80 -3,80 -31,15
Specifikation harmoniseret arealbegreb BBR 0,00 0,00 0,00 -0,50 -2,00 1,50 0,00 0,00 -1,50 0,00 0,00 -5,50
MBBLi alt, excl. OIS 2,75 | -11,94 | -11,44 | -840| -910| -785| -635| -635| -785| -635| -635 -84,73
OIS datatjenester i alt 0,00 000| -150 | -1,50| -1,50| -1,50| -1,50| -1,50| -1,50| -1,50| -1,50 -13,50
MBBL ialt,incl.Ols | -2,75 | -11,94 | -12,94 | -9,90 | -10,60 | -935| -785| -785| -935| -7,85| -7,85 98,23
Kommunerne
Datavask -0,67 -1,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2,00
It-udvikling (ejendomsdata viewer) 0,00 -1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,00
Kommunerneialt -0,67 -2,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3,00
Samlede omkostninger -10,60 | -42,94 | -30,06 | -14,86 | -15,18 | -13,93  -12,43 | -12,43 | -13,93 | -12,43 | -12,43 -191,22

Tabel 1: Budget (mio. kr) for gennemfgrelse af delaftale 1: Effektiv ejendomsforvaltning og
genbrug af ejendomsdata. Budgettet er udgiftsbaseret fgr afskrivninger og risikojustering,
jf. DIGST’s business case model.

Detailbudgetter for aftaleparternes medvirken er gengivet i bilag 4.
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6.2 Gevinster

Nedenstdende tabel sammenfatter programmets gevinster.

Kommunerne
Sparet udvikling af erstatningsregister for ESR 45,00
Sparet drift pa erstatningsregister for ESR 146,25
Sparet tid manuelle arbejdsgange i kommunerne 100,76
Geokodning 14,62
Besparelser pa forbedret Infrastruktur 60,30
Kommunerneialt 366,93

GST

Zndret proces i den matrikulaere sagsbehandling 9,78
GSTialt 9,78
Gevinster i alt 376,71

Tabel 2: Samlede gevinster (mio. kr) for perioden 2013 - 2023 ved
delaftale 1: Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata, . Gevinsterne er

risikojusterede, jf. DIGST’s business case model.
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8. BILAG1:
AKktgrernes ansvar under og efter
implementeringen af programmet.

Der er i efteraret 2011 gennemfgrt analyser af arbejdsprocesser og infrastruktur, der beskriver
den fremtidige situation med forbedrede grunddata, ny infrastruktur, samt forenklede og
2ndrede arbejdsprocesser hos kommuner og stat. Dette er grundlaget i det fglgende for hver
bergrt aktgr at beskrive:

* Overordnet beskrivelse af aktgrens opgaveportefglje med relation til programmet

e Resume af aktgrens ansvar for infrastrukturforbedringer

e Resume af aktgrens ansvar for grunddataforbedringer

» Beskrivelse procesandringer (nye/sendrede/bortfaldne processer)

| bilag 2 redeggres for aktgrernes saerlige opgaveansvar i implementeringsfasen

8.1 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Resultatet af analysen af arbejdsprocesser og infrastruktur kan for Ministeriet for By, Bolig og
Landdistrikter (MBBL) sammenfattes i fglgende.

Resume af aktgrens ansvar for infrastrukturforbedringer
e BBRtilrettes til det fremtidige faelles ejendomsbegreb (BFE) og til at hente oplysninger
om ejendomme i Matriklen og ikke som i dag i ESR.
¢ Tilknytte entydige ejendomsnggler (BFE-nummer og e-REF) til BBRs bygninger og visse
bolig-/erhvervsenheder.
e |samarbejde med kommuner, KMSGST og Tinglysningsretten at foretage samkgring og
matching af BBRs registreringer af jordstykker, bygninger pa fremmed grund og

e Autoritative grunddata fra BBR skal udstilles via faellesoffentlig datafordeler, sa andre
aktgrer kan abonnere pa autoritative data.

¢ Samordner indsatsen vedrgrende etablering af en faelleskommunal standard og it-
komponent for geokodning af bygninger, herunder fastlaegger en standard for dette.

* Afvikling af OIS (offentlig informationsserver), nar feellesoffentlig datafordeler og
tilhgrende slutbrugerlgsninger er i stand til at deekke behovet.

Resume af aktgrens ansvar for grunddataforbedringer
e Datavaski forbindelse med, at BBR skal anvende Matriklens nye ejendomsnggler (BFE-
nummer og e-REF), herunder at overga til at anvende matriklens ejendomsbegreb .
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¢ Gennemfgrelse af et analyseprojekt for etablering af et harmoniseret og autoritativ
begreb for bygnings- og boligarealer og en beskrivelse af sammenhangen til
eksisterende arealbegreber.

e Migrering af data i BBR til ny autoritativ ejendomsbegrebsmodel.

Beskrivelse procesandringer (nye/andrede/bortfaldne processer)
e Der sker ingen aendringer i forvaltningsprocesser hos MBBL i forhold at indsamle,
vedligeholde og anvende autoritative ejendoms- og bygningsdata.

8.2 Kommunerne

Resultatet af analysen af arbejdsprocesser og infrastruktur kan for kommunerne
sammenfattes i fglgende.

Resume af kommunernes ansvar for infrastrukturforbedringer

e Udvikling og implementering af nyt kommunalt forretningssystem (til erstatning for de
nuvaerende ESRZNy+ESR") med klienter, der understgtter handtering af ejendomsskat,
bidrag/afgifter og leje og administration af kommunale ejendomme. ZNy+ESR”Dette
system far-har et reduceret dataindhold i fht. det eksisterende ESR, idet
stamregisterdelen ikke viderefgres.

* Afvikling af eksisterende ESR med hensyn til data og funktionalitet til ejendomsskat,
bidrag og registerdelen om ejendomme og ejere

e Afvikle kpb af og abonnement pa kopidata om ejendomme og ejere, da disse data
fremover kan hentes via datafordeler. Vedrgrer fx anvendelse af data om ejendomme
og ejere fra Ejendoms- og Miljgdatabasen og lignende Igsninger.

Resume af kommunernes ansvar for gennemfgrelse og anvendelse af grunddataforbedringer
Baseret pa felles metoder og eventuelt pilotprojekt skal kommunerne bidrage med
e Data og viden til datavask af ejendomsdata for ejerlejligheder og bygninger pa
fremmed grund, herunder identifikation af ejerlejligheder og bygninger pa fremmed
grund fra ESR/BBR.
e Afklaring af ejerforholdene i forbindelses med datavask-migrering af ejeroplysninger
fra ESR til Ejerfortegnelsen/BBR-eg Tingbog.
e Afklaring af ejendomsforholdene i forbindelse med datavask af ejendomsoplysninger i
ESR/BBR, Matriklen og Tingbog.

Beskrivelse af procesaendringer (nye/aendrede/bortfaldne processer)
Projektets proceskortlaegning har peget pa, at en implementering af programmet betyder
felgende aendringer i den kommunale opgavelgsning:
e Bortfald af registreringsopgaver i kommunen ved matrikulzer udstykning og
forandring, samt ved oprettelse af ejerlejligheder og bygninger pa fremmed grund.
0 Kommunen skal ikke lzengere oprette nye ejendomme (jordstykker,
ejerlejligheder eller bygninger pa fremmed grund) med ejeroplysninger,
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adresse og andre data i ESR. Ligeledes bortfalder kommunens opgaver med at
vedligeholde disse oplysninger
0 Kontroller, tilbagelgb og fejlrettelser bortfalder, fordi der sker en tidlig
identifikation og registrering af ejendomme i autoritativt register (Matriklen).
* Bortfald af ajourfgringsopgaver i kommunen ved tinglyst ejerskifte og visse CPR
haendelser
0 Entydig identifikation af ejendomme (BFE-nummer) og deres ejere (CPR/CVR
numre) sikrer, at der kan ske en automatisk ajourfgring af Ejerfortegnelsen pa
grundlag af Tingbogens oplysninger om ejerskifte.
0 Registrering af CPR-handelser (ejers dgd, flytninger til/fra udlandet m.v.)
bortfalder fordi Ejerfortegnelsen referer direkte til CPR.
0 Faerre ressourcer til fejlhandtering og opklaring af sager.
e Bortfald af registreringsopgave i kommunen ved manuelt (ikke-tinglyst) ejerskifte
0 Alle ejerskifter skal fremover anmeldes til den autoritative Ejerfortegnelse, der
etableres i tilknytning til Tingbogen og administreres af Tinglysningsretten.
e /ndret registreringsopgave i kommunen vedr. BBR
0 Bortfald af opgaver med at vedligeholde matrikulzere referencer til
jordstykker, bygninger og ejerlejligheder i BBR. Kommunen vil fortsat blive
involveret i de sager, hvor landinspektgren ikke med sikkerhed kan stedfaeste

bygningen .
0 Forenklet proces for dannelse af adresser i forbindelse med matrikulzere
2ndringer.
¢ Ny systemunderstpttelse og grunddata til opgaver med kommunal ejendomsskat og

bidrag
0 Mindre &ndring af arbejdsgange vedr. ejendomsskat og bidrag som fglge af
forbedringer i grunddata.
0 Mindre andring af arbejdsgange vedr. ejendomsskat og bidrag som fglge af ny
og forbedret systemunderstgttelse, der bl.a. udnytter forbedringer i
grunddata.

8.3 Geodatastyrelsen

| Resultatet af analysen af arbejdsprocesser og infrastruktur kan for Geodatastyrelsen (KMSGST)
sammenfattes i fglgende.

| Resume af KMSGST ansvar for infrastrukturforbedringer
e Udvikling og implementering af system (prae-matrikel) for tidlig registrering af alle
| ejendomstyper (jordstykkesamlet fast ejendom, ejerlejlighed og bygning pa fremmed
grund) under tilblivelse eller forandring. Systemet sikrer en tidlig og entydig
ejendomsidentifikation, idet nye ejendomme og disses bestanddele tildeles et BFE-
nummer hhv. e-REF.

e Udvikling og implementering af et feelles “sagsregister”, som tillader landinspektgr og
kommune at dele savel formelle som tekniske matrikulaere sagsdokumenter.

e Itilknytning til “sagsregisteret” at udvikle og implementere intelligente elektroniske
mekanismer, f.eks. baseret pa digital signatur, som sikrer at kommunens og
Matrikelmyndighedens sagsbehandling sker pa samme datagrundlag.

e Tilpasning af systemer og snitflader i Matriklen til at handtere ejendomstyperne:
ejerlejlighed og bygning pa fremmed grund.
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Tilpasning af systemer og snitflader i Matriklen til at handtere BFE-nummer og e-REF.
Udvikling af services til advisering af kommunen om matrikulaere forandringer til
myndighedsbehandling og godkendte matrikuleere forandringer, herunder at en ny
ejendom er dannet.

Udvikling og implementering af funktionalitet til videregivelse af oplysninger om
matrikulaere referencer (BFE-nr og e-REF) til bygninger og bolig/erhvervsenheder i BBR
(sidstnaevnte er relevant i forbindelse med sager vedr. opdeling af ejerlejligheder).
Udvikling og implementering af services til advisering af tingbogen om at en ny
ejendom er dannet eller andret.

Udstille grunddata fra Matriklen og Prae-matrikel via datafordeler.

Etablering af snitflade med udbygget validering i forbindelse med den praktiserende
landinspektgrs indberetning til Prae-matrikel og Matriklen via standardiseret snitflade.

| Resume af KMSGST ansvar for grunddataforbedringer

Baseret pa faelles metoder og eventuelt pilotprojekt til afklaring af opgavernes omfang skal
| kMSGST:

Tilknytte entydige nggler (BFE-nummer og e-REF) til Matriklens eksisterende
ejendomme og jordstykker.
Foresta datavask af ejendomsoplysninger i ESR, Matriklen og Tingbog, herunder
tildeling af BFE-nummer til ejerlejligheder og bygning pa fremmed grund. Disse
opgaver gennemfgres i samarbejde med kommuner, Tinglysningsretten og MBBL.
Datavasken omfatter:
e Samkgring og matching af Matriklens registreringer af jordstykker med de
tilsvarende registreringer i Tingbogen, ESR og BBR.
* Samkgring og matching af Tingbogens, ESRs og BBRs registreringer af
ejerlejligheder.
* Samkgring og matching af Tingbogens, ESRs og BBRs registreringer af
bygninger pa fremmed grund

Beskrivelse af procesaendringer (nye/andrede/bortfaldne processer)

En procesanalyse har peget pa, at en implementering af programmet betyder fglgende
2&ndringer i KMSGST’s opgavelgsning:

8.4

/Zndret proces for matrikuleer sagsbehandling og registrering hos KMSGST ved
ejendomsandringer
0 Feerre tilbagelgb ved prgvelse af matrikulaere forandringer pga. en forbedret
sagsdokumentation og et standardiseret samspil mellem praktiserende
landinspekt@r og de godkendende myndigheder.
0 Ny opgave med prgvning og registrering af ejerlejlighedsopdelinger og
bygninger pa fremmed grund.

Skat

Resultatet af analysen af arbejdsprocesser og infrastruktur kan for SKAT sammenfattes i
felgende.
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Resume af SKAT’s ansvar for infrastrukturforbedringer, som skal gennemfgres uafhaengigt af
SKATs evt. deltagelse i programmet:

e Tilpasning af egne vurderingssystemer til at understgtte det fremtidige feelles
ejendomsbegreb (BFE). | videst mulig omfang benyttes BFE-nr. som ejendomsnggle i
stedet for nuveerende ejendomsnummer (ESR-nummer) [Afklaring af hvordan SKAT far
relationen mellem BFE-nummer og Ejendomsnummer udestar].

¢ Tildeling af "vurderingsejendomsnummer” til eiendomme, som ikke kan vurderes
saerskilt som én bestemt fast ejendom med eget BFE-nr.

e Hente grunddata om ejendomme, bygninger og ejere i datafordeleren.

e Udstille vurderingsoplysninger fra eksisterende VUR via datafordeler.

Resume af SKAT’s ansvar for grunddataforbedringer
SKAT har ingen opgaver med forbedring af grunddata.

Finansieringen af ovenstaende handteres uden for programmet af SKAT.

* Resume af SKATs ansvar for infrastrukturforbedringer, nar/hvis SKAT pa et senere
tidspunkt beslutter at modernisere ejendomsvurderingen Etablering af nyt
vurderingssystem, der anvender harmoniserede grunddata om ejendomme og ejere
fra datafordeler

e Afvikling af nuvaerende SVUR og VUR med hensyn til data og funktionalitet

e Afvikling af kopiregister med BBR (SKAT-BBR)

e Udstille vurderingsoplysninger fra nyt VUR via datafordeler.

Beskrivelse af proceszndringer (nye/aendrede/bortfaldne processer), hvor tidspunkt og
omfang afhaenger af valgt implementeringsscenarium
En procesanalyse har peget pa, at en ny systemunderstgttelse af vurderingsopgaven betyder
felgende aendringer i SKATs opgavelgsning:
e Optimering af arbejdsgange som fglge af ny systemunderstgttelse (nyt VUR), der
udnytter adgang til grunddata om ejendomme og ejere
0 Arbejdsgange vedrgrende udarbejdelse af vurderingsgrundlag
0 Arbejdsgange vedrgrende klagebehandling

8.5 Domstolsstyrelsen

Resultatet af analysen af arbejdsprocesser og infrastruktur kan for Tinglysningsretten
sammenfattes i fglgende.

Resume af Domstolsstyrelsen ansvar for infrastrukturforbedringer
e Tilpasning af tinglysningssystemet og snitflader til at kunne modtage advis om
udstilling af nye ejendomme eller &ndringer af eksisterende ejendomme fra Matriklen
eller praematriklen. Tingbogen kan allerede dette i dag.
¢ Implementering af BFE-nummer og e-REF i Tingbogen.
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e |tilknytning til Tingbogen etableres en Ejerfortegnelse som den autoritative
fortegnelse over de faktiske ejere af fast ejendom.

¢ Tinglysningsrettens system og infrastruktur udvides med en ny ekspeditionstype til at
handtere "ejerregistrering uden tinglysning”. Indberetning af &endringer i tinglyste og
ikke tinglyste ejerforhold indberettes fremover pa en ensartet made. Ejerskifter som
tinglyses registreres samtidig i Ejerfortegnelsen.

e | Ejerfortegnelsen kan der til det enkelte ejerskab tilknyttes oplysninger om en evt.
ejendomsadministrator. Vedligeholdelse af administratoroplysningerne kan ske
Igbende og uafhaengigt af ejerskifte.

¢ | forbindelse med tinglysning indsamles samtidigt efter naermere aftale med
kommunerne og SKAT oplysninger til brug for ejendomsbeskatningen

e Skifteretten skal iforbindelse med ejers dgd indberette oplysninger om
konktaktperson til Ejerfortegnelsen via Tinglysningsportalen. (her er der brug for en
mekanisme, der underetter skifteretten om at afdgde var ejer af fast ejendom). [der
pagar undersggelse af Igsning]

e Ejerfortegnelsens oplysninger udstilles via datafordeler.

Resume af Tinglysningsrettens ansvar for grunddataforbedringer
e Medvirke og bidrage med data og viden til datavask vedr.
- Ejendomme (jordstykker, ejerlejligheder og bygning pa fremmed grund)
- Ejeroplysninger
e Styringen af datavask og sammenstilling af Tingbogens og ESRs ejeroplysninger i
Ejerfortegnelsen skal adresseres i aftalen om roller og ansvar mellem KL/SKAT og
Tinglysningsretten. Under indkgring af Ejerfortegnelsen far Tinglysningsretten en
kontaktperson i hver kommune for afklaring af spgrgsmal

Beskrivelse af procesaendringer (nye/andrede/bortfaldne processer)

e Tinglysningsrettens opgaver med grundregistrering af ejendomstyperne ejerlejligheder
og bygninger pa fremmed grund bortfalder.

e Skifteretten skal i forbindelse med en ejendomsejers dgd indberette oplysninger om
konktaktperson til Ejerfortegnelsen (her er der brug for en mekanisme, der underetter
skifteretten om at afdgde var ejer af fast ejendom)’

e Fogedretterne skal i forbindelse med tvangsauktioner indberette ejerskift til tingbogen
og ejerfortegnelse samt indsaette oplysninger om ejendommens administrator i
Ejerfortegnelsen.

Tinglysningsretten har planlagt et udbud pa tinglysningssystemet i 2014. De funktionaliteter
og tilpasninger, der fglger af indevaerende initiativ vil med fordel kunne koordineres og indga i
dette udbud.

? Der pagar et udvalgsarbejde omkring den fremtidige varetagelse af skiftesagsbehandlingen i regi af
Justitsministeriet. Lgsningen for GD1 skal findes i relation til resultatet af dette arbejde.
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Bilag 2: Implementering

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

MBBL har fglgende opgaver i implementeringen:

9.2

Opgaveansvar vedrgrende infrastruktur- og grunddataforbedringer jf. afsnit 8.1.
Zndringer i BBR-loven, Byggeloven og tilhgrende cirkulzerer og bekendtggrelser.
Programledelse af implementering af Aftalepakke 1, jf. afsnit 5.

| samarbejde med aftaleparterne og Grunddata-bestyrelsen at udarbejde en model for
samordning for bygnings- og ejendomsdataomradet til sikring af, at der efter
programmets implementering sker de ngdvendige driftsjusteringer og videreudvikling
af den del af ejendomsomradets digitale infrastruktur, som er daekket af programmet.
Varetager kontakten til FOT-Danmark for koordinering af den faelles infrastruktur for
bygningskodning.

Grunddata om bygninger og boliger i BBR distribueres via datafordeleren og kan frit
anvendes af myndigheder og private til kommercielle og ikke-kommercielle formal.

Kommunerne

Kommunerne har fglgende opgaver i implementeringen:

Opgaveansvar vedrgrende infrastruktur- og grunddataforbedringer jf. afsnit 8.2.
Anvendelse og understgttelse af digitale data i forbindelse med godkendelse af sag om
matrikulaer forandring eller ejerlejlighedsopdeling (i dag kendt som
kommunalbestyrelsens afgivelse af "grgn erklaering”).

Anvendelse af digitalt advis om andringer i Matriklen (statuseendringer) og
Ejerfortegnelsen

Organisatorisk implementering af aendret arbejdsproces i kommunen vedrgrende
ejendomsdannelse.

Anvendelse af data om ejendomme og ejerforhold fra Datafordeler i egne
fagsystemer.

Anvendelse af ny systemunderstgttelse og grunddata til opgaver med kommunal
ejendomsskat og bidrag

Anvendelse af en falles tveergaende infrastruktur til geokodning af bygninger med en
standardiseret proces i de tilfaelde, hvor kommunen gennemfgrer geokodning.

KL og SKAT aftaler snitflader mellem de kommunale og statslige
ejendomsskattesystemer.

KL medvirker i udarbejdelse af aftale om roller og ansvar mellem KL/SKAT og
Tinglysningsretten. Denne aftale skal desuden adressere styringen af datavask af
ejeroplysninger samt sammenstillingen i Ejerfortegnelsen af Tingbogens og ESR’s
ejeroplysninger.

Under indkgring af Ejerfortegnelsen far Tinglysningsretten en kontaktperson i hver
kommune for afklaring af spgrgsmal
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9.3 Geodatastyrelsen

Geodatastyrelsen har fglgende opgaver i implementeringen:

e Opgaveansvar vedrgrende infrastruktur- og grunddataforbedringer jf. afsnit Fejl!
Henvisningskilde ikke fundet.8:3.

e Udarbejde forslag til &/&ndring i Ejerlejlighedsloven, Tinglysningsloven og eventuelt
Udstykningsloven og tilhgrende cirkulzerer og bekendtggrelser. F.eks. skal
Bekendtggrelse for matrikulaert arbejde eendres med krav om indsendelse til prae-
matrikel.

e Forretningsudvikling, organisatorisk og teknisk implementering i forbindelse med

0 Tidlig registrering af aendringer i fast ejendom i prae-matriklen pa grundlag af
oplysninger fra de praktiserende landinspektgrer, herunder understgttelse af
de praktiserende landinspektgrers rolle i denne proces.

0 Andret proces for matrikulaer sagsbehandling og registrering hos KMSGST ved
udstykning og andre ejendomsaendringer.

0 Prgvelse og registrering af ejerlejligheder og bygninger pa fremmed grund.

” : ”

) . P . . !
e At koordinere datavask (ejerlejligheder og bygning pa lejet grund) og sikre, at den

bliver gennemfgrt pa tveers af autoritative registre, systemejere og involverede
aktgrer.

¢ Varetager kontakten til Praktiserende Landinspektgrer for koordinering af leverancer
af sagsdata til registrering i Matriklen.

e Varetager kontakten til KL for koordinering af kommunerene i forbindelse med
myndighedsbehandling af matrikuleere forandringer mv. kan tilga sagsdata i
"praematriklen”.

¢ Grunddata om ejendomme i Matriklen distribueres via datafordeleren og kan frit
anvendes af myndigheder og private til kommercielle og ikke-kommercielle formal.

9.4 SKAT

SKAT har fglgende implementeringsopgaver, som skal gennemfgres uafhaengigt af, at SKAT
moderniserer ejendomsvurderingssystemerne (jf. afsnit 3.4):

¢ Opgaveansvar vedrgrende infrastruktur- og grunddataforbedringer jf. afsnit 8.4.

e Atder er konsistens mellem kommunale ejendomsskattesystemer og de statslige
ejendomsvurderingssystemer.

e KL og SKAT aftaler snitflader mellem de kommunale og statslige
ejendomsskattesystemer.

e SKAT medvirker i udarbejdelse af aftale om roller og ansvar mellem KL/SKAT og
Tinglysningsretten. Denne aftale skal desuden adressere styringen af datavask af
ejeroplysninger samt sammenstillingen i Ejerfortegnelsen af Tingbogens og ESR’s
ejeroplysninger. Vurderingsanszettelserne (ikke grunddata) distribueres via
datafordeleren og kan frit anvendes af myndigheder og private til kommercielle og
ikke-kommercielle formal. [Endelig afklaring heraf udestar]
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9.5 Domstolsstyrelsen

Domstolsstyrelsen har fglgende opgaver i implementeringen:

e Opgaveansvar vedrgrende infrastruktur- og grunddataforbedringer jf. afsnit 8.5.

e Foreslar andringer til Tinglysningsloven og tilhgrende bekendtggrelser.

¢ Forretningsudvikling, organisatorisk og teknisk implementering i forbindelse med
etablering af en Ejerfortegnelse, som den autoritative fortegnelse over de faktiske
ejere af fast ejendom og administratorer heraf i relation til Tingbogen.

* Ansvar for at skifte- og fogedretternes implementering af en mekanisme, der ved
ejendomsejers dgdsfald underetter skifteretten om at afdgde var ejer af fast
ejendom.

e Tinglysningsretten medvirker i udarbejdelse af aftale om roller og ansvar mellem
KL/SKAT og Tinglysningsretten. Denne aftale skal desuden adressere styringen af
datavask af ejeroplysninger samt sammenstillingen i Ejerfortegnelsen af Tingbogens
og ESR’s ejeroplysninger

e Under indkgring af Ejerfortegnelsen far Tinglysningsretten en kontaktperson i hver
kommune for afklaring af spgrgsmal.

e Grunddata i Ejerfortegnelsen distribueres via datafordeleren og kan frit anvendes af
myndigheder og private til kommercielle og ikke-kommercielle formal.
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10. Bilag 3: Organisering

Nedenstdende diagram illustrerer programmets organisering. Det bemaerkes at projekternes
evt. styregrupper ikke er medtaget i diagrammet.

Grunddataprogrammet
Grunddata-
bestyrelse
Formand: FM
Programledelse
Programstyregruppe

Formand: MBBL
Medlemmer: GST, DMST, MBBL,
DIGST, KL og SKAT

Programstyring
----- Projektforum :
‘Arbejdsgruppe;_____| Formand: MBBL P;gg::nql‘esdee‘:.r;?élat | | Interesse
e - ey . ] Medlemmer: GST, DMST, M g’ beidere: MBBL forum
:Arbejdsgruppe:. - MBBL, KL og SKAT edarbejdere:
Projekter

Matriklens udvidelse
Projektejer: GST

Udvidelse af BBR
Projektejer: MBBL

Ny Ejerfortegnelse og
tilpasning af Tingbogen
Projektejer: DMST

Figur 10-1: Programmets organisering og sammenhang til digitaliseringsstrategien og

aftaleparternes projekter.

10.1 Programledelse

Programmets overordnede ledelse varetages af styregruppen:

| Akor _Role

MBBL Formand /
ProgramlederBataleverand@+{BBR}

MBBL Dataleverandgr (BBR)Pregramieder

KMSGST Dataleverandgr (matriklen)

Tinglysningsretten Dataleverandgr (tingbogen/ejerfortegnelsen)

DIGST Datadistributgr (datafordeler)

KL/Kombit Dataanvender

SKAT Dataanvender

Styregruppeformandens opgaver er:
e Lede styregruppemgderne.

* Varetage programmets kontakt til Grunddatabestyrelsen.
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Programstyregruppens opgaver er:

10.2

10.2.1

Overordnet ansvar for en vellykket implementering af grunddataprogrammets aftale
om Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata.

Ansvarlig for at programmet gennemfgres i overensstemmelse med geeldende
styringsdokument og faelles implementeringsplan.

Godkende forslag om programandringer og beslutte korrigerende handlinger.

Stille de ngdvendige ressourcer til radighed for programmet, bdde med hensyn til
kompetencer og gkonomi.

Godkendelse af og opfalgning pa programmets leverancer.

Programstyring

Programsekretariat

Den daglige programledelse varetages af programsekretariatet:

Ao Role

MBBL

Programleder

MBBL

Sekretaer

Programlederens opgaver er:

Lede programsekretariatet

Lede mgder i projektforum

Lede statusmgder med programmets projekter

Lede mgder i tekniskfglgegruppeinteresseforum

Deltage i programstyregruppens mgder

Rapportere programmets fremdrift til programstyregruppen.

Programsekretariatet opgaver i forhold til sprogramstyregruppen er:

Indkalde til programstyregruppemgder.

Udarbejde referat af programstyregruppemgder.

Lede og planlegge programmet i overensstemmelse med geeldende
styringsdokument.

Etablering og Igbende vedligeholdelse af felles implementeringsplan indeholdende
den overordnede planlaegning af at programmets enkelte projekter/delprojekter
initieres, gennemfgres og afsluttes, saledes at andre projekter/delprojekter, der er
afhaengige af deres resultater, kan ivaerksaettes koordineret.

Monitorering af fremdriften af programmets projekter/delprojekter.

Etablering og vedligeholdelse af risikovurdering af programmets implementering.
Risikovurderingen sker pd grundlag af aftaleparterne oplysninger om projekternes
fremdrift.

Koordinering af alle tvaergaende aktiviteter.

Programsekretariats opgaver i forhold til projektforum er:

Indkalde til og facilitere mgder i projektforum-.
Veere drivkraft i den tvaergaende programkoordination
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*  Udarbejdereferataf mederiprojektforumVedligeholde programmets beslutningslog-.

Redigere programmets issueliste.

Udarbejde opleeg vedrgrende tvaergdende koordineringstiltag
Efter behov nedsaette arbejdsgrupper til udredning af faglige problemstillinger i
relation til programmets gennemfgrelse.

Programsekretariats opgaver i forhold til eksterne interessenter er:

10.2.2

Koordinere kommunikationen af programmet som helhed med fokus pa overordnede
spgrgsmal.

Sette rammerne for samarbejdet med eksterne parter, herunder teknisk
fglgegruppekoordinations-forums: arbejde samt afholdelse af mgder_med eksterne
interessenter.

Projektforum

Projektforum foreslar og behandler konkrete programinitiativer og koordineringstiltag.

Ao Role

MBBL Programleder

MBBL Sekretaer

MBBL Projektrepraesentant
BBR

KMSGST Projektrepraesentant
Matriklen

Tinglysningsretten Projektrepraesentant

Tingbogen/Ejerfortegnelsen

KL/Kombit ProjektrepreesentantDataan

vender
ESR

SKAT

DataanvenderProejekirepraes
entant

LRI -

Tl s e et
DBataferdeler

Projektforum inddrager efter behov faglige kompetencer hos aftaleparterne.

Projektforum s opgaver er:

At holde aftaleparterne, herunder projekterne, orienteret om fremdriften af
programmet som helhed og af de enkelte projekter.

Orientering og drgftelser af udfordringer i de forskelle projekters gennemfgrelse.
Deling af viden om forhold der kan vaere kritisk for programmets gennemfgrelse.
Udarbejde forslag til initiativer og/eller korrigerende handlinger.

Medvirke ved udarbejdelse af feelles implementeringsplan og anden planlaegning, der
har betydning for programmets gennemfgrelse.

| arbejdsgrupper udarbejdes opleeg og udredninger vedrgrende faglige spgrgsmal i
relation til programmet (Eksempler: metoder for datavask, udarbejdelse og
specifikation af faelles datamodel og snitflader)

Sikre at projekternes implementeringen af feaelles forretningsregler, komponenter og
snitflader sker som aftalt.
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Handtering af krav og input fra eksterne parter, herunder teknisk fglgegruppe.

Sparring for projektsekretariatet.

10.3 Projekter

Organiseringen af programmets projekter besluttes af de enkelte aftaleparter. Det er
aftaleparternes ansvar, at projekterne er konsistent med programmet.

Hvert enkelt projekts opgaver i forhold til programmet er:

Planlaegge og gennemfgre implementeringen af projektet i overensstemmelse med
programmets overordnede implementeringsplan.

Deltage i mgder i projektforum .

Bidrage med faglige og forretningsmaessige kompetencer til projektforum .

Levere statusrapporter, herunder risikovurderinger i standardiserede formater om
projektets fremdrift mv.

Deltage i det Igbende samarbejde med aftaleparterne og gvrige samarbejdsparter.
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11. Bilag 4: @konomi

11.1 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Programledelse 200 -230| -230| -18]| -125| -075| -075| -0,75| -075| -0,75| -0,75| -14,15
Forvaltning af forretningsansvaret for BBR 0,00 0,00 -0,50 -1,30 -1,30 -1,30 -1,30 -1,30 -1,30 -1,30 -1,30 | -10,90
Forvaltning af BBR datamodel 0,00 000| -050| -050| -050| -050| -050| -050| -050| -050| -0,50 -4,50
Vedvarende styringsmodel i alt -2,00 -2,30 -3,30 -3,60 -3,05 -2,55 -2,55 -2,55 -2,55 -2,55 -2,55 -29,55
Projektledelse BBR-udvidelse (forretning) -0,75 -0,75 -0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2,25
Projektomk BBR 000 | -1,10| -1,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,20
Datavask BBR (internt) 0,00 -0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,25
Datavask BBR(eksternt) 0,00 | -1,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,25
Datavask BBR i alt -0,75 -1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2,25
Udvikling af BBR v2.0 0,00 -2,79 -6,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9,08
Geokodning 0,00 | -350 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3,50
Udvikling af registerudvidelse BBR 0,00 -6,29 -6,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | -12,58
Modernisering og change management BBR 0,00 0,00 0,00 -4,30 -4,05 -3,80 -3,80 -3,80 -3,80 -3,80 -3,80 -31,15
Specifikation harmoniseret arealbegreb BBR 0,00 0,00 0,00 -0,50 -2,00 -1,50 0,00 0,00 -1,50 0,00 0,00 -5,50
MBBL i alt, excl. OIS -2,75 | -11,94 | -11,44 -8,40 -9,10 -7,85 -6,35 -6,35 -7,85 -6,35 -6,35 | -84,73
OIS datatjenester (Ign). Overfort fra AP7 000| o000| -09%| -0%| -09%| -0%| -09| -0%]| -0%| -0%]| -09%]| -810
OIS datatjenester (udviklling). Overfrt fra AP7 000| o000| -060| -060| -060| -060| -060| -060| -060| -060| -060] -540
OIS datatjenester i alt 000| o000 -150| -150| -1,50| -150 | -1,50| -1,50| -1,50| -1,50 | -1,50| -13,50
MBBL i alt, incl. OIS 2,75 | 11,94 | -1294 | 9,90 -1060| -935| -7,85| -785| -935| -785| -7,85| -9823

Tabel 3: Budget (mio. kr) for MBBL’s medvirken i gennemfgrelse af delaftale 1: Effektiv
ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata. Budgettet er udgiftsbaseret fgr
afskrivninger og risikokorrektion, jf. DIGST’s business case model.

HW/SW platformsudvidelser 0 0
Platform og database tilretning 1.458.000 364.500
Klienter, GUI og services 2.551.500 637.875
Integrationer 972.000 243.000
Migrering fra nuveerende BBR 1.000.000
Feelles infrastruktur for bygningsgeokodning 3.500.000 875.000
Zndringsimplementering 498.150 124.538
Kravspecifikation 600.000
Datafordeler services 2.000.000

Kravspecifikation og udvikling i alt: 12.579.650 2.244.913

Datavask BBR 1.500.000
Projektledelse 1.057.965 264.491
Interessenthandtering 400.000 100.000
Integrationstest 498.150 124.538
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Udrulning (inkl. uddannelse) 249.075 62.269
Udfasning af bestaende systemer 0
Projektomkostninger i alt 2.205.190 551.298
BBR-udvidelsen i alt 16.284.840 2.796.210

Tabel 4: Estimerede etablerings- og driftsomkostning for udvidelse af BBR i kr-_(grundlag for
den oprindelige businesscase i 2012).

11.2 Kommunerne

Datavask 0,67 1,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2,00
It-udvikling (ejendomsdata viewer) 0,00 -1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,00
Kommunerneialt -0,67 -2,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3,00

Tabel 5: Budget (mio. kr) for KL/kommunernes medvirken i gennemfgrelse af delaftale 1:
Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata. Budgettet er udgiftsbaseret fgr
afskrivninger og risikokorrektion, jf. DIGSTs business case model.

11.3 Geodatastyrelsen

Projektledelse Matrikel-udvidelse (forretning) 0,75 0,75 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,25
Projektomk. Matriklen 0,70 -0,94 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,78
Udvikling af registerudv. Matriklen (interne) 2,55 1,59 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,14
Udvikling af registerudv. Matriklen (eksterne) 0,60 -9,42 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | -12,02
Udvikling af registerudvidelse Matrikel i alt 4,60 11,01 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -18,61
Drift af registerudvidelse Matriklen 0,00 0,00 1,22 -2,43 2,43 2,43 2,43 2,43 2,43 2,43 2,43 | -20,66
Datavask (internt) 1,50 1,50 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4,50
Datavask (eksternt) 0,46 6,50 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,46
Datavask Matriklen i alt 1,96 -8,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | -11,96
/ndret proces i Matriklen 0,00 0,00 0,58 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 9,78
Registrering af ejerlejlighed og BPLG 0,00 0,00 0,43 -0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 7,23
GSTialt 6,56 | -20,70 6,96 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 | 2,13 | -51,26

Tabel 6: Budget (mio. kr) for GST’s medvirken i
ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata. Budgettet
afskrivninger og risikokorrektion, jf. DIGSTs business case model.

gennemfgrelse

af delaftale 1: Effektiv
er udgiftsbaseret fgr

HW/SW platformsudvidelser 0 0
Platform og database etablering 768.600 5.490.000 | 6.258.600 1.251.720
Klienter, GUI og services 547.200 2.520.000 3.067.200 613.440
Integrationer 1.263.600 0 1.263.600 252.720
Migrering fra nuvaerende Matrikel 0 850.000 850.000
Zndringsimplementering 0 1.058.940 1.058.940 211.788
Kravspecifikation 0 400.000 400.000
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Datafordeler services 0 2.000.000 | 2.000.000
Kravspecifikation og udvikling i alt: 2.579.400 12.318.940 | 14.898.340 2.329.668
Datavask Matrikel 3.000.000 7.000.000 | 10.000.000

Projektledelse 1.547.801 2.063.734

Udbud 600.000 800.000

Interessenthandtering 375.000 500.000 100.000

Integrationstest 794.205 1.058.940

Udrulning (inkl. uddannelse) 397.103 529.470

Udfasning af bestdende systemer 0 0
Projektomkostninger i alt 3.714.108 | 4.952.144 100.000
KMSGST i alt 29.850.484 2.429.668

Tabel 7:
(grundlag for den oprindelige businesscase i 2012).

11.4 SKAT

: Estimerede etablerings- og driftsomkostning for udvidelse af Matriklen i kr

SKAT star udenfor aftalen om Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata.

11.5 Domstolsstyrelsen

Projektledelse Ejerfortegnelse (forretning) 0,37 -0,75 -0,75 0,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2,25
Projektomk. Ejerfortegnelse 0,00 | -1,24| -124 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,48
Kravspecifikation Ejerfortegnelse 0,00 -0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,50
Udvikling af EF og TB 000 | 522 -572 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | -10,94
Samlet udvikling af EF og Tingbog 0,37 F72 B2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | -11,81
Forrretningsansvar og change management EF 0,00 0,00 -0,40 0,40 -0,40 -0,40 -0,40 -0,40 -0,40 0,40 -0,40 -3,60
Ordinzer drift Ejerfortegnelse 0,00 0,00 -2,05 -2,05 -2,05 -2,05 -2,05 -2,05 -2,05 -2,05 -2,05| -1845
Samlet drift Ejerfortegnelse 0,00 0,00 -2,45 -2,45 -2,45 -2,45 -2,45 -2,45 -2,45 -2,45 -2,45 | -22,05
Datavask Tingbog 2025 | -025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,50
Tinglysningsretten i alt -0,62 7,97 | -10,16 -2,83 -2,45 -2,45 -2,45 -2,45 -2,45 -2,45 -2,45 | -38,73

Tabel 8: Budget (mio. kr) for Domstolsstyrelsens medvirken i gennemfgrelse af delaftale 1:
Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata. Budgettet er udgiftsbaseret fgr
afskrivninger og risikokorrektion, jf. DIGSTs business case model.

HW/SW platformsudvidelser 0 0
Services ifm. BFE 1.215.000 303.750
Integrationer ifm. BFE 486.000 121.500
Tilretning af Tingbog ifm. BFE 1.500.000 375.000
Platform og databasetilfgjelser (Ejerfortegnelse) 1.822.500 455.625
Klienter, GUI og services (Ejerfortegnelse) 729.000 182.250
Integrationer (Ejerfortegnelse) 1.701.000 425.250
Overfgrsel af ejerdata fra ESR 750.000
Zndringsimplement. 745.350 186.338
Kravspecifikation 500.000
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Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata

Programstyringsdokument

Datafordeler services 2.000.000
Kravspecifikation og udvikling i alt: 11.448.850 2.049.713
Datavask Tingbog 500.000
Projektledelse 944.885 236.221
Udbud 0
Interessenthandtering 200.000 30.000
Integrationstest 894.885 134.233
Udrulning (inkl. uddannelse) 447.443
Udfasning af bestaende systemer 0
Projektomkostninger (ekstern) i alt 2487212,5 400.454
Domstolsstyrelsen i alt 14.436.063 2.450.167

Tabel 9: Estimerede etablerings- og driftsomkostning for udvidelse af Tingbogen i kr
(grundlag for den oprindelige businesscase i 2012).
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