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Indsendelse af delprogram- og projektgrundlag til risikovurdering i
regi af Statens IT-projektrad

Delprogramnavn og tilherende projektnavne
Delprogram Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata og projekterne
Matriklens udvidelse, Udvidelse af BBR og Ny Ejerfortegnelse og tilpasning af Tingbogen.

Delprogramresumé

Grunddata vedrorende landets ca. 2,2 mio. faste ejendomme skal forbedres og
gores frit tilgaengelige 1 autoritative registre. Derved etableres grundlaget for en
mere enkelt forvaltning, risikoen for fejl og misforstaelser reduceres og barrierer
for private virksomheders umiddelbare brug af ejendomsdata fra offentlige
registre fjernes.

Delprogram og projekts kontekst

“Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata” er ét delprogram ud
af otte delleverancer i grunddataprogrammet, som blev aftalt mellem KL og
regeringen i oktober 2012. Delprogrammet bestar af tre underliggende projekter
”Matriklens udvidelse”, ”Udvidelse af BBR” og ”Ny Ejerfortegnelse og tilpasning
af Tingbogen”, som ogsa indgar 1 denne risikovurdering.

Samlet giver Grunddataprogrammet en effektivisering af den offentlige sektor pa
295 mio. kr. 1 2020 gennem bedre sagsbehandling, mindre dobbeltvedligehold og
lavere it-omkostninger. Delprogrammet ”Effektiv ejendomsforvaltning og
genbrug af ejendomsdata” bidrager med 18 mio. kr. 1 2016 stigende til 25,6 mio.
kr. 12020 og arene frem. Effektiviseringerne opnas gennem en omfattende
begrebsharmonisering som en forudsztning for at registreringen af landets faste
ejendomme fremover sker i ét register (Matriklen) mod tre forskellige registre i
dag. Det giver besparelser pa udvikling og drift af ”parallelle” it-systemer samt
ved, at en rekke manuelle processer 1 kommunerne bortfalder. Ligeledes er der
internt i private virksomheder, som anvender ejendomsdata, et
effektiviseringspotentiale knyttet til de nye muligheder for at dele data og indga 1
digitale samspil med bade private og offentlige samarbejdspartnere.

Der henvises 1 ovrigt til Programstyringsdokumentet, vedlagt som bilag XX??
mht. delprogrammet og til Projektinitieringsdokumenterne for hvert af
projekterne, vedlagt som bilag xx?? for ...



Tre stgrste risici

Risiko

Beskrivelse af risiko

S*K

Budgetlov: Det er ikke muligt at foretage de nedvendige
justeringer af budgettet iht. implementeringsplanen pga.
budgetlovens begrensninger ift. at overfore midler mellem

budgetar.

16

Datafordelerens implementering, KOMPLEKS forsinkelse:
Delprogram 7, datafordeleren (GD7) kan ikke rettidigt
implementere de nedvendige services (BBR, Matrikel,
Ejerfortegnelse, AWS 5.0,) hvorved narvarende delprograms
realisering forsinkes i en lengere periode og services skal

etableres udenfor datafordeleren.
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Delprogrammets produkter forsinket:
Delprogrammet leverer ikke de aftalte produkter til tiden,
hvorefter athengige produkter og projekterne som sidan

forsinkes og/eller leveres i en datligere kvalitet.

Strategier til handtering af tre storste risici

Emne

Handteringsstrategier

S*K

(reduceret)

Programledelsen gor grunddataprogrammet opmarksom pa
sagen og opfordrer til en felles metodik. Forhandlinger indledes
med FM.
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Som felge af den hoje sandsynlighed har GD1 og GD7 allerede
haft en droftelse og aftalt at risikoen for forsinkelse af
datafordelen analyseres narmere, nir GD7 til efterdret 2013 har
et bedre grundlag for at revurdere implementeringsplanen.
Dette vil vaere tidsnok til at aftale evt. koorigerende handlinger i
GD1.

Ved en kompleks forsinkelse forstas at forsinkelsen udover
fortsat drift af eksisterende systemer (fx OIS, AWS og
kortforsyningen) krever afvargeforanstaltninger, hvor der
udvikles funktionalitet mm. udenfor datafordelermiljoet.
Delprogrammet vil ved en kompleks forsinkelse skulle sikre at
der udvikles erstatningsfunktionalitet i tilknytning til
eksisterende systemer. Dette indebarer at alle program- og
projektdokumenter bliver revideret ud fra de alternative
forudsatninger, siledes at de faglige, tidsmaessige og

okonomiske forhold er fuldt belyst og koordineret.

Implementeringsplanen beskriver tilstreekkeligt praecist de

produkter, arbejdspakker og athengigheder som hvert projekt er
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ansvarligt for. Programstyringen overvidger planens
overholdelse. Implementeringsplan har indbygget buffer pa 3

maneder (ikke disponeret tid), hvilket indebzerer en vis

robusthed overfor forsinkelser.

Sarlige kommentarer til materialet

Der er indgéet en ny samarbejdsmodel mellem delprogrammet og
Tinglysningsretten ift. de vilkar for samarbejde, som 14 til grund i den oprindelige
aftale for projektsamarbejdet. Den nye samarbejdsmodel er beskrevet i bilag (X)
” Aftale om ny samarbejdsmodel for Tinglysningsrettens deltagelse 1
Ejendomsdataprogrammet”.

Supplerende oplysninger og andet relevant materiale

Delprogrammet har udarbejdet en rekke dokumenter, som i detaljer beskriver
parternes falles forstaelse af delprogrammets mal, og hvordan parterne i praksis
vil sikre at de fxlles mal nas. I denne sammenhang er det relevant at vedlagge
nedenstaende dokumenter som bilag til den obligatoriske delprogram- og
projektdokumentation. Bilagsreferencerne 1 parentes angiver dokumenternes
bilagsnumre i relation til delprogram- og projektgrundlaget som forelegges I'T-
projektradet:

1. Ejendomsdataprogrammet — Malarkitektur v1.1 (bilag ZZ)
a. Bilag A: Systemer (bilag ZZ)
b. Bilag B: Begrebsmodel (bilag zz)
c. Bilag C: Processer (bilag zz)
d. Bilag D: Arkitekturrammer (bilag zz)
2. Ejendomsdataprogrammet — Implementeringsplan v1.1 (bilag qq)
a. Bilag A: Arbejdspakkebeskrivelser (bilag qq)
b. Bilag B: Produktbeskrivelser (bilag qq)
3. Udkast til test- og kvalitetsstrategi v.(bilag tt).
4. Udkast til datavaskstrategi v. (bilag uu).
5. Aftale om ny samarbejdsmodel for Tinglysningsrettens deltagelse i
Ejendomsdataprogrammet (bilag vv)
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