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1. Stamdata

Projektnavn Udvidelse af BBR
Projektnummer GD1.b

Journalnummer

Projektleder Karen Skjelbo
Styregruppeformand | Seren Rude

(projektejer)

Seniorbruger SKAT

(Gevinstejer) KL

Seniorleverander Forventes valgt maj 2014
Opgaveomrader FORM:

54.15.05.05 Bygnings- og Boligregistret (BBR)
54.17.20 Byggesager

06.40.05 Statistik (DST)

30.10.10.05 Ejendomsvurdering

52.20.05.15 Matrikelregisteret

38.20.35.25 Stormflod og stormfald
54.17.15.35 Energiforbrug i bygninger
STORM:

5.6.755.639 Integration af data

5.6.755.641 It- og softwareudvikling

2. Den forretningsmaessige begrundelse for projektet

I dag findes oplysninger om ejendomme og bygninger i flere forskellige registre med hver deres definition af
’fast ejendom”. Forvaltningen af dette omréide er unedigt kompliceret, fordi der er behov for at sammensatte og
anvende oplysninger fra forskellige registre. De indbyrdes athengigheder mellem systemer og forvaltninger
betyder, at moderniseringer med henblik pé forenkling af forvaltningsomradet bor ske samordnet. Hvis der
gennemfores ikke-samordnede moderniseringer af de statslige eller kommunale ejendomssystemer, skal den part,
som moderniserer, ensidigt finansiere opbygningen af en infrastruktur til eget brug, og samtidig er der ferre
parter til at finansiere videreforelsen af den nuverende og ikke-moderniserede infrastruktur.

Projektet er et af i alt tre projekter under Grunddataprogrammets delprogram 1: ”Effektiv ¢jendomsforvaltning og
genbrug af ejendomsdata” ogsa kaldet ” Ejendomsdataprogrammer” (GD1). Resultaterne af nerverende projektet skal ses
i sammenhang med delprogrammets to andre projekter: ”Matriklens ndvidelse” og Ny Ejerfortegnelse og tilpasning af
Tingbogen”. Ingen af disse tre grunddataprojekter kan selvstandigt initiere gevinster, som kan dakke
gennemforelsesomkostninger. Gevinsterne findes uden for disse tre projekter, nemlig hos dataanvenderne. Her
er gevinsterne storst i kommunerne, hvor behovet for at opretholde et selvstendigt ejendomsregister bortfalder,
fordi oplysninger om ejendomme, bygninger og deres ejere bliver tilgaengelige fra de autoritative
grunddataregistre Matriklen, Bygnings- og Boligregisteret (BRR) og Ejerfortegnelsen. Disse gevinster indgar i
delprogrammets businesscase.

2.1. Den fremtidige situation efter indferelse af Igsningen
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BBR vil stadig indeholde oplysninger om bygninger, boliger og tekniske anleg, men vil ikke lengere vare det
officielle adresseregister, da der i forbindelse med udmentning af Grunddataprogrammet delprogram 2 "Effektivt
genbrug af grunddata om adresser, administrative enbeder og stednavne” vil blive udviklet et dedikeret adresseregister. BBR
vil indeholde en reference til Matriklens registrering af den ejendom som bygningen, boligen eller det tekniske
anlaeg tilherer. Derudover vil BBR understotte en tidlig registrering, af BBR data pa linje med Matriklens
Praematrikel. Distribuering af BBR data vil ske via den fallesoffentlige datafordeler.

2.2. Den nuveerende situation

I dag findes de samme ejendomsoplysninger flere gange i de forskellige registre: Matriklen, Tingbog, ESR og
BBR. Da registrenes lovmaessige grundlag er forskelligt, sker registreringer i forhold til den forstaelsesramme og
det begrebsapparat, som den pagzldende lovgivning definerer.

Ejendomsregistreringen foretages pa et unedigt kompliceret fundament, det fungerer, men det kraever
dobbeltregisterringer, manuelle processer og skyggeregistreringer hvilket genererer fejl. Faktisk findes der tre
forskellige opfattelser af hvad begrebet fast ejendom indeholder i de forskellige registre uden entydig
sammenhaxng begreberne imellem.

BBR baserer sig i dag pid ESR’s ejendomsbegreb, der er forskellig fra bide Matriklens og Tingbogens begtreber.,
dette gor det svaert at sammenstille data imellem forskellige ejendomsregister.

2.3. Forretningens mal med projektet

Projektet er en del af delprogrammets overordnede mél om effektiv ejendomsregistrering og effektivt
datagenbrug pd alle de omréder i det offentlige eller private, der benytter oplysninger om fast ejendom. Projektet
skal understotte delprogrammets mal ved at erstatte ESR’s ejendomsbegreb med det nye fzlles ejendomsbegreb
(bestemt fast ejendom: BFE), derudover skal begrebsmodellen i BBR harmoniseres 1 overensstemmelse med det
telles ejendomsbegreb, siledes at sammenhzngen til ovrige ejendomsdata sikres bedst muligt.

Projektet skal derudover sikre at BBR kan fungere uvathengigt af ESR, som er besluttet udfaset.

2.4. Situationen hvis ikke projektet gennemfares

KL har besluttet, at udvikle et nyt IT-system til erstatning for det nuvarende forxldede ESR. Heri indgir tanken
at kommunerne skal tilgd grunddata i de statslige registre som fx BBR. Ingen af de nuvarende ejendomsregistre
er komplette i forhold til at indeholde ajourforte oplysninger om ejendomme, som ESRs registerdel indeholder i
dag. Hvis dette og de ovrige projekter under GD1 ikke gennemfores vil kommunerne vil derfor blive tvunget til
at opretholde en form for skyggeregistrering af bygninger, ejendomme og ejeroplysninger. Derudover skal der
ske en tilretning af BBR, pi linje med ovrige ejendomsregistre, som har direkte athangigheder til ESR. Hvis ikke
harmoniseringen af ejendomsdata omrddet, herunder BBR, gennemfores, vil IT-systemerne heller ikke i
fremtiden spille effektivt sammen.

3. Projektets mal og succeskriterier
Milet for det samlede GD1er at etablere et grundlag for effektivt og konsekvent genbrug af grunddata om fast
ejendom og bygninger sdledes:

e At den offentlige registrering af fast ejendom sker pa en effektiv, sikker og ensartet made

e At ejendoms- og bygningsdata uden videre kan genbruges i digitale samspil pd tvers af myndigheder og i
den private sektor.

e At ensarte og skabe storre sikkerhed omkring identifikationen af fast ejendom og bygninger.

Milet for nerverende projekt er en delmangde og en nedbrydning af delprogrammets mal, og bidrager dermed
til at delprogrammets mal bliver opfyldt.
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Projekists mal

Sikre entydig identificering af
fast ejendom

Malet er at opnd en ensartet
definition af hvad en ejendom
bestar af pa& tveers  af
ejendomsregistre, hvilket sikrer
entydig kommunikation fra BBR il
gvrige systemer og instanser.
Dette sikres ved at implementere
det nye falles ejendomsbegreb
Bestemt Fast Ejendom i BBR, og
dermed understgtte
delprogrammets samlede
implementering af Bestem Fast

Alle  bygninger, enheder og
tekniske anleeg i BBR har faet
tilfgjet det korrekte BFE.nr. Det
nye ejendomsbegreb er
implementeret i BBR.

Ejendom pa tveers af
ejendomsregistre.
Udfasning af ESR far ikke | Nuveerende BBR henter | Lukningen af ESR far ikke

konsekvenser for BBR’s drift

ejendomsoplysninger i ESR, som
KL forventer udfaset i 2017. BBR
skal derfor overga til at benytte
andre datakilder inden
udfasningen, saledes at BBR ved
lukningen er uafthaengig af ESR.

indflydelse pa driften af BBR fx i
form af faldende oppetider.

Effektiv sagsbehandling vha.
tidlig registrering af bygninger,
enheder og tekniske anlaeg i
BBR

Tidlig registrering af bygninger,
enheder og tekniske anlaeg i BBR
skal understattes, saledes at en
smidig og effektiv ajourfgring af
data er mulig hvilket understotter
en god sagsbehandling.

80 % af kommunerne i den
kommunale referencegruppe
tilkendegiver via et spgrgeskema,
at BBR 20 understatter
sagsbehandlingens behov for
tidlig registrering.

Sikker og effektiv distribuering
af BBR-data sker via services

Datafordeleren under
Grunddataprogrammet delaftale
7, stiller en sikker og effektiv
distributionskanal til radighed for
Grunddata, BBRs data vil blive
distribueret ad denne kanal via
services.

Alle brugere af BBR data tilgar
data via services ultimo 2015

4. Projektets business case
Der henvises til den samlede business casen for GD1: Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata.

4.1. Projektets gkonomiske nggletal
Der henvises til business casens ledelsesresumé for GD1: Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata.

4.2. Projektets finansiering

Der henvises til finansieringsplanen for GD1: Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata.
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5. Projektets gevinstrealisering

5.1. Projektets gevinster
Der henvises til business casen og gevinstrealiseringsplanen for GD1: Ejfektiv ejendomsforvaltning og genbrug af

egendomsdata.

6. Projektets tekniske Igsning

Projektets tekniske losning omfatter en udvidelse af det eksisterende BBR herunder en migrering af data til en

tilpasset datamodel.
B I

Distributions services

T

Ajourfarings services J

Opdatering

Klienter/
fagsystemer

—DATAFORDELER:

BBR

~BBR

Figur 6.1 Overblik over det fremtidige BBR

BBR’s nuvarende arkitektur viderefores dog adskilles adresserne i et sarskilt register. Dette er forankret i et
projekt under GD2. Komponenter fra det eksisterende BBR vil i vidt muligst omfang blive genbrugt, og det
forventes at storstedelen af de eksisterende komponenter kan genbruges.

BBR skal sikre opdateringen af de fellesoffentlige grunddata vedrorende bygninger, boliger og tekniske anleg i
datafordeleren via services, hvor udviklingen af services ogsé er indeholdt i nerverende projekt.

7. Projektets leverancer

Den nedenstdende leverance oversigt er en nedbrydning af de produkter, der er identificeret pa delprogram
niveau. Produkter er udvalgt ud fra vigtige athangigheder og betydning pa tvers i delprogrammet, og for deres
vigtighed for delprogrammet som helhed, det har derfor varet nedvendigt med en nedbrydning for at
identificere relevante leverancer i projektet Athengigheder imellem de enkelte Hovedleverancer kan ses af den

nedenstiende figur, mens de enkelte hovedleverancer er beskrevet 1 oversigten.
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Analyse af den nye
begrebsmodel

BBR 1.6 forberedes til

A

Losningsarkitektur
for BBR 2.0

\ 4
Udbudsstrategi for
BBR 2.0 og BBR
Services

implementering af det
nye ejendomsbegreb
Test af BBR 2.0 Reyidering atredleg
og vejledninger
\ 4 \ 4
Udbudsmateriale Lasningsdesign | Driftsklar BBR |
for BBR 2.0 for BBR 2.0 > 20 >ldriftsat BER 2.0
: Driftsklar BBR
Sl R e > services til Idriftsatte BBR-
for BBR P .
Services »| distribution af data services
via Datafordeleren
A
Test af BBR
Services

Figur 7.1 Sammenhzngen imellem leverancerne

7.1. Projektets hovedleverancer

Leverance

Analyse af den

begrebsmodel

nye

Beskrivelse

Projektet foretager i samarbejde med en
ekstern  konsulent en analyse af
konsekvenser af implementering af den

Leverancens milepzle

Anskaffelsesfasen:

Rapport med analyse resultater
fremlaegges primo august 2013

begrebsmodel der er udkommet af
forarbejdet i delprogrammet i foraret,
herunder iszer fjernelse af begrebet Grund.
BBR 1.6 forberedes til \MBBL og Kombit initierer at nye felter til | G€nnemferelsesfasen:
implementering af det | registrering af ejendomsbegrebet | Ultimo 2013 indeholder
nye ejendomsbegreb implementeres i nuveerende BBR i version | Nuveerende BBR nye felter,
16 hvilket quumentgres ved en
opdateret informationsmodel
Losningsarkitektur ~ for | Med udgangspunkt i den allerede | Analysefasen:
BBR 2.0 udarbejdede  malarkitektur ~ for  GD1, | Lgsningsarkitektur foreligger
udarbejder projektet i samarbejde med en | ultimo august 2013
konsulent dokumentation af de
overordnede strukturer og sammenhaenge i
BBR version 2.0:
o | den nuveerende
systembeskrivelse for BBR
analyseres forretningsregler Nye
processer beskrives set indefra
e Snitflader og afhaengigheder il
gvrige identificeres
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Udbudsstrategi for BBR
2.0

Udbudsmateriale for BBR
2.0

Lesningsdesign for BBR
2.0

Test af BBR 2.0

Driftsklar
2.0

BBR version

Idriftsat BBR 2.0

Udbudsmateriale for BBR
services
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e Identificering af ngdvendige
services som BBR 2.0 skal udstille
e En detaljeret informationsmodel

Kombit udarbejde en udbudsstrategi for
BBR 2.0 samt services. | udbudsstrategien
medtages driftsudbud

| forbindelse med udbudsstrategien
udarbejder Kombit en markedsanalyse med
henblik pa at fa et bedre leverander
kendskab.

Afhaengigheder til data fra andre systemer
samt behov for data afklares.

Kravspecifikation, herunder Use Cases,
funktionelle krav og lkke funktionelle krav
udarbejdes af Kombit i samarbejde med
MBBL.

Evalueringsmodel udarbejdes

Udbudsbekendtgarelse udstedes af MBBL

Leverandgren udvikler et Igsningsdesign
som indeholder:

- Specifikation af grunddatatabeller
- Specifikation af eksterne services
- Specifikation af sikkerhedsmodel

- ldentifikation af krav til eksterne
services

GD1 initierer tveergaende test

Leverandgren foretager intern

afprevning af BBR 2.0

test og

BBR styregruppen godkender driftsklar

lgsning

Implementering af BFE-nummer i BBR
Migrering af data

Informationsmateriale til kommunerne om
BBR 2.0 udsendes af MBBL/Kombit

Kravspecifikation samt avrigt
udbudsmateriale udarbejdes af Kombit i
samarbejde med MBBL

Evalueringsmodel

Udbudsbekendtggrelse udstedes af MBBL

Anskaffelsesfasen

Udbudsstrategi fremlaegges for
BBR styregruppen august 2013

Anskaffelsesfasen:

Udbudsmateriale udsendes

januar 2014

Gennemforelsesfasen:

Valg af leverandgr medio juni
2014

Lgsningsdesignet
ultimo august 2014

foreligger

Gennemfarelsesfasen

Tveergaende tests er
gennemfgrt og godkendt af
delprogrammets styregruppe
september 2015

Interne test er gennemfert og
godkendt af BBR styregruppen
september 2015

Gennemfarelsesfasen

BBR 2.0 er driftsklar medio maj
2015

Gennemfarelsesfasen:
BBR 2.0 er idriftsat ultimo
september 2015
Anskaffelsesfasen
Udbudsmateriale udsendes
januar 2014
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Test af BBR-services

Driftsklar services il
distribution af data via
Datafordeleren

Idriftsatte BBR-services

Revidering af
vejledninger

love og

8. Projektets tidsplan

8.1. Tidsplan

Test og afpravning af BBR services

Services til udstilling af BBR-data
Godkendelse af driftsklar lgsning

BBR services idriftsaettes

| Igbet af hele projektets analyse og
gennemfgrelsesfase identificeres og
opsamles lovmeessige ngdvendige
tilpasninger samt ngdvendig revision af
vejledninger

MBBL tilpasser love og regler saledes at de
understgtter den nye registreringspraksis
MBBL reviderer bekendtggrelse
MBBL/Kombit udarbejder
vejledninger

specifikke

Gennemfarelsesfasen

Test er gennemfgrt september
2015

Gennemfarelsesfasen:

BBR services er driftsklar medio
maj 2015

Gennemfarelsesfasen:

BBR services er
ultimo september 2015

idriftsatte

Gennemfarelsesfasen:

Revideret ajourfarings
bekendtggrelse skal veere tradt i
kraft august 2015

Implementeringsplanen for GD1 er sammensat af en reekke faser og en reekke milepaele pa tvers af de enkelte

projekter jf. nedenstiende illustration:
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1H 2013 2H 2013 1H 2014 2H 2014 1H 2015 2H 2015 1H 2016 2H 2016

Jan Feb MarApr Maj Jun Jul Aug Sep Okt NovDec| Jan Feb Mar Apr Maj Jun | Jul Aug Sep Okt NovDec| Jan FebMarApr Maj Jun | Jul Aug Sep OktNovDec| jan FebMarApr Maj Jun |Jul Aug Sep Okt NovDac

Fase A || Fase B Fase C Fase D ||Fase E Fase F F.G|| FaseH Fasel
Analyse og L@snings- Kravspec. & Udbud Lgsnings Udvikling Idrift. Idriftseet Paralleldrift
forberedelse|| arkitektur |Udbudsmateriale) design bf Mat]| Ejer & BBR

@ O & | >l O ¢ I
Programstyring

Tvaergaende test og kvalitetssikring

A I B I D | [E | " F I G| I [H| F_ﬂ ﬁl_ﬂ
B o Implementeringsplan og mélarkitektur godkendt af styregruppen.
o Programstyringsmateriale inkl. implementeringsplan godkendt af IT-projektradet.
o Lesningsarkitekturer kvalitetssikret og godkendt. @konomi godkendt i Finansudvalget.
o Udbudsmateriale kvalitetssikret og godkendt — klar til udbud.
Feelles — 6 Leverandgrtilbud ift. udbud modtaget.
milepzele o Lgsningsdesign kvalitetssikret og godkendt.
P Matrikelsystem udviklet og driftsklart.
P Matrikelsystem idriftsat. BBR 2.0 og Ejerfortegnelse udviklet og driftsklart.
P Ejerfortegnelse og BBR 2.0 idriftsat.
10

Klar til paralleldrift.
Paralleldrift afsluttet.

[
[

—

I forhold til denne implementeringsplan er der 6 hovedmilepale, som er vigtige i forhold til nervarende projekt.
Det drejer sig om folgende:

Milepzl 3 — august 2013: Losningsarkitektur kvalitetssikret og godkendt
Losningsarkitekturen for BBR 2.0 skal vaere kvalitetssikret jf. kvalitetsplanen samt godkendt af styregruppen

Milepzl 4 — januar 2014: Udbudsmaterialet kvalitetssikret og godkendt
Udbudsmaterialet fir BBR 2.0 samt tilhorende services skal vaere kvalitetssikret jf. kvalitetsplanen samt godkendt.

Milepzel 5 — maj 2014: Leverandertilbud ift. udbud modtaget.
Tilbud fra leverandorer pa udvikling af BBR 2.0 samt services modtaget.

Milepzl 6 — januar 2014: Losningsdesign kvalitetssikret og godkendt.
Losningsdesign for version 2.0 af BBR er udarbejdet af leveranderen og godkendt samt kvalitetssikret.

Milepzl 8 — maj 2015: BBR version 2.0 driftsklar
BBR 2.0 samt services er udviklet og driftsklart.

Milepzel 9 — september 2015: BBR 2.0 idriftsat
BBR 2.0 samt services er idriftsat.
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Omkring ovrige milepale er der ikke stramme tidsmassige athengigheder til resten af delprogrammet — blot
ovennzvnte 6 milepale overholdes.

Nedenfor ses projektets overordnede tidsplan:
S & S—EUE 2014 2015

M T T T T T T T T T T I L T T T T T T T T T T T T T T T T T 1
nov d feb ‘ma nov d

—
Jan feb ‘mar apr maj jun jul aug sep okt

project
Navn
v o MBBL
© #11.1 Lesningsarkitektur BBR 2.0 [ 1
© #11.2 Udbudsmateriale BBR 2.0 ; ]
© #11.3 Lesningsdesign BBR 2.0 L
o #11.4 Udvikling af driftsklar B8R 2.0 [ 1
© #11.5 Idriftszttelse af BER 2.0 L ]
° #12.1 Udvikling BBR services L 1
© #12.2 ldriftsttelse BER services L ]
o #13 Revision af lovgivning m.m. C i
© #14 Implementering af BFE i BER L ]

Figur 8.1 Overordnet tidsplan for projektet

ec jan r apr maj jun jul aug sep okt ec jan feb mar apr maj jun jul aug sep

Der skal ske en @ndring af BBR til ny begrebsmodel, s begrebet Bestemt fast ejendom fra Matriklen benyttes
som ejendomsbegreb i stedet for den nuvarende anvendelse af begreber fra ESR. Derudover omfatter projektet
services udstillet via Datafordeleren.

Projektet har en storrelse, som medforer at det skal i udbud. Projektet er derfor planlagt i folgende hovedforlob:
e  Udarbejdelse af losningsarkitektur for BBR 2.0.
e Udarbejdelse af udbudsmateriale — herunder kravspecifikation.
e Gennemforelse af udbud med prekvalificering, tilbudsgivning, vurdering samt valg af leverander.

e Udarbejdelse af et losningsdesign (en af leveranderens forste opgaver).
Formalet hermed er opnielse af storst mulig parallelitet i forhold til den efterfolgende udvikling af de
forskellige losningskomponenter (register, services, kommuneklient).

e ldriftsettelse af BBR 2.0 inkl. services og kommuneklient.
e Parallelt med ovenstaende tilpasses lovgivning, regler og vejledninger lobende, séiledes at dette er
implementeret senest inden idriftsattelsen af BBR 2.0.
Da projektets gevinstrealisering finder sted pa delprogramniveau afsluttes projektet inden gevinstrealiseringen er
endeligt fuldfort.
Der henvises til den detaljerede implementeringsplan for projektet for en nedbrudt tidsplan.

9. Strategier for projektets gennemfarelse

9.1. Udbudsstrategi
Der skal en nermere analyse til at bestemme udbudsstrategien, da det skal overvejes:
e Hvor mange udbud? Skal der vare et samlet udbud af BBR og services eller to separate udbud.
e Sammenhangen over til den nuvarende drift/vedligeholdelseskontrakt
e Samtxenkning af BBR driftsudbud, der skal finde sted december 2013, med mulighed for en forlengelse
palar.
Strategien for udbud vil blive fastsat af BBR styregruppen pd baggrund af et beslutningsopleg som Kombit
fremlegger for BBR-styregruppen august 2013. Udbudsstrategien vil dermed ikke blive beskrevet nermere her.

9.2. Udviklingsstrategi (herunder forventet udviklingsmetode)

Den endelige udviklingsstrategi vil blive endeligt fastlagt i et samarbejde med den/de valgte leverander. Men den
overordnede udvikling vil blive baseret pa vandfaldsmetoden, med de deadlines for de vasentligste leverancer
samt milepzle til at styre udviklingen, saledes at fremdriften kan folges af styregruppen samt delprogrammet. Det
vil dog vere muligt at benytte iterative metoder, indenfor levering af de enkelte leverancer.
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9.3. Implementeringsstrategi og overdragelse til forretningen
Da projektet primaert omfatter @ndringer af infrastrukturel karakter, der ikke vil give implikationer for brugerne

af systemet er der ikke fastlagt en sarskilt implementeringsstrategi, men vil blive overdraget til forretningen pa

linje med ovrige tidligere versioner af BBR.

9.4. Strategi for overdragelse af system
Kombit er bemyndiget til at drive det nye adresseregister samt tilknyttede klienter, og disse vil indga i Kombits

driftsorganisation pa linje med ovrige systemer som Kombit har ansvaret for. Derudover vil det nye register

indgd i systemportefoljen under BBR styregruppen, og indgé i driftsfelgegruppen pa linje med driften af det

allerede eksisterende BBR.
10. Projektets risici

10.1. Projektets risikostyring

Projektets risiko-log er vedlagt som bilag Risici-loggen vil blive opdateret og ajourfort af projektlederen

manedligt, og der vil lobende indskrives yderligere risici i loggen. Den aktuelle risikolog fremsendes til projektets

styregruppe for hvert mode og de hgjeste rangerede risici vil blive fremlagt for og droftet med styregruppen, og

det vil blive vurderet om der er behov for behandling 1 form af korrigerende handlinger eller aktivering af

beredskabsplaner.

10.2. Projektets vigtigste risici

Nedenfor er risici med den hejeste risikovardi fra

henvises til risikoanalysen.

risikoanalysen indsat. For en oversigt over ovrige risici

Indhold gf&()o;\;(aerdl Reducerende tiltag 20 s i e
18 Datafordelerens 12 Delprogrammet vil indga i en taet Ingen pris
implementering, dialog med GD7 saledes at
SIMPEL forsinkelse: implementeringsplanerne for GD2
Delprogram 7, og GD7 kan afstemmes og
datafordeleren (GD7) koordineres. Ved en simpel
kan ikke rettidigt forsinkelse forstas at forsinkelsen
implementere de kan imgdegas med enkle
ngdvendige services afveergeforanstaltninger i en
(SDSYS, AWS 5.0, kortere periode, fx fortsat drift af
BBR, Matrikel) hvorved eksisterende systemer (fx OIS,
naervaerende AWS og kortforsyningen).
delprograms realisering Delprogrammet vil ved en simpel
forsinkes i en forsinkelse grundlaeggende skulle
KORTERE periode. sikre, at der sker en koordineret
parallelforskydning af
implementeringsplanerne for alle
programmets projekter.
10 Datafordelerens 12 Delprogrammet vil indga i en teet Ingen pris
implementering, dialog med GD7 saledes at
KOMPLEKS implementeringsplanerne for GD2
forsinkelse: og GD7 kan afstemmes og
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Delprogram 7,
datafordeleren (GD7)
kan ikke rettidigt
implementere de
ngdvendige services
(SDSYS, AWS 5.0,
BBR, Matrikel) hvorved
naerveerende
delprograms realisering
forsinkes i en leengere
periode og services skal
etableres udenfor
datafordeleren.

14 Eksterne
projektdeltagere (fx
Kombit) har ikke
ressoiurcer til at |gfte
opgaven fx med
udarbejdelse af
udbudsmateriale.

1 Den nuvarende drift af
BBR bliver negativt
pavirket af projektets
udvikling.

3 Tab af viden og
kompetencer: Der
opstar tab af viden og
kompetencer ved tab af
projektleder eller
projektdeltagere

11. Kvalitetsplanlaegning

koordineres. Ved en kompleks
forsinkelse forstas at forsinkelsen
udover fortsat drift af eksisterende
systemer (fx OIS, AWS og
kortforsyningen) kreever
afveergeforanstaltninger, hvor der
udvikles funktionalitet mm.
udenfor datafordelermiljget.
Delprogrammet vil ved en
kompleks forsinkelse skulle sikre
at der udvikles
erstatningsfunktionalitet i
tilknytning til eksisterende
systemer. Dette indebaerer at alle
program- og projektdokumenter
bliver revideret ud fra de
alternative forudsaetninger,
saledes at de faglige,
tidsmaessige og skonomiske
forhold er fuldt belyst og
koordineret.

Forventninger til Kombits
projektdeltagelse gares klart og
aftales via BBR-styregruppen,
saledes at Kombit rettidigt kan
indhente konsulentbistand hvis
det sk@nnes ngdvendigt.

Projekleder deltager i BBR
driftfelgegruppens mader saledes
at driftfelgegruppen er ajourfart
med udviklingen og kan pavirke
samme.

Sikre at delprojektets resultater og
planer er veldokumenterede og
folger feelles standarder sa det er
lettere for en ny person at
overtage opgaven ller inddrage
konsulenter.

Ingen pris

Ingen pris

Ingen pris

Formalet med kvalitetsplanen er at sikre at projektets leverancer indeholder den rigtige funktionalitet og leveres i

den fornedne kvalitet, saledes at projektets succeskriterier nés.

GD1 har igangsat udarbejdelsen af en kvalitetsstrategi, og nervaerende kvalitetsplan vil blive udbygget yderligere

nér denne strategi foreligger juni 2013.
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Nedenfor er de overordnede kvalitetsplanlaegningsaktiviteter beskrevet, og der henvises til kvalitetsplanen for en

mere detaljeret beskrivelse.
Produkt

Kvalitetskrav Kvalitetsaktivitet Forventet dato Ansvar

Lasningsarkitektur Skal fglge Review i September 2013 Projektleder
delprogrammets Projektforum og
malarkitektur, og programsekretariat
veere
sammenhaengende
med Matriklens
I@sningsarkitektur.
Kravspecifikation Indeholde krav fra Review i December 2013 Projektleder
Grunddataprogram | Programsekretariat
met, herunder det og i MBBL
nye
ejendomsbegreb
Bestemt Fast
Ejendom
Lgsningsdesign Skal overholde og Review Projektleder | August 2014 Kombit
honorere kravene i
udbudsmaterialet.
Migrering af data 100 % migrering af | Dokumentation August 2015 Kombit
data materiale for
migrering
godkendes af
Kombit

Det vil primaert vaere Projektlederen der styrer at kvalitetsaktiviteterne bliver gennemfort, styregruppen vil via

statusrapportering pa kvalitetsplanen sikrer, at de fornedne kvalitetsaktiviteter bliver rettidigt og korrekt

gennemfort.

12. Tolerancer og rapporteringskrav

12.1. Tolerancer i projektet
I dette projekt er folgende tolerancer tildelt.

‘ Tolerance
Projektudgifter

H Raderum for projektleder
Intet raderum — ud over hvad der fremgar af delprogrammets Business Case.

Interne ressourcer

Intet raderum — ud over hvad der fremgar af delprogrammets Business Case.

Tid

Intet raderum — ud over hvad der fremgar af delprogrammets implementeringsplan.

Kvalitet

Leverede Igsninger skal vaere i overensstemmelse med delprogrammets malarkitektur,
samt projektets godkendte kravspecifikationer og Igsningsdesign.

Test og kvalitetssikring skal ske i overensstemmelse med den i delprogrammet
godkendte test- og kvalitetsstrategi

Datavask skal ske i overensstemmelse med den i delprogrammet godkendte

datavaskstrategi.

Afvigelser godkendes af:

Zndringsanmodninger vedrgrende udgifter, ressourcer, tid og kvalitet skal forelaegges
projektets styregruppe.
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12.2. Rapporteringskrav

Projektet har folgende rapporteringskrav

Frekvens

Modtager Formal

Statusrapport Statens IT-projektrad | Lebende opfaelgning | 'z - arligt
pa risikovurdering
Statusrapportering til | delprogramledelsen At holde | Hver 14. dag

delprogrammet delprogrammet

orienteret om status i
projektet, og sikre
feelles handtering og
koordinering pa tveers
af  delprogrammets
projekter — herunder

feelles issues og ricisi.

Statusrapport

BBR styregruppe

leverancer,

Lgbende rapportering
om status pa

0g ressourcer

Hver anden maned

tidsplan

13. Projektets afgraensninger og afhaengigheder

13.1. Afgraensning

Afgraensning

BBR omfatter ikke adresser

Beskrivelse af afgreensning

BBR vil blive adskilt i to register,
et egentligt adresseregister og
et register der indeholder data
om bygninger og boliger.

Udvidelse af BBR fsva. adresser
er ikke en del af dette projekt,
men er forankret under GD 2,
"Forbedret registrering af
adresser”, de to projekter er
begge organisatorisk forankret
under BBR-styregruppen samt
har den samme projektleder

Begrundelse for afgraensning

Kravene og processerne omkring
registrering af adressedata og
registrering af data om Bygninger
og boliger (BBR) er
grundlzeggende forskellige
hvilket ngdvendigger en
adskillelse i to selvsteendige
registrer.

Datakvalitet i BBR

Projektet forbedrer ikke
kvaliteten af data i BBR,
undtagen fsva. det nye
ejendomsbegreb Bestem fast
ejendom

MBBL har i forvejen et
landsdaekkende tilsyn, samt farer
lsbende kontrol og udsender
fejllister til kommunerne mhp. at
forbedre datakvaliteten. Derfor er
en forbedret datakvalitet ikke
omfattet af projektet. Hvis
projektet afdaskker problemer
med datakvaliteten, kan disse
rapporteres til og medtages i
MBBLs landsdaekkende tilsyn.

Distribuering af BBR data via

Projektet leverer services til

Al Grunddata distribueres via
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Datafordeler der er en delaftale
under grunddataprogrammet.

Datafordeleren distribuering af data via
Datafordeleren men har ikke
ansvaret for den serviceplatform
Datafordeleren benytter.
Sammenhaengen imellem
datafordeleren og projekterne
styres via
Grunddataprogrammets
samlede Governance struktur.

Der er Igbende behov for
udvikling af services, der skal
understgtte specielle behov for
ajourfgring af BBR-data.
Udviklingen af sadanne services
er forankret under BBR-
styregruppen.

Registreringsservices Udvikling af
registreringsservices til specielle
og specifikke behov er ikke

indeholdt i projektet.

13.2. Projektets afhaengigheder
Projektet har sarligt athangigheder til projektet ”Matriklens udvidelse”, der ligeledes er forankret under
GD1. I de forste maneder 1 2013 er der arbejdet med afklaring af afhengigheder imellem projekterne
under GD1, med det overordnede sigte at fa en fazlles implementeringsplan. Der er dermed blevet
foretaget en grundig analyse af afhaxngighederne pd delprogram, og disse er blevet indarbejdet i
implementeringsplanen.

Nedenfor er nevnt de mest betydende athangigheder.
Kort beskrivelse af

Afhaengighed Projektejer/

systemejer

Handtering af
afhaengighed

afheengighed

BBR version 1.6 Implementeringen af det nye | MBBL Kombit geres i maj
ejendomsbegreb Bestemt 2013opmaerksomme
Fast Ejendom er afhaengig pa behovet for en
af, at der i BBR version 1.6 udvidelse i BBR
geres plads til registreringen version 1.6.

i form af ekstra felter. MBBL folger op pa at

udvidelsen finder sted

matriklens Igsningsarkitektur
foreligger.

december 2013

Matriklens Igsningsarkitektur Projektets Igsningsarkitektur | GST Fremdriften for

skal koordineres med projekternes

Matriklens lgsningsarkitektur

l@sningsarkitektur. Derfor foglges i Projektforum.

kan projektets Programsekretariatet

Igsningsarkitektur ikke kvalitetssikre

endelig feerdiggeres for koordinering af

l@sningsarkitektur
beskrivelserne.

Implementering af BFE

Den nye version af Matriklen
er master for det nye
ejendomsbegreb, og BBR er
derfor afhaengige af at
implementeringen af BFE
sker korrekt og rettidigt i
Matriklen.

GST

Denne afhaengig er
medtaget i delaftalens
implementeringsplan,

og Vil lgbende blive
handteret og evalueret
imellem projekterne i
Projektforum.

Udvidelse af BBR
Projektinitieringsdokument

Version 0.9
Side 16




Oprettelse af datakvalitet i BBR

Datafordeleren

14. Organisering

Hvis der afdaekkes
problemer med datakvalitet
der umuligger en

implementering af det nye
ejendomsbegreb er projektet
afhaengige af at MBBLs
generelle tilsynsprogram
adoptere rproblemet i deres
portefalje. Forbedring af
datakvalitet

BBR version 2.0 er afhaengig
af adgang til data fra
Matriklen via datafordeleren

MBBL

Delaftale 7
under
Grunddatapr
ogrammet

Der er indgaet aftale
med tilsynsprogrammet

[ MBBL om at
problemer kan
medtages i det
generelle

tilsynsprogram.

Datafordeler projektets
fremdrift og tidsplan
folges. MBBL sidder i
Delaftale 7
Styregruppe, og er
derfor  velorienterede
om evt. endringer i
tidsplan mm.

Projektet er en del af delprogram 1 ud af Grunddataprogrammets i alt 7 delprogrammer.
Organiseringen af delprogram 1 fremgar af nedenstiende diagram. For yderligere beskrivelse af
delprogrammets organisering, henvises til programstyringsdokumentet for delprogrammet ” Effektiv
¢fendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata’.

Grunddataprogrammet
Grunddata-
bestyrelse
Formand: FM
Programledelse
Programstyregruppe
Formand: MBBL
Medlemmer: GST, DMST, MBBL,
DIGST, KL og SKAT
Programstyring Projektforum
; Arbejdsgruppe: Formand: MBBL Programsekretariat Koordinations
e i e e secaced b Medlemmer: GST, DMST, Programleder: MBBL [— — £
‘Arbejdsgruppe:. ; MBBL, DIGST, KL og Medarbejdere: MBBL o
[ i SKAT
Projekter
Matriklens udvidelse Udvidelse af BBR W7 e R
Projektejer: GST Projektejer: MBBL tilpasning af Tingbogen
Projektejer: DMST

Figur 14 Organisationsdiagram for delprogram 1: ”Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata”

Internt er projektet forankret under den allerede eksisterende BBR styregruppe. Denne organisering er
valgt for at sikre bedst mulig synergi og koordinering til den lobende udvikling af det eksisterende BBR.
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Tilsvarende organisering er valgt for det andet BBR relevante projekt under Grunddataprogrammet:
GD2.c ”Adresseregister”.

14.1. Projektorganisation

Kombit, der er ejet af KL, har siden 2006 varet bemyndiget til at varetage den leobende drift,
vedligehold og videreudvikling af BBR (BEK: 421 af 25/04/2013). MBBL anviser, hvilke etablerings-,
drifts- og udviklingsopgaver, Kombit skal udfoere, og Kombit har det fulde ansvar for udferelsen af de
anviste opgaver. MBBL er dataansvarlig myndighed og kan for eksempel bestemme, hvordan og
hvornar selskabet skal levere data og aflegge regnskab, samt selskabets funktion, administration af
udbud, kontraktstyring m.v. Det er fastsat, at Kombit skal konkurrenceudsztte alle de opgaver, der er
henlagt til operatoren i det omfang, de er egnet til at blive testet pa markedet.

For en narmere beskrivelse af organiseringen af BBR generelt og bemyndigelsesmodellen henvises til
notatet “Organiseringen omkring BBR og Bemyndigelsesmodellen”.

Kombit og MBBL har indgiet en toparts aftale, hvor der er indgdet aftale om Kombits ydelser og
ansvar samt styringsmodellen imellem Kombit og MBBL.

Kombit har blandt andet varet ansvarlig for udviklingen af version 1.0 af BBR, som blev idriftsat 2009.
Udviklingen af version 1.0 af BBR fandt sted i et tat samarbejde mellem KL, Staten og Kombit, og
med samme organisatoriske forankring som dette projekt. Udviklingen af Nyt BBR var et omfattende
projekt, der pa grund af underestimering af storrelse tidligt i projektet blev forsinket og kostede mere
end forst estimeret. Men resultatet var et register bygget med en moderne IT-arkitektur, og med en
brugerklient der imedekommer kommunernes behov for opdatering. Erfaringer med udvikling af Nyt
BBR, gor at man er godt rustet til de problemer, der kan opsta i forbindelse med udvikling af
nervaerende mindre projekt.

Kombit har viden om og god erfaring med at udbyde, videreudvikle, og drive kommunale
sagsbehandlingssystemer som fx BBR. Siden idriftszttelsen af BBR version 1 er der kommet 5 mindre
versioner af BBR, der alle er blevet til i et samarbejde imellem KL7Kombit og MBBL, og som alle er
kommet rettidigt og har overholdt krav om kvalitet og pris.

Styregruppe .
Udvidelse af BBR fg?iR :l"“e
(BBR styregruppen) gegrupp
Projektledelse = | Kommunal BBR
Karen Skjelbo referencegruppe
pograbomedel || artekir BER 20 BBRseices  CSICTRE
(MBBL) (MBBL) (MBBL/Kombit) (MBBL/Kombit) (MBBL)
Figur 14.1 Projektets organisering
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Projektet er nedbrudt i relevante leverancer, hvoraf en del udmontes i et samarbejde med Kombit. Nar
der er fundet en eller flere leverandorer, er det Kombit ansvar at danne det nedvendige organisatoriske
set up omkring udviklingen af systemet som derfor ikke er beskrevet her.

Projektet kan radgive sig med den kommunale BBR referencegruppe, der bestir af kommunale
representanter, blandt andet med viden om BBR-omrddet. Referencegruppen er forankret under KTC
(Kommunal Teknisk Chefforening).

Driftsfolgegruppen bestir af reprasentanter fra Kombit, KI., MBBL og driftsleverandoeren (pt. KMD).
Driftsfolgegruppen vil vaere med til at overvidge at sikker og stabil drift af BBR opretholdes gennem
hele projektet.

Projektet vil i fornedent omfang benytte konsulentbistand til losning af konkrete opgaver, hvor det
findes nodvendigt.

14.2. Styregruppe

| Rolle ' Navn Titel
Styregruppeformand/ projektejer Seren Rude Kontorchef i MBBL
Seniorbrugere (Gevinstejere) Anni Keer Pedersen Chefkonsulent KL
Seniorleverandgr Peter Egelund Projektdirektar Kombit
Projektleder (for BBR i Kombit) Henrik Povisen Chefkonsulent Kombit
Projektleder Karen Skjelbo Fuldmaegtig MBBL

14.3. Projektleder

[Angiv projektlederens navn og beskriv kort vedkommendes erfaring og kompetence i relation til projektet.

Relevant erfaring og evt. certificering

Karen Skjelbo Siden 2009 ansvarlig i MBBL for videreudvikling af BBR og samarbejdet
med Kombit.

14.4. Qvrige roller og bemanding

‘ Gruppe Rolle Navn
Kommunale BBR | Radgivning vedr. | Den kommunale referencegruppe besaettes medio
referencegruppe adresser 2013
Driftsfalgegruppe Sikre stabil og sikker drift | BBR driftfalgegruppen
i udviklingsperioden

14.5. Systemansvarlig

Systemejer Enhed

Searen Rude Kontorchef (MBBL/ejendomsdata)

15. Interessent- og aktgrhandtering
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Interessent

Omrade i projektet der har

interesse (fx fase el.

leverance mv.)

Interessentens
holdning til
projektet og
mulige reaktion

Interessentens betydning for
projektet (inkl. overvejelser om
handtering)

Geodatastyrelsen

(GST)

GSt har ansvaret for
projektet ”Udvidelse af
matriklen”

Positiv holdning

Involveret interessent
Nervarende projekt har store
afthengigheder til projektet
”Udvidelse af matriklen”.
Dette er blevet klarlagt i
forbindelse med udarbejdelse
af den falles
implementeringsplan og vil
lebende blive koordineret i
Projektforum.

Domstolsstyrelsen

(DMST)

DMST har ansvaret for
etablering af den nye
ejerfortegnelse

Positiv holdning
til projektet

Involveret interessent
Nzrverende projekt har
afhengigheder til etablering
af den nye ejerfortegnelse.
Dette er blevet klarlagt i
forbindelse med udarbejdelse
af den fzlles
implementeringsplan og vil
lobende blive koordineret i
Projektforum.

MBBL — delprogram

Har det overordnede
ansvar for GD1, og
forestar programledelse
for de involverede
projekter

Positiv holdning
til projektet

Involveret interessent.

Kvalitetssikrer, overvager
fremdrift samt styre de
overordnede milepzle for

projektet.
Kombit Leverandor af Kontraktligt Involveret interessent i
projektmedarbejdere. forpligtet til at projektet.
drive og udvikle
Kravspecifikation, BBR. Stor betydning for projektet,
udbud, teknisk losning da Kombit skal
kravspecificere samt foretage
Alle faser i projektet har udbuddet.
interesse Da projektet er athangig af
Kombits aktive deltagelse og
commitment i projektet,
involveres styregruppen med
henblik pa at fi Kombit til at
ga aktivt ind i projektet.
KL KL har en rolle i Positiv holdning | Involveret interessent.
projektet i forbindelse til projektet,
med kommunikation til Hindteres via statusmeoder,
kommunerne. Specielt orientering og
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Nedsztter den
kommunalfaglige
brugergruppe, siledes at
kommunernes interesser
varetages bedst muligt.

interesseret 1 at
modernisering af
BBR, ikke
medforer ikke
aftale oget
arbejdsbyrde for
kommunerne
eller ogede
omkostninger 1

projektdokumenter.

ovrigt.
Den kommunale BBR- | Specielt interesseret i Holdningen til Direkte interessent.
myndighed den nye begrebsmodel projektet er Holdningen til projektet kan
0g nye processer. neutral. pavirkes ved abenhed,
Vedligeholder BBR. lydhorhed og information til
Anvender BBR dagligt Den enkelte Den kommunale BBR
1 forbindelse med kommune har myndighed fra projektet

varetagelse af
myndigheds- og
driftsopgaver.

ringe indflydelse
pé projektet,
men samlet set
har kommunerne
en vigtig position
1 projektet, da
kvaliteten af
BBR’s data
afhenger af
kommunernes
ajourforing.

Handteres ved at informere

om projektet nyhedsbreve og
BBR.dk

Kommunalfaglig BBR
referencegruppe

Gruppe af GIS og
BBR faglige personer i
kommunerne, nedsat
under KIL..
Brugereksperter pa
BBR. Konsulteres
lobende i forbindelse

med stort og smat

Specielt interesseret 1
den nye begrebsmodel
og brugerdelen af BBR
2.0, samt den indflydelse
moderniseringen af BBR
far for BBR
medarbejderne i
kommunen

Gruppen har en
interesse 1 at
pavirke
beslutningerne i
projektet, saledes
at det passerien
kommunal
kontekst.

Involveret interessent.

Vigtig i forhold til at indhente
ekspertviden. Brugergruppen
hores i forbindelse med
kravspecificering af BBR 2.0.
Holdningen til projektet kan
pavirkes ved dbenhed,
lydhorhed og information til
brugergruppen fra projektet
Hindteres ved at informere

omkring BBR. om delprojektet under
Grunddataprogrammet via
BBR nyt og BBR.dk.
Orientering pa
arbejdsgruppemeoder.

16. Kommunikation og hovedbudskaber
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Kommunikationsaktiviteterne i forbindelse med modernisering af BBR er relativt begransede, da der er
tale om en teknisk lesning, der ikke omfatter brugergrenseflader mm. Ydermere er BBR og de
myndigheder, der arbejder med BBR wvant til at der bliver lavet om 1 BBR.
Kommunikationsaktiviteterne vil derfor knytte sig meget til de forandringer, der sker 1 BBR, som folge
af indarbejdning af det nye ejendomsbegreb, samlet fast ejendom.

Der henvises 1 ovrigt til GD1’s kommunikationsaktiviteter der wvil blive beskrevet i en
kommunikationsplan.

16.1. Hovedbudskaber
Malgruppe: Den kommunale referencegruppe og Den kommunale BBR myndighed
1. Baggrund: Modernisering af BBR er en del af en storre plan. ”Gode grunddata til alle — en kilde
til vackst og effektivisering” er et fokusomrade i den fzllesoffentlige digitaliseringsstrategi. Da
BBR er vigtige grunddata, er modernisering af BBR en vigtig del af digitaliseringsstrategien.
2. I er afgorende for at fa moderniseringen af BBR godt implementeret, - og I bliver hort og
inddraget
Her er de forandringer det moderniserede BBR far for jeres daglige arbejde
Her er hvad I skal lave — og hvornir (tidsplaner)
5. Hvad er Jeres input til det moderniserede BBR

Rl

16.2. Kommunikationsaktiviteter

e Nyhedsopdatering pa BBR.dk — Malgruppen er Den kommunale BBR-myndighed og Den
kommunale BBR referencegruppe. Hovedbudskaberne er 1-4. Hovedbudskaberne formidles i
takt med deres relevans og projektets progression. Ansvarlig for kommunikationen er projektet
1 tet samarbejde med delprogrammet.

e Dialog- og orienteringsmoder med kommunerne — Malgruppen er Den kommunale BBR-
myndighed og Den kommunale BBR referencegruppe. Hovedbudskabet er 1-4.
Hovedbudskaberne er 1-5. Hovedbudskaberne formidles i takt med deres relevans og projektets
progression. Projektet udnytter at delprogrammet har dialog- og orienteringsmoder, som
projektet kobler sig pa. Ansvarlig for kommunikationen er projektet i taet samarbejde med
delprogrammet.

e Kortdage og andre konferencer — Malgruppen er Den kommunale BBR-myndighed,
kommunerne generelt, kommunale chefer og andre interesserede. Hovedbudskaber valges ud i
forhold til projektets progression. Ansvarlig for kommunikationen er projektet.

e Dialog pa arbejdsgruppemeder — Malgruppen er Den kommunale BBR referencegruppe.
Hovedbudskaberne er 6-7. Der udarbejdes oplag og materiale, der gor det muligt for Den
kommunale BBR referencegruppe, at komme med input til BBR 2.0.

e Faktaark — Primo 2015, for idriftsattelsen af BBR 2.0. Malgruppen er brugere af BBR.
Hovedbudskaberne er 7-9. Ansvarlig for kommunikationen er projektet i tact samarbejde med
GD1.

17. Projektets anvendelse af de 5 overordnede principper for de statslige it-
projekter

1. Staten skal veere ambitigs i Projektet anvender moden teknologi pé eksisterende savel som
forhold il digitalisering af den nye funktioner. Projektet honorerer statens digitaliserings
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offentlige sektor, men skal kun ga
forrest i anvendelsen af umodne
tekniske lgsninger, safremt der er
seerlige perspektiver ved at
foretage en sadan satsning.

ambitioner ved at levere et udvidet BBR der baserer sig pa det
nye fzlles ejendomsbegreb.

2, AIIer.ede indkgbte eller ud\./ik.lede Der er tale om en udvidelse af allerede eksisterende losning, og
losninger skal genbruges i videst | jermed i allerhojeste grad tale om genbrug.
mulige omfang.

3. Kun projekter med klart Projektets udgifter, gevinster og effekter er en delmengde af
beskrevne projektudgifter, Business Case og gevinstrealiseringsplan for GD1.
gevinster og effekter bar
gennemfares.

4. Pr.oj.ekter skal afgraenses ved a_t De forretningsmaessige mal for projektet stir ikke alene, da
minimere omfang og kompleksitet | cffekterne loftes af GD1 som et hele. Projektets mal er dermed
med fokus pa de. . klare og afgrensede da de afspejler en delmzngde af de
forretningsmaessige mal. . : \

forretningsmassige mal for GD1.

5. Projekterne skal gennemfgres Projektet onskes bygget pa kendte teknologier og metoder, og
med feelles metoder og ressourcerne vil kvalificere et passende modenhedsniveau i
kvalificerede ressourcer, saledes roicktet
at der i alle projekter er et proj ’
passende modenhedsniveau

18. Bilag

e Risikoanalyse

e Kuyvalitetsplan

19. Revisionshistorik

Resumé af

AEndringer

Revisionsdato Version : Forfatter
gndringer markeret?
12. dec. 2012 0.1 Dokument oprettet Nej Karen Skjelbo
9.maj 0.5 Review kommentarer | Ja Karen Skjelbo
indarbejdet.  Kapitel
10, 11 og 12
beskrevet.
11. maj 2013 0.6 Kapitel 2 beskrevet Nej Karen Skjelbo
13. maj 2013 0.7 Kapitel 9 beskrevet. | Nej Karen Skjelbo
Klargjort til review
hos Peter Lindbo
17. maj 2013 0.8 Kapitel 6 og 17 | Nej Karen Skjelbo
ajourfart
kommentarer fra PLI
indarbejdet
27. maj 2013 0.9 Kommentarer fra | Nej Karen Skjelbo
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