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1. Stamdata 
 

  

Projektnummer 5381 

Journalnummer KMS-212-00019 

Projektleder Peter Snedker / Peter Knudsen 

Styregruppeformand (projektejer) Pia Dahl Højgaard – Geodatastyrelsen / EJE 

 

2. Formål og omfang af kvalitetsplanen 
 

Formålet med kvalitetsplanen er at sikre at projektets leverancer indeholder den rigtige funktionalitet og leveres i 

den fornødne kvalitet, således at projektets succeskriterier nås. Derudover vil kvalitetsplanen beskrive hvem og 

hvornår leverancernes kvalitet sikres, og hvem der bærer ansvaret for at kvalitetsplanen følges.  

Kvalitetsplanen kan udbygges med yderligere kontroller, hvis det findes nødvendigt.  

 

Der henvises generelt til delprogrammets Test & Kvalitetsstrategi, - som vil være vejledende for mere specifikke 

initiativer og planlægning af kommende kvalitets- og test beslutninger, procedurer og aktiviteter og ressource 

allokering i form af en test manager/koordinator. 

 

3. Kvalitetsprocedurer  
 

3.1 Kvalitetsplanlægning 
 
Produkt Kvalitetskrav Kvalitetsaktivitet Forventet dato Ansvar 

Løsningsarkitektur Skal være i 
overensstemmelse med 
delprogrammets 
målarkitektur, og være 
sammenhængende med 
andre projekters 
løsningsarkitektur.  

Review i Projektforum 
og programsekretariat 

Review i GST 

Review af QA 
konsulenter 

September 
2013 

Projektledelse 

Kravspecifikation Være i overensstemmelse 
med delprogrammets 
målarkitektur og 
løsningsarkitektur for 
”Udvidet Matrikel”, samt 
være i overensstemmelse 
med specifikationskrav til 
evt. udbudsmateriale 

Review i 
Programsekretariatet. 

Review i GST 

 

Review hos QA 
konsulenter (SIT)  

November 
2013 

Marts 2014 

Projektledelse 

Løsningsdesign Skal overholde og 
honorere kravene i 
kravspecifikation/udbuds
materiale. 

Review Projektledelse 

Review Pakkeansvarlig 
/ Projektgruppe 

Review Projektforum 

August 2014 Projektledelse 
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Datavask/Migrering af 
data 

100 % 
Datavask/migrering af 
aftalte data, - som 
beskrevet i Datavask 
strategi for 
delprogrammet 

Dokumentation og 
materiale for Datavask i 
Review hos TLR, KL, 
Projektledelse/gruppe 

August 2015 Projektledelse 

Leverede 
delprodukter/systemle
verancer fra leverandør 

Skal overholde regler 
specificeret i 
kravspecifikationer og 
løsningsdesign 

Gennemførelse af 
testaktiviteter i 
overensstemmelse med 
leverandør kontrakt. 

 Projektledelse 

Test 
koordinator/ 
Manager 

Egenudviklede 
løsningskomponenter 

Skal overholde regler 
specificeret i 
kravspecifikationer 

Gennemføre 
testaktiviteter i 
overensstemmelse med 
aftalte planer. 

 Projektledelse 

Test 
koordinator/ 
Manager 

Samlet ”Udvidet 
Matrikel” 

Skal være i 
overensstemmelse med 
målarkitektur, 
løsningsarkitektur, 
kravspecifikationer, 
udbudsmateriale og 
løsningsdesign 

Løbende 
sammenhængstest på 
pakkeniveau. 

Koordineret 
sammenhængstest af 
alle 
løsningskomponenter i 
den Udvidede Matrikel 

Koordineret Systemtest 
af Udvidet Matrikel, - 
inkl. test af alle aftalte 
eksterne grænseflader 

 Projektledelse 

Test 
koordinator/ 
Manager 

 
3.2 Kvalitetskontrol 
 

Der vil blive benyttet to former for kvalitetskontroller til at måle kvaliteten af de produkter og leverancer som 

projektet indeholder. De to metoder vil være reviews og test. 

 

Formelle review aktiviteter vil blive planlagt, - med deltagelse af tilknyttede QA konsulenter (indledningsvis 

allokeret i forbindelse med udarbejdelse af løsningsarkitektur, kravspecificering og udbudshåndtering) 

 

Review vil finde sted skriftligt, og kommentarer vil i fornødent omfang blive indarbejdet.  

 

Test og prøver vil finde sted i gennemførelsesfasen, og vil fokusere på den valgte leverandørs leverancer og 

produkter. Krav til testning og afprøvning vil blive specificeret i kravspecifikationen, mens kontroller for og 

gennemførelses af test og prøver vil ske i henhold til leverandørens valgte kvalitetsmetode og system.  
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3.3 Kvalitetssikring 
 
Kvalitetssikringsrolle Ansvar Forventet tidspunkt for kvalitetssikringen 

Statens IT-projektråd Risikovurdering af projektet Juni 2013 

Styregruppen Kontrol af kvalitetsplan, og 
opfølgning Projektlederens 
kvalitetsrapportering. 

Løbende 

Projektledere  Ansvar for at kvalitetsplan følges, og 
udbygges 

Løbende 

Testkoordinator Sikre nødvendig udfærdigelse af 
testplaner, testcases og 
testgennemførelse/koordinering, 
samt opfølgning test. 

Gennemførelsesfase / løbende 

Valgte leverandører Ansvar for leverandørens test Gennemførelsesfasen 

 
 

4. Værktøjer  
Projektet har ikke fastsat hvilke værktøjer, der skal benyttes ved kvalitetsmåling. 

 

5.  Registreringer 
Der vil ikke blive oprettet et kvalitetsregister i projektet.  

 

6.  Rapporter  
Resultatet af de enkelte kvalitetsmålinger vil blive forelagt styregruppen som en del af den almindelige 

statusrapportering. 
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Revisionshistorik  
 

Revisionsdato Version 
Resumé af  

ændringer 

Ændringer  

markeret? 
Forfatter 

21-05-2013 0.7 

Revideret udkast  

efter review i projekt- 

og styregruppe. 

Til review i 

styregruppe og 

delprogram 

Nej 
Peter Snedker 

Peter Knudsen 

30-05-2013 0.9 Indarbejdelse af final 

review kommentarer, - 

klar til godkendelse i 

Styregruppe 

Nej 
Peter Snedker 

Peter Knudsen 

31-05-2013 1.0 Kvalitetsplan for 

Matriklens udvidelse - 

Godkendt 

Nej 
Peter Snedker 

Peter Knudsen 

     
 


