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2. Den forretningsmaessige begrundelse for projektet

I dag findes oplysninger om ejendomme og bygninger i flere forskellige registre med hver deres definition af “fast
ejendom”. Forvaltningen af dette omrade er unedigt kompliceret, fordi der er behov for at sammensatte og anvende
oplysninger fra forskellige registre. De indbyrdes athaengigheder mellem systemer og forvaltninger betyder, at
moderniseringer med henblik pa forenkling af forvaltningsomradet bor ske samordnet. Hvis der gennemfores ikke-
samordnede moderniseringer af de statslige eller kommunale ejendomssystemer, skal den part, som moderniserer, ensidigt
finansiere opbygningen af en infrastruktur til eget brug, og samtidig er der ferre parter til at finansiere videreforelsen af
den nuvarende og ikke-moderniserede infrastruktur.

Projektet er et af i alt tre projekter under Grunddataprogrammets delprogram 1: 7 Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af
gendomsdata” ogsa kaldet ”Ejendomsdataprogrammer”. Resultaterne af nervaerende projektet skal ses i sammenhang med
delprogrammets to andre projekter: ”Matriklens udvidelse”, ” Udvidelse af BBR” og Ny Egerfortegnelse og tilpasning af Tingbogen”.
Ingen af disse tre grunddataprojekter kan selvstandigt initiere gevinster, som kan dakke gennemforelsesomkostninger.
Gevinsterne findes uden for disse tre projekter, nemlig hos dataanvenderne. Her er gevinsterne storst i kommunerne, hvor
behovet for at opretholde et selvsteendigt ejendomsregister bortfalder, fordi oplysninger om ejendomme, bygninger og
deres ejere bliver tilgeengelige fra de autoritative grunddataregistre Matriklen, Bygnings- og Boligregisteret (BRR) og
Ejerfortegnelsen. Disse gevinster indgar i delprogrammets businesscase.

Delprogram 1 er: udfores i tat samarbejde med delprogrammets aftaleparter: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter
(MBBL), Digitaliseringsstyrelsen (DIGST), Domstolsstyrelsen (DMST) reprasenteret ved Tinglysningsretten (TLR),
Kommunernes Landsforening (KL) og SIKKAT.

2.1. Den fremtidige situation efter indfgrelse af lasningen

Med projektet implementeres de nodvendige tilpasninger af infrastrukturen, herunder it-systemer, datamodel og
lovgrundlag. Der investetes i udvikling i Geodatastyrelsen(GST) og gevinsterne fas andre steder, primert i kommunerne,
SKAT og den finansielle sektor.

Projektets anledning er kommunernes beslutning om udfasning af Det Falleskommunale EjendomsStamRegisteret (ESR).
Udfasningen forudsztter, at der etableres et nyt ejendomstegister indeholdende de samme ejendomstyper, som hidtil er
registreret i ESR. Samtidig 4bnes der mulighed for at etablere en mere effektiv og sammenhangende ejendomsregistrering
med datafangst ved kilden. Der indfores et ensartet ejendomsbegreb og registreringen af alle typer fast ejendom samles i
matriklen. Malsetningen er ét autoritativt ejendomsregister og udfasning af redundante registerdata om fast ejendom hos
kommunerne, og i tingbogen.

Investeringer i vedligeholdelse og unedig nyudvikling af primaert ESR og SKAT's vurderingssystem kan undvzres, samtidig
med at ikke vaerdiskabende arbejdsgange i primaert kommuner og den finansielle sektor kan fjernes i forlengelse af
genbruget af data.

2.2. Den nuvaerende situation

Den nuvzrende registrering og anvendelse af ejendomsoplysninger afspejler, at hver enkelt sektor/myndighedsomride
oprindeligt udviklede systemer og arbejdsgange, der passede til egne behov i siloen. Systemerne er skabt, for det blev
muligt digitalt at udveksle og sammenstille data fra mange forskellige kilder. Ejendomsregistreringen star i dag pa et
unedvendigt kompliceret fundament af data fra forskellige registre, med hver deres ejendomsbegteb. Registeransvaret for
ejendomsdata er delt, sdledes at ejendomsdata for jordstykker er samlet i matriklen, mens ejendomsdata for ejetlejligheder
og visse bygninger pa fremmed grund er samlet i Tingbogen.
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En foranalyse i samarbejde med initiativets parter har peget pa folgende uhensigtsmaessigheder i det nuvarende system:

e Registrene anvender forskellige definitioner pa fast ejendom.

e Mangel pa entydig identifikation af fast ejendom pa tvzers af registrene.

e Samme type grunddata er fordelt pa flere registre.

e Den autoritative ejendomstegistrering sker for sent.

e Manglende konsistens og et betydeligt element af dobbeltarbejde ved registrering af ejerskab til fast ejendom.

2.3. Forretningens mal med projektet

Initiativets parter har formuleret folgende malsetning:
e Grunddata samles i tre autoritative registre (Matrikel, Tingbog og BBR)
e Etablering af en autoritativ fortegnelse over faktiske ejere af fast ejendom (Ejerfortegnelse)
e Samordnet indsamling af grunddata ved kilden (ejendom, ejerforhold, adresser og bygninger)
e Tidlig registrering af fast ejendom i autoritative registre
e Fallesoffentlig datafordeling af ejendoms- og bygningsdata

Initiativet skal sikre en tidligere, mere effektiv og entydig registrering og stedfaestelse af ejendoms-, bygnings- og
adressedata.

Projektet i Geodatastyrelsen er et implementeringsprojekt ift.:
e Etablering af matriklen som autoritativt register til identifikation og basisregistrering af alle typer fast ejendom,
herunder;
o tidlig registrering af alle typer fast ejendom pa et kvalificeret grundlag og
o infrastruktur i matriklen der muliggor genbrug af matrikeldata pa tvars af grunddata om ejendomme,
cjerforhold, adresser og bygninger for BBR, Ejerfortegnelse og Tingbog.

Alle ejendomstyper registreres fremover ét sted — i matriklen. Ejendomstyperne er:
e  Jordstykker — registreres i forvejen i matriklen
e Ejerlejligheder — flyttes fra tingbogen til matriklen
e Bygninger pa fremmed grund - flyttes fra tingbogen og ESR til matriklen
e Anlag pa havet — via registreringsmulighederne for bygninger pa fremmed grund gores det mere operationelt at
registrere faste anlaeg pi havet med henblik pé tinglysning af rettigheder til anleggene

Med samling af registreringen i matriklen sikres en mere effektiv ejendomsdannelse og -administration pa tvaers af den
finansielle sektor, kommunerne, statslige myndigheder pé plan-, miljo-, landbrugs- og naturomridet, landinspektorer,
SKAT, Tinglysning og Geodatastyrelsen.

Til sikring af faktiske og retlige dispositioner, herunder finansielle dispositioner og rettigheder skal det vare muligt at
foretage en tidligere registrering. Det muliggor markante effektiviseringer i den finansielle sektor og en bedre sikring af den

enkelte kobers og salgers rettigheder.

Der henvises i ovrigt til gevinstrealiseringsplanen i den udarbejdede business case for initiativet.
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2.4. Situationen hvis ikke projektet gennemfares

Matriklens udvidelse er en central del af Delprogram-1 under Grunddataprogrammet, og en forudsatning for den fzlles

gennemforelse og implementering af delprogrammet.

Hvis projektet ikke gennemfores vil det betyde massive investeringer i vedligeholdelse og unedig nyudvikling af primart
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ESR og SKATS vurderingssystem samt vedligeholdelse af systemer i Geodatastyrelsen, - samtidig med at ikke

vardiskabende arbejdsgange i primaert kommuner, SKAT, Tinglysningen, Geodatastyrelsen og den finansielle sektor skal

bibeholdes.

3. Projektets mal og succeskriterier

Projektets mal Beskrivelse Succeskriterium

At etablere matriklen som Ejendomsdata skal vare autoritative -
grunddataregister for alle typer fast | samles i matriklen for at undga
ejendom — og udvide med dobbeltregistrering og vedligehold af
cjerlejligheder og bygninger pa kopiregistre. Der er behov for en
fremmed grund. Skabe ensartet ensretning af ejendomsbegreberne.

identifikationsnegle til alle

ejendomme uanset ejendomstype. Et vasentigt clement i

grunddataprogrammets begrebsmodel er,
at fast ejendom samles omkring begrebet
”Bestemt Fast Ejendom”, som
identificerer:

e En samlet fast ¢jendom
omfattende et  eller  flere
matrikulerede arealer inkl.
bygninger herpa med samme cjer.

Projektets leverancer er
implementeret i overens-
stemmelse med den
overordnede tidsplan for det
samlede initiativ om genbrug
af ejendomsdata.

e Tilknytte entydige nogler
(BFE-nummer og e-
REF) til matriklens
eksisterende ejendomme
og jordstykker.

e Etablering af datamodel
og fysisk
implementering i
systemer.

o Datavask af

e En bestemt fast cjendom - i . . .
tingbogens forstand - men som er cjendomsoplysninger i
gbog ESR, Matriklen og
fysisk afgranset. .
. Tingbogen, herunder
Omfatter ejendomstyperne 1S
e ,, N . N tildeling af BFE-
¢jetlejlighed” og “bygning pa .
fremmed grund” (bygning opfort nummer ti
R . cjetlejlicheder og
pa et arcal med anden ejer end . X
bygningen) bygninger pa fremmed
yEringeny- grund.
e Atdata har en form sa
SKAT kan bruge data til
ejendomsvurdering.
Matriklens basisregistrering af Data stilles til radighed i standardiserede De nedvendige services til
ejendomsdata genbruges i den snitflader og genbruges pa tvars af advisering om forandringer
offentlige forvaltning og af offentlige myndigheder og i den private og videregivelse af

vitksomhedet/private sektor.

informationer i matriklen er
udviklet.

Etablering af tidlig registrering af | Hermed bliver det let at tinglyse betingede
alle typer fast ejendom pé et skoder mv. pd et tidligere tidspunkt, uden
kvalificeret grundlag risiko for senete forveksling af
cjendomsidentifikationen.

Den systemmzssige
platform er etableret.
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At sikre en hej kvalitet 1
ejendomsregistreringen.

I samarbejde med Praktiserende
Landinspektorers Forening (PLF) og KL
sikres det at matriklen kan udgere et
sikkert grundlag for registrering af alle
typer fast ejendom.

Der er etableret klare og
effektive processer omkring
provning og registrering af
ejerlejligheder og bygninger
pé fremmed grund, samt
kvalificering af den tidligere
registrering.

Effektivitet i den matrikulaere
sagsproces — internt i GST
og eksternt mellem parterne i
processen.

Sagsgangen mellem landinspektorer,
myndigheder (primaert i kommuner) og
GST skal effektiviseres, og unedig revision
1 GST skal soges elimineret. Det kan bl.a.
ske ved genbrug af ejeroplysninger,
ctablering af pree-matriklen med et fzlles
dokumentarkiv og minimering af
revisionen ved genindsendelse af sager til

GST.

Der folges i samarbejde med
programledelsen op pa om
business casens
effektiviseringspotentialer

hostes.

4. Projektets business case

Der henvises til den samlede business casen for delprogrammet: Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata.

Miljgministeriet
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4.1 Projektets gkonomiske nagletal

Der henvises til af business casens ledelsesresumé for delprogrammet: Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata.

5. Projektets gevinstrealisering
5.1 Projektets gevinster

Der henvises til business casen og gevinstrealiseringsplanen for delprogrammet: Effekziv ejendomsforvaltning og genbrug af
gendomsdata.
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6. Projektets tekniske lgsning

Projektet: ”Matriklens udvidelse” er overordnet opdelt i folgende losningspakker:

Matriklens
udvidelse

|
| | | | ——

Indberetning Godkendelse Udvidet miniMAKS Matrikel Services Datavask jlovivning, reglerog I
vejledninger 1

6.1 Teknologiens velafprgvethed

Det forventes at den Udvidede matrikel vil blive etableret omkring det eksisterende centrale matrikel
sagsbehandlingssystem miniMAKS, der gennem et storre udvidelsesarbejde - udvides til at kunne hindtere praematrikel
(tidlig registrering), Bygninger pa Fremmed Grund og e¢jerlejligheder. Dette arbejde forventes at ske pa den eksisterende
tekniske platform.

En ny/xndret indberetning til matriklen (for landinspektoret) er vurderet bla. gennem et ”Proof of Concept” (POC) i
samarbejde med eksisterende leverandor, og vurderes at blive baseret pa afprovet funktionalitet og teknologi.

En ny Myndighedsgodkendelse og udvikling af Matrikel services til en ny offentlig Datafordeler er ikke specifikt vurderet
vedrorende teknologisk velafprovethed, - men myndighedsgodkendelsen forventes at blive etableret pd en velafprovet
platform, - og den ny Datafordeler bliver handteret i Delprogram-7.

6.2 Genanvendelse og Standardsystemer

Det eksisterende miniMAKS system vil blive genanvendt, - med ovennavnte signifikante udvidelse af funktionalitet, -
ligesom en stor del af funktionaliteten i den nuvarende indberetning (MIA), - vil kunne genanvendes i en nyudvikling eller
revidering af Indbetetningen, - selvfolgelig athengig af den valgte leverandeor.

Der overvejes at basere myndighedsgodkendelsen — delvist - pa et standardsystem.

Udvikling af Matrikel services til ny Datafordeler, - vil blive vurderet mere deltaljeret — senere i projektet.

6.3 Konvertering og migrering.

Projektet har en stor udfordring i forbindelse med Datavask af Data fra Matrikel, BBR, ESR og Tingbog, og vil blive
basetet pé dels pilotprojekter gennemfort i GST i fordret 2013, - samt pa en i delprogrammet udferdiget Datavaskstrategi,
- med deltagelse af ressourcer fra GST, MBBL, TLR, KL og SKAT.

6.4 Sikkerhed

Den Udvidede mattikel vil blive driftet hos den allerede etablerede driftsoperator SIT (Statens IT), med de allerede
ctablerede aftaler omkring sikkerhed.

Sikkerhed i forbindelse med udvikling og udviklingsmiljeer, samt for Datavask, - vil blive vurderet nar leveranderer er
fundet.
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7. Projektets leverancer

7.1. Projektets hovedleverancer

Leverance

Udfardigelse af
Datavask strategi for
vask af ejendomsdata i
Delprogram-1

Beskrivelse

Pa baggrund af kommissorium for Datavask strategi:

e I samarbejde og dialog med reprasentanter fra
Tinglysningsretten, KL og GST og MBBL (samt evt.
reprasentanter finanssektoren) at opné enighed om rammer og
muligheder / ambitionsniveau for udarbejdelse af fzlles strategi
for datamigrering og konsolidering af ejendomsdata i
Ejendomsdataprogrammet (datavaskstrategi)

e  Strategi for datamigrering og konsolidering (Datavask)

e Klar ansvarsfordeling vedrerende rolle og aktiviteter mellem
involverede parter, i forbindelse med Datavask.

Miljgministeriet
Geodatastyrelsen

Leverancens milepzle

1. juni 2013 - Analyse

Losningsarkitektur for
matriklens udvidelse

Pa grundlag af godkendt malarkitektur for Ejendomsprogrammet,
at udarbejde en specifik losningsarkitektur for matriklens udvidelse,
- der skal vaere vejledende for det videre specifikations-, design og
udviklingsarbejde

1. september 2013
Analyse / Anskaffelse

Datavask

Der udarbejdes en endelig kravspecifikation for Datavask i
GST/Matriklens udvidelse, og afhangig af udbudsstrategien

14. februar 2014

Egagzg:gf;e;l? 08 VL forberedes og gennemfores der en udbudsforretning. Leverandor Anskaffelse /
& valges og kontrakt indgds gennemforelse

Matrikel indberetning Kravspecificering og eventuel udbudsforretning vedrorende April 2014

i ) udvikling af en indberetningsgranseflade for Landinspektorer, der
Kravspecificering og kan imodekomme alle krav til indberetning til en udvidet matrikel | Anskaffelse /
evt. udbudsforretning inklusiv preematrikel. gennemforelse
Matrikel indberetning Udvikling af lesningsdesign for en indberetningsgranse-flade for Maj 2014
Udarbejdelse af Landinspektorer, der kan imedekomme alle krav til indberetning til
losningsdesign en udvidet mattikel. Gennemforelse
Matrikel godkendelse .
(myndigheds-) Kravspecificering og eventuel udbudsforretning vedrorende en April 2014

) ) formaliseret graenseflade til handtering af horings- og Anskaffelse /
Kravspecificering og myndighedsgodkendelse. gennemforelse
evt. udbudsforretning
Matrikel godkendelse
(myndigheds-) Udvikling af lesningsdesign for en formaliseret graense-flade til Maj 2014
Udarbejdelse af héndtering af horings- og myndigheds-godkendelse- Gennemforelse
losningsdesign
Udvidet miniMAKS Kravspecificering og eventuel udbudsforretning vedrorende - Juni 2014

) ) Matriklens udvidelse inklusiv pramatrikel med BFE nummer og
Kravspecificering o8 tlretning af miniMAKS og matrikel register til at hdndtere og Anskaffelse /
evt. udbudsforretning indeholde Bygninger p4 fremmed grund og ejetlejligheder. gennemforelse
Matriklens udvidelse — Dato: 31-05-2013 Side 9
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Udvidet miniMAKS Udvikling af lesningsdesign for Matriklens udvidelse inklusiv )

. pramatrikel med BFE nummer og tilretning af miniMAKS og Juli 2014
Udarbejdelse af matrikel register til at hindtere og indeholde Bygninger pa fremmed | Gennemforelse
losningsdesign grund og ¢jerlejligheder.

Matrikel services Specifikation af, og evt. udbudsforretning vedrorende Oktober 2014
specificeret, og evt. udstillingsservices gennem Datafordeler, bade udstilling af matrikel
udbudsforretning data og udstilling af fzlles data med andre grunddataregistre Anskaffelse
Gennemforsel af den i Datavaskstrategien definetede Datavask for Januar 2015
Datavask gennemfort matriklen, - herunder migrering af vaskede Data fra Tingbog og
ESR Gennemforelse
Udvikling og test af Udvﬂ.ding og test af en indberetningsgrmnse—ﬂade for | November 2014
Matrikel indberetnin Landinspektorer, der kan imedekomme alle krav til indberetning til
& en udvidet matrikel inklusiv pramatrikel. Gennemforelse
Udv1khng og test af Udvikling og test af en formaliseret greense-flade til handtering af November 2014
Matrikel godkendelse . . . .
(myndigheds-) horings- og myndigheds-godkendelse i pramatrikel. Gennemforelse
Matrikel services Udv.lk.hng og test af udsnﬂlngsser.vl.ces gennem Datafordeler, bide | pebruar 2015
dviklet o testet udstilling af matrikel data og udstilling af felles data med andre
u g grunddataregistre Gennemforelse
Udvikling og test af Matriklens udvidelse inklusiv pramatrikel med
Udvikling og test af BFE nummer og tilretning af miniMAKS og mattikel register til at Marts 2015
udvidet miniMAKS héindtere og indeholde pramatrikel, bygninger pa fremmed grund Gennemforelse
og ¢jetlejligheder.
Undervisning og Introduktion, udarbejdelse af vejledninger og Uddannelse af Marts 2015
uddannelse Landinspektorer, sagsbehandlere med mere. Gennemforelse
Sikring af at de nedvendige og forudsatte lovaendringer for den nye
Loveivning, regler og udvidede matrikel er gennemfort. Marts 2015
Vejlefiningeri relation 6l | Der skal lobende ske en opsamling og analyse af tiltagenes Anskaffelse /
matriklen. betydning for lovgivning og regler pa matrikel omradet, med Gennemforelse
henblik pa at afdekke omrider hvor der skal ske tilpasninger.
. . .| Endelig sammenhangstest og Systemtest internt af og mellem April 2015
Eﬁi‘?tdettﬁétzfd sl Indberetning, Godkendelse (Myndigheds-), udvidet miniMAKS og P
Sieese udviklede services, - herunder test af eksterne graenseflader Gennemforelse
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7.2. Projektets hovedleverancer — Oversigt
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~ Projektledelse og Diverse faste Projektmader
+ Projektledelse

Meder med Udbuds leverandsrer - Ikke planlagt
Meder med Drifts leverandar - lkke planlagt

+ Definerede projekt meder (iflg kommunikationsplan)

- Matriklens udvidelse : Projektaktiviteter
+ Udferdigelse af PID - Projekt Initierings Dokument | Projektgrundlag
+ Screening af Delprogram & projekt hos Statens-IT Projektrad
+ Matrikel Lasningsarkitektur

Ferdiggerelse af Udbudsstrategi
Udbudsstrategi ferdig og Godkendt af Styregruppe

+ Datavask - yderligere detaljering efter ferdiggerelse af Datavask strategi

Matrikel Indberetning
+ Indberetning - Kravspecificering & Udbud
+ Indberetning Gennemfarelse

-~ Matrikel Godkendelse
+ Godkendelse - Kravspecificering & Udbud
+ GodkendelseGennemfarelse

Udvidet minilMAKS
+ Udvidet miniMAKS - Kravspecificering & Udbud
+ Udvidet miniMAKS - Gennemfarelse
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Matrikel Services - Detailplaner, estimater og tider - afh&ngig af analyse Q34 2013

HW ! SW - INFRASTRUKTUR - Inkl. Miljger - Test - Demo
Uddannelse Trening

- Udvidet Matrikel DRIFTSKLAR (Indberetning, Godkendelse & Ny Minimaks, Services)
System & sammenhzzngstest - Inkl. Externe Interfaces
Udvidet Watrikel Driftskiar

- Udvidet Matrikel - kan idrifts®ttes koordineret med Delprogram og projekier
Endelig Load af Ny Matrikel med vaskede Data
ldriftseettelse af Ny Matrikel - (uden BBR ajourferings-services)
Udvidet matrikel - initiak idriftsat

- Implementering af udsat funkfionalitet
BBR 2.0 ldriftsat
ldriftseettelse / abning af funktionaltet for anvendelse af BBR 2.0 Ajourferings-services

BBR 2.0 ajourfarings-services idriftsat

Hy Matrikel fuldt Implementeret
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8. Projektets tidsplan

8.1. Tidsplan
Implementeringsplanen er pa programniveau sammensat af en rakke faser og en rakke milepzle pa tvars af de enkelte
projekter jf. nedenstdende illustration.

1H 2013 2H 2013 1H 2014 2H 2014 1H 2015 2H 2015 1H 2016 2H 2016
Jan FebMarApr Maj Jun Jul Aug Sep OktNovDec Jan FebMar Apr MajJun Jul AugSep OktNovDec Jan FebMar Apr Maj Jun Jul AugSep OktNovDec Jan FebMar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt NovDec

Fase A || Fase B Fase C Fase E Fase F F.G| FaseH Fase |
Analyse og Lgsnings- Kravspec. & L@snings Udvikling Idrift. Idriftsaet Paralleldrift
forberedelse|| arkitektur |Udbudsmateriale| design pfMat)| Ejer & BBR

© O 0 [ 9]

Programstyring

Tvaergaende test og kvalitetssikring

1 forhold til denne implementeringsplan er der 2 hovedmilepzle, som er vigtige i forhold til Matriklens udvidelse. Det

drejer sig om folgende:

Milepal M8 — maj 2013: Matrikelsystem Idriftsat. BBR 2.0 og Ejerfortegnelse udviklet og driftsklart
Matriklen idriftszttes som grunddataregister for samlet fast ejendom, Ejetlejligheder og bygninger pa fremmed grund.
Milepxl M9 — Q3 2013: Ejerfortegnelse og BBR 2.0 idriftsat.

hvor Ejerfortegnelse, BBR 2.0 m.m. idriftsxttes som grunddataregistre, og hvor der etableres er grundlag for paralleldrift
baseret pd hhv. de nye grunddataregistre hhv. den ”gamle verden” baseret pa ESR.

I forbindelse med implementering af BBR 2.0, - vil der i den Udvidede matrikel blive abnet for Landinspektorers brug af
ajourforingsservices fra BBR..

De navnte milepxle forventes opnaet efter endelig koordinering mellem de enkelte projekter og i samrid med
delprogramledelse og egen styregruppe.

De nzvnte milepzle er endvidere under forudsxtning af at den i Datavask strategien anforte datavask af grundregistre er
gennemfort og afsluttet med succes.
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9. Strategier for projektets gennemfgrelse

9.1. Udbudsstrategi

En Udbudsstrategi_for de 5 losningspakker i Matriklens udvidelse” er under udarbejdelse i samarbejde med projektets « [ Formateret: Venstre

styregruppe og GST ledelse.erunderuda

De 5 specificerede losningpakker omhandler bade forventet nyudviklede losninger (inkl. losningspakken for Datavask

samt losningspakker der omhandler specifik udvidelse af eksisterende losninger og/eller anvendelse af eksisterende central

funktionalitet..

Det forventes at flere af de 5 losningspakker helt eller delvist skal i begranset udbud med prakvalifikation og med

anvendelse af K2 standardkontrakt.

Visse losningspakker der omfatter centrale og vigtige losningselementer — hvor dybt kendskab og erfaring med

eksisterende systemdele er kritisk for GST - overvejes at blive udviklet i samarbejde med eksisterende leverandorer med

den onskede dvbe viden og kendskab/erfaring med GSTs centrale systemer, - for dermed at_sikre en succesfuld

implementering af en ”Udvidet matrikel”.

Der arbejdes pé at afstemme de nodvendige hensyn til en optimal priskonkurrence gennem udbudsforretninger, samtidigt
med at der skal tages hensyn til den store erfaring med de etablerede losningers kompleksitet der er oparbejdet hos

cksisterende leverandorer og - risikoen ved at flere leverandorer udvikler, retter og vedligeholder de samme system
clementer.

Ferdiggorelsen af udbudsstrategien athaenger endvidere af den igangvarende udarbejdelse af en detaljeret
losningsarkitektur for den udvidede matrikel, hvor der for nuvaerende bl.a. er usikkerheder vedrorende snitfladen mellem

1

Indberetning” og "Godkendelse” — hvor dannelse af matrikulaere sagers dokumentation og sammenhzeng mellem de
enkelte sags transaktioner befinde sig.

Det er derfor en mulighed at den nuverende opdeling af losningspakker bliver udfordret, - men dette vil blive afdaekket i
forbindelse med feerdiggorelsen af losningsarkitekturen for den udvidede matrikel — ultimo august 2013.

9.2. Udviklingsstrategi (herunder forventet udviklingsmetode)

Projektets udviklingsmodel er baseret pa den af Ministeriernes Projektkontor anbefalede fasemodel, standarder og
skabeloner. Projektets gennemforelse er baseret pa vandfaldsmodellen, - og vil blive ydetligere detaljeret i forbindelse med
valg og aftaler med kommende leveranderer.

9.3. Implementeringsstrategi og overdragelse til forretningen

En overordnet Implementeringsstrategi er defineret i Delprogram-1, og vil bliver ydetligere detaljeret vedrorende de GST
relaterede overdragelses- og implementerings planer.

9.4. Strategi for overdragelse af system

GST forventer at den Udvidede matrikel vil bliver overdraget til den cksisterende driftsleverandor (SIT), og en mere
detaljeret plan for overdragelse og implementering af den Udvidede mattikel vil blive udfaerdiget senere.
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10. Projektets risici
10.1. Projektets risikostyring

Risici-loggen vil blive opdateret og ajourfort af projektlederen manedligt, og der vil lobende indskrives yderligere risici i
loggen. Den aktuelle risikolog fremsendes til projektets styregruppe for hvert mode og de hojeste rangerede risici vil blive
fremlagt for og droftet med styregruppen, og det vil blive vurderet om der er behov for behandling i form af korrigerende
handlinger eller aktivering af beredskabsplaner

10.2. Projektets vigtigste risici

- ajour — nar enighed om risiko -med MBBL vedr Datafordeler

Risikovaerdi . Evt. pris
Indhold I(SI*K\;=X I Reducerende tiltag f:'/a gé
Sikre helt klare aftaler
vedrorende
Datavaskstrategi.
Eskal il
Datavaskkan bliver mere kompliceret end sraered
. . . Programledelse og GST
antaget, - hvis den indledende forventning o
. . ledelse, med henblik pa at
om at data skal rettes i de eksisterende u K
. . . . TLR / KI. kan pitage sig
2 registre af registerejer(ESR, Tingbog og 12 -
matrikel register) ikke kan overholdes af alle arrertc aftalte Dara |
! & anoveroides ata Tingbogen/ESREskalere
parter .
- Programledelseog
G edelsermed-henblik
paatat HRAIdkan
phtagesigatretteaftalte
BatatFinghbogen/HSR
Projektets losningspakker forventes helt eller
delvist at skulle leveres af eksterne
leverandorer, - evt. interne leverandorer.
Tilbud fra leverandoerer kan resultere i en
situation hvor den totale pris for en Lobende evaluering og
losningspakke ligger vaesentlig over hvad der vurdering af
er forudsat i programmets BC udfardiget i ambitionsniveau pa
45 2012, og ligger over hvad GST internt kan 129 losningsarkitektur, under
hindtere En-delmensdeafprofektets specifikations fasen og
losningspakkerskaliudbud; hvitketkan ved udbudsudarbejdelse-
s E? 8 BC udferdioet
2042,
Parter /myndigheder stiller ikke Noje opfolgning,
13 ressourcer/viden i forventet omfang til 9 rettidige bestillinger og
radighed for projektet f.eks. i forbindelse eskalering

Matriklens udvidelse — Dato: 31-05-2013
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med Specifikationer, Datavask, reviews,
koordinering etc.

Datavask strategien resulterer i et
ambitionsniveau_hvor en raekke datafelter
bliver overflyttet som ikke vasket ("skal

derfor markeres og senere hdndteres") - med Tilstraebe at minimere for

konsckvenser for matriklens implementerede lavt
datamodel, funktionalitet og ambitionsniveauGennaer

processer Projektererendelafetprogram kenstantopfoleninebide
L el g imistericr. : L 1
53 KL 98 A i-ticli
. . : . dentifkat e
ol | . f g] - e fordsi
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Projektet er en del af et program med

deltagelse af flere ministerier, styrelse og KI..
Ltilfelde af at der i programmet, eller i de
involverede projekter er behov for storre
andringer, er det en signifikant risiko at en
lang beslutningsproces kan stoppe
fremdriften i projektet/ delprogrammet, der

har en stram tidsplan.

Gennem konstant
opfolgning bade i projekt
0g program regi, at sikre
en s tidlig identifikation
af evt. kommende

udfordringer som muligt.

. . Sikre detaljeret
Forsinkelse af interne leverancer, grundet - 0
. 3 . opfolgning pa
8 uforudset kompleksitet eller @ndringer i 8 ) )
. specifikations processer,
omgivelser.

udbudsprocesser m.m.

Forsinkelse af leverandor leverancer som

10 losningsdesign, udviklings leverancer etc. 1 8

forhold til aftalt plan

Forlange detailplaner fra
leverandor, - og noje
opfolgning pa disse.
Orientering / eskalering

til ledelse

11 Klritiske ressourcer forlader projektet 8

Sikre at det er attraktivt
at forblive pa projektet, -

frem til losning er
realiseret, samt tat

koordinering med GST
ledelse.

Se endvidere Risikolisten i bilag-

11. Kvalitetsplanlaegning

Produkt

Kvalitetskrav (kriterier)

Kvalitetsaktivitet (metode) Ansvarlig

. Review i Projektforum og
Skal vaere i overensstemmelse med .
Losninosarkitektur delprogrammets malarkitektur, og programsekretatiat Proicktledel
osningsarkite vare ssmmenhangende med andre | Review i GST ojektiedelse
projekters losningsarkitektur. Review af QA konsulenter
Vzre i overensstemmelse med Review i )
delprogrammets malarkitcktur og | Programsekretariatet.
losningsarkitektur for ”Udvidet Review i GST
Kravspecifikation matrikel”, samt vaere i Projektledelse
overensstemmelse med
specifikationskrav il evt. Review hos QA konsulenter
udbudsmateriale (SIT)
Review Projektledelse
. . Skal ove.tholde og honorere Review Pakkeansvatlig / .
Losningsdesign kravene i Projekt . Projektledelse
kravspecifikation/udbudsmateriale. JeKtgrupp
Review Projektforum
Datavask/Migtering af data 100 % Datavask/migrering af Dokumentation og Projektledelse
aftalte data, - som beskrevet i materiale for Datavask i
Matriklens udvidelse — Dato: 31-05-2013 Side 16
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Datavask strategi for Review hos TLR, K1,
delprogrammet Projektledelse/gruppe
Leverede Skal overholde regler specificeret i Genne'm'fmels.e af Projektledelse
. . testaktiviteter i
delprodukter/systemleverancer krav§pec1ﬁkanoner og overensstemmelse med Test Manager/
fra leverandor losningsdesign leverandor kontrakt. koordinator
ivi i | Projektledelse
Egenudviklede Skal overholde regler specificeret i Gerinemtfmrfniesltak;w(;eter ! :
losningskomponenter kravspecifikationer OVETCSSICMmEISe me Test Manager/
aftalte planer. koordinator
Lobende sammenhzngstest
pa pakkeniveau.
Koordineret
Skal vaere i overensstemmelse med | sammenhzengstest af alle Projektledelse
Samlet *Udvidet matrikel” malarkitektur, losningsarkitektur, losningskomponenter i den
4 & kravspecifikationet, Udvidede matrikel EeSt (Ii\{[anager/
; i i oordinator
udbudsmateriale og losningsdesign Koordineret Systemtest af
Udvidet matrikel, - inkl. test
af alle aftalte eksterne
grenseflader

Kvalitetsaktiviteter vil blive lagt i projektplanen, og der vil konsekvent blive foretaget opfolgning pi disse.

Se endvidere kvalitetsplan i bilag-

12. Tolerancer og rapporteringskrav

12.1. Tolerancer i projektet

I dette projekt er folgende tolerancer tildelt.

Raderum for projektieder

Projektudgifter Intet riderum — ud over hvad der fremgir af delprogrammets Business Case.

Interne ressourcer Intet radderum — ud over hvad der fremgir af delprogrammets Business Case.

Tid Intet rdderum — wud over hvad der fremgir af delprogrammets
implementeringsplan.

Kvalitet Leverede losninger skal vare i overensstemmelse med delprogrammets
malarkitektur, samt projektets godkendte kravspecifikationer og losningsdesign.
Datavask skal ske i overensstemmelse med den i delprogrammet godkendte
datavaskstrategi.

Afvigelser godkendes af: Zndringsanmodninger vedrerende udgiftert, ressourcer, tid og kvalitet skal
forelegges projektets styregruppe.

Matriklens udvidelse — Dato: 31-05-2013
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12.2. Rapporteringskrav

Folgende rapporteringskrav er galdende for dette projekt:

Miljgministeriet
Geodatastyrelsen

Rapport Modtager Formal Frekvens
Halvarlig statusrapport til Statens IT-projektrad At hOldee Stat'ens IT- Y 1
Lo projektrad orienteret Halvirlig
Statens I'T-projektrad .
om status i projektet
At holde
delprogrammet
otienteret om status i
projektet, og sikre
Status rapportering delprogram | Delprogramledelsen feelles handtering og Hver 14 dag
kootdinering pé tvers
af delprogrammets
projekter, - herunder
feelles issues og risici-
Styregruppen for At holde GST
Matriklens udvidelse i Styregruppe,
Projektstatusrapportering GST portefoljeledelse og Manedligt
) Direktion otienteret
Portefoljeledelsen i GST om status i projektet
13. Projektets afgraensninger og afhaengigheder
13.1. Afgraensning
Afgraensning Beskrivelse af afgraensning Begrundelse for afgreensning

"Indberetning’ og *Godkendelse’

Det er ikke endnu helt klart hvor

Kommunerne og

forudsattes afgraenset mod
landinspektorens
produktionssystem og mod
kommunernes
sagsbehandlingssystemer ved en
faelles graenseflade.

grensen gar. Det skal afklares og
besluttes tidligt i det videre arbejde
med losningsatkitektur.

landinspektorerne har selvstendigt
ansvar for egne systemer og
sagsgange. Der skal vare
integration og hensigtsmaessig
ansvarsfordeling.

Matriklen tilgas generelt via
Datafordeleren. Tinglysningsretten,
den finansielle sektor og andre fir

ikke en satlig adgang.

Det forventes at den falles
standardiserede snitflade mod
Matriklen er tilstrackkelig.

Udvikling af andre snitflader end
de direkte finansierede er ikke
indeholdt i BC.

Matriklens udvidelse — Dato: 31-05-2013
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Afvigende (til- og fraskyllet,
dokumenteret m.m.) arealer
registreres ikke sarskilt.

Forenkling af den eksisterende
Matrikel i form af f.eks. afskaffelse
af faelleslodder og matrikulering af
matrikulerede arealer er ikke
indeholdt.

Hidtil har kommunerne i ESR
registreret afvigende arealer.
Fremadrettet registreres til- og
fraskyllede arealer ved egentlig
matrikular registrering og
dokumenterede afvigelser
(ekspropriation m.m.) handteres via
muligheden for tidligere
registrering.

Eventuel forenkling ift.
registreringen af Jordstykker er ikke
en del af projektet.
Driftsorganisationen forventer at
benytte lejligheden til at
gennemfore mulige forenklinger.

Miljgministeriet
Geodatastyrelsen

I den fxlles analysefase er det
afklaret med SKAT, at den
fremadrettede losning er
tilstrackkelig.

Det er ikke en del af BC.

Distribuering af matrikeldata via
Datafordeleren

Projektet leverer services til
distribuering af data via
Datafordeleren men har ikke
ansvaret for den serviceplatform
Datafordeleren benytter.
Sammenhzngen imellem
datafordeleren og projekterne
styres via Grunddataprogrammets
samlede Governance struktur.

Al Grunddata distribueres via
Datafordeler der er en delaftale
under grunddataprogrammet.

Matriklens udvidelse — Dato: 31-05-2013
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13.2. Projektets afhaengigheder
Afhzengighed

Kort beskrivelse af afhaengighed

Projektejer

Handtering af afheengighed

Beslutningsproce | Projektet er et Aftalt struktur med bl.a. politisk aftale,
s i Gunddata- implementeringsprojekt i delaftalel | MBBL og finanslovsbevilling, governance,
programmet og | under Grunddataprogrammet og GST. programstyringsdokument,

delaftale fungerer som sadan under de falles implementeringsplan og malarkitektur.

1/Ejendomsdata | aftalte rammer omkring tid,

programmet. ressourcer og kvalitet.

Datafordeleren Matriklen skal levere data til | Delaftale 7 | Datafordeler projektets fremdrift og
Datafordeleren og skal evt. trakke | og MBBL. | tidsplan folges af MBBL og GST
pa services herfra. sidder i Delaftale 7 Styregruppe, og er

derfor  velorienterede  om  evt.
andringer i tidsplan mm.

Implementeringi | Gransefladen til "Indberetning’ og | GST'i Fortsattelse af den aftalte og allerede

landinspektorpra | ’Godkendelse’ skal implementeres | samarbejde | pabegyndte inddragelse.

ksis og med de nodvendige tilpasninger i med PLF

kommunal hhv. landinspektorpraksis og og KL.

forvaltning. kommunal forvaltning.

Datavaskstrategi | I datavaskstrategien er det aftalt i GST og Handteres i den aftalte

— MBBL, KL og | hvilket omfang de enkelte parter MBBL. samarbejdsmodel.

TLRs bidrag til skal bidrage.

datavask

PEKNU — evt. henvise til Produkt beskrivelser??

Matriklens udvidelse — Dato: 31-05-2013
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14. Organisering
14.1. Projektorganisation

Projektet er en del af delprogram-1: ”Ejendomsdataprogrammet”, der er et af 7 delprogrammer under Statens og KL’s

Grunddataprogram:
Grunddataprogrammet
Grunddata-
bestyrelse
Formand: FM
Programledelse
Programstyregruppe
Formand: MBBL
Medlemmer: GST, DMST, MBBL,
DIGST, KL og SKAT
Erogramstyring Projektforum
Formand: MBBL Programsekretariat Koordinations
} Medlemmer: GST, DMST, Progr der: MBBL |— — £
MBBL, DIGST, KL og Medarbejdere: MBBL orum
SKAT
Projekter
Matriklens udvidelse Udyvidelse af BBR ,Ny EJ‘erforteg.nelse °g
Projektejer: GST Projektejer: MBBL tilpasning af Tingbogen
Projektejer: DMST

Delprogrammet ledes af MBBL ved delprogramleder Peter Lindbo Larsen, - der rapporterer til delprogrammets
Styregruppe, med Seren Rude fra MBBL som formand.
For yderligere detaljer se endvidere Programstyringsdokumentet for Delprogram 1: Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata.( MBBL-

REEF: 2012-3715)
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Projektet: ”Matriklens udvidelse” er forankret i, - og ejes af Geodatastyrelsen:

Matriklens udvidelse - Projektorganisation

TEQrUppe
Delprogram-1
Ejendoms Data

rogram-
Projektforum Sekretariat
(MBBL}
Styregruppe
Projekt
IMatriklens udvidelse
Projektiedelse
Peter Knudsen
Peter Snedker
GST
s SIT Konsulenter
= Geodats-Consult
Jura, @konomi

ntern konsulent (KIT)|
AndersHvas

Arkitektur gg
referencegruppe, oreenseflader pa tvaers,

|| 1 1 1 |
Pakke-ansvann = Pakk svariig.
Pakke-ansvarlig Pakke-ansvarlig Pakke-answvarlig Pakke-ansvarlig Datavask 9 Pa.kk:a-ansvarhg |
Indberetning Godkendelse Udvidet miniMAKS Matrikel Services Niel Peter Jensen | Invg‘ﬂ]llggh:':g:r o0
TIFI?
Lars Hoff Niglzen Torben Laurberg Thoke Magnussen | | 77777 Peder Allan Sindorf l_ J:ssﬂ.'endsei _l

GST Ressourcer — allokeret til specifikke Pakker

4.2. Styregruppe

Rolle Navn Titel

Styregruppeformand/ projektejer Pia Dahl Hojgaard Omridechef GST / EJE

Seniorbrugere (Gevinstejere) Pia Abo Ostergaard Funktionsleder GST / EJE

Seniotleverandor Niels Clemmensen Omréadechef GST / KIT

Direktionens reprasentant Soren Reeberg Nielsen Vicedirektor GST

Seniorbruger - PLF Reprasentant Torben Juulsager Fo@and - PLE (Pt.aktlsetende
Landinspektorers Forening)

14.3. Projektleder

[Angiv projektlederens navn og beskriv kort vedkommendes erfaring og kompetence i relation til projektet.]

Navn Relevant erfaring og evt. certificering

Peter Knudsen Forretnings Projektleder i GST med stor erfaring i GST & COWI med ansvar for
implementering af standardprodukter og gennemforelse af udviklingsprojekter,
samt ledelses-/udviklingserfaring vedrorende drift, strategier og organisation.

Peter Snedker IT projektleder, med mere end 30 érs erfaring i linje-, projekt-, og programledelse.
Certificeret som den forste i DK gennem IPMA som senior projektleder i 1997,
og har i mere end 12 dr fungeret som assessor for IPMA.

En Prince 2 Foundation certificering erhvervet 2006.
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14.4. Qvrige roller og bemanding

Miljgministeriet
Geodatastyrelsen

Projektet er internt organiseret med en central kerneprojektgruppe, under ledelse af de ovennzvnte to projektledere.

Kerneprojektgruppen er bemandet med erfarne ressourcer der bade har spidskompetence vedrorende de relevante

forretningspakker, - samt relevant ledelseserfaring i GST.

Yderligere er der tilknyttet en folgegruppe fra PLF (Praktiserende Landinspektorers Forening), konsulenter fra Strand &
Donslund ifbm. Udvikling af lesningsarkitektur for den Udvidede Mattikel, - samt konsulenter fra Statens IT, til sikring og
QA af form og indhold af kravspecificeringspakker og udbudsforretninger.

Gruppe T

Projektgruppen Pakkeansvarlig for Datavask Niels Peter Jensen — Kommitteret, Landinspektor
(GST/EHA)
Projektgruppen Pakkeansvarlig for udvidelsen af miniMAKS,
datamodel for udvidet matrikel, - PpPPP?PrP?P?? - Dataarkitekt (GST/KIT)
samt for pakken for Matrikel services.
Projektgruppen Pakkeansvarlig for Udvidede matrikel Lars Hoff Nielsen — AC specialist (GST/EJE)
indberetning.
Projektgruppen Pakkeansvarlig for ny myndighedsgodkendelse | Torben Laurberg — AC fuldmeagtig (GST/EJE)
Projektgruppen Medansvarlig for Datavask, samt ansvarlig for | Peder Allan Sindorf — Landinspektor (GST/EJE)
projektets skonomi rapportering
Projektgruppen GST ansvarlig for Lovgivning, regler og ess Svendsen — Funktionsleder (GST/EJE)
vejledning
Projekt; en Intern I'T radgiver fra GST/KIT, med ansvar .
— for matriklensgidataarkitekmr og Graseflader Anders Hyas — Funktionsleder (GST/KIT)
PLF folgegruppe Radgivning / folgegruppe Thorbjorn Mandahl Pedersen — Landinspektor,
(Landinspektorgirden, Koge)
PLF folgegruppe Radgivning / folgegruppe Morten @Drtved — Landinspektor, (Nellemann &
Bjornkjer, Aalborg)
PLF folgegruppe Ridgivning / folgegruppe Torben Juulsager (formand PLF)
Arkitektur- QA Radgivning vedr. GST udvikling af Klaus Hansen og Frederiksen — (Strand &
Losningsarkitektur. Donslund, Sebotrg/Kbh.)
Statens IT Ansvarlig for Form & Indhold af Srdjan Piletic — IT konsulent (Statens IT, Kbh.)
kravspecificeringer og Udbud
Statens IT Ansvarlig for Form & Indhold af Peter Andersson - IT konsulent (Statens IT, Kbh.)
kravspecificeringer og Udbud
Geodata Consult Kravspecificeringsbistand Klaus Hansen — Konsulent (Geodata Consult)

I samarbejde med ledelsen i GST, er der yderligere allokeret de nodvendige spidskompetente udferende medarbejdere til

kravspecificering, IT arkitektur, DB arkitektur og arbejdet vedrorende lovgivning og regler i relation til de specificerede

arbejdspakker.
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14.5. Systemansvarlig

Systemejer ‘ Enhed
Pia Dahl Hojgaard - Omradechef GST / HJE

== Miljoministeriet
Geodatastyrelsen

15. Interessent- og aktgrhandtering

Interessent Omrade i projektet der har interesse (fx fase el.

leverance mv.)

Har det overordnede ansvar for realiseringen af

Digitaliseringsstyrelsen Grunddataprogrammet under den fallesoffentlige
(DIGST) digitaliseringsstrategi. Narvarende delprogram vil
Grunddatabestyrelsen via Grunddatabestyrelsen blive koordineret med

grunddataprogrammet og andre overordnede tiltag

Interessentens betydning for
projektet (inkl. overvejelser om
handtering)

Overordnet koordinering af
Grunddataprogrammet

MBBL har det overordnede ansvar for
Ministeriet for By- Bolig | delprogram-1, forestar programledelsen og leverer
og landdistrikter (MBBL) | sckretariatsbistand til programmet og de
involverede projekter

Forestir overordnet malarkitektur
og Implementeringsplan for
programmet, samt et ansvarlig for
koordinering af delprogrammets
projekter.

MBBL har det overordnede ansvar for Bygnings
MBBL / BBR og Boligregistret (BBR) herunder ansvaret for
projektet udvikling af BBR 2.0

Projekt i delprogram-1 med
grenseflader til matriklens
udvidelse

TLR har ansvaret for Tingbogen, herunder
nodvendig tilpasning af denne, ifbm. med den
Udvidede matrikel, samt for etablering af ny
Domstolsstyrelsen autotitativ Ejerfortegnelse.

(DMST) / TLR Registreringer af Bygninger pa fremmed grund og
¢jerlejligheder flyttes til den Udvidede matrikel.
Sagsgang mellem TLR og GST i forbindelse med
andring af fast ejendom.

Projekt i delprogram-1 med stor og
vigtig graenseflade til matriklens
udvidelse, - speciel ifbm. Datavask.

Ansvatlig for det falleskommunale
EjendomsStamRegister (ESR), der skal udfases,
Kommunernes medforende udvikling af nye kommunale systemer
Landsforening (KI) som skal erstatte ejendomsskattedelen af ESR.
Data vedrorende Bygninger pa fremmed grund og
¢jerlejligheder flyttes til den Udvidede matrikel-

KL / ESR et ikke et projekt i
delprogram-1, men udvikling af nye
kommunale systemer til erstatning
af ESR er en forudsztning for
delprogrammet.

KL’s involvering i datavask er
yderst vigtig.

Kommuner og andre offentlige instanser kan vare
Kommuner og andre involveret i den matrikulaere proces, herunder bl.a.
offentlige instanser. myndighedsgodkendelse, - og detfor ogsa skulle

vare deltagere i en formel verificering af

Kommuner og KL, vil have en
rolle i verificering og test af den
Udvidede matrikel, - speciel med
henblik pa udskrivning af
ejendomsskatter.

Kommuner forventes ogsa

systemelementer. inddraget i forbindelse med
myndighedsgodkendelse
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Det pahviler SKAT, at sikre den
vurderingsmessige sammenheeng til Bestem? fast
gendom 1 overensstemmelse med den Udvidede

SKAT matrikel.

Derudover har SKAT en intern opgave med
tilpasning af egne systemer til at hindtere det
fremtidige fxlles ejendomsbegreb hhv. til at hente
informationer fra den fallesoffentlige datafordeler.
PLF og dermed landinspektorer har stor interesse
i projektet, da losningen for den Udvidede
matrikel omfatter en stor revision af
landinspektorernes Indberetningsgranseflade til
matrikulaere endringer til GST, nu ogsa
omfattende bygninger pa fremmed grund og
¢jerlejligheder. Endvidere bliver der etableret en
losning vedrorende myndighedsgodkendelse af
ansogte matrikulaere endringer.

PLF - (Praktiserende
Landinspektorers Forening)

Geodatastyrelsen/direktionen er overordnet
projektets overste myndighed, og alle storre
beslutninger og 2endringer i projektet skal
godkendes af direktionen.

Geodatastyrelsen (GST)

== Miljgministeriet
Geodatastyrelsen

Skat har ikke et projekt i
delprogram-1, men skal sikre
sammenhaeng til Bestemt fast
¢jendom, samt er forbruger af data
fra matriklen, - via den kommende
datafordeler.

PLF er ved deres formand medlem
af projektets styregruppe, ligesom
der et etableret en folge/reference
gruppe af landinspektorer, - for at
sikre en feelles hensigtsmassig
indberetningslosning.

Direktionen er medlem af
projektets styregruppe

Styregruppen er nedsat af direktionen i
Geodatastyrelsen i overensstemmelse med statens
projektmodel og anbefalinger.

Styregruppen Styregruppen er den formelt ansvarlige for

for Matriklens udvidelse projektets grundlag/godkendelse af PID,
modtager af status- og fremdriftsrapporteting
samt tager stilling til projekts rapporterede risicis
og issues, samt eventuelle @ndringsanmodninger
fra projektet.

Styregruppen er projektets primaere
ledelsesorgan, - og sikrer at
projektet er i overensstemmelse
med den godkendte PID,
Malarkitektur og
implementeringsplan, - inden for
de godkendte okonomiske rammer.

EJE er ansvarligt for ejendomsomradet i
Geodatastyrelsen, - herunder sagsbehandling af
alle matrikulaere sager der er, eller skal registreres i
) matrikel registeret og matrikelkortet.

EJEi GST
Alle definerede pakker i forbindelse med den
Udvidede matrikel vil have indflydelse pd
opgavevaretagelsen for medarbejdere og
sagsbehandlere i EJE.

Et positivt engagement er yderst
vigtigt, da bade kravspecificering,
kvalitetssikring og test aktiviteter
vil trekke pa mange ressourcer fra
omrédet, - ligesom alle vil blive
berort af uddannelsesaktiviteter og
den faktiske implementering af den
Udvidede matrikel.

KIT er ansvatlig for IT I GST, og som sidan
leverandor af alt GST IT-spidskompetence
herunder viden og it-ressourcer I forbindelse med
etablering af arkitektur, kravspecificering,
udvikling, test og implementering af nye systemer i
GST, - samt vedligehold af eksisterende systemer.

KIT i GST (Koncern IT)

Et positivt engagement et yderst
vigtigt, da bade kravspecificering,
kvalitetssikring, test og
implementerings aktiviteter vil
trackke pa mange ressourcer fra
omradet.

En lang rakke ressourcer fra GST vil i projekt
Medarbejdere i Projektet: | perioden blive helt eller delvist en aktiv del af
Matriklens udvidelse projekt-teamet/gruppen, - og dermed have direkte
indflydelse pa det faerdige resultat,.

Alle projektdeltagere vil skulle
bidrage positivt til bade projektets
miljo og fremdrift, - hvorfor
kompetente og motiverede
ressourcer er en forudsxtning for
et positivt projektforlob og resultat.
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IBM er den nuvaerende leverandor og
vedligeholder af Indberetning af matrikulare sager
fra landinspektorer, - samt for udvikling og

== Miljgministeriet
Geodatastyrelsen

Det forventes at IBM bidrager
positivt med sin viden om
systemer, og deltager aktivt i

IBM vedligehold af det centrale matrikel- .

. s samarbejde med andre eventuelle
sagsbehandlingssystem miniMAKS, som skal leverandorer i at sikre et ood
udvides med bygninger pd fremmed grund og Udvidet matrikel &
ejerlejligheder Videt matrkel

En leverandor skal bidrage positivt
til den fzlles losning vedrorende
den Udvidede matrikel, - og kan
Levetrandoret det skal levere ydelser / losninger til have indflydelse af den udviklede
Leverandgrer projektet, - og som har fiet en specifik opgave

som resultat af et udbud.

losning, - ogsa pa tvars af de
planlagte losningspakker.

En leverandor skal evt. inddrages i
projektets styregruppe

Statens I'T (SIT)

SIT er nuvaerende og forventet driftsleverandor af
IT systemer hos GST, herunder nuvarende
miniMAKS.

SIT forventes ogsa at vare driftsleverandor af den
udvidede matrikel.

Kontakten til SIT gar formelt igennem KIT.

SIT skal som driftsleverandor
involveres i overdragelsesaktiviteter
og driftsforankring af den udvidede
matrikel.

SIT skal evt. stille udviklings- og
testmiljoer til radighed for den
udvidede matrikel-
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16. Kommunikation og hovedbudskaber
16.1. Hovedbudskaber

Folgende Hovedbudskaber er formuleret i projektets kommunikationsplan (se bilag):

Typiske budskabsomrader

Projektets vision og strategi Projektet igangsattes med udgangspunkt i den fzlles offentlige
digitaliseringsstrategi, initiativ 10.2a ”Genbrug af ejendoms- og bygningsdata
(delprogram-1)” under grunddataprogrammet.

Projektets anledning er kommunernes beslutning om udfasning af Det
Falleskommunale EjendomsStamRegister (ESR).

Massive investeringer i vedligeholdelse og unedig nyudvikling af primart ESR og
SKATS vurderingssystem kan undvzares, samtidig med at ikke vaerdiskabende
arbejdsgange i primaert kommuner, SKAT, Tinglysningen og den finansielle sektor
kan fjernes i forlengelse af genbruget af data.

Visionen er at etablere en sammenhzngende infrastruktur for ejendoms-omradet
med autoritative Grunddata, som kan udstilles via den kommende Datafordeler, -
og undga anvendelse af en lang rackke kopiregistre.

Hyvis projektet ikke gennemfores vil det betyde massive investeringer i
vedligeholdelse og unedig nyudvikling af primart ESR og SKATSs vurderingssystem
samt vedligeholdelse af systemer i Geodatastyrelsen, - samtidig med at ikke
verdiskabende arbejdsgange i primaert kommuner, SKAT, Tinglysningen,
Geodatastyrelsen og den finansielle sektor skal bibeholdes.

Projektets indhold Projektet i Geodatastyrelsen er et implementeringsprojekt ift.:

e Etablering af matriklen som autoritativt register til identifikation og
basistegistrering af alle typer fast ejendom, herunder;

o tdlig registrering af alle typer fast ejendom pa et kvalificeret grundlag
og

o infrastruktur i matriklen der muliggor genbrug af matrikeldata pa tveaers
af grunddata om ejendomme, ejerforhold, adresser og bygninger

Alle ejendomstyper registreres fremover ét sted — i matriklen. Ejendomstyperne er:
e  Jordstykker — registreres i forvejen i matriklen
e  Ejerlejligheder — flyttes fra tingbogen til matriklen
e Bygninger pa fremmed grund - flyttes fra tingbogen og ESR til matriklen
e Anlag pi havet

Projektet: ”Matriklens udvidelse” har i samarbejde med delprogram-1, gennemfort
Ide og analysefase, - med etablering af fxlles begrebsmodel, malarkitektur og
Implementeringsplan, - og forventes at blive gennemfor i perioden fra juni 2013 til
medio 2015.

Projektet folger statens projektmodel, og er ejet og ledet af Geodatastyrelsen og
involverer primaert medarbejdere fra Geodatastyrelsen. Relevante dele af de
specificerede losningspakker forventes endvidere at blive sendt i udbud og dermed
leveret af den/de udvalgte leverandorer.
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Resultater og gevinster Gevinsterne hostes primeart i kommunerne, hos SKAT, hos Tinglysningen og i den
finansielle sektor, gennem optimerede arbejdsprocesser i forbindelse med genbruget
af Data i den etablerede losning.

Samtidigt vil der spares massive investeringer i vedligeholdelse og unedig
nyudvikling af primeart ESR og SKATSs vurderingssystem.

It-losningen Projektets indhold realiseres gennem en rackke losningspakker:

e Datavask af data fra ESR, Tingbog og Matrikel, - som skal danne grundlag
for, - og flyttes til den Udvidede matrikel.

e Etablering/revidering af Indberetningen til matriklen for Landinspektorer,
- sd bygninger pa fremmed grund, ¢jerlejligheder og anleg pa havet kan
indberettes.

e Etablering af en lgsning for myndighedsgodkendelse af matrikulare
aendringer ansogt af landinspektorer.

e En udvidelse af det eksisterende sagsbehandlingssystem vedrorende
matrikulaere registerdata (miniMAKS), til fremover handtere tidlige
registreringer (pramatrikel), samt at kunne administrere og sagsbehandle
bygninger pa fremmed grund, ejerlejligheder og anlag pa havet.

e Etablering af en rakke udstillingsservices, - til udstilling gennem den
kommende offentlige falles Datafordeler.

Projektets kommunikationsplan (se bilag), har som sigte at beskrive kommunikationen med projektets direkte og
involverede interessenter, - nedvendige for projektets gennemforelse.

For kommunikation med ydetligere/videre interessenter til Programmet og ejendomsomtadet henvises til delprogrammets
kommunikationsplan.
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17. Projektets anvendelse af de 5 overordnede principper for de statslige it-projekter

Udmantning i dette projekt

1. Staten skal vaere ambitios i forhold | Det forventes at den Udvidede matrikel vil blive etableret omkring
til digitalisering af den ?ffentlig? det cksisterende centrale matrikel sagsbehandlingssystem
sektor, men skal kun gd forregt ! miniMAKS, der gennem et storre udvidelsesarbejde - udvides til at
anvendelsen af umodne tekniske . . o R : . .
losninger, safremt der er serlige kunne handtere prematrikel (tidlig registrering), Bygninger pa
perspektiver ved at foretage en Fremmed Grund og ejerlejligheder. Dette arbejde forventes at ske pa
sidan satsning. den eksisterende tekniske platform.

En ny/xndret indberetning til matriklen (for landinspektoret) et
vurderet bl.a. gennem et POC i samarbejde med eksisterende
leverandor, og vurderes at blive baseret pd afprovet funktionalitet og
teknologi.

2. Allerede indkebte eller udviklede Det eksisterende miniMAKS system vil blive genanvendt, - med
l@sn'inger skal genbruges i videst ovennavnte signifikante udvidelse af funktionalitet,
mulige omfang. Jit del af funktionaliteten i den nuvarende indbetetnin

gesom en stor Iy
(MIA), - vil kunne genanvendes i en nyudvikling eller revidering af
Indberetningen, - selvfolgelig afhangig af den valgte leverandor.

3. Kun projekter med klart beskrevne | Der henvises til business Case
projektudgifter, gevinster og
effekter bor gennemfores.

4. Projekter skal afgraenses ved at Projektets primere mal er defineret i Delprogrammets maélarkitektur
minimere omfang og kompleksitet | Legkrivende de “Must have” krav der er til Matriklens udvidelse, -
med folus pa deA bidragsyder til den falles losning for ejendomsomradet.
forretningsmassige mal. som &Y . . g ,1

Der er fokus pd at sikre, at kravspecifikationer og eventuelle udbud
begranser sig til at opfylde falles krav for ejendomsomridet, og ikke
at involvere GST lokale bruger og forretningsensker i den
umiddelbare losning.

Det er samtidigt besluttet at opdateting / opgradering af eksisterende
systemer i GST der er en del af den falles losning for
cjendomsomridet reduceres til et absolut nedvendigt minimum.

5. Projekterne skal gennemfores med

feelles metoder og kvalificerede
ressourcer, siledes at der i alle
projekter er et passende
modenhedsniveau

Projektet folger anvisninger i Statens it-projektmodel (Prince2
basetet), og projektdeltagere har relevant erfaring med lignende
projekter, eller vil fa den nedvendige metode indforing-
Udviklingsmetoder — afklares  nzrmere 1 forbindelse  med
leverandorvalg, og der kan blive gennemfort uddannelse af

projektdeltager efter behov.
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18. Bilag

e Risikoanalyse
e Kyvalitetsplan

e Kommunikationsplan
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19. Revisionshistorik

Andringer
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Revisionsdato | Version Resumé af andringer Forfatter
markeret?
26-04-2012 0.1 1. udkast Peter Knudsen
10-08-2012 0.11 Ger{némskﬂvmng af kapitel 1, 2, 3, 5 og 11 —ift. Nej Peter Knudsen
bestilling fra DIR
15-08-2012 0.12 Gennemskrivning af kapitel 2, 3 og 5. Kap. 7 Nei Peter Knudsen og
udfyldt. )| Lars Hoff Nielsen
20-08-2012 0.13 Rettelser og kommentarer til kapitel 2, 3, 5, 7 og . .
1. Kap. 4 og 12 udfyld. Nej Niels Peter Jensen
23-08-2012 0.14 Rettelser og kommentarer til kapitel 2, 3, 4, 5,7, 11 Lars Hoff
og 12. Kap. 6 og 10 udfyldt. . Nielsen, Niels
Nej
Peter Jensen Peter
Knudsen
30-08-2012 0.2 Rettelser og tilfojelser samt omskrivning af kap. 5 Lars Hoff
og 6 — efter kommentering af Pia Dahl Hojgaard. Nei Nielsen, Niels
l Peter Jensen Peter
Knudsen
19-09-2012 0.3 Rettelser og tilfojelser til afsnit 4.1, 4.2 og 11.6.
Baseret pd udarbejdelsen af detaljeret Nej Peter Knudsen
projektbudget.
19-04-2013 0.4 Revidering af PID pa grundlag af felles
delprogramanalyse i foriret 2013, og godkendt Nei Peter Snedker
e
Begrebsmodel, losningsarkitektur og J Peter Knudsen
implementeringsplan for delprogram-1
14-05-2013 0.5 Lobende opdatering, - med henblik p4 initial Nei Peter Snedker
prasentation for styregruppe ) Peter Knudsen
21-05-2013 0.7 Opdateret version — efter review og kommentarer
fa S il review i S Nei Peter Snedker
a Styregruppe — til review i Styregruppe og ¢j Peter Knudsen
delprogram
24-05-2013 0.8 Opdateret version efter kommentarer fra Nei Peter Snedker
delprogram / Projektforum i Peter Knudsen
30-05-2013 0.9 Indarbejdelse af final review kommentarer, - klar til . Peter Snedker
: Nej
godkendelse 1 Styregruppe Peter Knudsen
31-05-2013 1.0 PID for Matriklens udvidelse - Godkendt . Peter Snedker
Nej
Peter Knudsen
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