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1. Stamdata 
  

Projektnavn Udvidelse af BBR 

Projektnummer GD1.b 

Journalnummer  

Projektleder Karen Skjelbo 

Styregruppeformand 

(projektejer) 

Søren Rude 

Seniorbruger 

(Gevinstejer) 

SKAT 

KL 

Seniorleverandør Forventes valgt maj 2014 

Opgaveområder FORM: 

54.15.05.05 Bygnings- og Boligregistret (BBR) 

54.17.20 Byggesager 

06.40.05 Statistik (DST) 

30.10.10.05 Ejendomsvurdering 

52.20.05.15 Matrikelregisteret 

38.20.35.25 Stormflod og stormfald  

54.17.15.35 Energiforbrug i bygninger 

STORM:  

5.6.755.639 Integration af data 

5.6.755.641 It- og softwareudvikling 

 

2. Den forretningsmæssige begrundelse for projektet 
I dag findes oplysninger om ejendomme og bygninger i flere forskellige registre med hver deres definition af 

”fast ejendom”. Forvaltningen af dette område er unødigt kompliceret, fordi der er behov for at sammensætte og 

anvende oplysninger fra forskellige registre. De indbyrdes afhængigheder mellem systemer og forvaltninger 

betyder, at moderniseringer med henblik på forenkling af forvaltningsområdet bør ske samordnet. Hvis der 

gennemføres ikke-samordnede moderniseringer af de statslige eller kommunale ejendomssystemer, skal den part, 

som moderniserer, ensidigt finansiere opbygningen af en infrastruktur til eget brug, og samtidig er der færre 

parter til at finansiere videreførelsen af den nuværende og ikke-moderniserede infrastruktur.  

 

Projektet er et af i alt tre projekter under Grunddataprogrammets delprogram 1: ”Effektiv ejendomsforvaltning og 

genbrug af ejendomsdata” også kaldet ”Ejendomsdataprogrammet” (GD1). Resultaterne af nærværende projektet skal ses 

i sammenhæng med delprogrammets to andre projekter: ”Matriklens udvidelse” og ”Ny Ejerfortegnelse og tilpasning af 

Tingbogen”. Ingen af disse tre grunddataprojekter kan selvstændigt initiere gevinster, som kan dække 

gennemførelsesomkostninger. Gevinsterne findes uden for disse tre projekter, nemlig hos dataanvenderne. Her 

er gevinsterne størst i kommunerne, hvor behovet for at opretholde et selvstændigt ejendomsregister bortfalder, 

fordi oplysninger om ejendomme, bygninger og deres ejere bliver tilgængelige fra de autoritative 

grunddataregistre Matriklen, Bygnings- og Boligregisteret (BRR) og Ejerfortegnelsen. Disse gevinster indgår i 

delprogrammets businesscase. 

 
2.1. Den fremtidige situation efter indførelse af løsningen 
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BBR vil stadig indeholde oplysninger om bygninger, boliger og tekniske anlæg, men vil ikke længere være det 

officielle adresseregister, da der i forbindelse med udmøntning af Grunddataprogrammet delprogram 2 ”Effektivt 

genbrug af grunddata om adresser, administrative enheder og stednavne” vil blive udviklet et dedikeret adresseregister. BBR 

vil indeholde en reference til Matriklens registrering af den ejendom som bygningen, boligen eller det tekniske 

anlæg tilhører. Derudover vil BBR understøtte en tidlig registrering, af BBR data på linje med Matriklens 

Præmatrikel. Distribuering af BBR data vil ske via den fællesoffentlige datafordeler.     

 
2.2. Den nuværende situation  
I dag findes de samme ejendomsoplysninger flere gange i de forskellige registre: Matriklen, Tingbog, ESR og 

BBR. Da registrenes lovmæssige grundlag er forskelligt, sker registreringer i forhold til den forståelsesramme og 

det begrebsapparat, som den pågældende lovgivning definerer.  

Ejendomsregistreringen foretages på et unødigt kompliceret fundament, det fungerer, men det kræver 

dobbeltregisterringer, manuelle processer og skyggeregistreringer hvilket genererer fejl. Faktisk findes der tre 

forskellige opfattelser af hvad begrebet fast ejendom indeholder i de forskellige registre uden entydig 

sammenhæng begreberne imellem.  

BBR baserer sig i dag på ESR’s ejendomsbegreb, der er forskellig fra både Matriklens og Tingbogens begreber., 

dette gør det svært at sammenstille data imellem forskellige ejendomsregister.   

 
2.3. Forretningens mål med projektet  
Projektet er en del af delprogrammets overordnede mål om effektiv ejendomsregistrering og effektivt 

datagenbrug på alle de områder i det offentlige eller private, der benytter oplysninger om fast ejendom. Projektet 

skal understøtte delprogrammets mål ved at erstatte ESR’s ejendomsbegreb med det nye fælles ejendomsbegreb 

(bestemt fast ejendom: BFE), derudover skal begrebsmodellen i BBR harmoniseres i overensstemmelse med det 

fælles ejendomsbegreb, således at sammenhængen til øvrige ejendomsdata sikres bedst muligt.  

Projektet skal derudover sikre at BBR kan fungere uafhængigt af ESR, som er besluttet udfaset. 

 

2.4. Situationen hvis ikke projektet gennemføres 
KL har besluttet, at udvikle et nyt IT-system til erstatning for det nuværende forældede ESR. Heri indgår tanken 

at kommunerne skal tilgå grunddata i de statslige registre som fx BBR. Ingen af de nuværende ejendomsregistre 

er komplette i forhold til at indeholde ajourførte oplysninger om ejendomme, som ESRs registerdel indeholder i 

dag. Hvis dette og de øvrige projekter under GD1 ikke gennemføres vil kommunerne vil derfor blive tvunget til 

at opretholde en form for skyggeregistrering af bygninger, ejendomme og ejeroplysninger. Derudover skal der 

ske en tilretning af BBR, på linje med øvrige ejendomsregistre, som har direkte afhængigheder til ESR. Hvis ikke 

harmoniseringen af ejendomsdata området, herunder BBR, gennemføres, vil IT-systemerne heller ikke i 

fremtiden spille effektivt sammen.  

 

3. Projektets mål og succeskriterier 
Målet for det samlede GD1er at etablere et grundlag for effektivt og konsekvent genbrug af grunddata om fast 
ejendom og bygninger således: 

 At den offentlige registrering af fast ejendom sker på en effektiv, sikker og ensartet måde 

 At ejendoms- og bygningsdata uden videre kan genbruges i digitale samspil på tværs af myndigheder og i 
den private sektor. 

 At ensarte og skabe større sikkerhed omkring identifikationen af fast ejendom og bygninger. 

Målet for nærværende projekt er en delmængde og en nedbrydning af delprogrammets mål, og bidrager dermed 

til at delprogrammets mål bliver opfyldt.  
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Projektets mål Beskrivelse Succeskriterium 

Sikre entydig identificering af 

fast ejendom  

Målet er at opnå en ensartet 

definition af hvad en ejendom 

består af på tværs af 

ejendomsregistre, hvilket sikrer 

entydig kommunikation fra BBR til 

øvrige systemer og instanser. 

Dette sikres ved at implementere 

det nye fælles ejendomsbegreb 

Bestemt Fast Ejendom i BBR, og 

dermed understøtte 

delprogrammets samlede 

implementering af Bestem Fast 

Ejendom på tværs af 

ejendomsregistre. 

Alle bygninger, enheder og 

tekniske anlæg i BBR har fået 

tilføjet det korrekte BFE.nr. Det 

nye ejendomsbegreb er 

implementeret i BBR.  

 

Udfasning af ESR får ikke 

konsekvenser for BBR’s drift 

 

 

Nuværende BBR henter 

ejendomsoplysninger i ESR, som 

KL forventer udfaset i 2017. BBR 

skal derfor overgå til at benytte 

andre datakilder inden 

udfasningen, således at BBR ved 

lukningen er uafhængig af ESR.   

Lukningen af ESR får ikke 

indflydelse på driften af BBR fx i 

form af faldende oppetider.  

 

Effektiv sagsbehandling vha. 

tidlig registrering af bygninger, 

enheder og tekniske anlæg i 

BBR 

Tidlig registrering af bygninger, 

enheder og tekniske anlæg i BBR 

skal understøttes, således at en 

smidig og effektiv ajourføring af 

data er mulig hvilket understøtter 

en god sagsbehandling.   

80 % af kommunerne i den 

kommunale referencegruppe 

tilkendegiver via et spørgeskema, 

at BBR 2.0 understøtter 

sagsbehandlingens behov for 

tidlig registrering.  

 

 

Sikker og effektiv distribuering 

af BBR-data sker via services 

 

Datafordeleren under 

Grunddataprogrammet delaftale 

7, stiller en sikker og effektiv 

distributionskanal til rådighed for 

Grunddata, BBRs data vil blive 

distribueret ad denne kanal via 

services.  

Alle brugere af BBR data tilgår 

data via services ultimo 2015 

 

 

4. Projektets business case 
Der henvises til den samlede business casen for GD1: Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata.  

 

4.1. Projektets økonomiske nøgletal  
Der henvises til business casens ledelsesresumé for GD1: Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata.  

 
4.2. Projektets finansiering  
Der henvises til finansieringsplanen for GD1: Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata.  
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5. Projektets gevinstrealisering 
 
5.1. Projektets gevinster   
Der henvises til business casen og gevinstrealiseringsplanen for GD1: Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af 

ejendomsdata.  

 

6. Projektets tekniske løsning 
Projektets tekniske løsning omfatter en udvidelse af det eksisterende BBR herunder en migrering af data til en 

tilpasset datamodel.  
B
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Figur 6.1 Overblik over det fremtidige BBR 

 

BBR’s nuværende arkitektur videreføres dog adskilles adresserne i et særskilt register. Dette er forankret i et 

projekt under GD2. Komponenter fra det eksisterende BBR vil i vidt muligst omfang blive genbrugt, og det 

forventes at størstedelen af de eksisterende komponenter kan genbruges.  

BBR skal sikre opdateringen af de fællesoffentlige grunddata vedrørende bygninger, boliger og tekniske anlæg i 

datafordeleren via services, hvor udviklingen af services også er indeholdt i nærværende projekt.  

 

7. Projektets leverancer 
 

Den nedenstående leverance oversigt er en nedbrydning af de produkter, der er identificeret på delprogram 

niveau. Produkter er udvalgt ud fra vigtige afhængigheder og betydning på tværs i delprogrammet, og for deres 

vigtighed for delprogrammet som helhed, det har derfor været nødvendigt med en nedbrydning for at 

identificere relevante leverancer i projektet Afhængigheder imellem de enkelte Hovedleverancer kan ses af den 

nedenstående figur, mens de enkelte hovedleverancer er beskrevet i oversigten.  
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Løsningsarkitektur 

for BBR 2.0

Udbudsmateriale 

for BBR 2.0

Løsningsdesign 

for BBR 2.0

Driftsklar BBR 

2.0
Idriftsat BBR  2.0

Driftsklar BBR 

services til 

distribution af data 

via Datafordeleren

Idriftsatte BBR-

services

Revidering af regler 

og vejledninger

Analyse af den nye 

begrebsmodel

BBR 1.6 forberedes til 

implementering af det 

nye ejendomsbegreb

Test af BBR 2.0

Udbudsstrategi for 

BBR 2.0 og BBR 

Services

Udbudsmateriale 

for BBR 

Services

Test af BBR 

Services

 
Figur 7.1 Sammenhængen imellem leverancerne  

 

7.1. Projektets hovedleverancer 
 

Leverance 

 

Beskrivelse 

 

Leverancens milepæle  

Analyse af den nye 

begrebsmodel 

Projektet foretager i samarbejde med en 

ekstern konsulent en analyse af 

konsekvenser af implementering af den 

begrebsmodel der er udkommet af 

forarbejdet i delprogrammet i foråret, 

herunder især fjernelse af begrebet Grund. 

Anskaffelsesfasen: 

Rapport med analyse resultater 
fremlægges primo august 2013 

BBR 1.6 forberedes til 

implementering af det 

nye ejendomsbegreb 

MBBL og Kombit initierer at nye felter til 

registrering af ejendomsbegrebet 

implementeres i nuværende BBR i version 

1.6 

Gennemførelsesfasen: 

Ultimo 2013 indeholder 
nuværende BBR nye felter, 
hvilket dokumenteres ved en 
opdateret informationsmodel 

Løsningsarkitektur for 

BBR 2.0 

 

 

Med udgangspunkt i den allerede 

udarbejdede målarkitektur for GD1, 

udarbejder projektet i samarbejde med en 

konsulent dokumentation af de 

overordnede strukturer og sammenhænge i 

BBR version 2.0: 

 I den nuværende 

systembeskrivelse for BBR 

analyseres forretningsregler Nye 

processer beskrives set indefra 

 Snitflader og afhængigheder til 

øvrige identificeres 

Analysefasen: 

Løsningsarkitektur foreligger 
ultimo august 2013 
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 Identificering af nødvendige 

services som BBR 2.0 skal udstille 

 En detaljeret informationsmodel 

Udbudsstrategi for BBR 

2.0 

Kombit udarbejde en udbudsstrategi for 

BBR 2.0 samt services. I udbudsstrategien 

medtages driftsudbud 

I forbindelse med udbudsstrategien 

udarbejder Kombit en markedsanalyse med 

henblik på at få et bedre leverandør 

kendskab.  

Anskaffelsesfasen 

Udbudsstrategi fremlægges for 
BBR styregruppen august 2013 

Udbudsmateriale for BBR 

2.0 

 

 

Afhængigheder til data fra andre systemer 
samt behov for data afklares. 

 Kravspecifikation, herunder Use Cases, 
funktionelle krav og Ikke funktionelle krav 
udarbejdes af Kombit i samarbejde med 
MBBL. 

Evalueringsmodel udarbejdes 

Udbudsbekendtgørelse udstedes af MBBL 

Anskaffelsesfasen: 

Udbudsmateriale udsendes 
januar 2014 

 

 

Løsningsdesign for BBR 

2.0 

 

 

 

Leverandøren udvikler et løsningsdesign 
som indeholder: 

- Specifikation af grunddatatabeller 

- Specifikation af eksterne services  

- Specifikation af sikkerhedsmodel 

- Identifikation af krav til eksterne 

services 

Gennemførelsesfasen: 

Valg af leverandør medio juni 
2014 

 

Løsningsdesignet foreligger 
ultimo august 2014 

Test af BBR 2.0 GD1 initierer tværgående test 

 

 

 

 

Leverandøren foretager intern test og 

afprøvning af BBR 2.0   

Gennemførelsesfasen 

Tværgående tests er 
gennemført og godkendt af 
delprogrammets styregruppe 
september 2015 

Interne test er gennemført og 
godkendt af BBR styregruppen 
september 2015 

Driftsklar BBR version 

2.0 

BBR styregruppen godkender driftsklar 

løsning 

Gennemførelsesfasen 

BBR 2.0 er driftsklar medio maj 
2015 

Idriftsat BBR 2.0  Implementering af BFE-nummer i BBR 

Migrering af data 

Informationsmateriale til kommunerne om 

BBR 2.0 udsendes af MBBL/Kombit 

Gennemførelsesfasen: 

BBR 2.0 er idriftsat ultimo 
september 2015 

Udbudsmateriale for BBR 

services  

Kravspecifikation samt øvrigt 

udbudsmateriale udarbejdes af Kombit i 

samarbejde med MBBL 

Evalueringsmodel 

Udbudsbekendtgørelse udstedes af MBBL 

Anskaffelsesfasen 

Udbudsmateriale udsendes 
januar 2014 
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Test af BBR-services Test og afprøvning af BBR services Gennemførelsesfasen 

Test er gennemført september 
2015 

Driftsklar services til 

distribution af data via 

Datafordeleren  

Services til udstilling af BBR-data  

Godkendelse af driftsklar løsning  

Gennemførelsesfasen: 

BBR services er driftsklar medio 
maj 2015 

Idriftsatte BBR-services BBR services idriftsættes Gennemførelsesfasen: 

BBR services er idriftsatte 
ultimo september 2015 

Revidering af love og 

vejledninger 

I løbet af hele projektets analyse og 

gennemførelsesfase identificeres og 

opsamles lovmæssige nødvendige 

tilpasninger samt nødvendig revision af 

vejledninger 

 

MBBL tilpasser love og regler således at de 

understøtter den nye registreringspraksis 

MBBL reviderer bekendtgørelse 

MBBL/Kombit udarbejder specifikke 

vejledninger 

Gennemførelsesfasen: 

 

 

 

 

 

Revideret ajourførings 
bekendtgørelse skal være trådt i 
kraft august 2015 

 

 

8. Projektets tidsplan 
 
8.1. Tidsplan 
Implementeringsplanen for GD1 er sammensat af en række faser og en række milepæle på tværs af de enkelte 

projekter jf. nedenstående illustration: 
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I forhold til denne implementeringsplan er der 6 hovedmilepæle, som er vigtige i forhold til nærværende projekt. 

Det drejer sig om følgende: 

 

Milepæl 3 – august 2013: Løsningsarkitektur kvalitetssikret og godkendt  

Løsningsarkitekturen for BBR 2.0 skal være kvalitetssikret jf. kvalitetsplanen samt godkendt af styregruppen 

 

Milepæl 4 – januar 2014: Udbudsmaterialet kvalitetssikret og godkendt 

Udbudsmaterialet fir BBR 2.0 samt tilhørende services skal være kvalitetssikret jf. kvalitetsplanen samt godkendt. 

Milepæl 5 – maj 2014: Leverandørtilbud ift. udbud modtaget. 

Tilbud fra leverandører på udvikling af BBR 2.0 samt services modtaget. 

Milepæl 6 – januar 2014: Løsningsdesign kvalitetssikret og godkendt. 

Løsningsdesign for version 2.0 af BBR er udarbejdet af leverandøren og godkendt samt kvalitetssikret. 

Milepæl 8 – maj 2015: BBR version 2.0 driftsklar 

BBR 2.0 samt services er udviklet og driftsklart. 

Milepæl 9 – september 2015: BBR 2.0 idriftsat 

BBR 2.0 samt services er idriftsat. 
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Omkring øvrige milepæle er der ikke stramme tidsmæssige afhængigheder til resten af delprogrammet – blot 

ovennævnte 6 milepæle overholdes. 

 

Nedenfor ses projektets overordnede tidsplan:  

 
Figur 8.1 Overordnet tidsplan for projektet 

 

Der skal ske en ændring af BBR til ny begrebsmodel, så begrebet Bestemt fast ejendom fra Matriklen benyttes 

som ejendomsbegreb i stedet for den nuværende anvendelse af begreber fra ESR. Derudover omfatter projektet 

services udstillet via Datafordeleren. 

 

Projektet har en størrelse, som medfører at det skal i udbud. Projektet er derfor planlagt i følgende hovedforløb: 

 Udarbejdelse af løsningsarkitektur for BBR 2.0. 

 Udarbejdelse af udbudsmateriale – herunder kravspecifikation. 

 Gennemførelse af udbud med prækvalificering, tilbudsgivning, vurdering samt valg af leverandør. 

 Udarbejdelse af et løsningsdesign (en af leverandørens første opgaver). 
Formålet hermed er opnåelse af størst mulig parallelitet i forhold til den efterfølgende udvikling af de 
forskellige løsningskomponenter (register, services, kommuneklient). 

 Idriftsættelse af BBR 2.0 inkl. services og kommuneklient. 

 Parallelt med ovenstående tilpasses lovgivning, regler og vejledninger løbende, således at dette er 
implementeret senest inden idriftsættelsen af BBR 2.0. 

Da projektets gevinstrealisering finder sted på delprogramniveau afsluttes projektet inden gevinstrealiseringen er 

endeligt fuldført.  

Der henvises til den detaljerede implementeringsplan for projektet for en nedbrudt tidsplan. 

 

9. Strategier for projektets gennemførelse 
 

9.1. Udbudsstrategi 
Der skal en nærmere analyse til at bestemme udbudsstrategien, da det skal overvejes: 

 Hvor mange udbud? Skal der være et samlet udbud af BBR og services eller to separate udbud.  

 Sammenhængen over til den nuværende drift/vedligeholdelseskontrakt 

 Samtænkning af BBR driftsudbud, der skal finde sted december 2013, med mulighed for en forlængelse 

på 1 år. 

Strategien for udbud vil blive fastsat af BBR styregruppen på baggrund af et beslutningsoplæg som Kombit 

fremlægger for BBR-styregruppen august 2013. Udbudsstrategien vil dermed ikke blive beskrevet nærmere her.  

 

9.2. Udviklingsstrategi (herunder forventet udviklingsmetode) 
Den endelige udviklingsstrategi vil blive endeligt fastlagt i et samarbejde med den/de valgte leverandør. Men den 

overordnede udvikling vil blive baseret på vandfaldsmetoden, med de deadlines for de væsentligste leverancer 

samt milepæle til at styre udviklingen, således at fremdriften kan følges af styregruppen samt delprogrammet. Det 

vil dog være muligt at benytte iterative metoder, indenfor levering af de enkelte leverancer.  
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9.3. Implementeringsstrategi og overdragelse til forretningen 
Da projektet primært omfatter ændringer af infrastrukturel karakter, der ikke vil give implikationer for brugerne 

af systemet er der ikke fastlagt en særskilt implementeringsstrategi, men vil blive overdraget til forretningen på 

linje med øvrige tidligere versioner af BBR.   

 

9.4. Strategi for overdragelse af system  
Kombit er bemyndiget til at drive det nye adresseregister samt tilknyttede klienter, og disse vil indgå i Kombits 

driftsorganisation på linje med øvrige systemer som Kombit har ansvaret for. Derudover vil det nye register 

indgå i systemporteføljen under BBR styregruppen, og indgå i driftsfølgegruppen på linje med driften af det 

allerede eksisterende BBR.   

 
10. Projektets risici  
 
10.1. Projektets risikostyring 
Projektets risiko-log er vedlagt som bilag Risici-loggen vil blive opdateret og ajourført af projektlederen 

månedligt, og der vil løbende indskrives yderligere risici i loggen. Den aktuelle risikolog fremsendes til projektets 

styregruppe før hvert møde og de højeste rangerede risici vil blive fremlagt for og drøftet med styregruppen, og 

det vil blive vurderet om der er behov for behandling i form af korrigerende handlinger eller aktivering af 

beredskabsplaner. 

 

10.2. Projektets vigtigste risici 
Nedenfor er risici med den højeste risikoværdi fra risikoanalysen indsat. For en oversigt over øvrige risici 

henvises til risikoanalysen.  

 

Risiko 

id 

Indhold Risikoværdi  

(S*K)=X 

Reducerende tiltag 
Evt. pris fra BC 

18 Datafordelerens 

implementering, 

SIMPEL forsinkelse: 

Delprogram 7, 

datafordeleren (GD7) 

kan ikke rettidigt 

implementere de 

nødvendige services 

(SDSYS, AWS 5.0, 

BBR, Matrikel)  hvorved 

nærværende 

delprograms realisering 

forsinkes i en 

KORTERE periode. 

12 Delprogrammet vil indgå i en tæt 

dialog med GD7 således at 

implementeringsplanerne for GD2 

og GD7 kan afstemmes og 

koordineres. Ved en simpel 

forsinkelse forstås at forsinkelsen 

kan imødegås med enkle 

afværgeforanstaltninger i en 

kortere periode, fx fortsat drift af 

eksisterende systemer (fx OIS, 

AWS og kortforsyningen). 

Delprogrammet vil ved en simpel 

forsinkelse grundlæggende skulle 

sikre, at der sker en koordineret 

parallelforskydning af 

implementeringsplanerne for alle 

programmets projekter. 

Ingen pris 

10 Datafordelerens 

implementering, 

KOMPLEKS 

forsinkelse: 

12 Delprogrammet vil indgå i en tæt 

dialog med GD7 således at 

implementeringsplanerne for GD2 

og GD7 kan afstemmes og 

Ingen pris 
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Delprogram 7, 

datafordeleren (GD7) 

kan ikke rettidigt 

implementere de 

nødvendige services 

(SDSYS, AWS 5.0, 

BBR, Matrikel) hvorved 

nærværende 

delprograms realisering 

forsinkes i en længere 

periode og services skal 

etableres udenfor 

datafordeleren.  

koordineres. Ved en kompleks 

forsinkelse forstås at forsinkelsen 

udover fortsat drift af eksisterende 

systemer (fx OIS, AWS og 

kortforsyningen) kræver 

afværgeforanstaltninger, hvor der 

udvikles funktionalitet mm. 

udenfor datafordelermiljøet.  

Delprogrammet vil ved en 

kompleks forsinkelse skulle sikre 

at der udvikles 

erstatningsfunktionalitet i 

tilknytning til eksisterende 

systemer. Dette indebærer at alle 

program- og projektdokumenter 

bliver revideret ud fra de 

alternative forudsætninger, 

således at de faglige, 

tidsmæssige og økonomiske 

forhold er fuldt belyst og 

koordineret. 

14 Eksterne 

projektdeltagere (fx 

Kombit) har ikke 

ressoiurcer til at løfte 

opgaven fx med 

udarbejdelse af 

udbudsmateriale.  

8 Forventninger til Kombits 

projektdeltagelse gøres klart og 

aftales via BBR-styregruppen, 

således at Kombit rettidigt kan 

indhente konsulentbistand hvis 

det skønnes nødvendigt.  

Ingen pris 

1 Den nuværende drift af 

BBR bliver negativt 

påvirket af projektets 

udvikling. 

8 Projekleder deltager i BBR 

driftfølgegruppens møder således 

at driftfølgegruppen er ajourført 

med udviklingen og kan påvirke 

samme. 

Ingen pris 

3 Tab af viden og 

kompetencer: Der 

opstår tab af viden og 

kompetencer ved tab af 

projektleder eller 

projektdeltagere  

6 Sikre at delprojektets resultater og 

planer er veldokumenterede og 

følger fælles standarder så det er 

lettere for en ny person at 

overtage opgaven ller inddrage 

konsulenter.  

Ingen pris 

 

 

11. Kvalitetsplanlægning 
Formålet med kvalitetsplanen er at sikre at projektets leverancer indeholder den rigtige funktionalitet og leveres i 

den fornødne kvalitet, således at projektets succeskriterier nås.  

GD1 har igangsat udarbejdelsen af en kvalitetsstrategi, og nærværende kvalitetsplan vil blive udbygget yderligere 

når denne strategi foreligger juni 2013. 



 
  

Udvidelse af BBR  Version 0.9 
Projektinitieringsdokument  Side 14 

 

Nedenfor er de overordnede kvalitetsplanlægningsaktiviteter beskrevet, og der henvises til kvalitetsplanen for en 

mere detaljeret beskrivelse. 

 Produkt Kvalitetskrav Kvalitetsaktivitet Forventet dato Ansvar 

Løsningsarkitektur Skal følge 
delprogrammets 
målarkitektur, og 
være 
sammenhængende 
med Matriklens 
løsningsarkitektur.  

Review i 
Projektforum og 
programsekretariat 

September 2013 Projektleder 

Kravspecifikation Indeholde krav fra 
Grunddataprogram
met, herunder det 
nye 
ejendomsbegreb 
Bestemt Fast 
Ejendom 

Review i 
Programsekretariat 
og i MBBL  

December 2013 Projektleder 

Løsningsdesign Skal overholde og 
honorere kravene i 
udbudsmaterialet. 

Review Projektleder August 2014 Kombit 

Migrering af data 100 % migrering af 
data 

Dokumentation 
materiale for 
migrering 
godkendes af 
Kombit 

August 2015 Kombit 

 

Det vil primært være Projektlederen der styrer at kvalitetsaktiviteterne bliver gennemført, styregruppen vil via 

statusrapportering på kvalitetsplanen sikrer, at de fornødne kvalitetsaktiviteter bliver rettidigt og korrekt 

gennemført. 

 

12. Tolerancer og rapporteringskrav 
 
12.1. Tolerancer i projektet 
I dette projekt er følgende tolerancer tildelt.  

 

Tolerance  Råderum for projektleder 

Projektudgifter Intet råderum – ud over hvad der fremgår af delprogrammets Business Case. 

Interne ressourcer Intet råderum – ud over hvad der fremgår af delprogrammets Business Case. 

Tid Intet råderum – ud over hvad der fremgår af delprogrammets implementeringsplan. 

Kvalitet Leverede løsninger skal være i overensstemmelse med delprogrammets målarkitektur, 
samt projektets godkendte kravspecifikationer og løsningsdesign. 

Test og kvalitetssikring skal ske i overensstemmelse med den i delprogrammet 
godkendte test- og kvalitetsstrategi 

Datavask skal ske i overensstemmelse med den i delprogrammet godkendte 
datavaskstrategi. 

Afvigelser godkendes af: Ændringsanmodninger vedrørende udgifter, ressourcer, tid og kvalitet skal forelægges 
projektets styregruppe. 
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12.2. Rapporteringskrav 
Projektet har følgende rapporteringskrav 

Rapport Modtager Formål Frekvens 

Statusrapport Statens IT-projektråd Løbende opfølgning 
på risikovurdering 

½ - årligt 

Statusrapportering til 
delprogrammet 

delprogramledelsen At holde 
delprogrammet 
orienteret om status i 
projektet, og sikre 
fælles håndtering og 
koordinering på tværs 
af delprogrammets 
projekter – herunder 
fælles issues og ricisi. 

Hver 14. dag 

Statusrapport BBR styregruppe Løbende rapportering 
om status på 
leverancer, tidsplan 
og ressourcer 

Hver anden måned 

 

 

13. Projektets afgrænsninger og afhængigheder 
 

13.1. Afgrænsning 

Afgrænsning Beskrivelse af afgrænsning Begrundelse for afgrænsning 

BBR omfatter ikke adresser BBR vil blive adskilt i to register, 
et egentligt adresseregister og 
et register der indeholder data 
om bygninger og boliger.  

Udvidelse af BBR fsva. adresser 
er ikke en del af dette projekt, 
men er forankret under GD 2, 
”Forbedret registrering af 
adresser”, de to projekter er 
begge organisatorisk forankret 
under BBR-styregruppen samt 
har den samme projektleder 

Kravene og processerne omkring 
registrering af adressedata og 
registrering af data om Bygninger 
og boliger (BBR) er 
grundlæggende forskellige 
hvilket nødvendiggør en 
adskillelse i to selvstændige 
registrer.  

 

Datakvalitet i BBR Projektet forbedrer ikke 
kvaliteten af data i BBR, 
undtagen fsva. det nye 
ejendomsbegreb Bestem fast 
ejendom 

MBBL har i forvejen et 
landsdækkende tilsyn, samt fører 
løbende kontrol og udsender 
fejllister til kommunerne mhp. at 
forbedre datakvaliteten. Derfor er 
en forbedret datakvalitet ikke 
omfattet af projektet. Hvis 
projektet afdækker problemer 
med datakvaliteten, kan disse 
rapporteres til og medtages i 
MBBLs landsdækkende tilsyn.  

Distribuering af BBR data via Projektet leverer services til Al Grunddata distribueres via 
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Datafordeleren distribuering af data via 
Datafordeleren men har ikke 
ansvaret for den serviceplatform 
Datafordeleren benytter. 
Sammenhængen imellem 
datafordeleren og projekterne 
styres via 
Grunddataprogrammets 
samlede Governance struktur. 

Datafordeler der er en delaftale 
under grunddataprogrammet.  

Registreringsservices Udvikling af 
registreringsservices til specielle 
og specifikke behov er ikke 
indeholdt i projektet.  

  

Der er løbende behov for 
udvikling af services, der skal 
understøtte specielle behov for 
ajourføring af BBR-data. 
Udviklingen af sådanne services 
er forankret under BBR-
styregruppen.  

 

 
13.2. Projektets afhængigheder 
Projektet har særligt afhængigheder til projektet ”Matriklens udvidelse”, der ligeledes er forankret under 

GD1. I de første måneder i 2013 er der arbejdet med afklaring af afhængigheder imellem projekterne 

under GD1, med det overordnede sigte at få en fælles implementeringsplan. Der er dermed blevet 

foretaget en grundig analyse af afhængighederne på delprogram, og disse er blevet indarbejdet i 

implementeringsplanen.  

Nedenfor er nævnt de mest betydende afhængigheder.  

 

Afhængighed  

 

Kort beskrivelse af 

afhængighed 

Projektejer/ 

systemejer  

Håndtering af 

afhængighed  

BBR version 1.6  Implementeringen af det nye 
ejendomsbegreb Bestemt 
Fast Ejendom er afhængig 
af, at der i BBR version 1.6 
gøres plads til registreringen 
i form af ekstra felter.  

MBBL Kombit gøres i maj 
2013opmærksomme 
på behovet for en 
udvidelse i BBR 
version 1.6.  

MBBL følger op på at 
udvidelsen finder sted 
december 2013 

Matriklens løsningsarkitektur Projektets løsningsarkitektur 
skal koordineres med 
Matriklens 
løsningsarkitektur. Derfor 
kan projektets 
løsningsarkitektur ikke 
endelig færdiggøres før 
matriklens løsningsarkitektur 
foreligger.  

GST Fremdriften for 
projekternes 
løsningsarkitektur 
følges i Projektforum. 
Programsekretariatet 
kvalitetssikre 
koordinering af 
løsningsarkitektur 
beskrivelserne.  

Implementering af BFE Den nye version af Matriklen 
er master for det nye 
ejendomsbegreb, og BBR er 
derfor afhængige af at 
implementeringen af BFE 
sker korrekt og rettidigt i 
Matriklen.   

GST Denne afhængig er 
medtaget i delaftalens 
implementeringsplan, 
og vil løbende blive 
håndteret og evalueret 
imellem projekterne i 
Projektforum.  
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Oprettelse af datakvalitet i BBR Hvis der afdækkes 
problemer med datakvalitet 
der umuliggør en 
implementering af det nye 
ejendomsbegreb er projektet 
afhængige af at MBBLs 
generelle tilsynsprogram 
adoptere rproblemet i deres 
portefølje.  Forbedring af 
datakvalitet 

MBBL Der er indgået aftale 
med tilsynsprogrammet 
i MBBL om at 
problemer kan 
medtages i det 
generelle 
tilsynsprogram. 

Datafordeleren BBR version 2.0 er afhængig 
af adgang til data fra 
Matriklen via datafordeleren 

Delaftale 7 
under 
Grunddatapr
ogrammet 

Datafordeler projektets 
fremdrift og tidsplan 
følges. MBBL sidder i 
Delaftale 7 
Styregruppe, og er 
derfor velorienterede 
om evt. ændringer i 
tidsplan mm. 

 

 

14. Organisering 
Projektet er en del af delprogram 1 ud af Grunddataprogrammets i alt 7 delprogrammer. 

Organiseringen af delprogram 1 fremgår af nedenstående diagram. For yderligere beskrivelse af 

delprogrammets organisering, henvises til programstyringsdokumentet for delprogrammet ”Effektiv 

ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata”. 
 
 

 
Figur 14 Organisationsdiagram for delprogram 1: ”Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata” 

 
Internt er projektet forankret under den allerede eksisterende BBR styregruppe. Denne organisering er 
valgt for at sikre bedst mulig synergi og koordinering til den løbende udvikling af det eksisterende BBR. 

Matriklens udvidelse
Projektejer: GST

Udvidelse af BBR 
Projektejer: MBBL

Ny Ejerfortegnelse og 

tilpasning af Tingbogen
Projektejer: DMST

 

Programsekretariat
Programleder: MBBL

Medarbejdere: MBBL

Programstyregruppe
Formand: MBBL

Medlemmer: GST, DMST, MBBL, 
DIGST, KL og SKAT

 

Koordinations 

forum  

 

Grunddata-

bestyrelse
Formand: FM

Grunddataprogrammet

Programledelse

Programstyring

Projekter

Projektforum
Formand: MBBL

Medlemmer: GST, DMST, 

MBBL, DIGST, KL og 

SKAT

Arbejdsgruppe

 
Arbejdsgruppe
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Tilsvarende organisering er valgt for det andet BBR relevante projekt under Grunddataprogrammet: 
GD2.c ”Adresseregister”.   

 

14.1. Projektorganisation  

Kombit, der er ejet af KL, har siden 2006 været bemyndiget til at varetage den løbende drift, 

vedligehold og videreudvikling af BBR (BEK: 421 af 25/04/2013). MBBL anviser, hvilke etablerings-, 

drifts- og udviklingsopgaver, Kombit skal udføre, og Kombit har det fulde ansvar for udførelsen af de 

anviste opgaver. MBBL er dataansvarlig myndighed og kan for eksempel bestemme, hvordan og 

hvornår selskabet skal levere data og aflægge regnskab, samt selskabets funktion, administration af 

udbud, kontraktstyring m.v. Det er fastsat, at Kombit skal konkurrenceudsætte alle de opgaver, der er 

henlagt til operatøren i det omfang, de er egnet til at blive testet på markedet. 

For en nærmere beskrivelse af organiseringen af BBR generelt og bemyndigelsesmodellen henvises til 

notatet ”Organiseringen omkring BBR og Bemyndigelsesmodellen”. 

Kombit og MBBL har indgået en toparts aftale, hvor der er indgået aftale om Kombits ydelser og 

ansvar samt styringsmodellen imellem Kombit og MBBL.  

 

Kombit har blandt andet været ansvarlig for udviklingen af version 1.0 af BBR, som blev idriftsat 2009. 

Udviklingen af version 1.0 af BBR fandt sted i et tæt samarbejde mellem KL, Staten og Kombit, og 

med samme organisatoriske forankring som dette projekt. Udviklingen af Nyt BBR var et omfattende 

projekt, der på grund af underestimering af størrelse tidligt i projektet blev forsinket og kostede mere 

end først estimeret. Men resultatet var et register bygget med en moderne IT-arkitektur, og med en 

brugerklient der imødekommer kommunernes behov for opdatering. Erfaringer med udvikling af Nyt 

BBR, gør at man er godt rustet til de problemer, der kan opstå i forbindelse med udvikling af 

nærværende mindre projekt.   

 

Kombit har viden om og god erfaring med at udbyde, videreudvikle, og drive kommunale 

sagsbehandlingssystemer som fx BBR. Siden idriftsættelsen af BBR version 1 er der kommet 5 mindre 

versioner af BBR, der alle er blevet til i et samarbejde imellem KL7Kombit og MBBL, og som alle er 

kommet rettidigt og har overholdt krav om kvalitet og pris.  

 

Styregruppe

Udvidelse af BBR

(BBR styregruppen)

BBR drift 

følgegruppe

Projektledelse

Karen Skjelbo

Kommunal BBR 

referencegruppe

Analyse af 

begrebsmodel 

(MBBL)

Løsnings-

arkitektur 

(MBBL)

BBR 2.0

(MBBL/Kombit)

BBR services

(MBBL/Kombit)

Revidering af 

love og regler

(MBBL)
 

                Figur 14.1 Projektets organisering 
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Projektet er nedbrudt i relevante leverancer, hvoraf en del udmøntes i et samarbejde med Kombit. Når 

der er fundet en eller flere leverandører, er det Kombit ansvar at danne det nødvendige organisatoriske 

set up omkring udviklingen af systemet som derfor ikke er beskrevet her.  

Projektet kan rådgive sig med den kommunale BBR referencegruppe, der består af kommunale 

repræsentanter, blandt andet med viden om BBR-området. Referencegruppen er forankret under KTC 

(Kommunal Teknisk Chefforening).  

Driftsfølgegruppen består af repræsentanter fra Kombit, KL, MBBL og driftsleverandøren (pt. KMD). 

Driftsfølgegruppen vil være med til at overvåge at sikker og stabil drift af BBR opretholdes gennem 

hele projektet. 

Projektet vil i fornødent omfang benytte konsulentbistand til løsning af konkrete opgaver, hvor det 

findes nødvendigt.  

 

 

14.2. Styregruppe 
 

Rolle Navn Titel 

Styregruppeformand/ projektejer  Søren Rude Kontorchef i MBBL 

Seniorbrugere (Gevinstejere) Anni Kær Pedersen Chefkonsulent KL 

Seniorleverandør Peter Egelund  Projektdirektør Kombit 

Projektleder (for BBR i Kombit) Henrik Povlsen Chefkonsulent Kombit 

Projektleder Karen Skjelbo Fuldmægtig MBBL 

 
 

14.3. Projektleder 
[Angiv projektlederens navn og beskriv kort vedkommendes erfaring og kompetence i relation til projektet.]  

Navn Relevant erfaring og evt. certificering 

Karen Skjelbo Siden 2009 ansvarlig i MBBL for videreudvikling af BBR og samarbejdet 

med Kombit.   

 

 

14.4. Øvrige roller og bemanding 
 

Gruppe Rolle Navn 

Kommunale BBR 

referencegruppe 

Rådgivning vedr. 

adresser 

Den kommunale referencegruppe besættes medio 

2013 

Driftsfølgegruppe Sikre stabil og sikker drift 

i udviklingsperioden 

BBR driftfølgegruppen 

 

  

14.5. Systemansvarlig  
 

Systemejer Enhed 

Søren Rude Kontorchef (MBBL/ejendomsdata) 

 

 

15. Interessent- og aktørhåndtering 
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Interessent Område i projektet der har 
interesse (fx fase el. 
leverance mv.) 

Interessentens 
holdning til 
projektet og 
mulige reaktion 

Interessentens betydning for 
projektet (inkl. overvejelser om 
håndtering) 

Geodatastyrelsen 

(GST) 

GSt har ansvaret for 

projektet ”Udvidelse af 

matriklen” 

Positiv holdning Involveret interessent 

Nærværende projekt har store 

afhængigheder til projektet 

”Udvidelse af matriklen”. 

Dette er blevet klarlagt i 

forbindelse med udarbejdelse 

af den fælles 

implementeringsplan og vil 

løbende blive koordineret i 

Projektforum. 

Domstolsstyrelsen 

(DMST) 

DMST har ansvaret for 

etablering af den nye 

ejerfortegnelse 

Positiv holdning 

til projektet 

Involveret interessent 

Nærværende projekt har 

afhængigheder til etablering 

af den nye ejerfortegnelse. 

Dette er blevet klarlagt i 

forbindelse med udarbejdelse 

af den fælles 

implementeringsplan og vil 

løbende blive koordineret i 

Projektforum.  

MBBL – delprogram 

 

 

Har det overordnede 

ansvar for GD1, og 

forestår programledelse 

for de involverede 

projekter 

Positiv holdning 

til projektet 

 

Involveret interessent. 

 

Kvalitetssikrer, overvåger 

fremdrift samt styre de 

overordnede milepæle for 

projektet.  

Kombit  Leverandør af 

projektmedarbejdere. 

 

Kravspecifikation, 

udbud, teknisk løsning 

 

Alle faser i projektet har 

interesse 

Kontraktligt 

forpligtet til at 

drive og udvikle 

BBR. 

 

Involveret interessent i 

projektet.  

 

Stor betydning for projektet, 

da Kombit skal 

kravspecificere samt foretage 

udbuddet.  

Da projektet er afhængig af 

Kombits aktive deltagelse og 

commitment i projektet, 

involveres styregruppen med 

henblik på at få Kombit til at 

gå aktivt ind i projektet. 

KL  KL har en rolle i 

projektet i forbindelse 

med kommunikation til 

kommunerne.  

Positiv holdning 

til projektet,  

 

Specielt 

Involveret interessent. 

 

Håndteres via statusmøder, 

orientering og 
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Nedsætter den 

kommunalfaglige 

brugergruppe, således at 

kommunernes interesser 

varetages bedst muligt.  

interesseret i at 

modernisering af 

BBR, ikke 

medfører ikke 

aftale øget 

arbejdsbyrde for 

kommunerne 

eller øgede 

omkostninger i 

øvrigt. 

projektdokumenter. 

Den kommunale BBR-

myndighed 

 

Vedligeholder BBR. 

Anvender BBR dagligt 

i forbindelse med 

varetagelse af 

myndigheds- og 

driftsopgaver. 

 

Specielt interesseret i 

den nye begrebsmodel 

og nye processer.  

Holdningen til 

projektet er 

neutral.  

 

Den enkelte 

kommune har 

ringe indflydelse 

på projektet, 

men samlet set 

har kommunerne 

en vigtig position 

i projektet, da 

kvaliteten af 

BBR’s data 

afhænger af 

kommunernes 

ajourføring.  

Direkte interessent.  

Holdningen til projektet kan 

påvirkes ved åbenhed, 

lydhørhed og information til 

Den kommunale BBR 

myndighed fra projektet 

 

Håndteres ved at informere 

om projektet nyhedsbreve og 

BBR.dk 

 

Kommunalfaglig BBR 

referencegruppe 

 

Gruppe af GIS og 

BBR faglige personer i 

kommunerne, nedsat 

under KL. 

Brugereksperter på 

BBR. Konsulteres 

løbende i forbindelse 

med stort og småt 

omkring BBR.  

Specielt interesseret i 

den nye begrebsmodel 

og brugerdelen af BBR 

2.0, samt den indflydelse 

moderniseringen af BBR 

får for BBR 

medarbejderne i 

kommunen 

Gruppen har en 

interesse i at 

påvirke 

beslutningerne i 

projektet, således 

at det passer i en 

kommunal 

kontekst.  

Involveret interessent.  

 

Vigtig i forhold til at indhente 

ekspertviden. Brugergruppen 

høres i forbindelse med 

kravspecificering af BBR 2.0.  

Holdningen til projektet kan 

påvirkes ved åbenhed, 

lydhørhed og information til 

brugergruppen fra projektet 

Håndteres ved at informere 

om delprojektet under 

Grunddataprogrammet via 

BBR nyt og BBR.dk. 

Orientering på 

arbejdsgruppemøder.  

 

 

16. Kommunikation og hovedbudskaber 
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Kommunikationsaktiviteterne i forbindelse med modernisering af BBR er relativt begrænsede, da der er 

tale om en teknisk løsning, der ikke omfatter brugergrænseflader mm. Ydermere er BBR og de 

myndigheder, der arbejder med BBR vant til at der bliver lavet om i BBR. 

Kommunikationsaktiviteterne vil derfor knytte sig meget til de forandringer, der sker i BBR, som følge 

af indarbejdning af det nye ejendomsbegreb, samlet fast ejendom. 

Der henvises i øvrigt til GD1’s kommunikationsaktiviteter der vil blive beskrevet i en 

kommunikationsplan.  

 
16.1. Hovedbudskaber 
Målgruppe: Den kommunale referencegruppe og Den kommunale BBR myndighed 

1. Baggrund: Modernisering af BBR er en del af en større plan. ”Gode grunddata til alle – en kilde 

til vækst og effektivisering” er et fokusområde i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi. Da 

BBR er vigtige grunddata, er modernisering af BBR en vigtig del af digitaliseringsstrategien. 

2. I er afgørende for at få moderniseringen af BBR godt implementeret, - og I bliver hørt og 

inddraget 

3. Her er de forandringer det moderniserede BBR får for jeres daglige arbejde 

4. Her er hvad I skal lave – og hvornår (tidsplaner) 

5. Hvad er Jeres input til det moderniserede BBR 

 

16.2. Kommunikationsaktiviteter 

 Nyhedsopdatering på BBR.dk – Målgruppen er Den kommunale BBR-myndighed og Den 

kommunale BBR referencegruppe. Hovedbudskaberne er 1-4. Hovedbudskaberne formidles i 

takt med deres relevans og projektets progression. Ansvarlig for kommunikationen er projektet 

i tæt samarbejde med delprogrammet. 

 Dialog- og orienteringsmøder med kommunerne – Målgruppen er Den kommunale BBR-

myndighed og Den kommunale BBR referencegruppe. Hovedbudskabet er 1-4. 

Hovedbudskaberne er 1-5. Hovedbudskaberne formidles i takt med deres relevans og projektets 

progression. Projektet udnytter at delprogrammet har dialog- og orienteringsmøder, som 

projektet kobler sig på. Ansvarlig for kommunikationen er projektet i tæt samarbejde med 

delprogrammet. 

 Kortdage og andre konferencer – Målgruppen er Den kommunale BBR-myndighed, 

kommunerne generelt, kommunale chefer og andre interesserede. Hovedbudskaber vælges ud i 

forhold til projektets progression. Ansvarlig for kommunikationen er projektet.  

 Dialog på arbejdsgruppemøder – Målgruppen er Den kommunale BBR referencegruppe. 

Hovedbudskaberne er 6-7. Der udarbejdes oplæg og materiale, der gør det muligt for Den 

kommunale BBR referencegruppe, at komme med input til BBR 2.0. 

 Faktaark – Primo 2015, før idriftsættelsen af BBR 2.0. Målgruppen er brugere af BBR. 

Hovedbudskaberne er 7-9. Ansvarlig for kommunikationen er projektet i tæt samarbejde med 

GD1. 

 

17. Projektets anvendelse af de 5 overordnede principper for de statslige it-
projekter  
 

 

Princip Udmøntning i dette projekt 

1. Staten skal være ambitiøs i 

forhold til digitalisering af den 
Projektet anvender moden teknologi på eksisterende såvel som 

nye funktioner. Projektet honorerer statens digitaliserings 
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offentlige sektor, men skal kun gå 

forrest i anvendelsen af umodne 

tekniske løsninger, såfremt der er 

særlige perspektiver ved at 

foretage en sådan satsning. 

ambitioner ved at levere et udvidet BBR der baserer sig på det 

nye fælles ejendomsbegreb.  

2. Allerede indkøbte eller udviklede 

løsninger skal genbruges i videst 

mulige omfang. 

Der er tale om en udvidelse af allerede eksisterende løsning, og 

dermed i allerhøjeste grad tale om genbrug.  

3. Kun projekter med klart 

beskrevne projektudgifter, 

gevinster og effekter bør 

gennemføres. 

Projektets udgifter, gevinster og effekter er en delmængde af 

Business Case og gevinstrealiseringsplan for GD1. 

4. Projekter skal afgrænses ved at 

minimere omfang og kompleksitet 

med fokus på de 

forretningsmæssige mål. 

De forretningsmæssige mål for projektet står ikke alene, da 

effekterne løftes af GD1 som et hele. Projektets mål er dermed 

klare og afgrænsede da de afspejler en delmængde af de 

forretningsmæssige mål for GD1.   
5. Projekterne skal gennemføres 

med fælles metoder og 

kvalificerede ressourcer, således 

at der i alle projekter er et 

passende modenhedsniveau 

Projektet ønskes bygget på kendte teknologier og metoder, og 

ressourcerne vil kvalificere et passende modenhedsniveau i 

projektet. 

 

 

18. Bilag 
 

 Risikoanalyse 

 Kvalitetsplan 
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