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1. Stamdata 
 

  

Projektnummer GD1.b Udvidelse af BBR 

Journalnummer  

Projektleder Karen Skjelbo 

Styregruppeformand (projektejer) Søren Rude 

 

2. Formål og omfang af kvalitetsplanen 
Formålet med kvalitetsplanen er at sikre at projektets leverancer indeholder den rigtige funktionalitet og leveres i 

den fornødne kvalitet, således at projektets succeskriterier nås. Derudover vil kvalitetsplanen beskrive hvem og 

hvornår leverancernes kvalitet sikres, og hvem der bærer ansvaret for at kvalitetsplanen følges.  

Kvalitetsplanen kan udbygges med yderligere kontroller, hvis det findes nødvendigt.  

 

3. Kvalitetsprocedurer  
 

3.1 Kvalitetsplanlægning 
 

Produkt Kvalitetskrav Kvalitetsaktivitet Forventet dato Ansvar 

Løsningsarkitektur Skal følge 
delprogrammets 
målarkitektur, og 
være 
sammenhængende 
med Matriklens 
løsningsarkitektur.  

Review i 
Projektforum og 
programsekretariat 

September 2013 Projektleder 

Kravspecifikation Indeholde krav fra 
Grunddataprogram
met, herunder det 
nye 
ejendomsbegreb 
Bestemt Fast 
Ejendom 

Review i 
Programsekretariat.  

December 2013 Projektleder 

Løsningsdesign Skal overholde og 
honorere kravene i 
udbudsmaterialet. 

Databasetabeller 
skal være 
specificeret. 

 

Review Projektleder 

og program-
sekretariatet 

August 2014 Kombit 

Migrering af data 100 % migrering af 
data 

Dokumentation af 
migrering 
godkendes af 
Kombit 

August 2015 Kombit 

BBR-services Skal være testet og 
overholde kravene 
fra 

Review Kombit, 
Projektleder og 
Projektforum 

Maj 2015 Kombit 
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udbudsmaterialet 

BBR version 2.0 Skal være testet og 
overholde kravene 
fra 
udbudsmaterialet 

Review Kombit, 
Projektleder. 
Projektforum 
kvalitetssikrer de 
eksterne snitflader 

Maj 2015 Kombit 

Reviderede love og 
regler 

Bekendtgørelser og 
øvrige regler skal 
tilrettes således at 
systemernes 
funktionalitet 
understøttes. 

Review af 
programsekretariat 
og domæne 
ansvarlige i MBBL 

September 2015 Projektleder 

 

 

3.2 Kvalitetskontrol 
Der vil blive benyttet to former for kvalitetskontroller til at måle kvaliteten af de produkter og leverancer som 

projektet indeholder. De to metoder vil være test og review.   

 

Review vil finde sted skriftligt, og kommentarer vil i fornødent omfang blive indarbejdet.  

Delprogrammet vil udvikle en fælles skabelon til kvalitetskontrol og testning. 

 

Test og prøver vil finde sted i gennemførelsesfasen, og vil fokusere på den valgte leverandørs leverancer og 

produkter. Krav til testning og afprøvning vil blive specificeret i kravspecifikationen, mens kontroller for og 

gennemførelses af test og prøver vil ske i henhold til leverandørens valgte kvalitetsmetode og system.  

 

3.3 Kvalitetssikring 
 
Kvalitetssikringsrolle Ansvar Forventet tidspunkt for kvalitetssikringen 

Statens IT-råd Risikovurdering af projektet Juni 2013 

Styregruppen Kontrol af kvalitetsplan, og 
opfølgning Projektlederens 
kvalitetsrapportering. 

Løbende 

Projektleder  Ansvar for at kvalitetsplan følges, 
og udbygges 

Løbende 

Kombit Ansvar for leverandørens test Gennemførelsesfasen 

 

 

4. Værktøjer  
Projektet har ikke fastsat hvilke værktøjer, der skal benyttes ved kvalitetsmåling. 

 

5.  Registreringer 
Der vil ikke blive oprettet et kvalitetsregister i projektet.  

 

6.  Rapporter  
Resultatet af de enkelte kvalitetsmålinger vil blive forelagt styregruppen som en del af den almindelige 

statusrapportering.  
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Revisionshistorik  
 

Revisionsdato Version 
Resumé af  

ændringer 

Ændringer  

markeret? 
Forfatter 

12. maj 2013 0.1 Oprettet  Karen Skjelbo 

13. maj 0.2 Revideret Nej Karen Skjelbo 

 

  
 


