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1. Stamdata

e ]

Projektnummer 5381

Journalnummer KMS-212-00019

Projektleder Peter Snedker / Peter Knudsen
Styregruppeformand (projektejer) Pia Dahl Hgjgaard — Geodatastyrelsen / EJE

2. Formal og omfang af kvalitetsplanen

Formilet med kvalitetsplanen er at sikre at projektets leverancer indeholder den rigtige funktionalitet og leveres i
den fornedne kvalitet, siledes at projektets succeskriterier nds. Derudover vil kvalitetsplanen beskrive hvem og
hvorndr leverancernes kvalitet sikres, og hvem der barer ansvaret for at kvalitetsplanen folges.

Kivalitetsplanen kan udbygges med yderligere kontroller, hvis det findes nedvendigt.

Der henvises generelt til delprogrammets Test & Kwvalitetsstrategi, - som vil vaere vejledende for mere specifikke

initiativer og planlegning af kommende kvalitets- og test beslutninger, procedurer og aktiviteter og ressource
allokering i form af en test manager/kootrdinator.

3. Kvalitetsprocedurer

3.1 Kvalitetsplanlaegning

Produkt Kvalitetskrav Kvalitetsaktivitet Forventet dato | Ansvar

Losningsarkitektur Skal vaere i Review i1 Projektforum | September Projektledelse
overensstemmelse med og programsekretariat | 2013
delprogrammets Review i GST
malarkitektur, og vare
sammenhaxngende med Review af QA
andre projekters konsulenter
losningsarkitektur.
Kravspecifikation Vzre i overensstemmelse | Review i November Projektledelse
med delprogrammets Programsekretariatet. 2013

malarkitektur og
lpsningsarkitektur for
”Udvidet Matrikel”, samt
vare 1 overensstemmelse .

R h A
med specifikationskrav til koezlsi\lx;ntoesr (QSIT)
evt. udbudsmateriale

Review i GST Marts 2014

Losningsdesign Skal overholde og Review Projektledelse August 2014 Projektledelse
honorere kravene i
kravspecifikation/udbuds
materiale.

Review Pakkeansvarlig
/ Projektgruppe

Review Projektforum
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Datavask/Migrering af | 100 % Dokumentation og August 2015 Projektledelse
data Datavask/migrering af materiale for Datavask 1
aftalte data, - som Review hos TLR, KL,
beskrevet 1 Datavask Projektledelse/gruppe
strategi for
delprogrammet
Leverede Skal overholde regler Gennemforelse af Projektledelse
delprodukter/systemle | specificeret i testaktiviteter i
. . Test
verancer fra leverander | kravspecifikationer og overensstemmelse med .
. . koordinator/
losningsdesign leverander kontrakt. M
anager
Egenudviklede Skal overholde regler Gennemfore Projektledelse
losningskomponenter | specificeret i testaktiviteter i
. . Test
kravspecifikationer overensstemmelse med .
koordinator/
aftalte planer.
Manager
Samlet ”Udvidet Skal vaere 1 Lobende Projektledelse
Matrikel” overensstemmelse med sammenhangstest pa
A . . Test
malarkitektur, pakkeniveau. .
i . koordinator/
losningsarkitektur, .
P Koordineret Manager
kravspecifikationer,
. sammenhangstest af
udbudsmateriale og Alle
losningsdesign

losningskomponenter i
den Udvidede Matrikel

Koordineret Systemtest
af Udvidet Matrikel, -
inkl. test af alle aftalte
eksterne graenseflader

3.2 Kvalitetskontrol

Der vil blive benyttet to former for kvalitetskontroller til at male kvaliteten af de produkter og leverancer som

projektet indeholder. De to metoder vil vere reviews og test.

Formelle review aktiviteter vil blive planlagt, - med deltagelse af tilknyttede QA konsulenter (indledningsvis

allokeret 1 forbindelse med udarbejdelse af losningsarkitektur, kravspecificering og udbudshandtering)

Review vil finde sted skriftligt, og kommentarer vil i fornedent omfang blive indarbejdet.

Test og prover vil finde sted i gennemforelsesfasen, og vil fokusere pa den valgte leveranders leverancer og

produkter. Krav til testning og afprovning vil blive specificeret i kravspecifikationen, mens kontroller for og

gennemforelses af test og prover vil ske 1 henhold til leveranderens valgte kvalitetsmetode og system.
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3.3 Kvalitetssikring

Statens IT-projektrad Risikovurdering af projektet Juni 2013
Styregruppen Kontrol af kvalitetsplan, og Lobende
opfoelgning Projektlederens
kvalitetsrapportering.
Projektledere Ansvar for at kvalitetsplan folges, og | Lobende
udbygges
Testkoordinator Sikre nedvendig udferdigelse af | Gennemforelsesfase / lobende
testplaner, testcases og
testgennemforelse/koordinering,
samt opfelgning test.
Valgte leverandorer Ansvar for leverandorens test Gennemforelsesfasen

4. Veerktgjer

Projektet har ikke fastsat hvilke verktojer, der skal benyttes ved kvalitetsmaling.

5. Registreringer
Der vil ikke blive oprettet et kvalitetsregister i projektet.

6. Rapporter
Resultatet af de enkelte kvalitetsmalinger vil blive forelagt styregruppen som en del af den almindelige
statusrapportering.
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Revisionshistorik

Resumé af Andringer

Revisionsdato Version Forfatter

endringer markeret?

Revideret udkast
efter review i projekt-

21052013 07 og styregruppe. Nej Peter Snedker
Til review i Peter Knudsen
styregruppe og
delprogram

30-05-2013 0.9 Indarbejdelse af final
review kommentarer, - Nej Peter Snedker
klar til godkendelse i Peter Knudsen
Styregruppe

31-05-2013 1.0 Kvah.tetsplan f(?r ' Peter Snedker
Matriklens udvidelse - Nej Peter Knudsen
Godkendt
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