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1. Stamdata

Projektnummer

GD1.b Udvidelse af BBR

Journalnummer

Projektleder

Karen Skjelbo

Styregruppeformand (projektejer)

Sgren Rude

2. Formal og omfang af kvalitetsplanen

Formilet med kvalitetsplanen er at sikre at projektets leverancer indeholder den rigtige funktionalitet og leveres i

den fornedne kvalitet, siledes at projektets succeskriterier nis. Derudover vil kvalitetsplanen beskrive hvem og

hvornar leverancernes kvalitet sikres, og hvem der barer ansvaret for at kvalitetsplanen folges.

Kivalitetsplanen kan udbygges med yderligere kontroller, hvis det findes nedvendigt.

3. Kvalitetsprocedurer

3.1 Kvalitetsplanlaegning

Kvalitetskrav

Kvalitetsaktivitet

Forventet dato

Produkt

Lgsningsarkitektur Skal falge Review i September 2013 Projektleder
delprogrammets Projektforum og
malarkitektur, og programsekretariat
veere
sammenhangende
med Matriklens
lgsningsarkitektur.
Kravspecifikation Indeholde krav fra Review i December 2013 Projektleder
Grunddataprogram | Programsekretariat.
met, herunder det
nye
ejendomsbegreb
Bestemt Fast
Ejendom
Lgsningsdesign Skal overholde og Review Projektleder | August 2014 Kombit
honorere kravene i
udbudsmaterialet. | °9 Program-
sekretariatet
Databasetabeller
skal veere
specificeret.
Migrering af data 100 % migrering af | Dokumentation af August 2015 Kombit
data migrering
godkendes af
Kombit
BBR-services Skal veere testet og | Review Kombit, Maj 2015 Kombit
overholde kravene | Projektleder og
fra Projektforum
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udbudsmaterialet
BBR version 2.0 Skal veere testet og | Review Kombit, Maj 2015 Kombit

overholde kravene | Projektleder.

fra Projektforum

udbudsmaterialet kvalitetssikrer de

eksterne snitflader

Reviderede love og Bekendtgarelser og | Review af September 2015 Projektleder
regler gvrige regler skal programsekretariat

tilrettes saledes at og domaene

systemernes ansvarlige i MBBL

funktionalitet

understgttes.

3.2 Kvalitetskontrol
Der vil blive benyttet to former for kvalitetskontroller til at male kvaliteten af de produkter og leverancer som
projektet indeholder. De to metoder vil vare test og review.

Review vil finde sted skriftligt, og kommentarer vil i fornedent omfang blive indarbejdet.
Delprogrammet vil udvikle en fzlles skabelon til kvalitetskontrol og testning.

Test og prover vil finde sted i gennemforelsesfasen, og vil fokusere pd den valgte leveranders leverancer og
produkter. Krav til testning og afprovning vil blive specificeret i kravspecifikationen, mens kontroller for og
gennemforelses af test og prover vil ske i henhold til leveranderens valgte kvalitetsmetode og system.

3.3 Kvalitetssikring

Kvalitetssikringsrolle Ansvar Forventet tidspunkt for kvalitetssikringen

Statens IT-rad Risikovurdering af projektet Juni 2013
Styregruppen Kontrol af kvalitetsplan, og | Labende
opfaelgning Projektlederens
kvalitetsrapportering.
Projektleder Ansvar for at kvalitetsplan fglges, | Labende
og udbygges
Kombit Ansvar for leverandgrens test Gennemfgrelsesfasen

4. Veerktgjer

Projektet har ikke fastsat hvilke vaerktojer, der skal benyttes ved kvalitetsmaling.

5. Registreringer
Der vil ikke blive oprettet et kvalitetsregister 1 projektet.

6. Rapporter
Resultatet af de enkelte kvalitetsmalinger vil blive forelagt styregruppen som en del af den almindelige
statusrapportering.

Version 0.2
Side 4

Kuvalitetsplan ”Udvidelse af BBR”
Den fallesstatslige it-projektmodel



Revisionshistorik

R 5 af Andri
Revisionsdato Version esume . ndringer Forfatter
&ndringer markeret?
12. maj 2013 0.1 Oprettet Karen Skjelbo
13. maj 0.2 Revideret Nej Karen Skjelbo
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