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1. Projektets stamdata

Projektnummer 5381

Journalnummer KMS-212-00019

Projektleder Peter Snedker / Peter Knudsen
Styregruppeformand (projektejer) Pia Dahl Hgjgaard — Geodatastyrelsen / EJE

2. Kommunikationsstrategiske overvejelser
[udfyld skema]

Kommunikationsplan

Formalet med Sikre hensigtsmassig kommunikation, rapportering og
kommunikationsindsatsen for projektet | koordinering med ovrige parter i delprogrammet.

Sikre input til specificering af losninger, siledes at de bedst
muligt understotter behov hos projektets interessenter og sikrer
accept og ejerskab at den flles losning.

Ejer af kommunikationsplanen Geodatastyrelsen / Pia Dahl Hojgaard
Projektets hovedbudskaber (de 3-5 Se nedenstdende skema om hovedbudskaber
vigtigste)

Projektets malgrupper (de primeare) Se Kommunikationsprodukter i projektet
List de primare informationskanaler! Se Kommunikationsprodukter i projektet
Beskriv projektets indsats for at fi Se Kommunikationsprodukter i projektet

feedback fra involverede interessenter
Beskriv hvordan projektet hindterer Se Kommunikationsprodukter i projektet

feedback fra interessenterne
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3. Projektets hovedbudskaber

Projektets vision og strategi Projektet igangszttes med udgangspunkt i den falles offentlige
digitaliseringsstrategi, initiativ 10.2a ”Genbrug af ejendoms- og bygningsdata
(delprogram-1)” under grunddataprogrammet.

Projektets anledning er kommunernes beslutning om udfasning af Det
Falleskommunale EjendomsStamRegister (ESR).

Massive investeringer i vedligeholdelse og unedig nyudvikling af primart ESR og
SKATS vurderingssystem kan undveares, samtidig med at ikke vaerdiskabende
arbejdsgange i primaert kommuner, SKAT, Tinglysningen og den finansielle sektor
kan fjernes i forlengelse af genbruget af data.

Visionen er at etablere en sammenhzngende infrastruktur for ejendoms-omradet
med autoritative Grunddata, som kan udstilles via den kommende Datafordeler, -
og undga anvendelse af en lang rakke kopiregistre.

Hyvis projektet ikke gennemfores vil det betyde massive investeringer i
vedligeholdelse og unedig nyudvikling af primart ESR og SKAT's
vurderingssystem samt vedligeholdelse af systemer i Geodatastyrelsen, - samtidig
med at ikke verdiskabende arbejdsgange i primart kommuner, SKAT,
Tinglysningen, Geodatastyrelsen og den finansielle sektor skal bibeholdes.
Projektets indhold <Projektets indhold, tidsplan og faser, deltagere, organisering>

Projektet i Geodatastyrelsen er et implementeringsprojekt ift.:

*  Etablering af Matriklen som autoritativt register til identifikation og
basisregistrering af alle typer fast ejendom, herunder;

0 tdlig registrering af alle typer fast ejendom pa et kvalificeret grundlag
08

0 infrastruktur i Matriklen der muliggor genbrug af matrikeldata pa
tveers af grunddata om ejendomme, ejerforhold, adresser og
bygninger

Alle ejendomstyper registreres fremover ét sted — i matriklen under et fzlles
begreb BFE (Bestemt Fast Ejendom)
. Ejendomstyperne er:

*  Jordstykker — registreres i1 forvejen i matriklen

*  FEjerlejligheder — flyttes fra tingbogen til matriklen

*  Bygninger pa fremmed grund - flyttes fra tingbogen og ESR til matriklen

Projektet: ”’Matriklens udvidelse” har i samarbejde med delprogram-1, gennemfort
Ide og analysefase, - med etablering af faelles mélarkitektur, malarkitektur og
Implementeringsplan, - og forventes at blive gennemfort i perioden fra juni 2013
til medio 2015.

Projektet folger statens projektmodel, og er ejet og ledet af Geodatastyrelsen og
involverer primart medarbejdere fra Geodatastyrelsen og fremtidige brugere
(primert landinspektorer og kommuner). Relevante dele af de specificerede
losningspakker forventes endvidere at blive sendt i udbud og dermed leveret af
den/de udvalgte leverandorer.
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Resultater og gevinster Gevinsterne hostes primert i kommunerne, hos SKAT, hos Tinglysningen og i
den finansielle sektor, gennem optimerede arbejdsprocesser i forbindelse med
genbruget af Data i den etablerede losning.

Samtidigt vil der spares massive investeringer i vedligeholdelse og unedig

nyudvikling af primert ESR og SKATSs vurderingssystem.

Sagsgangen mellem landinspektorer, myndigheder (primaert i kommuner) og GST
kan effektiviseres.

It-losningen <Hvad bestir losningen i? Hvilke data hiandteres? Hvordan virker den?>

Projektets indhold realiseres gennem en rekke losningspakker:

*  Datavask af data fra ESR, Tingbog og Matrikel, - som skal danne
grundlag for, - og flyttes til den Udvidede Matrikel.

* Etablering/revidering af Indberetningen til Matriklen for
Landinspektorer, - sd bygninger pa fremmed grund, ejerlejligheder og en
tidligere registrering kan indberettes.

*  Etablering af en losning for myndighedsgodkendelse af matrikulare
endringer ansogt af landinspektorer.

*  En udvidelse af det eksisterende sagsbehandlingssystem vedrorende
Matrikulere registerdata (miniMAKS), til fremover hdndtere tidlig
registrering (preematrikel), samt at kunne administrere og sagsbehandle
bygninger pd fremmed grund og ejerlejligheder..

* Etablering af en rekke udstillingsservices, - til udstilling gennem den
kommende offentlige falles Datafordeler.

4. Formidling af budskaber til de enkelte interessentgrupper

Formidling af budskaber

Hvem Hvor Huvilken effekt .

. Mediet eller stedet, . . Ejer
Hvilken Hvad hvor Onsket handling | Hvornar Hvem har
interessent er v Vo _ for interessenten | Dato ift. milepzle vem hd

. er budskabet kommunikationen ansvaret for,
malgruppen for skal foregs, f.cks som folge af og faser at det skerd
budskabet intranet ki’ck.o ff. kommunikationen )

Via styregruppe og
referencegruppe.
Generelt om formalet ’\’/'13 ) ) _Accept &.
med delbroerammet o Landinspektoren” | ibrugtagning,
De praktiserende progr & (Fagblad) samt bidrag ifbm | Detailspecificeres .
Landinspektorer konktet om den/de med senere Projektet
losninger/snitflader der | Via undervisning Kt ficerin
stilles til radighed og ”ga hjem” avspeciticering
. og test
meoder i
forbindelse med
ibrugtagning
Autoritative grunddata | Geoforum, Forstaelse af
Anvendere af vedr. ejendomme, hjemmesider, koncept.
ciendomsdata herunder nye publikationer — Udvikline af nve
) anvendelsesmuligheder | sammen med g at ny
dgange delprogrammet losninger —mod
08 A08ANE &t den nye
datafordeler.
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5. Kommunikationsprodukter i projektet
5.1. Direkte interessenter

En fuld interessentfortegnelse inklusive interesseomrader og betydning for projektet er dokumenteret i Projektets PID.
Nedenstdende interessenter og kommunikationsprodukter omhandler kun projektets direkte og involverede interessenter i
relation til projektets gennemforelse og fremdrift.

Interessent Interessent relation til Projektet

Foretager den formelle risikoscreening af delprogram og projekt

Statens I'T-projektrad Halvarlig rapportering fra Projektet til Statens I'T-projektrad, via Focal-
Point

Ministeriet for By- Bolig og landdistrikter MBBL har det overordnede ansvar for delprogram-1, forestar

(MBBL) programledelsen og leverer sekretariatsbistand til programmet og de

Delprogramledelse involverede projekter

Tinglysningsretten og MBBL er begge sammen med GST aktive

Tinglysningsretten (Tingbog & projektleveranderer 1 delprogram-1, med deltagelse 1 Datavask aktiviteter

Ejerfortegnelse) . .

og systemgranseflader til Matriklen, - samt underkastet delprogrammets
MBBL/BBR (BBR 2.0) felles implementeringsplan.

Skat og KIL har begge deltaget i udfaerdigelsen af den falles mélarkitektur,
SKAT - og er skal begge lave nedvendige systemtilpasninger af hensyn til den
KL (kommunernes Landsforening) Udvidede Matrikel.

& KL er endvidere overordnet ansvarlig for at sikre at Datavask i relation til

ESR bliver gennemfort.

Losningen for den Udvidede Matrikel omfatter en stor revision af
PLF - (Praktiserende Landinspektorers landinspektorernes Indberetningsgreenseflade til Matrikulere endringer til
Forening) GST — og PLI’s formand er medlem af projektets styregruppe.

PLF bidrager endvidere med ressourcer til en PLF referencegruppe

Geodatastyrelsen/direktionen er overordnet projektets overste

Geodatastyrelsen (GST) / Direktion myndighed.

Modtager ménedlig statusrapport og rapporterer den samlede

Geodatastyrelsen (GST) / Portefaljeledelsen Projektportefolic il Dircktionen

Styregruppen er nedsat af direktionen i Geodatastyrelsen i
Styregruppen overensstemmelse med statens projektmodel og anbefalinger, og sikrer at
for Matriklens udvidelse projektet er i overensstemmelse med den godkendte PID, Malarkitektur
og implementeringsplan, - inden for de godkendte okonomiske rammer.

EJE er ansvarligt for ejendomsomridet i Geodatastyrelsen, - herunder
sagsbehandling af alle matrikulere sager der er, eller skal registreres i
EJE i GST Matrikel registeret og matrikelkortet.

Omridechef for EJE Pia Dahl Hojgaard er endvidere Systemejer og
formand for projektets styregruppe.

KIT er ansvarlig for IT I GST, og som sddan leverandor af alt GST IT-
spidskompetence herunder viden og it-ressourcer I forbindelse med
etablering af arkitektur, kravspecificering, udvikling, test og
implementering af den Udvidede Matrikel.

KIT i GST (Koncern IT)

Medarbejdere i GST vil blive allokeret som ressourcer til en eller flere af
Medarbejdere i Projektet: Matriklens udvidelse | de 5 definerede losningspakker under projektet, - hver ledet af en person
fra projektets centrale projektgruppe.
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Eksterne konsulenter

Konsulenter er indledningsvis allokeret i forbindelse med aktiviteter
relateret til bl.a. sikring og QA af Losningsarkitektur,
Kravspecificeringer, - samt relevant prekvalifikations- og
udbudsmateriale.

Eksisterende Driftsleverander (SIT)

SIT (Statens IT) er driftsleverander for IT i GST, - og vil vare
samarbejdspartner og leverandor af ydelser i forbindelse med etablering
af relevante udviklings- & test-, Demomiljoer.

SIT vil endvidere vare organisationen der skal drifte den udvidede
matrikel.

IBM

IBM er leverandor og vedligeholder af centrale dele af de eksisterende
systemer til matrikuleer indberetning og sagsbehandling

Leverandarer

Leveranderer de deltager i losningsspecifikation, udvikling og test af de
specificerede Losningspakker (kan inkludere IBM)
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5.1. Kommunikationsprodukter til direkte interessenter

Beskrivelse af kommunikationsprodukt ‘

Titel pad kommunikationsproduktet Halvarlig statusrapport til Statens I'T-projektrad
Malgruppe *  Statens I'T-projektrad
*  Regeringens @konomiudvalg
Formal At holde Statens IT-projektrad orienteret om status i projektet
Indhold Status
Kanaler Via Focal-Point
Hyppighed Halvarlig (juni / december)
Ansvarlig Projektejer / projektledelse (Direktionsgodkendt)
Ressourcer Projektledelse
Omkostninger Rapporteringstid
Tidspunkt Efter anmodning via mail.

Beskrivelse af kommunikationsprodukt

Titel pda kommunikationsproduktet

Projektforum i delprogram-1.

Malgruppe

*  Ledelsen for Delprogram-1 (MBBL) inkl. sekretariat
* Projektledelsen for Matriklens udvidelse

*  Projektledelsen for BBR 2.0

*  Projektledelsen for Ny Ejerfortegnelse

*  Representant(er) fra KL

*  Reprzsentant(er) fra KOMBIT

* Representanter fra SKAT

Formal

Tvergiende dialog og  informationsmede mellem
delprogrammets projekter og primeare interessenter, med henblik
pd opfelgning og koordinering af fxlles issues, risici og
milestones 1 forhold til den fzlles begrebsmodel, Malarkitektur og
implementeringsplan.

Indhold

Opfolgning og Koordinering af delprogrammets projekter, og
projektaktiviteter uden for delprogrammet hos KL/ KOMBIT og
SKAT.

Kanaler

Fysisk mode, indkaldelse og dagsorden via mail.

Delprogramledelsen er ansvarlig for opdatering af Issue-,
beslutnings- og Risikolister, - samt evt. referat

Hyppighed

Hver 14 dag / efter behov

Ansvarlig

Delprogramledelsen

Ressourcer

Projektledere, samt evt. losningspakkeansvarlig eller
radgivere/konsulenter

Ombkostninger

Anvendt tid

Tidspunkt

Forleber i hele projektets levetid
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Beskrivelse af kommunikationsprodukt ‘

Titel pa kommunikationsproduktet Statusmede med Delprogramledelse og sekretariat.
Mailgruppe * Ledelsen for Delprogram-1 (MBBL) — inkl. sekretariat
*  Projektledelsen for Matriklens udvidelse
*  Projektledelsen for BBR 2.0
*  Projektledelsen for Ny Ejerfortegnelse
Formal Statusmede med delprogramledelsen, med gensidig orientering
om status, samt gennemgang af falles issues, beslutninger og
Risici.
Indhold Opfolgning og Koordinering af delprogrammets projekter.
Kanaler Fysisk mede, indkaldelse og dagsorden via mail.
Delprogramledelsen er ansvarlig for opdatering af Issue-,
beslutnings- og Risikolister, - samt evt. referat
Hyppighed Ugentlig
Ansvarlig Delprogramledelsen
Ressourcer Projektledere
Omkostninger Anvendt tid
Tidspunkt Forleber i hele projektets levetid

Beskrivelse af kommunikationsprodukt ‘

Titel pd kommunikationsproduktet Statusrapport til Portefoljeledelsen i GST

Milgruppe * Portefoljeledelsen i Geodatastyrelsen:
Projektets  rapporterer  Projektstatus og  okonomi  til
Portefoljeledelsen.

Formil Pa baggrund af Statusrapport samler Portefoljeledelsen en
Portefoljestatus til Direktionen.
Statusrapporten  tager udgangspunkt i Statusrapport il
Styregruppen for Matriklens udvidelse.

Indhold Statusrapport vedrorende ”Matriklens udvidelse” inkl. opfelgning
pa budget.

Kanaler Status via Mail.

Hyppighed Mﬁnedligt

Ansvatlig Projektledelsen, med godkendelse fra Projektejer.

Ressourcer Projektledelse, Projektejer

Ombkostninger Anvendt tid

Tidspunkt Forleber i hele projektets levetid
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Beskrivelse af kommunikationsprodukt ‘

Titel pd kommunikationsproduktet Statusrapport / Styregruppemgde — Matriklens udvidelse i
GST
Milgruppe *  Styregruppen for Matriklens udvidelse i GST:

0 DPia Dahl Hoejgaard - Omridechef GST / EJE
Pia Abo Ostergaard - Funktionsleder GST / EJE
Niels Clemmensen - Omradechef GST / KIT
Soren Reeberg Nielsen - Vicedirektor GST / Dir.
Torben Juulsager - Formand - PLF

(el elelNe]

Projektets  statusrapport  bliver  stillet til  radighed  for
Delprogramledelsen hos MBBL.

Formil Pa baggrund af Statusrapport til Styregruppen i GST, indeholdende:

Statusrapport for Matriklens udvidelse,
Projektets opdaterede tidsplan,
Opdaterede Issue-, Beslutnings- & Risiko logs

Relevante bilag.

At give Styregruppen en fyldestgorende statusrapport vedrerende
projektets Status, fremdrift og skonomi.

Indhold Status, Opfelgning og Koordinering af Projektet Matriklens
udvidelse 1 GST.

Kanaler Fysisk moede hos Geodatastyrelsen, indkaldelse og dagsorden via
mail.

Hyppighed Besluttes af Styregruppe, - i gennemsnit 1. gang pr. maned.

Bade Styregruppe formand/medlemmer samt projektledelsen kan
indkalde til et ekstraordinzrt styregruppemeode.

Ansvatlig Projektledelsen er ansvarlig for Statusrapportering, opdatering af
Issue-, beslutnings- og Risikolister, - samt referat.

Ressourcer Styregruppemedlemmer og projektledere.

Ombkostninger Anvendt tid

Tidspunkt Forleber i hele projektets levetid
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Beskrivelse af kommunikationsprodukt ‘ ‘

Titel pad kommunikationsproduktet Projektgruppemode — Matriklens udvidelse.

Malgruppe *  Projektledelsen i Matriklens udvidelse

*  Losningspakkeansvarlige

* Ridgiver fra GST/KIT (Anders Hvas)

*  Konsulenter

*  Andre inviterede

Formal Ugentlig Projektgruppemode, med det formal at sikre en
ugentlig falles opfelgning, orientering og koordinering pa
projektets fremdrift, projektplaner, issues, beslutninger og risici.

Indhold Opfolgning og Koordinering pa projektets igangvarende og
fremtidige aktiviteter, herunder lobende opfoelgning pé issues,
beslutninger og risici.

Kanaler Fysisk mode, indkaldelse og dagsorden via mail.

Projektledelsen er ansvarlig for opdatering af dagsorden,
projektplaner samt Issue-, beslutnings- og Risikolister.

Hyppighed Hver uge.

Ansvarlig Projektledelsen

Ressourcer Projektets projektledere, Losningspakkeansvarlige, radgiver fra
GST/KIT, Tilknyttede konsulenter samt evt. specielt
inviterede.

Ombkostninger Anvendt tid

Tidspunkt Forleber i hele projektets levetid
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Beskrivelse af kommunikationsprodukt ‘ ‘

Titel pd kommunikationsproduktet Losningspakke Statusmgde — Matriklens udvidelse.

Malgruppe *  Losningspakke ansvarlig

*  Losningspakke deltagere

*  Konsulenter

*  Projektledelsen

* Evt. andre inviterede

Formal Ugentligt statusmode vedrerende de enkelte losningspakker
med det formal at sikre opfelgning pd fremdrift i forhold til
plan for lesningspakken, samt opfelgning pd relevante
definerede issues, beslutninger og risici.

Indhold Opfolgning og Koordinering pa igangverende og fremtidige
aktiviteter, herunder lobende opfelgning pa issues, beslutninger
og risici.

Kanaler Fysisk mode, indkaldelse og dagsorden via mail.

Den losningspakkeansvarlige og SIT konsulent er ansvarlig for
afholdelse af mede og adressering af issues, risici, - samt
rapportering til Projektledelsen..

Hyppighed Hver uge.
Ansvarlig Losningspakkeansvarlig og konsulenter.
Ressourcer Losningspakkeansvarlige, tilknyttede konsulenter samt evt.

radgiver fra GST/KIT og andre specielt inviterede.

Ressourceprofiler pé losningspakkedeltagere og konsulenter kan
andres gennem hele projektforlobet.

Omkostninger Anvendt tid
Tidspunkt Forleber i hele projektets levetid
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Beskrivelse af kommunikationsprodukt

Titel pad kommunikationsproduktet Projektorientering og Status — Matriklens udvidelse.

Malgruppe *  Projektledelsen i Matriklens udvidelse

*  Losningspakkeansvarlige

*  Losningspakke deltagere

* Radgiver fra GST/KIT (Anders Hvas)

*  Konsulenter

*  Andre inviterede

Formal Fallesmoede for det samlede og fulde aktive projekthold, med
det formal at give en Status pd alle projektaktiviteter, herunder
generel information, - samt opfelgning pd fxlles issues,
beslutninger og risici.

Indhold Falles generel status, opfelgning og Koordinering pa
igangverende og fremtidige aktiviteter, herunder lobende
opfelgning pa issues, beslutninger og risici.

Kanaler Fysisk mode, indkaldelse og dagsorden via mail.

Hyppighed Hver 14 dag. (vil blive yderligere vurderet)

Ansvarlig Projektledelsen

Ressourcer Alle aktive projektdeltagere fra GST, - samt tilknyttede

konsulenter og reprasentanter fra referencegruppen fra PLE
(Praktiserende Landinspektorers Forening)

Ressourceprofiler pa losningspakkedeltagere og konsulenter kan
andres gennem hele projektforlobet.

Ombkostninger Anvendt tid
Tidspunkt Forleber i hele projektets levetid
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Beskrivelse af kommunikationsprodukt ‘ ‘

Titel pad kommunikationsproduktet EJE Omrademgde GST
Malgruppe *  Alle medarbejdere 1 EJE
*  Andre inviterede
Formal Omridemade for alle medarbejdere i EJE.

Projektet for Matriklens udvidelse, vil hver mained give en
overordnet status og orientering til EJE’s medarbejdere, -
vedrorende projektets fremdrift.

Indhold Fzxlles generel status, og orientering.

Kanaler Fysisk mode, indkaldelse og dagsorden via mail.
Hyppighed Hver maned.

Ansvarlig EJE Omradechef — Pia Dahl Hojgaard
Ressourcer Alle medarbejdere i EJE omrédet.
Omkostninger Anvendt tid

Tidspunkt Forleber i hele projektets levetid

Beskrivelse af kommunikationsprodukt

Titel pd kommunikationsproduktet Ledelses-mode med EJE omréidechef/Projektejer

Milgruppe *  Pia Dahl Hojgaard (omradechef EJE)

*  Projektledelsen

* Evt. EJE funktionsledere

Formal Ugentligt mode med Pia Dahl Hojgaard / Projektejer, med det
formal at lave en uformel status pa projektet, - og koordinere de
nodvendige issues, der kan vare mellem linje- og
projektorganisation

Indhold Falles generel status, og orientering og koordinering mellem
linjeorganisationen og projektet, herunder lobende ressource
allokering.

Kanaler Fysisk mode, indkaldelse via mail.

Hyppighed Hver uge

Ansvatlig EJE Omradechef — Pia Dahl Hojgaard / Projektledelsen

Ressourcer Pia Dahl Hojgaard / Projektledelsen

Ombkostninger Anvendt tid

Tidspunkt Forleber i hele projektets levetid
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Beskrivelse af kommunikationsprodukt ‘ ‘

Titel pd kommunikationsproduktet Mgder med IBM (som eksisterende leverander og
vedligeholder)
Milgruppe e IBM

*  Pia Dahl Hojgaard (omradechef EJE)

*  Projektledelsen

*  Evt. GST specialkompetencer

Formal IBM er som leverandoer og som ansvarlig for vedligeholdelse af
MIA og miniMAKS, en vasentlig partner til projektet, - bade
med teknisk viden og dokumentation, - men ogsa som en vigtig
partner der kan bidrage med viden omkring de berorte GST

systemer til de kommende specifikations og
udviklingsaktiviteter.

Indhold Efter aftale at bidrage med nedvendig viden til specifikations-
og  udviklingsteams, -  specielt med  henblik pa

konsekvensvurderinger 1 forbindelse med ndringer i
funktionalitet, styringsinformation og kildekode.

Kanaler Fysisk mode, indkaldelse via mail.

Udveksling af information — via mail.

Hyppighed Efter aftale / behov

Ansvarlig Projektledelse / losningspakkeansvarlig

Ressourcer Projektledelse, pakkeansvarlig og evt. projektressource.
Ombkostninger IBM til aftalt timeptis, - Internt anvendt tid

Tidspunkt Forleber i hele projektets levetid

Beskrivelse af kommunikationsprodukt

Titel pd kommunikationsproduktet Mgder med SIT (som eksisterende Driftsleverander)

Malgruppe e SIT
*  Projektledelsen
*  Koncern IT (KIT)

Formal SIT skal evt. sikre udviklings, test, demo miljoer i forbindelse
med udviklingsaktiviteter, - samt forventes at drifte den
Udvidede Matrikel.

Opfolgning pa status og aftaler vedrorende aftalte miljoer og
deres tilgengeliched m.m. — samt fzlles plan for overdragelse
og implementering,.

Indhold Aftalte statusmoder og meder vedr. kommende overdragelse og
driftsimplementering.

Kanaler Fysisk mode, indkaldelse via mail.

Hyppighed Faste moder, - samt efter aftale / behov

Ansvarlig Projektledelse

Ressourcer Projektledelse, pakkeansvarlig, repraesentant fra KIT

Omkostninger Anvendt tid

Tidspunkt Forleber i hele projektets levetid
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Beskrivelse af kommunikationsprodukt

Titel pad kommunikationsproduktet

Statusmode med Leverander(er)

Malgruppe *  Leverandor
*  Projektledelse Pakkeansvatrlig / Projektressourcer
*  Evt. GST specialkompetencer
Formal Statusmode med det formil at sikre en jevnlig struktureret
opfolgning p4 aftalt leverance og detailplaner fra leveranderen,
samt koordinering af fwrlles aktiviteter og afhxngigheder,
herunder falles issues, beslutninger og risici.
Indhold Opfolgning pé aftalte leverancer og afhaengigheder., herunder
issues, beslutninger og risici..
Kanaler Fysisk made, indkaldelse via mail.
Referat fra GST
Hyppighed Endnu ikke besluttet
Ansvarlig Projektledelse, losningspakkeansvarlig
Ressourcer Leverander, Projektledelse, pakkeansvatlig, projektressourcer
Ombkostninger Anvendt tid
Tidspunkt Forleber fra kontraktindgaelse, og frem til afsluttet
implementering.

Beskrivelse af kommunikationsprodukt

Titel pa kommunikationsproduktet Internt nyhedsbrev EJE

Malgruppe Medarbejdere i EJE

Formal Informere medarbejdere 1 EJE om Projektet
Indhold Overordnet status og nyt fra Projektet
Kanaler Mail

Hyppighed Kvartalsvis / efter behov

Ansvarlig Peter Knudsen

Ressourcer Peter Knudsen

Omkostninger Anvendt tid

Tidspunkt Hele projektets levetid
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Beskrivelse af kommunikationsprodukt

Titel pad kommunikationsproduktet

Orienteringsbrev til landinspektarer

Malgruppe Landinspektorer

Formal Informere medarbejdere i landinspektor virksomheder
Indhold Overordnet status og nyt fra Projektet

Kanaler Mail / PDF / internet

Hyppighed Kvartalsvis / efter behov

Ansvarlig Peter Knudsen

Ressourcer Peter Knudsen

Omkostninger Anvendt tid

Tidspunkt Hele projektets levetid

Beskrivelse af kommunikationsprodukt

Titel pad kommunikationsproduktet

Fagartikler & konferenceindlaeg

Mailgruppe Interessenter til ejendomsomradet

Formal At informere interessenter om ejendoms- delprogrammet og
Projektet.

Indhold Orientering til interessenter

Kanaler Artikler / konferenceindleg m.m.

Hyppighed Efter behov

Ansvarlig Peter Knudsen

Ressourcer Peter Knudsen, EJE ressourcer, Direktion

Ombkostninger Anvendt tid

Tidspunkt Hele projektets levetid
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6. Revisionshistorik

Resumé af AEndringer

Revisionsdato Version Forfatter

a&ndringer markeret?
Udkast revideret efter
review i
projektgruppe og
21-05-2013 0.7 styregryppe. Nej
Til review i
styregruppe og
delprogram
24-05-2013 0.8 Revideret efter Nej Peter Snedker
bemzrkninger fra Peter Knudsen
Styregruppe /
styregruppemeode
30-05-2013 0.9 Indarbejdelse af final
review kommentatrer, - Nei Peter Snedker
klar til godkendelse i ] Peter Knudsen
Styregruppe
31-05-2013 1.0 Kommunikationsplan
for Matriklens Nej
udvidelse - Godkendt

Peter Snedker
Peter Knudsen

Peter Snedker
Peter Knudsen
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