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Inden reducerende tiltag Efter reducerende tiltag Konsekvenser for gkonomi, tid og kvalitet
L . Sand- | Konse- Pkonomi
R|is(|jko Indhold Dato Risikotype T|d(fsapsuer;kt synlig- | kvens | Risiko- Reducerende tiltag sSz:]rl:d- Konse- | Risiko- Tidsplan Leverance/ | Beredskabsplan Ansvarlig Status
hed veerdi ynig kvens veerdi | Sandsynlig Pptimistisk Ppssimistisk P kvalitet
hed
__ . 1-4 1-4
1 [Risici neti delprogrammets 13.05.2012 N/A N/A N/A NA | NA | NA N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
risikoanalyse
Sikre helt klare aftaler
Datavaskkan bliver mere vedrgrende
kompliceret end antaget, - hvis den Datavaskstrategi.
indledende forventning om at data Tages il
skal rettes i de eksisterende registre|13.05.2013 |Interessenter Gennemfgarsel 3 6|Eskalere til Programledelse 3 dges Ueendret dges dges Mindskes g ] Projektet Behandles
: B . . efterretning
af registerejer(ESR, Tingbog og og GST ledelse, med henblik
Matrikel register) ikke kan pa at at TLR / KL kan patage
overholdes af alle parter sig at rette aftalte Data i
2 Tingbogen/ESR
Datavask stratrgien resulterer i et
ambitionsnievea hvor en reekke
datafelter bliver overflyttet som ikke
vasket ( ?kal derf?r markeres og 24.05.2013 |Teknisk lgsning |Gennemfarsel 3 6 T|Istraeb§_at minimere for 3 dges Ueendret dges dges Mindskes Tages m. Projektet Behandles
senere handteres") - med lavt ambitionsniveau efterretning
konsekvenser for matriklens
implementerede datamodel,
funktionalitet og processer.
3
Ngje evaluering og
konsekvensvurdering af den
. - udviklede lgsningsarkitektur,
En igangveerende udvikling af . o
; f samt Igbende opfalgning pa
lgsningsarkitektur for den Ny . . .
) o eventuelle ikke forudsete Hurtig vurdering af
matrikel, pa baggrund af den feelles :
udfordringer under konsekvenser og
programnanalyse og feelles e .
etablerede begrebsmodel, kan specifikationsfasen. beslutning om
4 . ) ; 13.05.2013 |Teknisk lgsning |Anskaffelse 3 6 2 Ueendret Ueendret dges Ueendret Mindskes reducering af Projektet Overvages
resultatere i at lgsningarkitekturen, . o I
. Specielt vedrgrende ambitions-niveau
afdeekker kompleksitet og omfang -
) ) miniMAKS at veere yderst eller foragelse af
af de definerede pakker, - der ikke L
- L forsigtig med at medtage ressourcer.
er taget hgjde for i projektets .
o bruger gnskede aendringer
bestilling af ressourcer. . o
/udvidelser, - gnsket pa
gundlag af eksisterende
funktionalitet i miniMAKS
Projektets lgsningspakker forventes
helt eller delvist at skulle leveres af .
; Sikre at relevante
eksterne leverandgarer, - evt. interne . .
Lgbende evaluering og beslutningstagere/
leverandgrer. . . .
Tilbud fra leverandgrer kan vurdering af ambitionsniveau Ueendret / Programstyregrupp Geodatstyrelsen
5 . N 13.05.2013 [Teknisk lgsning [Gennemfarsel 4 8|pa lgsningsarkitektur, under 4 dges Uaendret dges Ueendret e kan beslutte Overvages
resultere i en situation hvor den P dges e Delprogram-1
: } specifikations fasen og ved hurtigt pa baggrund
totale pris for en lgsningspakke er . . -
) udbudsudarbejdelse- af indstilling fra
starre end forudsat i programmets roiektet og GST
BC udfeerdiget i 2012, og ligger over proy 9 ’
hvad GST internt kan handtere.
Projektet er en del af et program
med deltagelse af flere ministerier,
styrelse og KL. .
| tilfeelde af at der i programmet, Goenngm kpnstant opfalgning
S . bade i projekt og program
eller i de involverede projekter er regi, at sikre en sa tidli Eskalering til rette  |Projektet
behov for stgrre eendringer, er det  [13.05.2013 [Organisation Anskaffelse 4 reg, at si 9 4 dges Ueendret dges dges Mindskes ) 9 ! Overvages
L . identifikation af evt. niveau- Delprogram-2
en signifikant risiko at en lang ]
. kommende udfordringer som
beslutningsproces kan stoppe mulit
fremdriften i projektet/ gt
delprogrammet, der har en stram
6 |tidsplan.
Forsinkelse af Datafordeler. fngen .
: Veere Klar til at
Projektet og programmet er benytte
generelt forpligtet til at udstille Der aftales mellem GST og Kortforsvningen Proiektet
grunddata gennem den kommende MBBL, - hvilken risiko der yning /
Datafordeler, som skal erstatte skal udmeldes vedr som Delprogram-1
7 - ' 13.05.2013 |Interessenter Gennemfgarsel 1 4 ' 1 dges dges dges Jges Mindskes udstillingsmedie, og Overvéges
udstilling gennem OIS og Datafordeler. )
f udvikle nye Delprogram-7
Kortforsyningen. udstillingsservices.. (GDB
En forsinkelse af Datafordeleren Dette indseettes for 9 h
kan betyde at udsstillingsservices fremsendelse af Materiale
ikke kan ske via Datafordeleren Il




Forsinkelse af interne leverancer,

Sikre detaljeret opfglgning

grundet uforuset kompleksitet eller Teknisk lgsning [Anskaffelse 8|pa specifikations processer, dges Ueendret dges ;Jair;dret/ Mindskes Projektet Overvages
8 [aendringer i omgivelser. udbudsprocesser m.m. 9
Vurdere
ambitionsniveau,
Forsinkel af interne leverancer, ’(;l:;]eri?)’r)ift?r?: Ir;gs?analer Zi?r:txteilrl(vjaere GST ledelse
grundet manglende ressourcer med [13.05.2013 [Organisation Anskaffelse 4 prioriterings sig ) 6[Uaendret Minskes dges dges Mindskes . . Overvages
. Eskalering til GST ledelse og afhaengigheder og |Projektet
rette spidskompetencer. ; N
Styregruppe mulige optimeringer
i eksisterende
9 planer
Vurdere
. ambitionsniveau,
. Forlange detailplaner fra
Forsinkelse af leverandgr ) samt vurdere
leverancer som lgsningsdesign leverandr, - og naje eventuelle GST ledelse
10 . ’ 13.05.2013 |Leverandgrer Gennemfarsel 8|opfalgning pa disse. 8|Qdges Uaendret dges dges Mindskes . . Overvages
udviklings leverancer etc. | forhold ) } A afheengigheder og |Projektet
: Orientering / eskalering til ] N
til aftalt plan. mulige optimeringer
ledelse . :
i eksisterende
planer
Sikre at det er attraktivt at .
- o . . Forsgge at sikre
Kritiske ressourcer forlader forblive pa projektet, - frem il ngdvendigt
) 13.05.2013 |Organisation 8|lgsning er realiseret, samt 8|N/A N/A N/A Mindskes Mindskes " PP Overvéges
projektet L overlap" pa kritiske
teet koordinering med GST
ressourcer
11 ledelse.
2 i . . Beredskab til
Udarbejdelsen af specifik Sagd:;glt. SOT mglt;gt;t.smref ngdvendig
lgsningsarkitektur for den "Ny re;eviaritjee;:o::ssg n(l)rég a gendringshandtering
Matrikel"- kan resultere i at den T ikri i .
I ih resu . 13.05.2013 |Teknisk Igsning |Analyse 6[sikre at de ngdvendige 6[Uaendret Ueendret dges dges @ges o9 5|kr|ng af Pro!ektlgdelse Overvages
nuveerendel/initiale opdeling af ngdvendige Projektejer
. greenseflader mellem . .
lgsningspakker (og dermed - 2 tilpasninger,
) funktionsomrader er fuldt )
eventuelle udbud) bliver eendret. belyst herunder yderligere
12 yst ressource allokering
Parter /myndigheder stiller ikke
ressourcer/viden i forventet omfang
13 ul rqdlghed for prolektgF f.e‘ks : 13.05.2013 |Interessenter Nz]g przlgnlng, rett@ge 6(Uaendret Ueendret Minskes dges Mindskes Eskalering til Projektet Overvéges
forbindelse med Specifikationer, bestillinger og eskalering delprogram-1 Delprogram
Datavask, reviews, koordinering
etc.
Veere konkret og meget
| forbindelse med modtagne tilbud specifik i
fra leverandarer ifom. Eu udbud, - udbudsudarbejdelse
vil der veere en risiko for at vedrgrende krav til
vurdering, og valg af tilbud, samt evaluerings og
kontrakt forhandling/indgaelse, - vil kontraktprocesser.
vare leengere end 30-40 dage, - o . . .
hvilket vil kunne betyde forsinkelse 13.05.2013 |Organisation Gennemfarsel 6 Forberede og planiaegge 6|Uesendret Ueendret dges dges Mindskes Eskalering Projektet Ny
af udviklingsarbejdet, - og dermed evaluering og valg af
feerdiggerelse af den faerdige leverandgr, - samt kontrakt
lgsning. forhandling, - s& optimalt
Dette kan have konsekvenser for som muligt i samarbejde
den endelige feerdigggrelse. med alle involverede parter i
14 GST
15 13.05.2013 0 0
16 13.05.2013 0 0
17 13.05.2013 0 0
18 13.05.2013 0 0
19 13.05.2013 0 0
20 13.05.2013 0 0
21 13.05.2013 0 0
22 13.05.2013 0 0
23 13.05.2013 0 0
24 13.05.2013 0 0
25 13.05.2013 0 0
26 13.05.2013 0 0
27 13.05.2013 0 0
28 13.05.2013 0 0
29 13.05.2013 0 0
30 13.05.2013 0 0
31 13.05.2013 0 0
32 13.05.2013 0 0
33 0 0




