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Handtering

19.05.2012: Rejst af KL i GD1 styregruppen

ejerlejligheder at ca. 3600 af tingbogens 2017 mhp. pa en draftelse i styregruppen den 25.
ejerlejligheder ikke kan juni 2015.
matches med ESR. Ca 50 % af 25.8.2015: forslas overfort til forum for ESR
disse skyldes at ejerlejligheder udfasningen.
er sammenlagt i ESR som en 20.10.2015: Afventer resultater af datavask.
konsekvens af at enhederne Kan herefter lukkes
iht. byggeloven er sammelagt i 24.11.2015; Uzendret
BBR. Den anden halvdel 03.12.2015: Ifb. med godkendelse af status
skyldes fejl i ESR. pa datavask godkendte styregruppen flg.:
For at skabe konsistens
mellem Matriklens og BBRs - GD1 sikrer en aftale med KL, SKM og BBR
registreringer af ejerlejligheder om handtering af ejerlejligheder, der er
er der behov for to indsatser: sammenlagt i ESR, men ikke i Tingbogen.
1. Kommunerne retter fejlagtigt
registrerede ejerlejligheder i - Kommunerne retter ikke de ejerlejligheder,
ESR/BBR som anses som “nedlagt” efter kommunal
2. Der laves en liste over ESR- tilladelse til fysisk eller anvendelsesmaessig
ejerlejligheder som er nedlagt "sammenlaegning"
som falge af sammenlaegning i 26.01.2016: Usendret
BBR mhp. at den sammenlagte 27.04.2016: Uzendret
enhed i BBR v2.0 kan fa 17.6.2016: Uzendret
tilknytiet den sammenlagte 31.09.2016: Skal handteres inden GD1_GD2
ejerlejligheds BFE-nr. implementeringen pabegyndes
07.11.2016 Losningsforlsag behandles pa
GD1 PF og STG
10.1.2017 GD1 programledelsen faciliteter at
der indgéas aftale om implementering af den
forslaede lgsning.
107 |03.09.15 Umatr. Arealer Oprettet som falge af STG- Teknik GST - Jess [24.1.2016 [03.12.2016: Styregrupppen tog til Aben
beslutning 3/9-15: "GST vil Svendsen efterretning:Kabenhavns Kommune mangler

udarbejde et skriftligt
pragmatisk lgsningsforslag,
som ikke ngdvendigvis kraever
stor systemunderstottelse.
Forslaget vil blive draftet med
de involverede parter mhp. pa
at finde en lgsning".

at gennemfgre datavask, hvilket betyder, at
det samlede antal umatr. arealer ma
forventes at blive lavere end 200. Det er aftalt
med KL, at Kebenhavns kommuneder i
indeveerende ar vaskes til bunds, og at der
efterfglgende gennemfgres en
kvalitetssikring i GST. Pa det grundlag
indhentes bud fra et landinspektgrfirma mhp.
pa et estimat af foromkostningerne for
matrikulering af arealerne.

21.01.2016: KK har afsluttet datavask. Der er
ca 120 umatr. tilbage pa landsplan. Der er
bestilt nyt dataudtreek fra ESR mhp.
kvalitetssikring

24.02.2016 SDFE (GD1) vil i samrad med
GST estimere omkostningerne ved
matrikuleringen af de resterende
umatrikulerede arealer og pa den baggrund
lave et oplaeg til styregruppen om hvilken vej,
der er realistisk at ga.

27.04.2016 Uzendret

17.6.2016:

Antallet af umatr. arealer er pa ca. 50. KL
beder relevante kommuner bekraefte
arealerne mhp. at igangseetter arealernes
registrering i Matriklen efter sommerferien.
31.8.2016 Antallet af umatr. arealer er
yderligere reduceret.

2.11.2016 Lasningsforlsag behandles pa
GD1 PF og STG

10.1.2017 KL har pa styergruppemgde i
december meddelt at der er flere
nmatrikiilerede arealer end forventet




116 [18.01.2016 |Behov for opdatering af Der er et behov for at fa Tidsplaner |GD1 20161003 |26.01.2016: programsekretariatet opdaterer |Lukket
implementeringsplan / opdateret implementeringsplan Milepaelsplanen der herefter behandles via
milepeelsplan og milepzelsplan. M16 a&ndringshandtering i PF og forelaegges GD1

(Ejerfortegnelsen styregruppen.

implementeret) ligger pt. for 22.02.2016: Milepzelsplanen opdateres nar

M17 (Matriklen (BPFG) og BBR detaljerne for implementeringsraekkefalge og

2.0 implementeret). Dette giver konvertering til ny datamodel foreligger.

ikke mening, da 27.04.2016: Udkast til opdateret

Ejerfortegnelsen kun milepaelsplan for GD1 forelaegges

konverterer ejerskab for Projektforum og styregruppen pa mederne i

ejendomme med BFE-nr. maj.

Der er deusden behov for at 17.6.2016 Der har vist sig behov for at

tilfaje milepeele der afspejler de kvalificere de underliggende processer i

planlagte testaktiviteter milepaelen yderligere, dette har vaeret droftet

inklusive tilbagekonvertering til pa mode med deltagelse af MU, EF, BBR og

ESR. Kombit den 24.5. Der er enighed om
implementeringsraekkefglgen i GD1
31.8.2016 Implementeringsplan forventes
klar til behandling p4 PF/STG mgde i Oktober
2.11.2016 Opdateret Implementeringsplan
behandles pa GD1 styregruppemade i
november
10.1.2017 Planen blev godkendt pa
GD1_GD2 styregruppemgde 15.12.2016

127 [29.8.2016 |Snitfladekompatibilitet MU-EJF. [Snitfladen er baseret pa Teknik Projektleder [Snarest 31.8.2016. Nyt Emne, der skal traeffes en Lukket
Manglende kompatibilitet snitfladen for Martin Ernst beslutning.
mellem de publicerede Ejerskabsfortegnelsens 6.9.2016. IBM er bedt tilpasse MU's service,
snitflader for MUs ajourfaringsservice pr. sa den er i overensstemmelse med
ajourfaringsservice november 2015 og er ikke fuldt Ejerfortegnelsens snitflade
EJDmABygningPaaFremmedG (kompatibel med den senere 2.11.2016 Forste del af leverancen er leveret,
rund publiceret i november publicerede snitflade fra men der er behov for justeringer i
2015 og Ejerfortegnelsens Ejerfortegnelsen pr. april 2015. specifikationerne. P.t. er disse specifikationer
ajourfgringsservice Emnet er relevant at tage med ved at blive etableret, sa leverandgren kan
EJDeAEjerskab publiceret i pa GD1 emneregister, da det komme videre med udvikling.
april 2016. ogsa involverer BBR der 10.11.2017: Emnet er oprettet i JIRA (MU-

initierer haendelsen. 139.
https://grunddatalgrunddata2.atlassian.net/br
owse/MU-139) og handteres dér, lukkes pa
emnelisten

129 |27.09.16 Sikkerhedsudfordringer pa Ikke almen adagang til Teknik GD1 2016.09.30)28.09.2016 Nyt emne Michael og Peter Lukket
tilgang af oplysninger pa oplysninger om ejendommes Programlede udarbejder lgsningsmodeller, og taler med
ejendommes ejere. ejere pa samme made som det r. Peter Klaus Hansen EJF, og Adam Arnt. Det er

eri OIS idag. Lindbo kritisk, at der er fundet og aftestet en lasning

Larsen senest ved start af Anvendertest. Indledende
made med Klaus Hansen i uge 40. Michael
indkalder til mode.
2.11.2016 Der er lavet indstilling til lgsning til
styregruppen
17.11.2016 Behandles pa felles
styregruppemgde
10.1.2017: Godkendt pa feelles GD1_GD2
styregruppemgde 17.11.2016

130 [2.11.2016 |Der mangler en funktionalitet [Basale anvenderbehov daekkes|Teknik PL BBR v. 02.01.2016{2.11.2016 Der er ved at blive udarbejdet Aben
der kan fremsgge adresse via |ikke. KOMBIT forslag til lasning, der vil ga i haring hos

BFE og BFE via adresse hvis
der er behov.

registre.

10.1.2017: Det er blevet afklaret pa made
13.12.2016, at der ikke er behov for en
tieneste hvor man gar fra ejendom til
adresse. De services der er specificeret fra
BBR_KOMBITS side hvor man gar fra
adresse til eiendom opfylder behovet hos
MU. Der er enighed om udarbejdelse af
forslag, der udestar endelig bekreeftelse fra
registerejere (MU_BBR) . og der er et
udestaende ift. afklaring omkring finansiering




