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4. Samlede udgifter og økonomiske gevinster (2013-pl)
	[image: ]
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6. Samlet økonomi med og uden projektet (2013-pl)
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7. Illustration af samlet økonomi med og uden projekt (2013-pl)
Eksklusiv projektudgifter
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Inklusiv projektudgifter
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8. Ikke-økonomiske gevinster
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10. Væsentligste risici og usikkerheder (2013-pl)
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11. Væsentligste risici og usikkerheder fordelt på risikotyper
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Total

1. Ide 3,0

2. Analyse 2,1

3. Anskaffelse (=3.1+3.2) -

3.1. Specificering -

3.2. Udbud -

4. Gennemførsel 69,5

5. Realisering 4,4

   Total 79,0

-

-

-

-

Tabel 1.3.b.: Faseopdelte udgifter i mio. kr. samt risikojusterede udgifter fra forrige fase (2013-pl)

-

-

-

-

Total

forrige fase
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Tabel 1.6: Ikke-økonomiske gevinster

Gevinst 

nr.

Beskrivelse og (enhed)

1 Private virksomheder

2 Private virksomheder

3 Private virksomheder

4

5

6 Offentlige selskaber

7 Offentlige selskaber

8 Offentlige selskaber

9

10

7.731,0

-

- -

-

0 punktsmåling

37.614,0 -

75.244,5

Risikojusteret gevinst

(B-A)

37.614,0 -

75.244,5

B. Fremtidigt 

niveau med 

A. Fremtidigt 

niveau uden 

-

-

-

-

-

-

-

451.500,0 -

- -

- -

92.840,0

-

-

15.470,5

- -

15.470,5 -

92.840,0 -

-

-

-

-

7.731,0

451.500,0
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Tabel 1.9: Oversigt over pris på risikotyper  (2013-pl)

Risikotyper

Organisation

Teknisk løsning

Leverandører

Interessenter

Generel usikkerhed

Nul projekt risikojustering

Samlet pris på risici og usikkerheder

-

-

-

19,550 20,224

22,632

0,673

- 22,632

-

-

- -

-

0,673

Risikobeløb fra 

udgifter, mio. kr.

-

Risikobeløb fra 

gevinster, mio. kr.

-3,081

-

-

-

-2,408

Total pris

i mio. kr.
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Tabel 1.1: Projektets primære formål

Effektivisering

X

Projektets formål Implementering af 

international lovgivning

Kvalitetsløft
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Tabel 1.2: Økonomiske nøgletal (2013-pl)

Nr. Beskrivelse Risiko-

justeret

1 Nettonutidsværdi, mio. kr. 81,2

2 Intern rente 13,2%

3 Samlede projektudgifter, mio. kr.  79,0

4 Udgifter hvis ikke projektet gennemføres, mio. kr. 376,7

5 Udgifter, eksl. projektudgift, hvis projektet gennemføres, mio. kr. 157,2

6 Samlet bruttogevinst, mio. kr. (= 4 - 5) 219,5

7 Samlede udgifter med projekt, mio. kr. (= 5 + 3) 236,2

8 Samlet nettogevinst, mio.kr. (= 6 - 3) 140,5

Risikojust. forrige 

fase

-

11,6%

Best

case

0,0% 8,2%

-

257,7

165,6 32,0

471,7

-

-

- 332,3

90,8

-

-

214,0

Ikke risiko-

justeret

79,9

66,4

65,4

20,6%

120,1

148,5

234,0 259,8

169,0 154,1

Worst

case

163,3

72,5

199,9 323,1

354,1
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Tabel 1.3.a.: Faseopdelte udgifter i mio. kr. (2013-pl)

Total Tot. % 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

1. Ide 3,0 4% 1,5 1,5 - - - - - - - - - - -

2. Analyse 2,1 3% - - 2,1 - - - - - - - - - -

3. Anskaffelse (=3.1+3.2) - 0% - - - - - - - - - - - - -

3.1. Specificering - 0% - - - - - - - - - - - - -

3.2. Udbud - 0% - - - - - - - - - - - - -

4. Gennemførsel 69,5 88% - - 6,7 40,7 22,1 - - - - - - - -

5. Realisering 4,4 6% - - - - - 0,9 2,0 1,5 - - - - -

   Total 79,0 100% 1,5 1,5 8,8 40,7 22,1 0,9 2,0 1,5 - - - - -
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Total

1. Ide 3,0

2. Analyse 2,1

3. Anskaffelse (=3.1+3.2) -

3.1. Specificering -

3.2. Udbud -

4. Gennemførsel 69,5

5. Realisering 4,4

   Total 79,0

-

-

-

-

Tabel 1.3.b.: Faseopdelte udgifter i mio. kr. samt risikojusterede udgifter fra forrige fase (2013-pl)

-

-

-

-

Total

forrige fase
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Tabel 1.4: Samlede udgifter og økonomiske gevinster, mio. kr. (2013-pl)

Total Tot. % 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Projektudgifter

Driftsudgifter 20,5 26% 1,5 1,5 2,7 5,6 4,8 0,9 2,0 1,5 - - - - -

Personaleudgifter og lønninger 8,4 11% 0,7 0,7 2,0 2,3 2,3 0,4 - - - - - - -

Øvrige ordinære driftsomkostninger 12,1 15% 0,8 0,8 0,7 3,3 2,5 0,5 2,0 1,5 - - - - -

*heraf køb af IT-tjenesteydelser 1,6 2% 0,8 0,8 - - - - - - - - - - -

*heraf køb af tj.ydelser i øvrigt 10,5 13% - - 0,7 3,3 2,5 0,5 2,0 1,5 - - - - -

*heraf andre ordinære driftsomkostninger - 0% - - - - - - - - - - - - -

Udgifter til aktiver 58,5 74% - - 6,1 35,1 17,3 - - - - - - - -

Personaleudgifter og lønninger, der kan aktiveres 12,6 16% - - 5,0 4,7 2,8 - - - - - - - -

Immaterielle anlægsaktiver 46,0 58% - - 1,1 30,4 14,5 - - - - - - - -

Materielle anlægsaktiver - 0% - - - - - - - - - - - - -

Omsætningsaktiver - 0% - - - - - - - - - - - - -

Total, risikojusteret 79,0 100% 1,5 1,5 8,8 40,7 22,1 0,9 2,0 1,5 - - - - -

Total, ikke risikojusteret 79,9 1,5 3,0 8,6 40,6 21,7 0,9 2,0 1,5 - - - - -

Risikopulje (= risikojust. - ikke risikojust.) -0,8 -1% - -1,5 0,2 0,1 0,4 0,0 0,0 - - - - - -

Total, best case (laveste udgifter til projekt) 65,4 1,5 1,5 6,6 33,1 19,1 0,7 1,8 1,2 - - - - -

Total, worst case (højeste udgifter til projekt) 90,8 1,5 1,5 10,9 46,5 25,0 1,1 2,4 1,8 - - - - -

Bruttogevinster

Reducerede driftsudgifter 174,5 79% - - -2,0 -17,3 -0,4 18,9 21,7 24,5 26,5 25,6 25,6 25,6 25,6

* heraf personaleomkostninger 140,6 64% - - -2,0 -2,3 2,9 12,8 15,4 17,9 19,9 19,0 19,0 19,0 19,0

* heraf øvrige ordinære driftsomkostninger 33,9 15% - - - -15,0 -3,3 6,1 6,4 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6

* heraf indtægter - 0% - - - - - - - - - - - - -

Reducerede udgifter til aktiver 45,0 21% - - - 22,5 22,5 - - - - - - - -

Materielle og immaterielle aktiver 45,0 21% - - - 22,5 22,5 - - - - - - - -

Total, risikojusteret 219,5 100% - - -2,0 5,2 22,1 18,9 21,7 24,5 26,5 25,6 25,6 25,6 25,6

Total, ikke risikojusteret 199,9 - - -2,0 2,7 18,5 17,3 20,1 22,9 24,9 23,9 23,9 23,9 23,9

Difference (= risikojust. - ikke risikojust.) 19,6 - - - 2,5 3,7 1,6 1,6 1,6 1,6 1,7 1,7 1,7 1,7

Total, best case (høje udg. u. proj., lave udg. m. proj.) 323,1 - - -1,8 13,0 36,2 29,2 32,0 34,7 36,7 35,7 35,7 35,7 35,7

Total, worst case (lave udg. u. proj., høje udg. m. proj.) 163,3 - - -2,2 2,4 15,6 12,6 15,4 18,2 20,2 20,2 20,2 20,2 20,2

Samlet effekt

Total, risikojusteret 140,5 100% -1,5 -1,5 -10,8 -35,5 0,0 18,0 19,7 23,0 26,5 25,6 25,6 25,6 25,6

Total, ikke risikojusteret 120,1 -1,5 -3,0 -10,6 -37,9 -3,3 16,5 18,1 21,4 24,9 23,9 23,9 23,9 23,9

Difference (= risikojust. - ikke risikojust.) 20,4 - 1,5 -0,2 2,4 3,3 1,6 1,6 1,6 1,6 1,7 1,7 1,7 1,7

Total, best case 257,7 -1,5 -1,5 -8,4 -20,1 17,2 28,6 30,2 33,5 36,7 35,7 35,7 35,7 35,7

Total, worst case 72,5 -1,5 -2 -13 -44 -9 11 13 16 20 20 20 20 20
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Tabel 1.5: Samlet økonomi med og uden projekt (eksl. projektudgifter), mio. kr. (2013-pl)

Total 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Udgifter hvis ikke projektet gennemføres, mio. kr.

Total, risikojusteret 376,7 - - - 22,5 46,3 34,4 36,4 38,4 40,4 39,6 39,6 39,6 39,6

Total, ikke risikojusteret 354,1 - - - 20,0 42,4 32,5 34,5 36,5 38,5 37,5 37,5 37,5 37,5

Total, worst case (lave udgifter) 332,3 - - - 20,0 40,8 29,4 31,4 33,4 35,4 35,4 35,4 35,4 35,4

Total, best case (høje udgifter) 471,7 - - - 30,0 59,6 43,8 45,8 47,8 49,8 48,8 48,8 48,8 48,8

Udgifter, eksl. proj.udg., hvis proj. gennemføres, mio. kr.

Total, risikojusteret 157,2 - - 2,0 17,3 24,2 15,5 14,7 13,9 13,9 13,9 13,9 13,9 13,9

Total, ikke risikojusteret 154,1 - - 2,0 17,3 23,9 15,1 14,3 13,6 13,6 13,6 13,6 13,6 13,6

Total, worst case (høje udgifter) 169,0 - - 2,2 17,6 25,2 16,8 16,0 15,2 15,2 15,2 15,2 15,2 15,2

Total, best case (lave udgifter) 148,5 - - 1,8 17,0 23,4 14,5 13,7 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0

Bruttogevinster

Total, risikojusteret 219,5 - - -2,0 5,2 22,1 18,9 21,7 24,5 26,5 25,6 25,6 25,6 25,6

Total, ikke risikojusteret 199,9 - - -2,0 2,7 18,5 17,3 20,1 22,9 24,9 23,9 23,9 23,9 23,9

Total, worst case (lave udg. u. proj., høje udg. m. proj.) 163,3 - - -2,2 2,4 15,6 12,6 15,4 18,2 20,2 20,2 20,2 20,2 20,2

Total, best case (høje udg. u. proj., lave udg. m. proj.) 323,1 - - -1,8 13,0 36,2 29,2 32,0 34,7 36,7 35,7 35,7 35,7 35,7

Projektudgifter

Total, risikojusteret 79,0 1,5 1,5 8,8 40,7 22,1 0,9 2,0 1,5 - - - - -

Total, ikke risikojusteret 79,9 1,5 3,0 8,6 40,6 21,7 0,9 2,0 1,5 - - - - -

Total, worst case 90,8 1,5 1,5 10,9 46,5 25,0 1,1 2,4 1,8 - - - - -

Total, best case 65,4 1,5 1,5 6,6 33,1 19,1 0,7 1,8 1,2 - - - - -

Udgifter med projekt (inkl. projektudgifter), mio. kr.

Total, risikojusteret 236,2 1,5 1,5 10,8 58,0 46,3 16,4 16,7 15,4 13,9 13,9 13,9 13,9 13,9

Total, ikke risikojusteret 234,0 1,5 3,0 10,6 57,9 45,6 16,0 16,3 15,1 13,6 13,6 13,6 13,6 13,6

Total, worst case 239,4 1,5 1,5 12,7 63,5 48,4 15,7 16,1 14,8 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0

Total, best case 234,4 1,5 1,5 8,8 50,7 44,3 17,5 17,8 16,4 15,2 15,2 15,2 15,2 15,2

Samlet nettogevinst

Total, risikojusteret 140,5 -1,5 -1,5 -10,8 -35,5 0,0 18,0 19,7 23,0 26,5 25,6 25,6 25,6 25,6

Total, ikke risikojusteret 120,1 -1,5 -3,0 -10,6 -37,9 -3,3 16,5 18,1 21,4 24,9 23,9 23,9 23,9 23,9

Total, worst case 72,5 -1,5 -1,5 -13,1 -44,1 -9,4 11,5 13,0 16,4 20,2 20,2 20,2 20,2 20,2

Total, best case 257,7 -1,5 -1,5 -8,4 -20,1 17,2 28,6 30,2 33,5 36,7 35,7 35,7 35,7 35,7
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Tabel 1.6: Ikke-økonomiske gevinster

Gevinst 

nr.

Beskrivelse og (enhed)

1 Private virksomheder

2 Private virksomheder

3 Private virksomheder

4

5

6 Offentlige selskaber

7 Offentlige selskaber

8 Offentlige selskaber

9

10

7.731,0

-

- -

-

0 punktsmåling

37.614,0 -

75.244,5

Risikojusteret gevinst

(B-A)

37.614,0 -

75.244,5

B. Fremtidigt 

niveau med 

A. Fremtidigt 

niveau uden 

-

-

-

-

-

-

-

451.500,0 -

- -

- -

92.840,0

-

-

15.470,5

- -

15.470,5 -

92.840,0 -

-

-

-

-

7.731,0

451.500,0
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Tabel 1.8: Pris på projektets risici  (2013-pl)

Risici og usikkerheder

Generel usikkerhed 0,673 -3,081 -2,408

Nul projekt risikojustering - 22,632 22,632

Samlet pris på risici og usikkerheder 0,673 19,550 20,224

Risikobeløb fra 

udgifter, mio. kr.

Risikobeløb fra 

gevinster, mio. kr.

Total pris,

 mio. kr.
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Tabel 1.9: Oversigt over pris på risikotyper  (2013-pl)

Risikotyper

Organisation

Teknisk løsning

Leverandører

Interessenter

Generel usikkerhed

Nul projekt risikojustering

Samlet pris på risici og usikkerheder

-

-

-

19,550 20,224

22,632

0,673

- 22,632

-

-

- -

-

0,673

Risikobeløb fra 

udgifter, mio. kr.

-

Risikobeløb fra 

gevinster, mio. kr.

-3,081

-

-

-

-2,408

Total pris

i mio. kr.
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Tabel 1.1: Projektets primære formål

Effektivisering

X

Projektets formål Implementering af 

international lovgivning

Kvalitetsløft
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Tabel 1.2: Økonomiske nøgletal (2013-pl)

Nr. Beskrivelse Risiko-

justeret

1 Nettonutidsværdi, mio. kr. 81,2

2 Intern rente 13,2%

3 Samlede projektudgifter, mio. kr.  79,0

4 Udgifter hvis ikke projektet gennemføres, mio. kr. 376,7

5 Udgifter, eksl. projektudgift, hvis projektet gennemføres, mio. kr. 157,2

6 Samlet bruttogevinst, mio. kr. (= 4 - 5) 219,5

7 Samlede udgifter med projekt, mio. kr. (= 5 + 3) 236,2

8 Samlet nettogevinst, mio.kr. (= 6 - 3) 140,5

Risikojust. forrige 

fase

-

11,6%

Best

case

0,0% 8,2%

-

257,7

165,6 32,0

471,7

-

-

- 332,3

90,8

-

-

214,0

Ikke risiko-

justeret

79,9

66,4

65,4

20,6%

120,1

148,5

234,0 259,8

169,0 154,1

Worst

case

163,3

72,5

199,9 323,1

354,1
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